
Stavba: 0045

Objekt: 04

Rozpočet: 03

Objednatel: IČO: 00250805

DIČ: CZ00250805

38501

Zhotovitel: IČO: 02192012

DIČ: CZ02192012

38301

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Buku dne 20.04.2022

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

1 207 474,14

1 207 474,14

0,00

1 207 474,00

v.r. v.r

Buk 51

Komunikace Brantlův dvůr

Prachatice

Město Vimperk

Steinbrenerova 6/2

Vimperk-Vimperk I

Položkový rozpočet stavby změnový list č.1

-0,14

0,00

0,00

Vimperk, areál u Sloupů

Vodovod (Při provádění prací bylo zjištěno, že stav původní komunikace, v 
které stavba vede je v havarijním stavu. V rámci stavby byla prováděna 
oprava asfaltů nad výkopem. Proto bylo dohodnuto, že současně s 
opravami asfaltů, které byly součástí původní SOD bude provedena oprava 
asfaltů navazujících. Nebylo by ekonomické oslovovat jinou firmu. § 222 
odst. 4 ZZVZ )

VKB stavby s.r.o.

Celkem

1 207 474,14
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

5 HSV 1 185 102,75 98

99 HSV 22 371,39 2

Cena celkem 1 207 474,14 100

Staveništní přesun hmot

Komunikace
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S: 0045

O: 04

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 5 Komunikace 1 185 102,75
1 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky  10 cm m2 316,50000 101,00 31 966,50

633*0,25*2 316,50000

2 572713112 Vyrovnání povrchu krytů kamen. obaleným asfaltem t 312,81000 2 170,00 678 797,70

3 573231107 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční 
emulze, v množství 0,40 kg/m2

m2 1 582,50000 9,74 15 413,55

633*2,5 1 582,50000

4 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu 
v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm

m2 1 582,50000 290,00 458 925,00

633*2,5 1 582,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 22 371,39
5 998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 372,23604 60,10 22 371,39

Položkový rozpočet 
Vimperk, areál u Sloupů

Vodovod

Komunikace Brantlův dvůr
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