
Vodovod a kanalizace Nový Bydžov – ul. J. Jungmanna, J. E. Purkyně 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo 

číslo smlouvy objednatele: 317 060, 070, 080, 090/02/2017 
číslo smlouvy zhotovitele: ………………………………. 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s. 
   sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové 
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským  
                                    soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964 
                                 
jejímž jménem jedná:  Ing. František Barák – předseda představenstva 
 
IČ:   481 72 898 
DIČ:   CZ48172898 
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové 
č. účtu:   4304-511/0100 
telefon:   491 512 740    
fax:    495 406 323 
e-mail:   vakhk@vakhk.cz  
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:  

  Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele 
jednat a podepisovat:  
   Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby 

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka 
                         
2/ Zhotovitel:  P-AQUA s.r.o. 
   sídlo/místo podnikání:  
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, 
vložka 21780 
 
jejímž jménem jedná: Ing. Zdeněk Pilař 
 
IČO:  27485129 
DIČ:  CZ27485129 
bankovní spojení:  Česká Spořitelna, a.s. 
číslo účtu:  1090213329/0800 
telefon:   603798900 
fax:    ---  
e-mail:  pilar.ml@p-aqua.cz 
 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Zdeněk Pilař 
 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele 
jednat a podepisovat:  
  Ing. Zdeněk Pilař 
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III. ZM ĚNA TERMÍNU A MÍSTA PLN ĚNÍ 

1/ V důsledku schvalování variant návrhu komunikace, které mohou ovlivnit trasu uložení 
vodovodu a kanalizace a město Nový Bydžov je bude schvalovat v radě a zastupitelstvu dne 
28.4.2017, dochází k následující změně termínů. 
 
B) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:   
 

Stupeň projektové dokumentace   Termín dokončení 
� 2.2. Projektová dokumentace pro územní řízení 15.5.2017 
� 2.10. Jednostupňová projektová dokumentace pro stavební řízení, 

výběr zhotovitele a provádění stavby 
20.8.2017 

 
 
Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání 
kompletního díla objednateli.  
 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 
 
 
 
V Hradci Králové dne 29.3.2017 V Hradci Králové dne 29.3.2017 
 
Za objednatele: 

 
Za zhotovitele: 

 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
……………………………………… 

Ing. František Barák Ing. Zdeněk Pilař 
předseda představenstva a ředitel P-AQUA s.r.o., jednatel 
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.  
 
 
 


