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Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

zřízená Ministerstvem vnitra ČR zřizovací listinou ze dne 8. prosince 1997, č. j. N1337/97  

se sídlem:  Přípotoční 300, 101 00 Praha 10 

IČO:    67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Datová schránka: iazgiwe 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:  Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem  

(dále též jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy:  ZSMV-N-12841-19/VZ-2021 

a 

Dodavatel č. 1 První inženýrská, s.r.o.  

se sídlem: Mořina č.p. 25, 267 17 Mořina  

IČO: 26698501  

DIČ: CZ26698501  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 88139,  

Datová schránka: hcrvi76  

bankovní spojení: UniCredit Bank, a.s., č. účtu: 2112470874/2700,  

zastoupená: Mgr. Petrem Žváčkem, jednatelem 

číslo smlouvy: ...............  

a  

Dodavatel č. 2 Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB-TUO), Centrum 

energetických a environmentálních technologií (CEET), Výzkumné energetické centrum 

(VEC)  

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava – Poruba,  

IČ: 61989100  

DIČ: CZ61989100  

zapsaná: Vysoká škola, zřízená MŠMT, nezapisuje se do OR 
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Datová schránka: d3kj88v  

zastoupená: doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VECu  

(dále společně jen „Poskytovatel”) 

(obě výše uvedené smluvní strany dále společně též jen „Smluvní strany“ či jednotlivě jako 

„Smluvní strana“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

SMLOUVU O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB  
 

v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník" a „Smlouva“) 

1. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN  

1.1. Objednatel prohlašuje, že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou 

vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-1337/97, dne 8. prosince 1997 a že splňuje 

veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu 

uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.  
1.2. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o zadávání veřejných zakázek podlimitní veřejnou zakázku pod č. j. ZSMV-

N-12841-19/VZ-2021 s názvem „Snížení energetické náročnosti skladů - areál Svojšice, 

TDI a koordinátor BOZP“ (dále jen „Veřejná zakázka“). Nabídka Poskytovatele 

učiněná v zadávacím řízení Veřejné zakázky byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější, splnila veškeré požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci 

a podmínky zákona o zadávání veřejných zakázek. 

1.3. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilým subjektem v oblasti stavebního 

inženýrství (stavebnictví) a vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů 

platných v České republice nutná k provedení předmětu této Smlouvy specifikovaném 

zejména v čl. 2. této Smlouvy. 

1.4. Poskytovatel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené v této 

Smlouvě, je oprávněn tuto Smlouvu uzavřít a je schopen řádně a včas plnit závazky v ní 

obsažené. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Poskytovatel se touto Smlouvou zavazuje osobně na svou vlastní odpovědnost, jménem 

a na účet Objednatele poskytovat Objednateli investorské služby a inženýrské činnosti 

spočívající v provádění technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci během realizace investiční akce Objednatele s názvem „Snížení 

energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice - 

realizace“ (dále jen „Dílo“) pokrývající následující rámcově vymezené oblasti služeb:  
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a) technický dozor investora, 

b) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Podrobná specifikace jednotlivých činností realizovaných Poskytovatelem dle výše 

uvedených rámcově vymezených oblastí směřujících k naplnění předmětu této Smlouvy 

je obsažena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy (dále též jen „Služby“). 

2.2. Poskytovatel poskytne Služby v souladu a rozsahu: 

a) dle dokumentů, které Objednatel předá Poskytovateli v listinné nebo elektronické 

podobě či je zpřístupní způsobem umožňující neomezený dálkový přístup nejpozději 

při uzavření této Smlouvy:  

 

➢ kompletní zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce 

s názvem: „Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla a 

vytápění areálu ZSMV Svojšice – realizace“ (dále jen „VZ na výběr 

zhotovitele Díla“), včetně uveřejněných dodatečných informací a projektové 

dokumentace, jejímž předmětem je výběr zhotovitele Díla, 

➢ smluv o dílo uzavřených s projektanty Díla, kterými jsou společnost 

STRONG ENCO s.r.o., IČO: 277 87 591 se sídlem Vítězná 2737/18, 

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava a Vysoká škola báňská – Technická 

univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum, IČO: 619 89 100, se 

sídlem 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava – Poruba (dále jen 

„Projektanti“), 

➢ smlouva o dílo, která je (popř. bude) uzavřena s dodavatelem stavebních prací 

na základě výsledků zadávacího řízení VZ na výběr zhotovitele Díla (dále jen 

„Smlouva o Dílo“ a „Dodavatel stavebních prací“); 

b) dle této Smlouvy a jejích příloh; 

c) dle standardů Objednatele, které jsou přílohou č. 5 zadávací dokumentace Veřejné 

zakázky (dále jen „Standardy“); 

d) dle stanovisek dotčených orgánů statní správy a ostatních subjektů, které mu předá 

Objednatel, které si Poskytovatel zjistí/zajistí sám vlastní činností nebo které budou 

zajištěny ze strany Dodavatele stavebních prací; 

e) s veškerými relevantními právními předpisy České republiky, a dále v souladu 

s technickými normami ČSN a ISO, případně jiných;  

f) s obvyklými postupy a odbornou praxí při realizaci stavebního dozoru a v souladu 

s postupy, které jsou nebo musejí být Poskytovateli známé z jeho podnikatelské 

činnosti; 

g) dle případných požadavků Objednatele a podle případných dodatků ke Smlouvě 

o Dílo s Dodavatelem stavebních prací. 

3. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 
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3.1. Místem poskytování Služeb je areál Ministerstva vnitra ČR na adrese: Svojšice u Kouřimi 

142, 281 07 Svojšice  (dále jen „Areál“), a dále sídlo Objednatele, a dále veškerá další 

místa vč. sídel dotčených orgánů státní správy, která s poskytnutím Služeb nezbytně 

souvisejí. 

3.2. Poskytovatel se zavazuje započít s poskytováním Služeb v rozsahu uvedeném zejména 

v čl. 2. této Smlouvy do tří (3) pracovních dní od doručení písemného pokynu k zahájení 

poskytování Služeb. Objednatel je povinen vystavit pokyn dle předchozí věty nejpozději 

do třiceti (30) kalendářních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy. 

3.3. Poskytovatel bude Služby poskytovat po dobu, po kterou budou probíhat stavební práce 

na Díle, maximálně však v předpokládané délce osmnácti (18) měsíců. V případě, že 

dojde k prodloužení doby, po kterou budou probíhat stavební práce na Díle, z důvodů 

přičitatelných i jen částečně Poskytovateli, dojde k alikvotnímu prodloužení doby 

poskytování Služeb dle tohoto odstavce, a to bez nároku na jakoukoliv dodatečnou 

odměnu za poskytování těchto Služeb. 

3.4. Objednatel a Oprávněné osoby Objednatele jsou v odůvodněných případech oprávněni v 

průběhu trvání této Smlouvy přerušit poskytování Služeb na základě jednostranného 

písemného oznámení doručeného Poskytovateli s tím, že přerušení nastává ke dni 

doručení takového oznámení. Objednatel je oprávněn přerušit poskytování Služeb 

zejména v případě přerušení prací na Díle, v případě vzniku okolností nebo události, 

kterou nelze přičítat Objednateli a nelze pro ni pokračovat v poskytování Služeb, popř. 

by bylo jejich poskytování neúčelné, či v případě opakovaného porušení povinností 

Poskytovatele vyplývajících z této Smlouvy. O tuto dobu se prodlužuje celková lhůta 

sjednaná pro poskytování Služeb dle této Smlouvy. 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

4.1. Cena Služeb je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z nabídky Poskytovatele 

učiněné v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky a činí: 

a) celkem bez DPH 2 265 000,00 Kč  

(slovy dvamilionydvěstěšedesátpěttisíc Kč),  

b) DPH 21 % ve výši 475 650,00 Kč  

(slovy čtyřistasedmdesátpěttisícšestsetpadesát Kč),  

c) celkem včetně DPH 2 740 650,00 Kč  

(slovy dvamilionysedmsetčtyřicettisícšestsetpadesát Kč). 

4.2. DPH bude k ceně Služeb Poskytovatelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě 

této daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

4.3. Cena Služeb je splatná na základě daňových dokladů (dále též jen „Faktura“). 

Poskytovatel bude jím poskytnuté Služby fakturovat měsíčně, a to vždy k  5. dni měsíce 

bezprostředně následujícího po měsíci, za nějž jsou Služby fakturovány.  
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4.4. Měsíčně fakturovaná částka za poskytnuté Služby nepřesáhne 5,5 % z výše uvedené 

celkové ceny Služeb bez DPH. Poskytovatel je oprávněn vystavovat faktury dle předchozí 

věty maximálně do 95 % výše celkové ceny Služeb bez DPH. Zbývajících min. 5 % 

celkové ceny Služeb bez DPH bude fakturováno po předání a převzetí Díla bez vad a 

nedodělků či po uplynutí doby poskytování Služeb dle čl. 3.3 této Smlouvy. 

4.5. Nedílnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol se 

soupisem Služeb (konkrétních činností) provedených Poskytovatelem v daném měsíci.  

4.6. V případě, že Poskytovatelem nebudou v daném měsíci poskytovány žádné Služby, není 

oprávněn k vystavení Faktury. V případě dokončení Služeb před uplynutím doby plnění 

dle odst. 3.3. této Smlouvy je Poskytovatel oprávněn vystavovat Faktury ve výši dle odst. 

4.4. této Smlouvy do úplné úhrady ceny Služeb dle odst. 4.1. této Smlouvy. 

4.7. Originál Faktury bude vystaven Poskytovatelem řádně a včas, v souladu se zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZDPH“). 

4.8. Faktura musí mít zákonné náležitosti daňového a účetního dokladu, musí obsahovat název 

a registrační číslo projektu, se kterým předmět Smlouvy souvisí, tj.: Úspory energie 

skladového areálu MVČR Svojšice CZ.05.5.11/0.0/0.0/20_152/0014334, registrační 

číslo 114V514009015, a musí být doručena vždy ve dvojím (2) vyhotovení v listinné 

podobě na adresu sídla Objednatele nebo v jednom (1) vyhotovení prostřednictvím 

elektronické pošty na adresu faktury_dms@zsmv.cz, pokud Faktura splňuje ustanovení 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve 

znění pozdějších předpisů. 

4.9. Cena Služeb bude Objednatelem uhrazena Poskytovateli bezhotovostním převodem na 

bankovní účet Poskytovatele uvedený v záhlaví této Smlouvy.  

4.10. Smluvní strany se dohodly, že cena Služeb je splatná do třiceti (30) dnů ode dne doručení 

řádně a oprávněně vystavené Faktury Poskytovatelem Objednateli. V případě, že Faktura 

neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu stanovené právními 

předpisy a touto Smlouvou, případně neobsahuje výše uvedené přílohy, splatnost ceny 

neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že lhůta splatnosti počíná běžet znovu 

v celé délce od doručení bezvadné Faktury Objednateli. 

4.11. Smluvní strany se dohodly, že na cenu Služeb nebudou poskytovány zálohy. 

4.12. Smluvní strany se dohodly, že cena Služeb je stanovena jako cena konečná. Objednatel 

nebude Poskytovateli hradit nad rámec smluvené ceny žádné další náklady ani jiné nároky 

peněžní povahy uplatněné Poskytovatelem.  

4.13. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Poskytovateli nárok na 

jakékoliv peněžité plnění, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i nesplatný) bez 

dalšího započíst proti nároku Poskytovatele na úhradu jakékoliv části ceny Služeb. 

4.14. Za změnu nabídkové ceny se nepovažuje změna v sazbách DPH, která se účtuje podle 

sazby platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. 

5. KVALITA SLUŽEB, STŘET ZÁJMŮ 
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5.1. Poskytovatel je povinen při poskytování Služeb postupovat podle této Smlouvy, zejména 

dle jejího odst. 2.2. Pokud z odborného hlediska nebude některý z dílčích požadavků 

Objednatele vhodný, je Poskytovatel povinen Objednatele na nevhodnost jeho požadavku 

písemně upozornit. Pokud Objednatel přesto bude na svém požadavku trvat, není 

Poskytovatel odpovědný za následek způsobený akceptací takového nevhodného 

požadavku.  

5.2. Poskytovatel je povinen si počínat při poskytování služeb dle této Smlouvy tak, aby 

nedošlo z jeho strany ke střetu zájmů, a to zejména ve vztahu k Dodavateli stavebních 

prací, nad jehož plněním Poskytovatel provádí technický dozor Objednatele. Smluvní 

strany považují za střet zájmů ze strany Poskytovatele, který je podstatným porušením 

smluvních povinností dle této Smlouvy, zejména: 

a) přímou spolupráci Poskytovatele a Dodavatele stavebních prací při realizaci 

předmětných stavebních prací, souvisejících dodávek či služeb na základě jejich 

vzájemného smluvního vztahu, např. formou poddodávek či jiného vzájemného 

plnění, a to i prostřednictvím třetích osob, 

b) vzájemnou osobní či majetkovou závislost, účast či jiné propojení Poskytovatele 

a Dodavatele stavebních prací, jakožto například osob ovládaných a ovládajících, 

a rovněž vzájemné propojení těchto osob prostřednictvím jiných právnických či 

fyzických osob, jejich statutárních orgánů, akcionářů a dalších osob podílejících se 

na rozhodování a majících tak zpravidla zájem jak na činnostech či ovládání 

Poskytovatele, tak současně na činnostech či ovládání Dodavatele stavebních prací, 

c) vědomé nedodržování smluvních povinností vyplývajících z této Smlouvy, zejména 

schválení nekvalitně či nedostatečně provedených stavebních prací, převzetí 

a odsouhlasení nekvalitních dodávek, odsouhlasení použití nekvalitních materiálů, 

tolerance či odsouhlasení nedodržování technologických postupů výrobců 

jednotlivých materiálů určených k zabudování do stavby, tolerance či odsouhlasení 

nedodržení právních předpisů, příslušných technických norem, Standardů a dalších 

podmínek uvedených v zadávací dokumentaci vztahujících se k provádění 

stavebních prací, 

d) vědomé schválení nesprávných či chybných podkladů pro fakturaci zpracovaných 

Dodavatelem stavebních prací v rozporu se skutečným provedením Díla a postupem 

prací, převzetí a schválení či nařízení prací v rozporu a nad rámec smluvních 

ujednání, vč. případných dodatků a zadávací dokumentace VZ na výběr zhotovitele 

Díla, zejména v rozporu a nad rámec schválené projektové dokumentace Díla, a 

e) jakákoliv další vědomá činnost nebo nečinnost Poskytovatele, a to zejména ve vztahu 

k Dodavateli stavebních prací, v důsledku které dochází nebo může dojít 

k poškozování oprávněných zájmů Objednatele, které má Poskytovatel na základě 

této Smlouvy hájit a kdy má Objednatele aktivně zastupovat. 

5.3. V případě, že dojde ke vzniku skutečnosti, jež by mohla i potenciálně zakládat vznik 

střetu zájmů Poskytovatele dle předchozího odstavce, je Poskytovatel o této skutečnosti 

neprodleně informovat Objednatele a učinit nezbytná opatření k nápravě.   

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN 
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6.1. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby na svůj náklad a na své nebezpečí, a to 

kontinuálně v termínech uvedených v čl. 3. této Smlouvy. 

6.2. Poskytovatel se zavazuje předložit Objednateli nejpozději k 8. dni v měsíci písemnou 

zprávu o průběhu poskytování Služeb, včetně informace a doporučení o nutnosti 

provedení případných nezbytných úkonů Objednatele k naplnění předmětu Smlouvy 

a úspěšnému provádění a dokončení Díla, které Poskytovatel podrobně popíše spolu 

s odůvodněním navrhovaného postupu. 

6.3. Poskytovatel je po celou dobu platnosti Smlouvy povinen být pojištěn pro případ 

odpovědnosti za škodu způsobenou jinému provozní činností s tím, že limit pojistného 

plnění musí činit minimálně 15.000.000,- Kč (slovy: patnáct milionů korun českých). 

Kopii dokladu o tomto pojištění je Poskytovatel povinen předat Objednateli při podpisu 

této Smlouvy. 

6.4. Poskytovatel se zavazuje, že Objednateli předá do jeho sídla na vyžádání veškerou 

dokumentaci, která se vztahuje ke sjednanému druhu Služeb. 

6.5. Poskytovatel odpovídá za to, že jím poskytované Služby budou prováděny v souladu 

s platnými právními předpisy České republiky, normami ČSN a ISO, případně i jinými 

normami a dobrou praxí v oboru. Poskytovatel nese odpovědnost za právní i technickou 

stránku poskytovaných Služeb. V případě, že Objednateli vznikne v důsledku vadného 

poskytování Služeb škoda, zejména v podobě udělené sankce ze strany správního orgánu, 

je Poskytovatel povinen tuto škodu Objednateli uhradit v plné výši. 

6.6. Vzhledem ke zvláštní povaze Areálu si Objednatel vyhrazuje právo vyžádat si předložení 

výpisů z rejstříku trestů od všech osob (fyzických i právnických osob včetně 

podzhotovitelů), které se budou podílet na poskytování Služeb v Areálu. Předložený 

výpis z rejstříku trestů nesmí být starší 3 měsíců. Objednatel si vyhrazuje právo 

z poskytování Služeb vyloučit ty osoby, které nepředloží ve lhůtě do 3 pracovních dní od 

vyžádání výpis z evidence rejstříku trestů, ze kterého bude zřejmé, že je uvedená osoba 

trestně bezúhonná. Osobám vyloučeným z poskytování Služeb dle předchozí věty může 

Objednatel omezit či zakázat vstup do Areálu. Poskytovatel není v případě aplikace 

oprávnění Objednatele dle tohoto článku vůči Objednateli oprávněn uplatňovat jakékoliv 

nároky. 

7. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

7.1. Každá ze Smluvních stran písemně jmenuje oprávněnou osobu či oprávněné osoby pro 

účely zastupování Smluvních stran v technických a běžných provozních věcech při 

poskytování Služeb (dále jen „Oprávněné osoby“) a toto jmenování doručí druhé 

Smluvní straně nejpozději do deseti (10) pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. 

V průběhu poskytování Služeb může každá ze Smluvních stran písemně jmenovat i další 

Oprávněné osoby a tyto Oprávněné osoby může rovněž písemně odvolat. Písemné 

jmenování a odvolání Oprávněných osob je účinné dnem doručení druhé Smluvní straně. 

Jména Oprávněných osob a případně jejich aktualizace budou na základě jmenování 

zapsány v zápisu z nejbližšího kontrolního dne Díla. 
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7.2. Oprávněné osoby budou zastupovat Smluvní stranu v obchodních a technických 

záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy. Oprávněné osoby nemají právo tuto 

Smlouvu měnit ani ji doplňovat, nejsou-li zároveň statutárním zástupcem kterékoli ze 

Smluvních stran nebo jimi ke změně či doplnění této Smlouvy zmocněni. 

8. REALIZAČNÍ TÝM POSKYTOVATELE A PODDODAVATELÉ 

8.1. Poskytovatel se dále zavazuje, že se na poskytování Služeb bude podílet realizační tým 

složený z osob uvedených v seznamu techniků či odborných pracovníků, který 

Poskytovatel předložil v rámci své nabídky podané do zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku. Poskytovatel je povinen do deseti (10) pracovních dnů od nabytí účinnosti 

Smlouvy doložit seznam členů realizačního týmu, jehož vzor tvoří přílohu č. 2 této 

Smlouvy. Osoby uvedené v seznamu členů realizačního týmu musí disponovat 

následujícími doklady, které je Poskytovatel povinen předložit spolu se seznamem členů 

realizačního týmu: 

a) osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 

činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o autorizaci“) 

pro obor pozemní stavby nebo technologická zařízení staveb v rozsahu 

autorizovaný technik nebo inženýr nebo autorizaci v rozsahu autorizovaný architekt 

v oboru architektura; 

b) osvědčení o autorizaci v rozsahu autorizovaný technik nebo inženýr pro obor 

pozemní stavby nebo technologická zařízení staveb, 

c) osvědčení o autorizaci v rozsahu autorizovaný technik nebo inženýr pro obor 

technika prostředí staveb, specializace technická zařízení nebo vytápění a 

vzduchotechnika; 

d) osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci v rozsahu autorizovaný technik 

nebo inženýr pro obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická 

zařízení; 

e) osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro obor požární bezpečnost 

staveb v rozsahu autorizovaný inženýr nebo technik; 

f) osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti nebo periodické 

zkoušce dle ust. § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, ve spojení s ust. § 8 nařízení vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

8.2. Poskytovatel se zavazuje, že poskytování Služeb se budou aktivně účastnit jednotliví 

členové realizačního týmu, do jejichž odbornosti konkrétní činnosti spadají, a to 

mj. v souladu s tím, jak byla jejich odborná způsobilost prokazována v rámci zadávacího 

řízení na Veřejnou zakázku. 
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8.3. Je-li kohokoliv z realizačního týmu Poskytovatele nutné nahradit, je Poskytovatel 

povinen nahradit tohoto člena realizačního týmu osobou se srovnatelnými schopnostmi 

a shodnou odbornou kvalifikací, a to co nejdříve, jak je to rozumně možné, nejpozději 

však do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne, kdy uvedená osoba přestala být členem 

realizačního týmu. V případě nahrazení členů realizačního týmu na pozicích Koordinátor 

projektu dle odst. 8.3 písm. b), bod 1. zadávací dokumentace Veřejné zakázky a Hlavní 

stavební dozor dle odst. 8.3 písm. b), bod 2. zadávací dokumentace Veřejné zakázky je 

Objednatel oprávněn nahradit tyto členy pouze osobami, které disponují minimálně 

stejnou úrovní hodnocených zkušeností (tedy by dosáhli stejného bodového hodnocení) 

ve smyslu odst. 10.4 zadávací dokumentace Veřejné zakázky jako nahrazovaní členové 

realizačního týmu. Jakoukoliv zamýšlenou změnu v realizačním týmu je Poskytovatel 

povinen oznámit písemně Objednateli bez zbytečného odkladu a předložit Objednateli 

aktualizovaný seznam členů realizačního týmu spolu s doklady o kvalifikaci nového 

člena realizačního týmu. Náklady na změny v realizačním týmu nese vždy výhradně 

Poskytovatel. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení kteréhokoliv ze členů 

realizačního týmu z důvodu jeho nepřístojného chování nebo neschopnosti uspokojivého 

výkonu. 

8.4. Poskytovatel v dostatečném časovém předstihu oznámí Objednateli k vyjádření své 

zamýšlené poddodavatele. Objednatel má právo v případech, které zdůvodní, písemně 

požadovat jiného poddodavatele, což Poskytovatel provede do sedmi (7) kalendářních 

dnů od doručení oznámení Objednatele. Objednatel může v odůvodněných případech 

odmítnout provedení změny poddodavatele, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od 

doručení oznámení dle předchozí věty. 

8.5. Postup podle předchozího odstavce se neuplatní, jde-li o poddodavatele 

uvedeného   nabídce Poskytovatele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. 

Poddodavatele, pomocí kterého Poskytovatel prokazoval v zadávacím řízení splnění 

kvalifikace, je možné nahradit jen ve výjimečných případech s předchozím souhlasem 

Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení. 

8.6. Poskytovatel odpovídá za činnost poddodavatelů tak, jako by ji prováděl sám. 

9. NÁHRADA ŠKODY 

9.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných 

právních předpisů a této Smlouvy. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 

maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci případně vzniklých škod.  

9.2. Žádná ze stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo 

jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. Tím není dotčena 

povinnost Poskytovatele Objednatele písemně upozornit na nevhodnost jeho požadavku 

dle odst. 5.1. této Smlouvy. 

9.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na 

vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost, bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní 

strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností 

vylučujících odpovědnost.  
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10. SANKCE 

10.1. V případě, že Poskytovatel poruší své povinnosti vyplývající z této Smlouvy nebo 

stanovené zákonem, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč 

(slovy: dva tisíce pět set korun českých) za každé jednotlivé porušení a každý den 

prodlení.  

10.2. V případě, že Poskytovatel nezapočne s poskytováním Služeb nebo neposkytne Služby 

nebo jejich část v řádné kvalitě a ve lhůtách sjednaných Smluvními stranami, v důsledku 

čehož dojde k prodlení s dokončením Díla či jeho části oproti předpokladu stanoveném 

ve Smlouvě o Dílo, je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.  

10.3. Poskytovatel je povinen zaplatit druhé Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 

(slovy: padesát tisíc korun českých) za každé porušení povinnosti mlčenlivosti dle odst. 

11.5. této Smlouvy. 

10.4. Smluvní pokuty dle odst. 10.1. až 10.3. této Smlouvy jsou splatné do deseti (10) 

kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k jejímu zaplacení Poskytovateli. 

10.5. V případě, že je Poskytovatel v prodlení se započetím poskytování Služeb dle odst. 3.2. 

této Smlouvy o více než dvacet (20) kalendářních dnů nebo pokud dojde k podstatnému 

porušení smluvních povinností, kterým je střet zájmů dle odst. 5.2. této Smlouvy, je 

Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy dle tohoto 

odstavce je Poskytovatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- 

Kč (slovy: padesát tisíc korun českých). Tato částka je splatná do patnácti (15) 

kalendářních dnů ode dne doručení výzvy Objednatele k jejímu uhrazení Poskytovateli. 

V případě prodlení s jejím zaplacením je Objednatel oprávněn požadovat smluvní úrok 

z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý i započatý den prodlení.   

10.6. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu 

škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní pokuta 

hrazena, a příslušný závazek trvá i po zaplacení smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany 

nedohodnou jinak. 

10.7. Objednatel je oprávněn započíst kteroukoli smluvní pokutu, na níž mu vznikne nárok, 

proti Faktuře. 

10.8. V případě prodlení s úhradou některé z dílčích Faktur či konečné Faktury se Objednatel 

zavazuje zaplatit Poskytovateli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení 

stanovený nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení 

a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, ve znění pozdějších předpisů. 

10.9. Objednatel si vyhrazuje možnost neuplatňovat nárok na zaplacení smluvních pokut dle 

tohoto článku Smlouvy v případech hodných zvláštního zřetele. 
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11.  OCHRANA INFORMACÍ A POVINNOST MLČENLIVOSTI 

11.1. Poskytovatel podpisem této Smlouvy vyslovuje svůj souhlas v souladu se zákonem 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

s možným zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy, jakož i obsahu 

všech jednání a okolností s touto Smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv 

v budoucnu dojít. 

11.2. Poskytovatel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého obsahu této Smlouvy na 

profilu zadavatele s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke znečitelnění těch 

identifikačních údajů Poskytovatele, o kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy 

České republiky, případně ke znečitelnění dalších údajů, jejichž znečitelnění výslovně 

Smlouva vyžaduje.  

11.3. Poskytovatel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech 

dalších údajů uvedených v této Smlouvě včetně ceny Služeb. 

11.4. Smluvní strany se dohodly, že obsah veškerých dokumentů vyhotovených na základě této 

Smlouvy nebo v souvislosti s ní, obsah veškerých jednání týkajících se Smlouvy, a dále 

vždy veškeré informace představující obchodní tajemství a informace, které se týkají této 

Smlouvy a jejího plnění, budou považovány za důvěrné informace (dále jen „Důvěrné 

informace“). 

11.5. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací a zajistit 

jejich utajení způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně 

sjednáno jinak. Poskytovatel je zároveň povinen zajistit plnění povinností dle předchozí 

věty i u svých zaměstnanců, zástupců, Oprávněných osob, poddodavatelů, jakož i jiných 

spolupracujících třetích stran, pokud jim takové informace byly Poskytovatelem 

poskytnuty. 

11.6. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit důvěrné informace mají obě Smluvní strany pouze 

v rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících 

z této Smlouvy, není-li výslovně stanoveno jinak. 

11.7. V případě, že dojde k neoprávněnému zpřístupnění k jakékoli Důvěrné informaci, jsou 

Smluvní strany povinny se o této skutečnosti vzájemně informovat a vyvinout veškeré 

možné úsilí k tomu, aby nadále nedocházelo k neoprávněnému užívání těchto informací. 

12. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE 

12.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 

druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 

pro řádné plnění této Smlouvy. 

12.2. Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 

Oprávněných osob, statutárních zástupců Smluvních stran, popř. jimi pověřených 

pracovníků. 
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12.3. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která 

mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna v písemné podobě a druhé 

Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv informačního systému datových 

schránek. V mimořádných případech, kdy informační systém datových schránek nebude 

funkční, je možné doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou 

registrovaného poštovního styku na adresu uvedenou na titulní straně této Smlouvy. 

12.4. V této souvislosti Smluvní strany prohlašují, že jejich nastavení informačního systému 

datových schránek výše specifikovaný přenos umožňuje a že tuto skutečnost společně 

ověřily před podpisem Smlouvy. 

12.5. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny svého sídla či jiné adresy budou o této 

změně druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do patnácti (15) pracovních 

dnů ode dne této změny. 

13. ŘEŠENÍ SPORŮ 

13.1. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem prvního stupně ve sporech 

z této Smlouvy bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost soudu a kdy je 

v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze, a v případech, kdy je 

v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10. 

14. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ 

14.1. Poskytovatel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této Smlouvy 

nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k úplnému 

zaplacení ceny Služeb, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

14.2. Poskytovatel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této 

Smlouvy ze strany Objednatele a orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména 

ze strany orgánů Evropské unie, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, 

územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů 

oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole 

pověří nebo zmocní. 

14.3. Poskytovatel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

15. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 

15.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti okamžikem jejího 

zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). Objednatel se zavazuje zajistit 

zveřejnění této Smlouvy v Registru smluv. 
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15.2. Objednatel je oprávněn Smlouvu kdykoliv ukončit výpovědí. V takovém případě má 

Objednatel povinnost Poskytovateli uhradit náklady spojené s již poskytnutými, doposud 

nezaplacenými Službami. Poskytovatel má v takovém případě povinnost nejpozději do 

deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení výpovědi předat Objednateli aktuální 

informace o dosud poskytnutých Službách a vyčíslit náklady s nimi spojené. Poskytovatel 

je povinen předat Objednateli informace o potřebě provedení veškerých Služeb 

potřebných ke splnění předmětu Smlouvy podle čl. 2. této Smlouvy.  Výpovědní doba 

činí dvacet (20) kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem doručení výpovědi druhé 

Smluvní straně. V průběhu výpovědní doby nebude Poskytovatel realizovat žádné další 

činnosti, kromě činností nezbytných k zabránění vzniku případných škod na straně 

Objednatele. 

15.3. Odstoupit od této Smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zákonem a touto Smlouvou. 

Od Smlouvy může Objednatel i Poskytovatel odstoupit okamžitě v případě, že druhá 

Smluvní strana poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem.  

15.4. Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Poskytovatele 

vyjma důvodů stanovených Občanským zákoníkem tyto důvody: 

a) Poskytovatel se ocitne v prodlení s poskytováním Služeb delším než dvacet (20) 

kalendářních dnů; 

b) Poskytovatel do čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení písemné výzvy 

Objednatele nesplní jeho pokyny k odstranění vadných Služeb a jejich novému 

provedení;   

c) Pokud činností nebo nečinností Poskytovatele může vzniknout Objednateli škoda 

vyšší než 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) a Poskytovatel nezjedná 

nápravu ani v náhradní lhůtě sedmi (7) dnů; 

d) Ohledně majetku Poskytovatele bude zahájeno insolvenční řízení;  

e) Poskytovatel se ocitne v likvidaci; 

f) Poskytovatel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy 

anebo jejichž provedení je podmínkou řádného poskytování Služeb; 

g) Stane-li se Poskytovatel „nespolehlivým plátcem“ ve smyslu ZDPH. 

h) Poskytovatel se ocitne ve střetu zájmů dle odst. 5.2. této. Smlouvy. 

15.5. Smluvní strany považují za podstatné porušení této Smlouvy ze strany Objednatele 

prodlení Objednatele se zaplacením Faktury o více než devadesát (90) dní. 
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15.6. Každá ze Smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy v případě, že 

druhá Smluvní strana porušila povinnosti vyplývající jí z této Smlouvy, byla na toto 

porušení písemně upozorněna druhou (oprávněnou) Smluvní stranou a nezjednala 

nápravu ani v přiměřené náhradní dodatečné lhůtě, která byla uvedena v písemné výzvě 

ke zjednání nápravy. Pokud v písemné výzvě ke zjednání nápravy nebude konkrétní lhůta 

stanovena, má se za to, že oprávněná Smluvní strana požaduje zjednání nápravy 

maximálně do pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení této výzvy. Pokud druhá Smluvní 

strana v průběhu lhůty ke zjednání nápravy písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, 

může oprávněná Smluvní strana odstoupit od této Smlouvy ihned po obdržení takového 

prohlášení, tedy i před uplynutím poskytnuté lhůty. Účinky odstoupení nastávají prvním 

dnem bezprostředně následujícím po dni doručení odstoupení druhé Smluvní straně. 

15.7. Kterákoliv Smluvní strana může navrhnout ukončení této Smlouvy dohodou Smluvních 

stran. Dohoda o ukončení této Smlouvy musí obsahovat konkrétní datum, ke kterému tato 

Smlouva pozbyde platnosti a účinnosti. 

15.8. Ukončením této Smlouvy výpovědí nebo dohodou Smluvních stran nejsou dotčeny 

závazky Smluvních stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. 

závazky Smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu 

škody apod.). 

16. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

16.1. Poskytovatel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu 

ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změně okolnosti 

tak podstatné, že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních stran dle této 

Smlouvy zvlášť hrubý nepoměr v neprospěch Poskytovatele, nemá Poskytovatel právo se 

domáhat vůči Objednateli obnovení jednání o této Smlouvě.  

16.2. Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí 

budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.  

16.3. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Poskytovatele nabídne 

třetí osoba. Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Poskytovatelem postoupit 

třetí osobě, pokud by třetí osoba plnila dluh za Poskytovatele.  

16.4. Smluvní strany dále sjednávají, že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé 

nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení. 

17. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

17.1. Objednatel v této Smlouvě sleduje dopady v oblasti zaměstnanosti osob znevýhodněných 

na trhu práce, zaměstnávání absolventů a podporu odborné přípravy učňů při plnění této 

Veřejné zakázky. Poskytovatel je proto povinen zajistit, aby se na poskytování Služeb po 

celou dobu podílela minimálně jedna (1) osoba ze sociálně vyloučených lokalit, osoba 

nekvalifikovaná či s nízkou kvalifikací, osoba starší 55 let, osoba se zdravotním 

postižením nebo absolvent odborné školy v daném oboru pro získání potřebné praxe.  
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17.2. Objednatel je oprávněn Poskytovatele kdykoliv v průběhu poskytování Služeb vyzvat 

k tomu, aby označil konkrétní osobu, která se podílí na poskytování Služeb a splňuje 

požadavky dle odst. 17.1. Smlouvy. 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv změna této Smlouvy musí být provedena 

písemnou formou a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat jménem či za 

Smluvní stranu. Změny této Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným 

označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 

18.2. Případné změny této Smlouvy a změny závazků z ní vyplývajících musí být Smluvními 

stranami provedeny vždy v souladu s ust. § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

18.3. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud jakýkoli závazek dle této Smlouvy nebo 

kterékoli ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, 

nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle této 

Smlouvy a Smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či 

ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem nebo ustanovením, 

jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního 

závazku či ustanovení. 

18.4. V případě rozporu mezi smluvními ujednáními obsaženými v této Smlouvě a jejími 

přílohami či dokumenty, na které odkazuje, se smluvní vztahy řídí touto Smlouvou. 

V případě rozporu mezi smluvními ujednáními obsaženými v přílohách této Smlouvy se 

smluvní vztahy řídí smluvním ujednáním stanoveným Objednatelem. V případě rozporu 

mezi Smlouvou a zadávací dokumentací Veřejné zakázky se smluvní vztahy řídí touto 

Smlouvou. 

18.5. Práva a závazky vyplývající z této Smlouvy nemůže Poskytovatel postoupit bez 

předchozího písemného souhlasu Objednatele. Poskytovatel je oprávněn započíst své 

splatné i nesplatné pohledávky za Objednatelem jen dohodou obou Smluvních stran. 

18.6. Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Oznámení 

o změně Smluvní strany oznámí právní nástupce této Smluvní strany písemně každé ze 

Smluvních stran do patnácti (15) dnů od rozhodné události. 

18.7. Uplynutím sjednané doby účinnosti této Smlouvy nejsou dotčeny závazky Smluvních 

stran, které svým charakterem účinnost této Smlouvy přesahují (např. závazky Smluvních 

stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, z nároků na náhradu škody apod.). 

18.8. Veškeré spory vzniklé z této Smlouvy nebo z jejího rozvázání, zrušení nebo prohlášení 

neplatnosti se řídí právním řádem České republiky. 

18.9. Práva povinnosti v této Smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 

Občanského zákoníku. 

18.10. Poskytovatel souhlasí se zasíláním obchodních sdělení elektronickou poštou a jinými 

elektronickými prostředky podobného charakteru v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., 

o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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18.11. Smluvní strany se dohodly, že pokud se písemnost ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne, kdy 

byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou 

posledním dnem této lhůty. 

18.12. Tato Smlouva je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných 

vyhotovena v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) 

a Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být uzavřena elektronicky, tj.  bude 

vyhotovena jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými 

podpisy osob k tomu oprávněných. 

18.13. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této Smlouvy a její přílohy, této 

Smlouvě i jejím přílohám beze zbytku porozuměly a že tuto Smlouvu uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže připojují své vlastnoruční 

podpisy. 

 

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy: 

− Příloha č. 1 - Specifikace činností TDI a koordinátora BOZP; 

− Příloha č. 2 - Seznam realizačního týmu.  

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

 

Poskytovatel 

 

 

Elektronicky podepsáno 

 

G2. 5. 2022 

 

 

Mgr. Petr Žváček,  

jednatel První inženýrská s.r.o.  

 

  

 

Objednatel 

 

 

Elektronicky podepsáno 

 

G5. 5. 2022 

 

 

Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel  

                                  
 

 

 

Elektronicky podepsáno 

 

G2. 5. 2022 

 

 

 

doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek,  

ředitel VECu 
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Příloha č. 1 Smlouvy 

 
Specifikace činností TDI a koordinátora BOZP 

 

Název veřejné zakázky 

 

Snížení energetické náročnosti skladů - areál Svojšice, TDI a koordinátor BOZP  

Místo plnění 

 

▪ Areál ZSMV Svojšice, Svojšická 142 

▪ kanceláře Objednatele Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 – Vršovice; 

▪ dotčené orgány státní správy a další subjekty. 

Předmět veřejné zakázky a popis rekonstrukce objektu. 

Předmětem Veřejné zakázky, resp. Smlouvy, je poskytnutí činností technického dozoru investora 

(stavebníka) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro investiční akci „Snížení 

energetické náročnosti a změna zdroje tepla a vytápění areálu ZSMV Svojšice - realizace“, 

realizované podle projektové dokumentace (DPS): zpracované 29.9.2021 společností Projektová 

kancelář – PS, Oto Szakos, Nové Hamry 392, 362 24 Nové Hamry- Úspory energie skladového 

areálu MV ČR Svojšice k.ú. Svojšice u Kouřimi zahrnující rovněž PD Změna zdroje tepla a 

vytápění areálu ZSMV Svojšice – Projektová dokumentace (II.) včetně části PD Úspory energie 

skladového areálu MV ČR Svojšice k.ú. Svojšice u Kouřimi R01 (revize)– změna zadání projektu – 

zateplení objektů z 12/2020 – zpracovaným VŠB TU Ostrava VEC, včetně další části D.1.1.01. - 

Technická zpráva stavební – dodatek č. 01 / rorýs, SO.01. Objekt č.01 – sklad, st.p.č.264, SO.04. 

Objekt č.13 – sklad, st.p.č.259 tj. 

Cílem Služeb bude zejména odborná kontrola provádění stavebních prací se zaměřením na kvalitu, 

sledování a dokumentace postupu prací, revize dílenské dokumentace, posuzování vzorků 

materiálů, řízení odstraňování vad a nedodělků, uvedení díla do provozu a dále pak služby 

koordinátora bezpečnosti práce na základě povinnosti objednatele jako stavebníka koordinovat 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi dle rozsahu ust. § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“). 

Předmět realizace je provedení zateplení obvodových plášťů budov, provedení zateplení soklů 

obvodových plášťů budov, provedení zateplení perimetru pod úroveň stávajícího terénu. Provedení 

nových střešních plášťů, v souvislosti s tím budou provedeny klempířské prvky, výměna 

otvorových výplní (okna dveře), aj. vše dle jednotlivých částí PD. 

Bude provedena nová kotelna na spalování pelet a zároveň bude provedena částečná rekonstrukce 

rozvodů tepla. 

Bude provedena nová soustava hromosvodu. 

Bude provedena kompletní výměna svítidel. Ve všech prostorách bude navrženo nové osvětlení 

LED svítidly podle normy ČSN EN 12464-1 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3 Nouzové osvětlení bude 

navrženo dle ČSN EN 1838. 

Pro napájení nouzového osvětlení bude využit areálový dieselagregát. 
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Činnosti technického dozoru investora 

 

• seznámení se s veškerou dostupnou dokumentací pro realizaci Díla, zejména s projektovou 

dokumentací, obsahem smluv a jejich dodatků souvisejících s realizací Díla, stanovisky 

dotčených orgánů, stavebním povolením a dalšími podklady; 

• zajištění oznámení o zahájení prací dotčeným orgánům, případně dalším subjektům, které 

si to vyžádají; 

• organizace protokolárního předání staveniště Dodavateli stavebních prací a zabezpečení 

zápisu o předání; 

• dozor pro zajištění souladu výstavby Díla s podmínkami Smlouvy o Dílo, stavebního 

povolení, územního rozhodnutí, projektové dokumentace  včetně jejich změn, platných 

technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů 

státní správy a dotčených orgánů jiných správ; 

• průběžná kontrola kvality prací Dodavatele stavebních prací, sledování dodržování 

předepsaných technologických postupů, návodů k instalaci a použití, dodržování platných 

technických norem a jiných předpisů pro provádění, vyžadování kontrolních měření a 

zkoušek v celém průběhu výstavby; 

• kontrola postupu prací podle harmonogramu výstavby a příslušných smluv, upozornění 

Dodavatele stavebních prací a Objednatele na nedodržování termínů a příprava podkladů 

pro uplatnění smluvních sankcí dle pokynů Objednatele; 

• dohled nad kvalitním provedením v rozsahu standardu odpovídajícím Smlouvě o Dílo a 

projektové dokumentaci, včetně kontrolní činnosti postupu a kvality prací Dodavatele 

stavebních prací; 

• vypracování měsíční souhrnné zprávy o postupu výstavby se zaměřením na druh a kvalitu 

prováděných prací, včetně soupisu všech vad a nedodělků a návrhu opatření k jejich 

odstranění; 

• bezodkladné informování Objednatele o všech závažných okolnostech ovlivňujících 

termíny, kvalitu či stavební náklady výstavby; 

• kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požárních předpisů, aktivní 

spolupůsobení na odvracení nebezpečí vzniku škod na majetku, životech a zdraví při 

provádění prací a při případném ohrožení stavby živelnými pohromami; 

• zajištění spolupráce, koordinace a komunikace mezi Dodavatelem stavebních prací, 

Objednatelem, vlastním koordinátorem BOZP, zhotovitelem projektové dokumentace 

(Projektanty, ATD),  případně poskytovatelem služby dotačního managementu popřípadě 

energetického managementu pro Objednatele, poskytovatelem dotace – OPŽP, včetně 

vzájemné součinnosti;  

• identifikace možných rizikových oblastí při realizaci Díla;  

• v rozsahu pověření Objednatele zastupování Objednatele při jednáních na stavbě a při 

dalších jednáních vedených v souvislosti s realizací Díla; 

• návrhy úsporných opatření; 

• kontrola nakládání s odpady dle platných norem a předpisů, kontrola výkupu druhotných 

surovin; 

• průběžná evidence závad vzniklých v průběhu výstavby a kontrola jejich odstranění; 

• postupné přejímání dokončených stavebních výkonů; 

• péče o systematické doplňování dokumentace pro realizaci stavby a evidence dokumentace 

dokončených částí stavby (Díla); 

• projednání, posouzení, odsouhlasení či zamítnutí veškerých dodatků či změn, jež jsou 

předkládány k odsouhlasení Objednateli; 

• evidence změnových řízení; 
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• kontrola věcné úplnosti podkladů k ocenění, zjišťovacích protokolů a faktur, jejich souladu 

s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě Objednateli; 

• kontrola veškerých částí dodávek a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryté nebo 

se stanou nepřístupnými, pořízení fotodokumentace, vytvoření organizačního systému pro 

snadnou dohledatelnost, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku; 

• kontrola shody veškerých materiálů a výrobků dodávaných Dodavatelem stavebních prací s 

projektovou dokumentací, obchodními specifikacemi a se vzorky odsouhlasených 

Objednatelem; 

• spolupráce se zhotovitelem projektové dokumentace (Projektantem – Autorským dozorem) 

zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s 

projektovou dokumentací; 

• spolupráce se zhotovitelem projektové dokumentace (Projektantem – Autorským dozorem) 

a Dodavatelem stavebních prací při provádění nebo navrhování opatření na odstranění 

případných závad projektové dokumentace; 

• spolupráce Poskytovatele s osobou oprávněnou od Objednatele v souvislosti s výkonem 

činnosti služby dotačního managementu  

• sledování a kontrola všech výsledků předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, 

konstrukcí a prací, kontrola výsledků těchto zkoušek včetně dokladů prokazující kvalitu 

vykonaných prací a dodávek (certifikáty, protokoly, atesty, apod.); 

• organizace a účast na individuálních a komplexních zkouškách včetně kontroly výstupů; 

• kontrola vedení stavebního a montážního deníku v souladu s podmínkami uvedenými v 

příslušných smlouvách, potvrzování a průběžné zakládání kopií ze stavebního deníku; 

• kontrola řádného uskladnění materiálů a konstrukcí; 

• koordinace a přebíraní přímých dodávek Objednatele; 

• uplatňování námětů směřujících k úsporám během celé doby výstavby a ke zhospodárnění 

budoucího provozu (užívání) dokončeného Díla; 

• organizace, administrace a účast na kontrolních dnech v rozsahu minimálně 1x týdně a dále 

na dalších koordinačních jednáních organizovaných Objednatelem; 

• kontrola změn a doplňování dokumentace, podle které se Dílo provádí, součinnost při 

tvorbě dokumentace skutečného provedení; 

• sestavení požadavků na konečné přejímky jednotlivých souborů prací a organizační 

zajištění přejímek; 

• doporučení Objednateli na konečné převzetí Díla; 

• příprava podkladů pro předání a převzetí Díla nebo jejích částí, účast na jednání o předání a 

převzetí, vyhotovení soupisu vad a nedodělků; 

• předání a kontrola veškerých dokladů z celého průběhu výstavby Objednateli; 

• kontrola vyklizení a úklidu staveniště Dodavatelem stavebních prací; 

• provádění průběžné evidence a kontroly při odstraňování vad a nedodělků; 

• součinnost a koordinace postupu prací při odstraňování vad a nedodělků, zabezpečení 

spolupráce všech účastníků výstavby při jejich odstranění; 

• projednání a ocenění dopadů při odstraňování vad a reklamací; 

• zápis všech vad a nedodělků zjištěných během provádění Díla, včetně jejich zápisu do 

stavebního deníku; 

• vyhotovení protokolu o odstranění vad a nedodělků; 

• organizace a účast na přejímacím a kolaudačním řízení, včetně zajištění všech potřebných 

dokladů; 

• vypracování a předání dalších dokladů a dokumentů požadovaných účastníky kolaudačního 

řízení; 
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• kontrola a převzetí dalších dokladů Dodavatele stavebních prací, kterými dokládá 

odevzdání a převzetí dokončeného Díla, včetně provozních předpisů k obsluze a 

dokumentace skutečného provedení stavby a měřičských náčrtů; 

• průběžná kontrola a odsouhlasení soupisu provedených prací a závěrečného vyúčtování 

předloženého Dodavatelem stavebních prací v rámci plnění Smlouvy o Dílo, včetně 

případných více a méně prací, případné jednání o závěrečném vyrovnání s Dodavatelem 

stavebních prací; 

• účast na přejímacích řízeních v rámci konečného předání Díla, zejména soustředění 

potřebných listinných dokladů Dodavatele stavebních prací týkajících se Díla a účast při 

soupisu veškerých vad a nedodělků; 

• kontrola souladu výstupů zpracovaných architektem, Projektanty a dalšími specialisty s 

příslušnými smlouvami, stavebním programem, obecně platnými předpisy, správními 

rozhodnutími, technickými normami, předpisy, pokyny výrobců použitých materiálů, 

výrobků a technických celků a Standardy; 

• kontrola výstupů Dodavatele stavebních prací (kontrolně zkušební plány, technologické 

postupy), jejich připomínkování a kontrola jejich dodržování, následné získání dokladů dle 

těchto výstupů (protokoly, atesty, revizní zprávy) s následnou archivací; 

• spolupráce při vypracování manuálu pravidelných kontrol a revizí technologických 

dodávek, vyžadovaných právními předpisy a technickými normami nebo vyplývajících z 

dodavatelských smluv nebo všeobecných povinností Objednatele; 

• spolupráce při přípravě podkladů k uzavření servisních smluv pro zajištění provozu, který 

nebude zajištěn vlastními zaměstnanci Objednatele; 

• spolupráce se zástupci budoucích správců (nájemců, uživatelů) či jiných osob určených 

Objednatelem k výkonu občasného odborného dohledu; 

• spolupráce při zajištění koordinace činností se správci technické infrastruktury a při plnění 

závazků objednatele ze smluv s nimi uzavřených; 

• spolupráce při předávání objektu do správy Objednatele; 

• jakákoli jiná odborná pomoc nebo poradenství po celou dobu výstavby včetně záruční 

doby, na základě požadavku Objednatele.  

 

Činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

• oznámení o zahájení prací a jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště Dodavateli stavebních prací, v případě 

podstatných změn údajů obsažených v oznámení zajištění jeho aktualizace; 

• vyvěšení oznámení na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění 

Díla až do ukončení prací a předání Díla Objednateli k užívání; 

• zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi před zahájením prací; 

• zpracování analýzy rizik vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, 

nejpozději do 8 dnů před zahájením prací; 

• předání přehledu právních předpisů vztahujících se k provádění Díla, informací o rizicích a 

dalších podkladů nutných pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního 

prostředí a podmínek výkonu práce; 

• bezodkladné informování o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na 

staveništi během postupu prací; 

• bezodkladné informování o nedostatcích v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém Dodavatelem stavebních prací a 

vyžadování zjednání nápravy; 

• bezodkladné informování Objednatele v případech, kdy nebyla Dodavatelem stavebních 

prací neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; 

• doporučení dalších opatření pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci; 
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• spolupráce s Dodavatelem stavebních prací při řešení změn a případně plánu bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi; 

• koordinace osob pověřených přijímáním opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a v požární ochraně; 

• aktivní účast při předání staveniště, dílčích přejímkách a při závěrečném předání Díla; 

• aktivní účast na kontrolních dnech a na dalších koordinačních jednáních organizovaných 

Objednatelem; 

• pravidelné prohlídky Díla, kontrola zabezpečení obvodu staveniště; 

• školení všech osob Dodavatelem stavebních prací v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci a v požární ochraně; 

• průběžné zprávy o dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany na 

staveništi; 

• další činnosti stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. 

 

 

Požadované výstupy 

 

• jednotlivé protokoly vztahující se k Dílu a jeho provádění  

• soupisy vad a nedodělků včetně aktualizace až do jejich úplného odstranění 

• podrobná fotografická dokumentace včetně přehledné evidence 

• průběžné předávání průpisů stavebního deníku s vyznačeným zápisem technického dozoru 

investora 

• komentáře a revize výstupů Dodavatelem stavebních prací 

• revize výstupů účastníků výstavby 

• revize kontrolně zkušebních plánů 

• měsíční souhrnná zpráva a o postupu výstavby, změnách, dodržení časového plánu a 

předpokládaného rozsahu následujících činností 

• agenda o veškerých jednání s účastníky projektu 

• závěrečná zpráva o průběhu a vývoji, včetně ohodnocení předaných výstupů 

• deník koordinátora  

• veškerá související dokumentace dle zákona č. 309/2006 Sb.  

• ohlášení o zahájení práce pro inspektorát práce; Zpracování a zaslání dokumentu dle 

přílohy č.4 NV č. 591/2006 Sb. v platném znění. konzultace a doporučení řešení k 

problematickým otázkám 

• plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v rozsahu NV č. 591/2006 Sb. příloha č.6;  

• analýza rizik 

• přehled právních předpisů ve vztahu k poskytované službě 

• další výstupy související s výkonem technického dozoru investora a koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

 

Kvalitativní požadavky 

Kvalita dodaných Služeb bude odpovídat zejména: 

• vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; 

• vyhlášce 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 

předpisů; 

• zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
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činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů; 

• nařízení vlády č. 591/2006, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů; 

• kodexu definovanému Českou komorou architektů a Českou komorou autorizovaných 

inženýrů a techniků v dokumentu Standardy profesních výkonů a souvisejících činností – 

Metodická pomůcka (manuál) stanovující rozsah a obsah projektových prací a 

souvisejících činností v procesu územního plánování, projektování a realizace staveb; 

• platným právním předpisům; 

• technickým a odborným normám, včetně doporučených; 

• technologickým postupům, propozicím a instrukcím výrobců a distributorů jednotlivých 

materiálů, hmot a zařízení; 

• správné praxi v příslušném oboru; 

• Standardům Objednatele tak, jak jsou tyto definovány ve Smlouvě 

 

Kvalita veškerých činností a zejména výstupů bude odpovídat platným předpisům, standardům a 

praxi obvyklé v oboru. V případě, že každý jednotlivý výše uvedený výstup bude obsahovat více 

než 10 vad nebo nedodělků, pak má Objednatel právo považovat dílo za nedokončené. 

 

 

Součinnost Objednatele 

 

Poskytovatel bude poskytovat své Služby tak, aby součinnosti Objednatele omezil zejména na 

předání podkladů, dílčí konzultace a závěrečné hodnocení výstupů. Pokud si to však Objednatel v 

průběhu realizace vyžádá, bude Poskytovatel pravidelně koordinovat dílčí plnění s Objednatelem a 

řídit se jeho pokyny. 

 

Dostupná dokumentace 

 

Projektová dokumentace ve stupni DPS zahrnující: PD Změna zdroje tepla a vytápění areálu 

ZSMV Svojšice – Projektová dokumentace (II.) včetně části PD Úspory energie skladového areálu 

MV ČR Svojšice, k.ú. Svojšice u Kouřimi R01 (revize)– změna zadání projektu – zateplení objektů 

z 12/2020 – zpracovaným VŠB TU Ostrava VEC, včetně další části D.1.1.01. - Technická zpráva 

stavební – dodatek č. 01 / rorýs, SO.01. Objekt č.01 – sklad, st.p.č.264, SO.04. Objekt č.13 – sklad, 

st.p.č.259 tj.  



Příloha č.  2 Smlouvy – Vzor seznamu realizačního týmu Poskytovatele 

 

REALIZAČNÍ TÝM 

 

Koordinátor projektu: 

 

Petr Žváček, Mgr.    +420   

______________________________________________________________________________________ 

Jméno  Příjmení    Tel.   E-mail 

 

Hlavní stavební dozor: 

 

     +    

______________________________________________________________________________________ 

Jméno  Příjmení    Tel.   E-mail 

 

Zástupce stavebního dozoru: 

 

      

______________________________________________________________________________________ 

Jméno  Příjmení    Tel.   E-mail 

 

Specialista pro oblast technického zařízení budov: 

 

     

______________________________________________________________________________________ 

Jméno  Příjmení    Tel.   E-mail 

 

Specialista v oboru elektrotechniky: 

 

.      

 

______________________________________________________________________________________ 

Jméno  Příjmení    Tel.   E-mail 

 

 

Specialista pro oblast požární bezpečnosti budov: 

 

      

______________________________________________________________________________________ 

Jméno  Příjmení    Tel.   E-mail 

 

Rozpočtář: 

 

      

    

 

______________________________________________________________________________________ 

Jméno  Příjmení    Tel.   E-mail 

 

Koordinátor BOZP: 

 

         

______________________________________________________________________________________ 

Jméno  Příjmení    Tel.   E-mail 

 

 

 

 

 



PŘEHLED POŽADOVANÝCH DOKLADŮ 

Požadovaný doklad 
Jméno a příjmení člena realizačního týmu 

Zhotovitele a jeho pozice 

Osvědčení o autorizaci zákona o autorizaci pro obor 

pozemní stavby nebo technologická zařízení staveb v 

rozsahu autorizovaný technik nebo inženýr nebo 

autorizaci v rozsahu autorizovaný architekt v oboru 

architektura 

Petr Žváček, Mgr.; Koordinátor projektu 

Osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro 

obor pozemní stavby nebo technologická zařízení 

staveb v rozsahu autorizovaný technik nebo inženýr 

 Hlavní stavební dozor 

Osvědčení o autorizaci v rozsahu autorizovaný technik 

nebo inženýr pro obor technika prostředí staveb, 

specializace technická zařízení nebo vytápění a 

vzduchotechnika 

 Zástupce stavebního 

dozoru 

Osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci 

pro obor technika prostředí staveb, specializace 

elektrotechnická zařízení v rozsahu autorizovaný 

inženýr nebo technik 

 Specialista v oboru 

elektrotechniky 

Osvědčení o autorizaci podle zákona o autorizaci pro 

obor požární bezpečnost staveb v rozsahu 

autorizovaný inženýr nebo technik 

 

 Specialista pro oblast požární 

bezpečnosti staveb 

Osvědčení o úspěšně vykonané zkoušce z odborné 

způsobilosti nebo periodické zkoušce dle ust. § 10 

odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 8 nařízení 

vlády č. 592/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů 

 Koordinátor BOZP 

 




