
 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené mezi 

Objednatel: Středisko volného času, p.o. 
Sídlo:     Sokolská 70, Holešov 769 01 

IČ:     75088606 

DIČ:     CZ75088606 

Statutární orgán:   Jarmila Vaclachová, ředitelka 

E-mail:     reditelka@tymycentrum.cz 

zastoupen:    Jarmila Vaclachová, ředitelka 

 

dále jen „objednatel“ 

 

& 

 

Zhotovitel:                 RAPOS, spol. s r.o. 

Sídlo:      Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov 

IČ :       25504487 

DIČ:    CZ25504487 

Statutární orgán:     Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel 

    Ing. Petr Vlček, jednatel 
    Jaroslav Ševčík, jednatel 
Bankovní spojení:       ČS, a.s. Zlín 

Číslo účtu:      1481478359/0800 

Společnost je zapsaná    U krajského soudu v Brně 

zastoupen:    Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel 
 

dále jen „zhotovitel“ 

 

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“: 

I. Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je 
zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“). 

II. Předmět dodatku 

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné 
stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. 
Předmětem tohoto dodatku je i závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce (tzv. 
méněpráce).  
 

2. Povaha některých těchto změn, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 dodatku, odpovídá 
změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).  

https://www.google.com/maps/search/SV%C4%8C+p.o.+Sokolsk%C3%A1+70+Hole%C5%A1ov+769+01/@49.3274208,17.5546329,17z/data=!3m1!4b1
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3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce 
a méněpráce a s tím související změna ceny Díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se 
Smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze 
č. 1 tohoto Dodatku.  

 

Cena víceprací činí .......................................... 148 899,99 Kč bez DPH  

Cena méněprací činí .......................................... 148 899,99 Kč bez DPH 

4. Celková cena Díla se z tohoto nezmění, jelikož vícepráce odpovídají méněpracem.   
 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nezměněna. 
 

6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
 

V Holešově, dne   

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Za objednatele         Za zhotovitele 

 

Příloha č. 1 – Změnový list ke změnám dle § 222 odst. 4 zákona 

 


