
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
ev. č. objednatele: 62-2-8013/2022

č. zhotovitele: 108 22

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen ,,občanský zákoník"), v návaznosti na ČI. Xl.5 smlouvy o dílo

(dále jen ,,dodatek")

Článek l.
Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje
Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojeni: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Fax: 950 630 207
Datová schránka: ybiaiuv
(dále jen ,,objednatel")

a

MSO servis spol. s r.o.
SIdlo: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
Kontaktní adresa: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
IČO: 49971379
DIČ: CZ49971379
jejímž jménem jedná:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Datová schránka: bh7rhj7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 13570
(dále jen ,,zhotovitel")

Článek ||.
Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě ČI. V.1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 8. 2. 2022
mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-8013/2022, ev. č. zhotovitele
108 22 (dále jen ,,smlouva").

2. Vzhledem k nutnosti dodatečných stavebních prací v celkové hodnotě víceprací
320 212,45 KČ VC. DPH (což je 264 638,39 Kč bez DPH) a vzhledem k nutnosti
méněprací ve výši 249 306,45 Kč VC. DPH (což je 206 038,39 KČ bez DPH) se
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v návaznosti na položkový rozpočet dodatečných prací mění ČI. V. odst. 1 smlouvy, a to
tak, že cena díla se zvyšuje o 70 906 Kč vC. DPH (což je 58 600 Kč bez DPH) - takto:
,,1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo HS Hodonín - oprava sociálního zázemí
řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla
ve výši 2 528 600 Kč bez DPH (slovy: dvamilionypětsetdvacetosmtis/cšestset
korunčeských) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. 3 059 606 Kč s DPH (slovy.'
třimilionypadesátdevěttisÍcšestsetšest korunčeských), při sazbě DPH ve výši 21 %,
přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními
předpisy."

3. Ostatní ustanoveni smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek Ill.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá, dle § 6 odst. 1 zákona č, 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o registru smluv"), účinnosti dnem uveřejnění
prostřednictvím registru smluv.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu pdf a elektronicky
podepsána oběma smluvními stranami.

3. NedIlnou součásti tohoto dodatku jsou niže uvedené přílohy:
Příloha č. l: položkový rozpočet vIceprací
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položkový rozpočet stavby

Stavba: 108 22 HS Hodonín - oprava hygienického zázemí hlavni budovy

Objednatel: Hasičský záchranný sbor jihomoravského kraje IČO: 70884099

Zubatého 685/1 DIČ: CZ70884099
61400 Brno-Zábrdovice

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o. IČO: 49971379

Svatoborská 591/87 DIČ: CZ49971379
69701 Kyjov

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 %

Základ pro základni DPH 21 %

Základni DPH 21 %

ZaokrouhlenI

Cena celkem s DPH 70 906,00 czk

v Kyjově dne
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Rekapitulace dÍ|čÍch částí

Číslo Název Základ pro Základ pro základni DPH celkem Cena celkem °/
sníženou DPH DPH to

VMP01 VIce/méněpráce Č.1

01.0 VMP - Stavební práce v 1,PP

01.1 VMP - Stavební práce v 1.NP

01.2 VMP - Stavební práce v 2.NP

01.3 VMP - Stavební prče ve 3.NP

HZS Hodinová zúčtovací sazby -nepředvidatelné práce

Celkem za stavbu 70 906,00 100

Název Základ pro Základ pro základni DPH celkem Cena celkem
sníženou DPH DPH

Méněpráce celkem

Vícepráce celkem

Celkem za stavbu 70 906,00

Rekapitulace méněprací a vIceprací
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