
 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

uzavřené mezi 

Objednatel: Středisko volného času, p.o. 
Sídlo:     Sokolská 70, Holešov 769 01 

IČ:     75088606 

DIČ:     CZ75088606 

Statutární orgán:   Jarmila Vaclachová, ředitelka 

E-mail:     reditelka@tymycentrum.cz 

zastoupen:    Jarmila Vaclachová, ředitelka 

 

dále jen „objednatel“ 

 

& 

 

Zhotovitel:                 RAPOS, spol. s r.o. 

Sídlo:      Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov 

IČ :       25504487 

DIČ:    CZ25504487 

Statutární orgán:     Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel 
    Ing. Petr Vlček, jednatel 
    Jaroslav Ševčík, jednatel 
Bankovní spojení:       ČS, a.s. Zlín 

Číslo účtu:      1481478359/0800 

Společnost je zapsaná    U krajského soudu v Brně 

zastoupen:    Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel 
 

dále jen „zhotovitel“ 

 

Objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“: 

I. Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany uzavřely dne 1. 11. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je 
zhotovení stavby dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“). 

II. Předmět dodatku 

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), které 
nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, tedy ani ve Smlouvě, a tyto dodatečné 
stavební práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních stavebních prací podle Smlouvy. 
Předmětem tohoto dodatku je i závazek zhotovitele neprovádět určité stavební práce (tzv. 
méněpráce).  
 

2. Povaha některých těchto změn, které jsou konkretizovány v příloze č. 1 dodatku, odpovídá 
změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).  
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3. Předmětem tohoto dodatku je tedy změna Smlouvy formou úpravy jejího předmětu o vícepráce 
a méněpráce a s tím související změna ceny Díla. V souvislosti s úpravou předmětu Smlouvy se 
Smluvní strany dohodly na úpravě ceny Díla v rozsahu prací podrobně specifikovaných v Příloze 
č. 1 tohoto Dodatku.  

 

Cena víceprací činí .......................................... 222 008,84 Kč bez DPH  

Cena méněprací činí .......................................... 222 008,84 Kč bez DPH 

4. Celková cena Díla se tímto dodatkem nezmění, jelikož cena víceprácí je totožná s cenou 

méněprací.   
 

5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají nezměněna. 
 

6. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 
 

V Holešově, dne   

 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Za objednatele         Za zhotovitele 

 

Příloha č. 1 – Změnový list ke změnám dle § 222 odst. 4 zákona 

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet – vícepráce 

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet - méněpráce 

 


