

Dodatek č. 1 
                                                   ke smlouvě o dílo ze dne 22.3.2016    

Název stavby: Výměna tepelného zdroje – Ústřední vytápění a zařízení silnoproudých elektroinstalací podle prováděcí dokumentace, k.ú. Lysá nad Labem.

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely:

Objednatel: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště 475	

sídlo: Stržiště 475,  289 22 Lysá nad Labem	
IČ: 00663565		 
jehož jménem jedná: Ing. Bc. Irena Mázlová		 
bank.spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx	 
č.ú.: xxxxxxxxxxxx       
osoby oprávněné k jednání:
· ve věcech smluvních: Ing. Bc. Irena Mázlová
· ve věcech technických, včetně realizace díla a převzetí díla: xxxxxxxxxx
· 

dále též jen „objednatel“

-a-

                                                                           
Zhotovitel: Thermokomplet 1990 s.r.o.
sídlo: Palackého 240, 290 01  Poděbrady	
adresa pro doručování: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	
IČ: 28370821
jehož jménem jedná: Karel Vrba
bank. spojení: 
č.ú.:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zapsaný v obchodním rejstříku: u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 136782
osoby oprávněné k jednání:
· ve věcech smluvních: Karel Vrba, jednatel
· ve věcech technických, včetně realizace díla a převzetí díla: xxxxxxxxxxxxxxxxx
· ve věcech odsouhlasování SPP, fakturace: Karel Vrba
[bookmark: _GoBack]dále též jen „zhotovitel“


tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22.3.2016, jejímž předmětem je provedení výměny zdroje tepla ( změna média), na adrese Stržiště 475, 289 22  Lysá nad Labem, k.ú. Lysá nad Labem (dále jen „smlouva“). Smluvní strany po vzájemné dohodě, v souladu s ust. čl. IX. smlouvy, deklarují svoji vůli tímto dodatkem č. 1, nově upravit ta smluvní ujednání, která vyplývají zejména z nově sjednaného termínu dokončení díla.



Článek I.

1. Tímto dodatkem č. 1 se mění níže uvedené články předmětné smlouvy:

III. Čas plnění

Doba zhotovení díla se mění a nově zní takto:

Termíny dokončení prací včetně předání všech dokladů ke kolaudaci:

· termín dokončení díla 30.09.2016
· 
2. Ostatní články předmětné smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu druhou ze smluvních stran a je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, plně  mu rozumí a na důkaz toho níže připojují podpisy oprávněných osob.




V Poděbradech dne 24.7.2016


Objednatel							Zhotovitel





…………………………………….			………………………………………….
Střední škola oděvního a grafického			Karel Vrba, jednatel
designu							Thermokomplet 1990 s.r.o.
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