
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

vybourání podlah

demontáž stávajícího stropu + posouzení stavu

opravy stropu

opravy podlah

SDK podhled

elektro, slaboproud

dveře

opravy omítek

malby

položení koberce, úklid

zahájení : 10.8.2017

ukončení : 10.12.2017

V Ostravě 7.4.2017 FEST Ostrava s.r.o.

Oprava nosné konstrukce stropů pod podlahou 2.NP rektorát - m.č. 113-115, 214-216

HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

činnost
týdny roku 2017


