
 
  

  

  

Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č. S202200086 

uzavřená podle občanského zákoníku 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1. Zhotovitel:       
 

Vegler s.r.o. 
Zámostní 1155/27 
710 00 Ostrava 
 
Zastoupený:   Ing. Erik Grašák, jednatel společnosti 
IČ:                     06264352 
DIČ:                  CZ06264352 
Bank.spojení: Fio banka, a.s., 2201256570 / 2010 
 
dále jen „zhotovitel“ 
 
1.2. Objednavatel:         
 
Město Nymburk 
Náměstí Přemyslovců 163 
288 02 Nymburk    
 
Zastoupený:  Mgr. Alešem Růžičkou, tajemníkem – na základě plné moci 
Zastoupený:  Bc. Josefem Hájkem ve věcech technických 
IČ:                   00239500 
DIČ:                CZ00239500 
Bank.spojení: ČS, a.s., č.ú.: 27 – 0504359359/0800 
 
dále jen „objednavatel“ 
 
Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 
č. S202200086 a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření 
smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že osoby podepisující tuto kupní smlouvu jsou k tomuto úkonu 
oprávněny. 

 
II. 

Preambule 
 

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. S202200086 ze dne 
14.02.2022 z důvodu překážek na straně objednavatele.  

1. Objednavatel dne 09.03.2022, na návrh odboru školství, kultury a pam. péče, schválil radou 
města, č. usnesení 100, rozšířený restaurátorský průzkum dekorativní výzdoby podloubí 
radnice s termínem plnění v měsíci dubnu, z tohoto důvodu bylo v měsíci dubnu podloubí 
radnice zakryto lešením. Objednavatel tedy nemohl dokončit přípravu kabelů pro instalaci 
elektronické úřední desky a zhotovitel tedy nemohl instalovat tuto úřední desku na zeď 
v podloubí (Fotodokumentace příloha č.1). 
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2. Z důvodu, že objednavatel schválil dne 31.01.2022 v radě města usnesením č. 35 tvorbu 
nových webových stránek, tak z tohoto důvodu nebude možná integrace elektronické 
úřední desky s webovými stránkami v rámci termínu zprovoznění elektronické úřední 
desky. Objednavatel předpokládá zprovoznění webových stránek nejpozději ke konci srpna 
2022. 

 
III. 

Předmět dodatku 
 

3.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 
1. Článek IV – 4.1 smlouvy se mění a zní nově takto: 

4.1 Zhotovitel se zavazuje splnit službu a dodávku (provést sjednanou službu a práce a dodat 
zboží včetně dokladů dle bodu 2.1.), nejpozději do 4 měsíců od podpisu smlouvy. 

         
         2. Do článku IV – je přidán odstavec 4.4 a zní nově takto: 

4.4. Zhotovitel zprovozní propojení EÚD s novými webovými stránkami města nejpozději do 
31.8.2022. v součinnosti se společností WEBHOUSE s.r.o. 
 

 
IV. 

Závěrečná ustanovení  
 

4.1. Smluvní strany se dále dohodly, že ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 
beze změny.  

 
4.2. Plnění je v souladu s výběrovým řízením s názvem „VZ_NBK_040_2021_03 – Moderní úřad 

Nymburk – elektronická úřední deska“ realizovaným v rámci projektu „Moderní úřad Nymburk“, 
reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016728, podpořeného z Operačního programu 
Zaměstnanost. 

4.3 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v platném znění (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany souhlasí s tím, že v 
registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu neurčitou. Smlouva nabývá 
platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

4.4  Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, včetně všech dodatků a příloh, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

4.5.  Smlouvu uveřejní v registru smluv objednatel. 
 

 
V Nymburce dne: 05.05.2022                                            V Ostravě dne: 05.05.2022 
 
 
 
 
 
 …....................................................                                    …………………………………. 
Mgr. Alešem Růžička                    Ing. Erik Grešák 
Tajemník       jednatel společnosti 
 
 
Přílohy : Fotodokumentace lešení v podloubí
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Příloha č.1 
 


