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smlouvy objednatele: P21V00000082_______________________č. smlouvy zhotovitele;

DODATEK Č. 2 K SM LOUVĚ O DÍLO
„Oprava bytu Hlavní náměstí 18 -  byt č. 14 v Krnově"

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1. Město Krnov
se sídlem Městský úřad Krnov, Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: I

Kontaktní osoby: I 34

Bankovní spojení: I

Číslo účtu: i

Profil zadavatele: ht tps:/ / www.vhodne uverejnenl.cz/ profll/ 00296139

ht tps:/ / zakazky.krnov.cz

na st raně objednatele

5

39

2. SAM AT EKOTEM PO spol. s r. o.
se sídlem Albrecht ická 790/ 40, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejst říku vedeném u Krajského Soudu v Ostravě oddíl C, vložka 4584 
IC.O:

DIČ:

I

I M ěstský úřad Krnov

47681233

CZ47681233

Jednající: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba 

Telefon, e-maM

I

Doručeno: 04.05.2022 07:48:02 
KRNOOISM -40970'2022
listy: 4 přílohy: 0 druh př 0 
doporuč.:

na st raně zhotovitele

I.

Změna smlouvy

1. Smluvní st rany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 4 

„ Doba a místo plnění díla"  tak, že odstavec 2. nově zní takto:

k r n a v p 2 2 jB0 g*  s

2. 2022, a to v odstavci 2. článku III.

Smluvní st rany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště

Termín ukončení díla: do 29.04.2022

Vyklízené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 

nestane - li se tak jíž v rámci přejímacího řízení, nejpozději do t ří dnu ode dne předání díla.

1|S t r a n k a
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kurnov
2. Smluvní st rany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 4. 2. 2022, a to v odstavci 1. článku IV. 

„ Cena díla" tak, že odstavec 1. nově zní takto:

Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II této smlouvy je sjednána 

dohodou smluvních st ran ve výší:

Celková cena díla (SOD vč. dodatku č. 1) bez DPH : 369.728,87 Kč

Dodatek č. 2 bez DPH : 51,85 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č.2 bez DPH : 369.780.72 Kč
DPH 15 % : 55.467,11 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č. 2 vč. DPH : 425.247,83 Kč

Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla. vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 

zadávacích podmínek.

II.

Závěrečná ujednání

Ostatní, v článku II. tohoto dodatku smlouvy, neuvedené část i Smlouvy o dílo ze dne 04.02.2022 

zůstávají v platnost i beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v elekt ronické podobě, přičemž obé smluvní st rany obdrží jeho 

elekt ronický originál opat řený elekt ronickými podpisy. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli 

důvodů nebude vyhotoven v elekt ronické podobě, bud vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnost í 

originálu, z nichž každá ze smluvních st ran obdrži jedno vyhotoveni.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnost i a účinnost i dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 

dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabýva dodatek smlouvy účinnosti 

uveřejněním v registru smluv. Smluvní st rany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje 

povinnost  uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnost i některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavřéní tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením 

č. 3356/ 85/ RM / 2022 ze dne 25.04 2022

V Krnově dne 

Objednatel:

2 6 2022

starosta

V Krnově dne 

Zhotovitel: 2 L A .

O  A  11  A T  e i / A T r - 1  m / V ______|

)
r.o.

681233

ing. crigorios Akritídis
jednatel

2|S t r á n k a

osobní údaj
osobní údaj



VERLAG
DASHÖFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby: Změnový list č. 2 Rekonstrukce bytu - Hlavní náměstí 18 byt č.14

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby: 27.01.2022 

JKSO:

Objednatel: Město Krnov

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby: 

Zpracoval:

SAMAT EKOTEMPO spol. sr.o.

IČ/ DIČ:

IČ/ DIČ:

IČ/ DIČ:

Položek:

Datum:

00296139/ CZ00296139

47681233/ CZ47681233

27.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00

Montáž -5 368,15 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 39,03 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž 5 380,97 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 0,00 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00 0,00

Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

ZRN Celkem 51,85 DN Celkem 0,00 NUS Celkem 0,00

DN Celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj 0,00

ORN Celkem 0,00 ORN celkem z obj . 0,00

Základ 0% 0,00 Základ 15% 51,85 Základ 21% 0,00

DPH 15% 7,78 DPH 21% 0,00

Celkem bez DPH 

Celk. včet. DPH

51,85

59,63

Projektant:

Datum, razítko a podpis

Objednatel:

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel: Ing.

Grig 
Akri

Datum, razítko a podpis

Digitálně podepsal 

ing. Grigcrics

Grigorios Akritidis

. .  . . .  , Datum:2022.04.21

Akritidis 07:36:27+o2'oo'

Poznámka:

Copyright © 2022 Verlag Dashöfer, s.r.o.



VERLAG
DASHÖFER Stavební rozpočet

Název stavby: Změnový list  č. 2 Rekonstrukce Doba výstavby: 
bytu - Hlavní náměstí 18 byt č.14

Druh stavby: Začátek výstavby: 27.01.2022

Objednatel: Město Krnov 

Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: SAMAT EKOTEMPO
spol. s r. o.

JKSO: Datum zpracování: 27.01.2022 Zpracoval:

č Objek Kód Zkrácený popis /  Varianta MJ Množství Cena/MJ

(Kč)

Náklady 

celkem (K£)

Hmotnost (t)

Celkem/MJ Celková

01 M éněp ráce 0 ,0 000

01 Ostatní položky práce 0,0000

1 01 766812840 Dodávka nových polic - laminát - sklad, komora cca 70x40cm kus -12 0,0000 0,0000

2 01 210200211 Svítidlo žárovkové stropní přisazené, 1 zdroj kus -5 0,0000 0,0000

3 01 348147770R Svítidlo žárovkové 60W včetně žárovky kus -5 0,0000 0,0000

02 V ícep ráce 0 ,0 000

02 766 Konstrukce truhlářské 0,0006

4 02 766110000R D+M skříné na chodbě soubor 1 0,0002 0,0002

5 02 766110000R D+M ukončovací líšty pro balkonvé dveře kus 2 0,0002 0,0004

02 M21 Elektromontáže 0,0000

6 02 21001100 D+M Ventilátor 100 kus 1 0,0000 0,0000

7 02 21001101 D+M Zvonku kus 1 0,0000 0,0000

8 02 21001101 D+M VZT Potrubí k ventilátoru m 1,5 0,0000 0,0000

Celkové náklady: 51,85 Kč

Změnový list  č. 2 Rekonstrukce bytu - Hlavní 
náměstí 18 byt č.14
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