
kt rnov
č. smlouvy objednatele: P21V00000079_______________________ č. smlouvy zhotovitele:

DODATEK Č. 3 K SM LOUVĚ O DÍLO
„Oprava bytu M oravská 4 -  byt č. 6 v Krnově"

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občansky zákoník,

ve znění pozdějších předpisů

1. M ěsto Krnov

se sídlem M ěstský úřad Krnov, Hlavní náměst í 1, 794 01 Krnov

IČO: 002 96 139

DIČ: CZ 002 96 139

Oprávněná osoba: I

Kontaktní osoby: I 34

39

a

2.

Bankovní spojení: I

Oslo účtu: i

Profil zadavatele: ht tps:/ / www.vhodné uverejnení.cz/ profil/ 00296139

ht tps:/ / zakazky.krnov.cz

na st raně objednatele

SAM AT EKOTEM PO spol. s r. o.

se sídlem Albrecht ická 790/ 40, 794 01 Krnov

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského Soudu v Ost ravě oddíl C, vložka 4584

IČO:

DIČ:

Jednající: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Kontaktní osoba 

Telefon, e-maíl:

na st raně zhotovitele

47681233

CZ47681233

I

m

M ěst ský úřad Krnov
Doručeno: 04.05.2022 07:46:55
KRN OOISM -40969/ 2022
listy: 4 přílohy: 0 druh p ř : 0 
doporuč

I.

Změna smlouvy

V r n o v p 2 2 j 2 3 o « '

1. Smluvní st rany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 4. 2. 2022, a to v odstavci 2. článku III. 

„ Doba a místo plnění díla"  tak, že odstavec 2. nově zní takto:

Smluvní st rany sjednávají pro zahájení a dokončení díla takto:

Termín zahájení díla: ihned po předání staveniště

Termín ukončení díla: do 29.04.2022

Vyklízené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, 

nestane - li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do t ří dnů ode dne předání díla.
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kc rnov
3. Smluvní st rany dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 4. 2. 2022, a to v odstavci 1. článku IV. 

„ Cena díla" tak, že odstavec 1. nově zní takto:

Cena za řádně provedené a předane dílo specif ikované v čl. II této smlouvy je sjednána 

dohodou smluvních st ran ve výši:

Celková cena díla (SOD vč. dodatku č. 1 a 2) bez DPH :

Dodatek č. 3 bez DPH :

234.876,05 Kč 

4.591,15 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 3 bez DPH : 

DPH 15 %:
Celková cena díla včetně dodatku č. 3 vč. DPH :

239.467,20 Kč 

35 920,08 Kč 

275.387,28 Kč

Tato smluvní pevná cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší naklady 

související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním 

zadávacích podmínek.

I I.

Závěrečná ujednání

Ostatní, v článku II. t ohoto dodatku smlouvy, neuvedené část i Smlouvy o dílo ze dne 4. 2. 2022 

zůstávají v platnost i beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven v elekt ronické podobě, přičemž obé smluvní st rany obdrží jeho 

elekt ronický originál opat řený elekt ronickými podpisy. V případě, že tento dodatek z jakéhokoli 

důvodu nebude vyhotoven v elekt ronické podobě, bud vyhotoven ve dvou stejnopisech s platnost í 

originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno w hotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnost i a účinnost i dnem. kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 

dojde druhé smluvni st raně, pokud zákon č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost i 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá dodatek smlouvy účinnost i 

uveřejněním v registru smluv. Smluvní st rany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje 

povinnost  uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/ 2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnost i některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.

K uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo dala souhlas Rada města Krnova usnesením 

č. 3363/ 85/ RM / 2022 ze dne 25.04.2022.

V Krnově dne 

Zhotovitel:

SAMAT EKOTEM^O spol. s r.o.

Ing. Tomáš Hradil

starosta

....... ^ ............................
Ing. Grígorios Akritidis

jednatel
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Krycí list rozpočtu
VERLAG
DASHÖFER

Název stavby: 

Druh stavby:

Lokalita:

Začátek výstavby: 02.03.2022 

JKSO:

Změnový list č. 3 Rekonstrukce bytu - M oravská 4 byt č. 6

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konec výstavby: 

Zpracoval:

Město Krnov

SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.

IČ/DIČ:

IČ/DIČ:

IČ/ DIČ:

Položek:

Datum:

00296139/ CZ00296139

47681233/ CZ47681233

27.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

HSV Dodávky 0,00 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 4 591,15 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž 0,00 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 0,00 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00 0,00

Přesun hmot a sutí 0,00 0,00

ZRN Celkem 4 591,15 DN Celkem 0,00 NUS Celkem 0,00

DN Celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj 0,00

ORN Celkem 0,00 ORN celkem z obj . 0,00

Základ 0% 0,00 Základ 15% 4 591,15 Základ 21% 0,00

DPH 15% 688,67 DPH 21% 0,00

Celkem bez DPH 

Celk. včet. DPH

4 591,15

5 279,82

Projektant:

Datum, razítko a podpis

Objednatel:

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel: ¡na Digitálně podepsal 
ir.g.Gflgorios

Grigorios 'Akritwi*
. . .  .. .Datum:2022.04.21

Akritidis 07:36:56-HU'W

Datum, razítko a podpis

Poznámka:
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VERLAG
DASHÖFER Stavební rozpočet

Název stavby: Změnový list  č. 3 Rekonstrukce 
bytu - Moravská 4 byt č. 6

Doba výstavby: Objednatel: Město Krnov

Druh stavby: Začátek výstavby: 02.03.2022 Projektant:

Lokalita: Konec výstavby: Zhotovitel: SAM AT EKOTEM PO 
spol. s r. o.

JKSO: Datum zpracování: 27.01.2022 Zpracoval:

č O bjek Kód Z krácen ý  po p is  /  Varianta MJ Množství C ena/M J

(K č)

N áklady  

celkem  (K č )

H m otnost (t)

C elkem /M J C elková

02 Vicepráce i 0,0000

02 O statní po ložky práce > 0 ,0000

1 02 210200211 Svítidlo žárovkové stropní přisazené, 1 zdroj kus 5 j 0,0000 0 ,0000

2 02 348147770R Svítidlo žárovkové 60W  včetně žárovky kus 5 J 0,0000 0 ,0000

Celkové náklady: 4 591,15 Kč

Změnový list  č. 3 Rekonstrukce bytu - Moravská 4 
byt č. 6
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