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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o energetických službách 
určených veřejnému zadavateli 

dále jen „Dodatek“ uzavřený mezi  

 
 

Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje 

sídlo:   třída Václava Klementa 147, 293 01 Mladá Boleslav 

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10019 

IČ:   272 56 456 

DIČ:   CZ 272 56 456 

telefonické spojení: 

e-mail:   

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., č.ú.  

zastoupený:   JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva  

  Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva 

 

(dále jen „Klient“) 

a 

 

ENESA a.s. 

sídlo:   U Voborníků 852/10, 190 00 Praha 9 

doručovací adresa: Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice 

zapsán v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10200 

IČ:   27382052 

DIČ:   CZ27382052 

telefonické spojení:  

e-mail:  

bankovní spojení:  Komerční banka a.s., č. ú.: 

zastoupený:   Ing. Milan Dorko, předseda představenstva  

Ing. Petr Jančár, místopředseda představenstva  

Ing. Pavlína Rezková, člen představenstva 

společnost zastupují vždy společně alespoň dva členové 

představenstva  

(dále jen „ESCO“) 
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(ESCO a Klient dále společně označováni jen jako "smluvní strany" a jednotlivě jako 

"smluvní strana") 

 

Článek 1. Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2021 Smlouvu o energetických službách určených 

veřejnému zadavateli („dále jen „Smlouva“). V souladu s článkem 5. Smlouvy provedlo 

ESCO ověření stavu využití energie v objektech. Výsledek tohoto ověření je obsažen 

v Předběžné zprávě vyhotovené v souladu s čl. 5, odst. 3 Smlouvy (dále jen „Předběžná 

zpráva“). V rámci ověření stavu využití energie v objektech byly zjištěny odchylky od údajů 

uvedených v zadávací dokumentaci a další skutečnosti, na základě kterých je nutné provést 

úpravu některých ustanovení Smlouvy a upravit rozsah a skladbu energeticky úsporných 

opatření. Akceptovatelná a po technické, ekonomické a environmentální stránce vyhovující 

opatření uvedená v Předběžné zprávě byla oběma smluvními stranami odsouhlasena. 

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě (dále jen „Dodatek“). Předběžná zpráva je důvodovou zprávou k uzavření tohoto 

Dodatku. 

Článek 2. Úvod 

1. Na základě výsledků ověření stavu využití energie v objektech provedeného 

v souladu s čl. 5 Smlouvy dochází k úpravě rozsahu provádění základních opatření 

(vícepráce a méněpráce), a to dle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Kromě úprav 

vyvolaných zjištěným nesouladem mezi údaji uvedenými v zadávací dokumentaci a 

skutečným stavem, byly některé úpravy vynuceny objektivními důvody, např. Klientem 

plánovanou rekonstrukcí pavilonu A a B. Všechny změny jsou detailně zdůvodněny 

v Předběžné zprávě, která je podkladem pro tento Dodatek včetně jeho příloh. 

2. Změny jsou v zásadě trojího charakteru:  

2.2.1. U změn závazku ze smlouvy prvního typu se jedná o úpravy rozsahu provádění 

základních opatření, které byly v Předběžné zprávě doporučeny a které jsou v 

zadávacích řízeních, kde není zpracován podrobný projekt, zcela nezbytné. Sem patří 

zejména změny přijaté v důsledku zjištěných odchylek mezi zadávací dokumentací a 

skutečným stavem ve výměrách, ve skutečném počtu měněných komponent včetně 

osvětlovacích těles, nebo se jedná o situace, kdy po zjištění skutečného stavu je nutné 

konkrétní plánované opatření provést jiným způsobem. 

2.2.2. U změn závazku ze smlouvy druhého typu se jedná o úpravy rozsahu provádění 

základních opatření, které byly uvedeny v Předběžné zprávě a jejichž potřeba vznikla 

v důsledku okolností, které Klient jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl 

předvídat a které zároveň nemění povahu veřejné zakázky. Sem patří zejména změny 

přijaté v důsledku objektivních důvodů, jako např. Klientem plánovaná rekonstrukce 

pavilonu A a B, havarijní a nevyhovující stav MaR ve strojovně chlazení, skutečný 
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termín podpisu Smlouvy a zahrnují jednak nerealizovaná opatření a nová opatření 

navržená s cílem v maximální dosažitelné míře kompenzovat snížení úspory od 

nerealizovaných opatření. 

2.2.3. Změny třetího typu jsou pro Klienta popsány jako MOŽNÉ ROZŠIŘUJÍCÍ OPATŘENÍ. 

Tyto změny doporučuje ESCO realizovat, neboť zlepší komfort a obsluhu daných 

zařízení.  

2.2.4. V souvislosti s těmito změnami dochází k úpravám Smlouvy uvedeným v čl. 3 tohoto 

Dodatku.  

2.2.5. Označení jednotlivých článků a odstavců níže v tomto Dodatku sjednaných je 

provedeno výlučně pro potřeby členění tohoto Dodatku. Ujednání obsažená v tomto 

Dodatku tedy bez dalšího nenahrazují text případně stejně označených ujednání, 

článků či odstavců uvedených ve Smlouvě. Smluvní strany z důvodu právní jistoty 

sjednávají, že pokud některá ujednání tohoto Dodatku budou v rozporu s ujednáními 

ve Smlouvě, mají přednost ujednání tohoto Dodatku před ujednáními ve Smlouvě. 

 

Článek 3. Předmět dodatku 

1. Článek 17. odst. 1 Smlouvy, který původně zněl: 

2. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí 83 245 100 

Kč (slovy osmdesáttřimilionydvěstěčtyřicetpěttisícjednostokorun českých). Cena je 

uvedena bez DPH. 

3. se mění a nově zní: 

4. „Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení základních opatření činí         

83 536 284 Kč (slovy osmdesáttřimilionypětsettřicetšesttisícdvěstěosmdesátčtyřikorun 

českých). Cena je uvedena bez DPH.“ 

5. V Příloze č.1 Smlouvy „Popis výchozího stavu včetně referenční spotřeby a nákladů“ 

se mění část B v souladu s Přílohou č.1 tohoto Dodatku. 

6. Příloha č. 2 Smlouvy „Popis základních opatření“ se mění tak, že se nahrazuje 

Přílohou č.2 tohoto Dodatku. 

7. Příloha č. 3 Smlouvy „Cena a její úhrada“ se mění tak, že se nahrazuje Přílohou č.3 

tohoto Dodatku. 

8. V příloze č. 4 Smlouvy se v tabulkách slova nahrazují následujícím způsobem: 

9. Příprava – I. etapa; realizace – II. etapa; EM – III. etapa; fáze – etapa 

10. Dle Článku 4 odst. 3 Smlouvy zahrnuje realizace všechny tři etapy.  

11. Příloha č. 4 Smlouvy „Harmonogram realizace projektu“ se mění tak, že se nahrazuje 

novým zněním Přílohy č.4 tohoto Dodatku.  
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12. Příloha č. 5 Smlouvy „Výše garantované úspory, sankce za nedosažení garantované 

úspory a prémie za překročení garantované úspory“ se mění tak, že se nahrazuje 

Přílohou č.5 tohoto Dodatku. 

13. Příloha č. 6 Smlouvy „Vyhodnocování dosažených úspor, úspory energie, úspora 

nákladů“ se mění tak, že se nahrazuje Přílohou č.6 tohoto Dodatku. 

14. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny. 

 

Článek 4. Závěr 

1. Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením 

kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů.  

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 

pozdějších předpisů. 

3. Pro účely uveřejnění v registru smluv smluvní strany prohlašují, že přílohy č. 2, 3, 6 a 

8 Dodatku obsahují obchodní tajemství, jejichž zveřejnění by mohlo poškodit ESCO. 

4. Smluvní strany se zavazují, že před zveřejněním Dodatku si vzájemně písemně 

odsouhlasí rozsah anonymizace Dodatku v souladu se zákonem o registru smluv. 

5. Klient zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 

smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku. 

Nebude-li tato povinnost ze strany Klienta splněna do 20 dnů od uzavření Dodatku, je 

oprávněno Dodatek správci registru smluv zaslat ESCO. 

6. O uveřejnění v registru smluv bude Klient informovat druhou smluvní stranu 

bezodkladně zasláním potvrzení, které obdržel z registru smluv prostřednictvím jeho 

datové schránky nebo na emailovou adresu. 

7. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních 

stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.  

8. Tento Dodatek obsahuje úplnou dohodu mezi Smluvními stranami vztahující se k jeho 

předmětu. 

 

Přílohy Příloha č. 1 – nové znění části B Přílohy č.1 Smlouvy 

 Příloha č. 2 – nové znění Přílohy č.2 Smlouvy 

 Příloha č. 3 – nové znění Přílohy č.3 Smlouvy 

 Příloha č. 4 – nové znění Přílohy č.4 Smlouvy 

 Příloha č. 5 – nové znění Přílohy č.5 Smlouvy 
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 Příloha č. 6 – nové znění Přílohy č.6 Smlouvy 

  

 

Za Klienta: 

V Mladé Boleslavi  

 Za ESCO: 

V Praze 

 

 


		2022-04-29T08:20:03+0200
	JUDr. Ladislav Řípa


		2022-04-29T08:20:12+0200
	Mgr. Daniel Marek


		2022-05-05T09:31:06+0200
	Petr Jančár


		2022-05-05T11:29:43+0200
	Milan Dorko




