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Dodatek č. 2
S M L O U V Y  O  D Í L O 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele:		1-7/2021
Číslo smlouvy objednatele: 	865/2021

Název díla:  

	„Rekonstrukce Finklova rybníka“ – projektová dokumentace 

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán	 
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	 
Zástupce objednatele:	

IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	 
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 
	13052.
(dále jen „objednatel“) 

A

Zhotovitel:	
sídlo:	Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice

zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
	
			
IČO:	87951142
DIČ:	CZ 8301111137
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:		       
zápis v živnostenském rejstříku:	      Městského úřadu Černošice
Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.
Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Tento dodatek je uzavírán z důvodu: navýšení rozsahu plnění nad rámec původního plnění – tj. zajištění návrhu realizace stavby bez návaznosti na realizaci akce zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“ včetně soupisu prací, rozpočtu a zpracování  Dopravně inženýrských opatření (DIO)

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termín plnění, Čl. IV. Cena a Čl. V. Platební podmínky


Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ 

Původní znění dle dodatku č. 1:

a) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy

b) Dílčí termín - předání kompletní PD (2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    								 	30.03.2022

c) předání a převzetí kompletní PD (4 x tištěné + 2 x elektronicky)
po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	
				   14 dní po schválení v dokumentační komisi
				     		

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.


Nové znění:
d) zahájení prací na předmětu plnění:
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů po nabytí účinnosti smlouvy

e) Dílčí termín - předání kompletní PD (3 x tištěné + 1 x elektronicky) pro podání žádosti o stavební povolení v návrhu společné realizace s akcí zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“						10.05.2022

f) Dílčí termín - předání kompletní PD pro realizaci akce bez návaznosti na akci zajišťovanou  KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“			
(2 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV:    			30.05.2022

g) předání a převzetí kompletní PD pro společnou realizaci akce s akcí zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“ a PD pro realizaci akce bez návaznosti na akci zajišťovanou  KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“	 (4 x tištěné + 2 x elektronicky)  po schválení v dokumentační komisi (dále jen DK):	
				   14 dní po schválení v dokumentační komisi

Místem plnění je Povodí Ohře, státní podnik, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor inženýringu.
[bookmark: _Hlk48036437]                                                 


 				          Čl. IV. CENA 

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 
									718 200,- Kč bez DPH

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla, navyšuje se 
o 75 000,00 Kč bez DPH a činí celkem: 
									793 200,- Kč bez DPH
 

[bookmark: _Hlk48036457]Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

2. 	Fakturace bude provedena následovně:
a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a stavebně - technického průzkumu ve výši 100%, 
tj. 85 000,- Kč bez DPH
b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD ve výši 80% z částky 633 200,- Kč, tj. 506 560,- Kč bez DPH.
c) V případě celkového plnění dnem podpisu protokolu o předání a převzetí kompletního díla po vydání „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% z částky 633 200,- Kč, tj. 126 640,-  Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Nové znění:

2.	Fakturace bude provedena následovně:
a) a)	V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí geodetického zaměření a stavebně-technického průzkumu ve výši 100%, 
tj. 85 000,- Kč bez DPH
b) V případě druhého dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD (3 x tištěné + 1 x elektronicky) pro podání žádosti o stavební povolení v návrhu společné realizace s akcí zajišťované KÚ ÚK „Rekonstrukce silnice II/224…….“	ve výši 40% z částky 633 200,- Kč, tj. 253 280,- Kč.
c) V případě třetího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletní PD po projednání na ZVV  ve výši 40% z částky 633 200,- Kč, tj. 253 280,- Kč a 80% z částky 75 000,- Kč, tj. 60 000,- Kč. Celkově 313 280,- Kč bez DPH.	
d) V případě celkového plnění dnem podpisu protokolu o předání a převzetí kompletního díla po vydání „Rozhodnutí“ o schválení PD stupně generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v dokumentační komisi ve výši zbývajících 20% z částky 708 200,- Kč, tj. 141 640,-  Kč bez DPH. 
Schválení PD v DK je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních 
dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.


Ostatní ujednání Čl. III, IV. a Čl. V. smlouvy o dílo se nemění.   


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2


1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

1. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

1. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.  


V Chomutově dne					V Hostivici dne 




……………………………………			…………………………………….
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