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SMLOUVA  O  DÍLO 
 

Rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky MŠ Jiráskova 10, Nový Jičín 

 

I.  

Smluvní strany   

 

Objednatel:   Město Nový Jičín         

Se sídlem:     Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín  

Zastoupen:        Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města              

IČO:     00298212 

DIČ:     CZ00298212 

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín 

Číslo účtu:      326801/0100 

Zástupce ve věcech smluvních:  Mgr. Stanislav Kopecký   

Zástupci ve věcech technických  

a realizace stavby:    xxxxxxxxxxxxxxxxx, Odbor rozvoje a investic 

Městského úřadu Nový Jičín  

     xxxxxxxxxxxxx, ředitelka MŠ Sady Nový Jičín 

(dále jen „objednatel“) 

 

Zhotovitel :              VYKI TOOLS GROUP s.r.o.       

Se sídlem :             Purkyňova 1317/22, 741 01 Nový Jičín 

Zastoupen :    Ing. Tomáš Vytlačil 

IČO :      27833062  

DIČ :                 CZ27833062 

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 30819 

Bankovní spojení :   Komerční banka a.s. 

Číslo účtu :     43-1341830277/0100 

Zástupce ve věcech smluvních :  Ing. Tomáš Vytlačil 

Zástupce ve věcech technických  

a realizace stavby (stavbyvedoucí) :  xxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

II.  

Základní ustanovení  

 

2.1    Tato smlouva se uzavírá  dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se 

řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

2.2    Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že 

osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.3   Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy.  

2.4.  Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně 

veškerých zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, 

právní a jiné podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
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znalostmi, které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel 

nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní 

náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   

2.5    Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním 

účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 

zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 

potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu 

předchozí věty. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 

veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 

zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 

smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP 

a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo 

jeho subdodavatelem.  

 
III. 

Předmět smlouvy 

 

3.1       Předmět smlouvy  

3.1.1    Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Rekonstrukce kuchyně 

a vzduchotechniky MŠ Jiráskova 10, Nový Jičín“ (dále jen „dílo“). 
3.1.2   Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

3.2.      Rozsah předmětu díla  

Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Ing. arch. 

Tomášem Kudělkou, IČO 27835511 a Romanem Michoňkem, IČO 87853361, a  

oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 

„Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.   

3.2.2  Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem projektové dokumentace a 

Položkového rozpočtu  patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a 

činnosti:  

a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci stavby.  

            b) Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů 

tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

technických parametrů díla, včetně vyhodnocení provedených zkoušek.   

            c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných 

vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém 

jazyce.  

            d) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, 

záručních listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů 

nezbytných k provozu, to vše v českém jazyce. 

            e) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.   

            f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho 

napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření 

organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla. 

            g) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle kategorií a 

druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a předložení 
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písemných dokladů o jejich předání (finanční výnos za druhotné suroviny je příjmem 

zhotovitele) a odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku včetně úhrady za uložení 

nebo jiná likvidace odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných 

dokladů o jejich likvidaci.  

h) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (veřejné prostory 

budovy, komunikace, chodníky, zeleň, uliční vpusti, pozemky třetích osob atd.). Před 

zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky 

(nájemce, uživatele) dotčených pozemků nebo prostorů s rozsahem prováděných prací 

a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory předá protokolárním způsobem 

všem vlastníkům (nájemcům). 

ch) Udržování stavbou dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, 

chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a 

čistotě. 

i) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními 

předpisy.  

j) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).  

k) Ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí. 

l) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství (např. 

zeleně) vč, úhrady příslušných poplatků popř. nájemného. 

m) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými 

správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, přemisťování 

a následné odstranění. 

n) Vytýčení všech stávajících inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to 

před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární předání 

vlastníkům – provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí dokončené 

stavby, včetně zajištění jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě potřeby také 

zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. vydání nových 

vyjádření. 

o) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními 

předpisy. 

p) Zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, kde budou nově 

zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace s vyznačením 

změn oproti projektové dokumentaci. 

r) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro 

provedení díla (např. výrobní dokumentace). 

s) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů pro řízení popř. 

jiný postup dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno po dokončení díla 

započít s trvalým užíváním stavby (např. pro vydání kolaudačního souhlasu).  

t) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. 

u) Provedení průběžné fotodokumentace stavby a její dodání objednateli.  

3.3       Změny předmětu díla  

3.3.1   Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli 

nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo 

úžením rozsahu díla.  

3.3.2  Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány  formou 

písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření 

příslušného dodatku.  
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3.3.3  Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných 

okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do 

stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci 

objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu 

díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se 

k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu. 

 

IV.  

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 

4.1    Závazek zhotovitele provést dílo  

4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 

době, a to v souladu s projektovou dokumentací, příslušnými rozhodnutími a stanovisky 

správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy 

v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.  

4.2    Kvalita a jakost díla  

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy 

platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými 

specifikacemi a uživatelskými standardy, které vyplývají z projektové dokumentace a 

v souladu s pokyny objednatele. Všechny platné ČSN se stávají tímto závaznými pro 

zhotovení díla podle této smlouvy. 

4.2.2  Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit 

zástupci objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této 

části díla. Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli 

předán při předání staveniště.   

4.3    Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 

4.3.1  Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou 

péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a 

nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich 

odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě 

provádění díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených 

smlouvou.  

4.4    Povinnost součinnosti  

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími 

pro objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným 

objednatelem a respektovat jimi udělené pokyny. Zhotovitel je povinen respektovat 

provozní potřeby školy a veškerý průběh prací konzultovat se zástupcem objednatele.  

4.5    Základní povinnosti objednatele 

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a 

zaplatit za něj dohodnutou cenu.  
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V. 

Doba a místo plnění 

 

5.1    Termín zahájení 

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat po protokolárním 

předání staveniště objednatelem dne 1.7.2022.  

5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na 

díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  

5.2    Termín dokončení a předání díla  

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 15.8.2022. Ve 

sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a 

provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není 

oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení 

prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické 

podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se 

považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a 

materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a 

povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.  

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

5.3    Přerušení prací  

5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.   

5.4    Místo plnění  

5.4.1 Místem plnění je budova mateřské školy č.p. 119, stavba občanského vybavení, na 

pozemku parc.č. st. 1486 v katastrálním území Nový Jičín – Horní Předměstí na adrese 

Jiráskova 10 v Novém Jičíně..  

 

 

 

 

 

VI.  

Cena díla 

6.1    Výše a obsah ceny díla  

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v 

platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 3 595 000,- Kč bez 

DPH, tj. 4 349 950,- Kč s DPH (sazba 21%). 

6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem 

v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že 

Položkový rozpočet je správný a úplný.  

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a 

dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i 

náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. 

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané 
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hodnoty či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen 

uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.  

6.2.    Platnost ceny 

6.2.1  Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.   

6.3     Podmínky pro změnu ceny 

6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 

podmínek: 

          - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 

dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 

v rámci méněprací nebudou provedeny.  Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši 

součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového 

rozpočtu, který je přílohou této smlouvy,  

         - bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 

smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich 

zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce 

budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 

Položkového rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových 

cen uvedených v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen 

stavebních prací zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle 

toho, která z těchto cen bude nižší; u víceprací, pro které neexistují položky ve výše 

uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se souhlasem objednatele cenu, která musí 

odpovídat ceně v místě a čase obvyklé,  

        - dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám 

sazeb DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen 

účtovat DPH v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě. 

 

 

 

 

 

 

 

VII.  

Platební podmínky 

  

7.1.   Zálohy 

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

7.2    Postup plateb 

7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 

zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.  

7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.  

7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce 

soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. 

Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů 

ode dne jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého 

soupisu se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den 

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel 

je povinen vystavit fakturu tak, aby byla doručena objednateli nejpozději do desátého 
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pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem 

odsouhlasený soupis provedených prací.  

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u 

kterých nedošlo k rozporu. 

7.3    Zádržné (pozastávka) 

7.3.1 Měsíční fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do       

 výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. 

7.3.2  Zbývající část ceny za dílo ve výši minimálně 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako     

 zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním

 předání díla bez vad a nedodělků. 

7.3.3  Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí 

 plnění po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku, se kterým bylo

 dílo převzato.  

7.4    Náležitosti a splatnost  faktury   
7.4.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 

povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  

          a) číslo smlouvy objednatele 

b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  

od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat 

objednatele v souladu s ust. odst. 2.5 smlouvy). 

7.4.2 Faktury budou dále označeny názvem díla „Rekonstrukce kuchyně a vzduchotechniky 

MŠ Jiráskova 10, Nový Jičín“. 

7.4.3 Přestože se jedná o výkon veřejné správy a objednatel se v souladu s ust. § 5 odst. 3  

zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění, nepovažuje za osobu povinnou k dani, bude         

vystaven objednateli doklad s náležitostmi dle tohoto zákona. 

7.4.4 Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli.  
7.4.5 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, 

která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně 

příloh), popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že 

zjistí před úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 

práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 

pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je 

povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným 

vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne 

doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.  

7.5    Zvláštní způsob zajištění daně 

         Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek 

této smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH 

uhrazena, uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem 

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že bankovní účet 

zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby 

zveřejněným účtem nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem 

daně způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je 

nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez 

DPH s tím, že je zároveň oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele 

formou tzv. zvláštního způsobu zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 



  V2022-224/ORI 

 8 

VIII.  

Subdodavatelé 

  

8.1.   Vymezení, změna subdodavatele, sankce  

8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů 

včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na 

realizaci zakázky podílet.  

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musí být totožné s firmami uvedenými 

v nabídce podané do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Před zahájením prací ani v 

průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu 

objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je zhotovitel povinen si 

vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na 

veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, musí nový 

subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní 

subdodavatel. 

8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné 

subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při 

další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý 

další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě 

realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního 

dne. 

8.2    Vzájemné plnění závazků 

8.2.1  Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů. 

8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma 

případně sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených 

faktur za plnění poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.   

 

 

 

 

 

 

 

IX.  

Provádění díla 

  

9.1       Dodržování bezpečnosti, požární ochrany  a hygieny práce 

9.1.1  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 

díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob        

a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, 

veřejné prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání 

veřejnosti). 

9.1.3    Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 

zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů 

vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. 
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Zhotovitel je povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací 

a zajistit denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  

9.1.4  Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat 

s koordinátorem BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat 

k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou 

provádět činnosti na staveništi. 

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění zakázky zaměstnávat nejméně 2  

osoby na hlavní pracovní poměr a tuto skutečnost na výzvu objednatele prokáže 

předložením anonymizovaných pracovních smluv zaměstnanců podílejících se na 

plnění zakázky. 

9.1.6 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním 

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o 

zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí. 

9.1.7 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po 

staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.  

9.2      Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

9.2.1  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců  a 

vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 

škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě 

nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze 

spravedlivě požadovat. 

9.2.2   Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 

komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení dle projektové 

dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy 

a následné uvedení provozu do původního stavu.  

9.3      Zástupci zhotovitele a objednatele  

9.3.1   Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 

smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a 

odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího 

není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba 

stavbyvedoucího musí splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu 

v zadávacím řízení na předmět díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo 

povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které 

tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být přítomny v místě plnění po celou 

dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí 

být v místě realizace díla přítomni nejméně 3x týdně. Zhotovitel je povinen na 

požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky kdykoli prokázat předložením 

příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel oprávněn dát pokyn 

k zastavení výkonu stavební činnosti.  

9.3.2   Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 

smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba 

vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“) a osoba vykonávající 

autorský dozor projektanta. Osoby vykonávající TDS a autorský dozor projektanta 

sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.   

9.4      Povinnost informovat objednatele  

9.4.1   Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 

skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou 
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objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně 

poštou. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:  

            a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; 

zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup, 

            b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 

            c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady.   

9.5       Kontrola provádění prací 

9.5.1  Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 

objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.  

Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby 

nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, 

dostupnost projektové dokumentace a stavebního deníku, přítomnost odpovědných 

pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového a 

finančního plnění provádění prací apod.). 

9.5.2  Osoba vykonávající TDS je kromě průběžné kontroly provádění díla oprávněna i ke 

kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků 

dle čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur a kontrole hospodaření s odpady.   

9.5.3   Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 

potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a 

doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla. 

9.5.4   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.5.5   Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

zhotovitel.  

9.6.     Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.6.1   Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  

9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která 

vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to 

možné, nahradit ji v penězích.  

9.6.3   Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

9.6.4  Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému a    

duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena  

a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být  

v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

 

X.  

Staveniště 

10.1    Předání a převzetí staveniště 

10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště do deseti dnů od nabytí účinnosti 

smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je 

povinen v termínu dle předchozí věty na výzvu objednatele staveniště převzít, a to 

nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy.  

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné 

užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:  

• projektové dokumentace v tištěné podobě    
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10.2   Vybudování a údržba zařízení staveniště 

10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště 

jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při 

provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané 

ceně díla.  Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům 

objednatele. 

10.2.3 Celý prostor staveniště bude ohrazen pomocí přenosného oplocení, aby nemohlo dojít 

k volnému přístupu nepovolaných osob na staveniště a k jejich úrazu. Přenosné 

oplocení bude doplněno výstražnými tabulemi zákazu vstupu nepovolaných osob a 

nebezpečí úrazu a pádu. Toto hrazení musí být za snížené viditelnosti osvětleno 

veřejným osvětlením nebo samostatným individuálním osvětlením.  

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na 

svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to 

v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy 

zejména předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů. 

10.2.5 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 

3x týdně – PO,ST,PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží 

dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném 

případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení 

staveniště užívat pouze vyhrazené prostory. 

10.3    Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných 

komunikací zajišťuje zhotovitel, který nese veškeré příp. náklady s tím související. 

10.3.2 Objednatel jako vlastník místní komunikace na pozemku parc.č. 646/4, 646/24            

v katastrálním území Nový Jičín – Horní Předměstí vydává uzavřením této smlouvy 

zhotoviteli souhlas se zvláštním užíváním komunikace v souladu s ust. § 25 odst. 1 

zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě. Souhlas je vydán na dobu určitou a 

to od předání staveniště do převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje, že v této lhůtě provede 

veškeré výkopové a související práce a protokolárně předá dotčený úsek komunikace 

bez závad a nedodělků pověřenému zaměstnanci města. Souhlas města se zvláštním 

užíváním komunikace vyjádřený touto smlouvou nezbavuje zhotovitele povinnosti 

zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace vydaného 

příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství 

podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. Povinnost ohlásit zvláštní 

užívání veřejného prostranství správci poplatku má i poplatník, který je od poplatku 

osvobozen. 

10.4    Vyklizení staveniště 

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 

dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím 

spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 

XI.  

Stavební deník  
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11.1    Povinnost vést stavební deník 

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které 

provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci 

staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více 

propisovaných kopií.  

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel 

umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního 

deníku první průpis denních záznamů. 

11.2     Způsob vedení a zápisu 

11.2.1  Zápisy do   stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 

nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, 

škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán 

stavbyvedoucím zhotovitele. 

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je 

povinen vyjádřit se k zápisu ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději 

do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

11.2.3  Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, příp. osoba vykonávající 

funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději 

do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

 

XII.  

Předání a převzetí díla 

 

12.1       Předání díla 

12.1.1   Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez 

vad a nedodělků.  

12.2.      Organizace předání díla 

              Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí.  

12.3       Protokol o předání a převzetí díla 

12.3.1  O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel  zápis (protokol) 

podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně 

objednatele  a zhotovitele a osobou vykonávající TDS. 

12.3.2   Povinným obsahem protokolu jsou: 

• Označení předmětu díla 

• Údaje o zhotoviteli a objednateli. 

• Termín zahájení a dokončení prací na díle. 

• Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 

• Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 

• Termín, od kterého počíná běžet záruční doba. 

• Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem. 

• Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují 

jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  

12.3.3  V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí  

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

12.3.4  Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany o 

odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami. 
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12.4      Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

12.4.1   Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady: 

• 2x vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení díla, kde budou 

nově zpracovány výkresy skutečného stavu stavby po ukončení realizace 

• 2x zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených 

revizních a provozních zkouškách 

• 2x seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše 

v českém jazyce 

• 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. -  

prohlášení o shodě  

• 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na 

množství odpadů dle položkového rozpočtu 

• 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

• fotodokumentace prováděných prací na CD. 

• 2x kopie stavebního deníku (případně deníků) 

Současně je povinen předat kopie všech dokladů v elektronické verzi na CD. 

12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu 

bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. 

Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 

doplnit.  

12.5.    Zkoušky 

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 

technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

12.5.2 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 

dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením 

termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 

k odmítnutí převzetí díla. 

12.6 Kolaudace 

12.6.1 Zhotovitel je povinen se na výzvu objednatele se zúčastnit závěrečné kontrolní 

prohlídky stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení dle stavebního 

zákona. 

12.6.2 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení 

nezbytnou součinnost zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci 

stavby.        

 

XIII.  

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  

 

13.1    Odpovědnost za vady díla 

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými 

vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 

užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel 

povinen odstranit je v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 

13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci 

předané mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této 

smlouvy nebo tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady 
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dokumentace, které vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 

odst. 2 Občanského zákoníku se v takovém případě neuplatní.  

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší 

mocí. 

 13.2    Záruční doba 

 

 

            Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a 

nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet 

okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

13.3    Výjimky ze záruky 

           Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však 

v délce 24 měsíců. 

13.4   Způsob uplatnění reklamace 

            Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 

oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 

b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených 

zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  

13.5    Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 

nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 

obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po 

obdržení reklamace (oznámení). 

13.5.3  Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor 

nezbytných pro odstranění vady. 

13.6     Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1  Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy    

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 

nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 

sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li 

mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) 

platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění 

reklamace objednatelem.  

  13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 

objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 

osoby.    

  13.7     Postup po odstranění vad  

  13.7.1  O  provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 
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  13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne 

zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, která 

počíná běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.  

  13.7.3  O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, 

se prodlužuje záruční doba.        

 

XIV.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  

 

14.1    Vlastnictví díla 

         Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, 

přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem 

podpisu předávacích protokolu dle čl. XII. odst. 12.3. 

14.2.    Nebezpečí škod na díle 

            Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, 

které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do 

doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

14.3    Pojištění díla  

14.3.1  Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu  

pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených  

v souvislosti s prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny 

díla. Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči 

pojistiteli. 

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

14.3.3  Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

XV.  

Sankční ujednání   

 

15.1    Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X 

odst. 10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den. 

prodlení.  

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném 

termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z  celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To 

platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého 

závazku.  

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může 

objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s 

vyklizením staveniště.   

15.2.    Sankce za neodstranění vad 

15.2.1  Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 

(příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za 
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každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a 

za každý den prodlení.  

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 

v prodlení, a za každý den prodlení. 

15.2.3  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání 

díla, příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní 

strany smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 

15.3.    Sankce za porušení bezpečnostních předpisů 

15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.5, 9.1.6  

            nebo 9.1.7, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý 

            případ porušení povinnosti. 

15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 

bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.3  Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 

bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši  10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní 

správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši  50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v 

zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 

15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena. 

15.3.5  Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.        

15.4   Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 

rozhodnutí správních orgánů  

15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení se splněním 

povinnosti. 

15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý 

případ porušení této povinnosti. 

15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den, v němž porušení 

povinnosti trvalo. 

15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 

nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může 

objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li 

nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000,- Kč. Stupeň 

závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel.  Při opakovaném porušení 

povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty 

ve dvojnásobné výši.  

15.5     Společná ustanovení  

15.5.1  V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká  

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  

15.5.2  Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním.  

15.5.3  Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a 

bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  
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15.5.4  Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody 

lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  

15.5.5  Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za 

plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.  

 

XVI.  

Odstoupení od smlouvy   

 

16.1     Způsob odstoupení od smlouvy 

16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením 

důvodu, pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

16.2     Důvody odstoupení od smlouvy 

16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 

zejména:  

            a)  prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající 

déle než 15 dnů,  

            b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení 

stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 

            c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 

týkajících se provádění díla, 

            d)  nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  

            e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, 

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 

            f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  

16.2.2  Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  

            a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, 

který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání 

díla, či jeho části objednateli, 

            b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a 

to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

            c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  

16.3     Právní účinky odstoupení od smlouvy 

16.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve 

kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  Tím 

není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.  

16.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od 

smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 

smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

16.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli 

ze smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná 

opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu 

případně vzniklou škodu.   
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XVII.  

Závěrečná ustanovení  

 

17.1  Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a 

podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2    Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 

17.3   Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 

v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 

osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než 

pro plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků 

z této smlouvy.   

17.4     Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě.  

17.5     Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv.     

17.6     Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet).  

17.7     Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden 

stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis. 

17.8   Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany 

se dále dohodly, že elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona 

zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího 

uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje 

informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého 

textu smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů. 

17.9    Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 

byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což 

stvrzují svými podpisy. 

17.10  Město Nový Jičín v souladu s ust. § 41 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření této smlouvy rozhodla Rada města Nový 

Jičín usnesením č. 1896/R59/2022 ze dne 27.4.2022.  

  

Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr              

(Položkový rozpočet) - kuchyně 

               Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(Položkový rozpočet) - vzduchotechnika  

 

Za objednatele                                                                     Za zhotovitele 

 

V Novém Jičíně dne 5.5.2022    V Novém Jičíně dne 4.5.2022 

 

 

 

----------------------------                                                          ------------------------- 

Mgr. Stanislav Kopecký                                                        Ing. Tomáš Vytlačil  

starosta města                                                                         jednatel společnosti  
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