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Kolektory Praha, a.s.

Evidenční číslo smlouvy SODM-37/2016

D o d a t e k   č.   1

ke smlouvě o dílo ev. č. SODM-37/2016 

Název díla: „Oprava kanalizačních šoupat kolektoru Lužiny 06A a 06B“
Číslo smlouvy objednatele: SODM-37/2016

Projekt číslo: 709
Číslo smlouvy zhotovitele: 27/04/2016
I.

S M L U V N Í   S T R A N Y

Objednatel:
Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1


IČO: 00064581


DIČ: CZ00064581


bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000


zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007


ze dne 15. března 2007 společnosti:


Kolektory Praha, a.s.


Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany


zastoupená: Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva,

Ing. Vítězslavem Gloserem, místopředsedou představenstva a

Ing. Petrou Martínkovou, členem představenstva 


IČO: 26714124


DIČ: CZ26714124


OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: 
KSF spol. s r.o.

se sídlem: Azalková 23, 102 00 Praha 10

jednající: Pavel Šafařík, ved. tech. obch. skupiny a jednatel společnosti

IČO: 45800995

DIČ: CZ45800995 


bankovní spojení: ČSOB; Oberbank AG 


číslo účtu: 125104874/0300; 2171108234/8040
OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 105651

zmocněnec pro smluvní jednání: Pavel Šafařík, jednatel společnosti


zmocněnec pro technická jednání: Pavel Šafařík, jednatel společnosti

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy č. SODM-37/2016 ze dne 10. května 2016 (dále jen smlouva).
Články ve smlouvě se mění a doplňují takto:

III.

D O B A   A   M Í S T O   Z H O T O V E N Í   D Í L A
Článek III. odstavec 3.1. se mění takto:
3.1.
Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit řádně dle sjednaných smluvních termínů takto:

1) zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo,

2) předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od podpisu této smlouvy,

3) ukončení díla: do 31. října 2016,
4) lhůta pro vyklizení staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od ukončení díla,
5) počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla.

IV.

C E N A   Z A   D Í L O ,   J E J Í   Z M Ě N Y   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odstavec 4.1. se mění takto:
4.1.
Celková cena za zhotovení díla zhotovitelem v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena dohodou na základě přijaté nabídky zhotovitele dle odst. 2.1. a 2.2. článku II. této smlouvy a dále dle změnového listu č. 1 ze dne 9. srpna 2016, jako cena nejvýše přípustná a činí:

základní cena dle smlouvy:



2.938.312,02 Kč bez DPH


cena dle změnového listu č. 1:


   265.726,00 Kč bez DPH


celková cena:





3.204.038,02 Kč bez DPH

(slovy: třimilionydvěstěčtyřitisíctřicetosm korun českých a 0,2 haléřů)


K ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.

XII.
Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

Článek XII. se doplňuje o odstavec 12.11. tohoto znění:
12.11.
Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran.
Ostatní ustavení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany jsou jimi vázány.

Praha dne:






Praha dne:

……………………………..




……………………………..

KSF spol. s r.o.





Hlavní město Praha

Pavel Šafařík






v zastoupení

ved. tech. obch. skupiny a




Kolektory Praha, a.s.

jednatel společnosti





Ing. Petr Švec









předseda představenstva









……………………………..









Hlavní město Praha









v zastoupení









Kolektory Praha, a.s.









Ing. Vítězslav Gloser









místopředseda představenstva
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