JCM/0961/2022

DODATEK Č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 2020066 

ARCHEOSKANZEN TROCNOV

uzavřená na základě ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi těmito smluvními stranami (dále jen “smlouva”)
Smluvní strany
Objednatel:	Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 
Sídlo:		Dukelská 242/1, 370 51 České Budějovice
Příspěvková organizace Jihočeského kraje, zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 128
Zastoupený: 	Ing. Františkem Štanglem, ředitelem
IČO: 		00073539
DIČ:		CZ00073539
Bank. spojení:	KB a.s., číslo účtu 2035231/0100
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:	S-B s.r.o.
Sídlo:		Husova 332, 264 01 Sedlčany
Zastoupený:	Ing. Jiří Barták, jednatel 
IČO:		25652362
DIČ:		CZ25652362
Bank. spojení:	ČSOB a.s., číslo účtu 245683647/0300
(dále jen Zhotovitel)
Navýšení ceny díla 
Na základě dohody obou smluvních stran byly tímto Dodatkem č. 2 odsouhlaseny vícepráce uvedené ve změnovém listu č. 2 (viz příloha) v celkové výši 627 426,32 Kč bez DPH. Přílohou změnového listu č. 2 je Položkový rozpočet stavby ze dne 28. 3. 2022 (viz příloha). 
Cena díla po úpravě čl. VI. bod 1 původní smlouvy a dodatku č. 1 ze dne 1. 4. 2021 byla stanovena takto:
	Cena v Kč bez DPH

	Cena díla před změnou
	41 967 494,09

	Zvýšení ceny (změnový list č. 2)
	627 426,32

	Cena díla po změně
	42 594 920,41


Změna termínu
Lhůta pro dokončení a předání celého díla (všechny etapy) zůstává nezměněna, je to termín 12. 5. 2024. 
Závěrečná ustanovení 
Ostatní ujednání smlouvy  se nemění.
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel      a dva zhotovitel. 
Obě strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 2 včetně příloh a s celým obsahem souhlasí. 
Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.



Seznam příloh:
· Změnový list č. 2 ze dne 28. 3. 2022
· Položkový rozpočet stavby ze dne 28. 3. 2022






V Českých Budějovicích dne 19. 4. 2022		V ……………………………. dne  ………….… 2021   	 
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Za objednatele: …………………………………………..		Za zhotovitele: ………………………………………….                
                            Ing. František Štangl
                        ředitel Jihočeského muzea
                           v Českých Budějovicích
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