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SMLOUVA  O  DÍLO 
uzavřená podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“  

na zhotovení díla (stavby) 
 

Prodloužení vodovodu v Předměstí  
 

I. Smluvní strany 
 

Objednatel: město Horažďovice 
 se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1 
 statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města 
 IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513 
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800 
 

a 
 

Zhotovitel: Šumavské vodovody a kanalizace a.s. 
 se sídlem: Koldinova 672, 339 01 Klatovy 
 registrován u: Krajského soudu v Plzni.; spis B 797 
 statutární zástupce: Václav Kutil, předseda představenstva 
 IČO, DIČ: 25232100, CZ25232100 
 Bankovní spojení: XX 
 

II. Předmět plnění 
  

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své 
nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení výše uvedeného 
díla. 

2. Místem plnění jsou stavbou dotčené nemovitosti: parc. č. 3011/2, 3011/1 a 1248/4, vše v k. ú. 
Horažďovice. Objednatel se stává vlastníkem díla jeho postupným prováděním.  

3. Předmět (rozsah) díla je vymezen  
 a) projektovou dokumentací stavby „Horažďovice, Prodloužení vodovodu v Předměstí“ 

zpracovanou Marcelou Houškovou, Labská 1154/1, České Budějovice v 08/2021, 
 b) nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele ze dne 04.04.2022, 
 c) podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo. 

4. Součástí předmětu (rozsahu) díla je též: 
 a) po celou dobu zhotovování stavby zajištění a provedení všech prací a dodávek nezbytných 

k provedení díla (stavby), tj. prací a dodávek, které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, 
avšak jejich provedení je pro zhotovení stavby nezbytné (např. VRN/NUS vč. zařízení 
staveniště, vytýčení podzemních sítí a zařízení a jejich zajištění po dobu výstavby, 
dopravní opatření po dobu stavby, zajištění ochrany apod.), 

 b) pořízení kompletní dokladové části stavby v trojím vyhotovení v tomto minimálním rozsahu: 
  - úplný přehled dokladů a dokumentace, 
  - kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, 
  - originál stavebního deníku (pouze v jednom vyhotovení), 
  - doklady předepsané stavebním povolením a projektovou dokumentací, 
  - protokol o vytýčení stavby 
  - protokol o odborném vedení stavby dle příslušného druhu stavby, 
  - geodetické práce v rozsahu dle nabídkového rozpočtu, vypracované v souladu 

s obecně závaznou vyhláškou města Horažďovice č. 1/2017 o vedení technické mapy, 
  - protokoly o provedených zkouškách zdravotně technických zařízení - vodovodu, 
  - osvědčení (atesty) materiálů a výrobků použitých ke zhotovení stavby, 
  - prokazatelné doklady o likvidaci odpadů vzniklých při provádění stavby, 
  - prohlášení vlastníků a provozovatelů staveništěm a stavbou dotčených rozvodů a 

zařízení o bezvadném dokončení díla v příslušném ochranném pásmu / křížení, 
  - ostatní doklady stanovené právními předpisy a technickými normami. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
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k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a že vedení stavby zajistí osobami 
odborně způsobilými. 
Zhotovitel prohlašuje, že odborně prověřil obsah projektové i technické dokumentace, 
označuje je za správné a úplné. Zhotovitel jako odborná osoba prohlašuje, že je schopen a 
oprávněn dílo za zjištěných podmínek a podkladů řádně a včas provést podle této smlouvy. 

 
III. Doba plnění 

  

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době: 
  a) předání staveniště a zahájení prací:  19.09.2022 
  b) dokončení a předání díla (stavby):  30.10.2022 
  c) úprava a úplné vyklizení staveniště: 01.11.2022 

2. Objednatelem požadované rozšíření rozsahu díla o další práce a dodávky, které nepřevyšují 
10 % celkové smluvní ceny, nebude mít vliv na termín dokončení díla. 

3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli včetně všech dokladů nutných pro 
užívání a provoz díla. Dílo je dokončeno, je-li zcela hotové, kompletní, bez vad a je-li 
objednateli předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Má-li být dokončení díla 
prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené až 
úspěšným provedením zkoušek. Provedení zkoušek je součástí díla a zhotovitel objednatele k 
účasti na zkouškách včas písemně vyzve. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu, který 
objednatel podepíše. 

4. Provádí-li zhotovitel dílo přes písemné upozornění objednatele v rozporu s touto smlouvou, 
nebo bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla o více než 10 dní, má objednatel právo od 
této smlouvy odstoupit. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, zaniká smlouva od počátku. Je 
na vůli objednatele, zda si ponechá částečné dílo, anebo zda jej zhotoviteli vrátí nebo nechá 
zhotovitelem odstranit. Náklady na vrácení částečného díla i na jeho odstranění nese 
zhotovitel. Ponechá-li si objednatel částečné dílo, je povinen zaplatit zhotoviteli namísto ceny 
díla pouze hodnotu upotřebitelné části díla, jejíž výši určí objednatelem přizvaný soudní 
znalec. Na tuto částku smí objednatel započíst své nároky z této smlouvy vůči zhotoviteli, 
zejména nárok na smluvní pokutu, na úrok z prodlení, na náhradu škody a ušlého zisku. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo dospělého úroku 
z prodlení, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, 
prorogačního ujednání, zajištění dluhů, ani jiných ujednání které mají vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy. Naplní-li zhotovitel ujednaný důvod pro 
odstoupení objednatele od této smlouvy nekvalitním prováděním díla nebo prodlením s jeho 
dokončením a předáním, vzniká mu povinnost zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 
% z celkové ceny díla. Smluvní pokuta se hradí vedle způsobené škody a bez ohledu na 
zavinění. Smluvní pokutu nelze snížit rozhodnutím soudu.  

 
IV. Cena a způsob placení 

  

1. Za bezvadné provedení stavby ve sjednaném rozsahu a za dohodnutých podmínek zaplatí 
objednatel zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu ve výši 639.157,53 Kč bez DPH. 

2. Cena uvedená v předchozím odstavci je cenou pevnou za provedení stavby v dohodnutém 
rozsahu a za stanovených podmínek a zahrnuje veškeré náklady a zisk na kompletní 
zhotovení stavby v rozsahu a za podmínek daných touto smlouvou o dílo. V ceně jsou 
zahrnuty i práce a dodávky, které nejsou přímo určeny rozsahem stavby, avšak jejich 
provedení je pro zhotovení stavby nezbytné, zejména pak práce a dodávky specifikované v čl. 
VI. této smlouvy. 

3. Úhrada ceny za dílo: ve splátkách na základě daňového dokladu - faktury. Objednatel hradí 
jen řádně a kvalitně provedenou části díla, potvrzenou technickým dozorem objednatele 
formou odsouhlasení měsíčního soupisu provedených prací dodávek na každý stavební 
objekt samostatně. Jiné části díla objednatel nehradí; nezbytným podkladem pro vystavení 
faktury zhotovitele je tedy písemně odsouhlasený měsíční soupis provedených prací dodávek 
s jejich oceněním a zhotovitel smí fakturovat pouze práce a ceny v soupisu uvedené. Fakturu, 
která nebude vystavena oprávněně nebo nebude splňovat patřičné náležitosti, objednatel 
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neproplatí a vrátí zhotoviteli k doplnění. 
4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z 

přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu) a občanskému zákoníku (mít náležitosti 
obchodní listiny). Vedle standardních náležitostí musí obsahovat výši základny podle sazeb 
DPH, DPH a celkovou částku DPH nebo označení, že „Daň odvede zákazník“. Nedílnou 
součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, 
dodávek a služeb podle odst. 1 potvrzený technickým dozorem objednatele. 

5. Objednatel uhradí daňový doklad ve lhůtě splatnosti na něm uvedené, nejdříve však 30 dnů od 
prokazatelného předání dokladu objednateli. 

6. Částka rovnající se 10% ze sjednané ceny celkem slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 
objednatelem zhotoviteli po řádném dokončení stavby, úplném protokolárním předání a 
převzetí díla a po písemném potvrzení objednatele odstranění veškerých vad a nedodělků.  

7. Celková cena může být upravena, pokud dojde ke změně rozsahu prací oproti nabídce. 
Zhotovitel má právo na zvýšení sjednané ceny, provede-li takové práce, které nemohl při 
uzavírání smlouvy předvídat, nebo vícepráce nad rámec předmětu plnění. Zhotovitel je 
povinen předložit objednateli oznámení o zvýšení nákladů do 3 dnů od zjištění potřeby jejich 
provedení, jehož součástí bude přesný rozpočet nákladů provedení potřebných prací vč. 
nákladů na dodaný materiál. Tyto práce musí být odsouhlaseny objednatelem předem. Zápis 
včetně podpisu odpovědného pracovníka objednatele musí být uveden ve stavebním deníku.  

8. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, z vad projektu 
stavby či požadavku objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej podle odstavce 9 čl. IV. a předložit tento soupis objednateli 
k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení objednatelem má zhotovitel právo na 
realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a 
dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

9. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi 
oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání dokončené 
stavby. Vícepráce neobsažené v položkovém rozpočtu stavby budou oceněny podle Sborníků 
cen stavebních prací vydaných firmou URS Praha pro to období, ve kterém mají být vícepráce 
realizovány.  

10. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele, že se stal nespolehlivým 
plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“ (ZDPH), jinak 
odpovídá objednateli za veškerou újmu tím způsobenou.  Za újmu se považuje i vznik 
dodatečné daňové povinnosti, zvýšení daňové povinnosti, vznik ručitelského závazku nebo 
sankce uložená orgánem veřejné moci. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve 
smyslu § 106a ZDPH nebo v evidenci nebude uveden žádný účet určený ke zveřejnění, hradí 
objednatel část ceny díla, odpovídající dani z přidané hodnoty (není-li předmětem přenesené 
daňové povinnosti), přímo na účet příslušného správce daně v režimu § 109a ZDPH a toto 
plnění se ve stejném rozsahu současně považuje za splnění závazku i vůči zhotoviteli.     

 
V. Vady díla a záruka 

  

1. Dílo musí bezezbytku odpovídat této smlouvě, všem podkladům popisujícím předmět díla, 
písemným příkazům objednatele, právním předpisům České republiky a Evropských 
společenství, závazným i doporučujícím technickým normám a všeobecným standardům 
vyžadovaným pro daný typ díla. Dílo musí být plně funkční a bezezbytku využitelné ke 
sjednanému účelu i k účelu, pro který se takové dílo běžně využívá. Dílo musí být prosto 
právních, funkčních i estetických vad. Jsou-li pro dílo předepsány výkonnostní nebo jiné 
provozní limity, musí dílo splňovat i ty. Má-li dílo absolvovat předepsané zkoušky, musí plně 
vyhovět i těmto zkouškám. Splnění všech kvalitativních požadavků na dílo musí zhotovitel 
objednateli doložit a prokázat; toto plnění je součástí díla. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli ode dne převzetí dokončeného díla záruku na dodané dílo 
v délce 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž 
výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list a zhotovitel jej předal jako součást 
dokladové části stavby při přejímacím řízení, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 
nejméně však v délce 24 měsíců. Záruční listy musí být jednoznačně specifikovány v zápisu o 
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odevzdání a převzetí dokončeného díla (stavby). 
3. Vady v provedení díla je zhotovitel povinen odstranit podle podmínek stanovených tímto 

článkem smlouvy. 
4. Vady zjištěné v záruční době budou uplatňovány pouze písemně. 
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 

kdy reklamaci obdržel, zda ji uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých 
důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci uznává. 

6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění oprávněně reklamované vady do 2 pracovních dnů 
v případech vad omezujících užívání stavby, v ostatních případech pak nejpozději do 15 dnů 
po obdržení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.  

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady uplatněné objednatelem v záruční lhůtě i v případech, že 
odpovědnost za vady odmítá, a nést náklady s tím spojené až do vyřešení sporu dohodou 
stran nebo pravomocným soudním rozhodnutím. 

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 15 dnů po obdržení reklamace 
nebo v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou 
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel na 
základě předloženého daňového dokladu. 

9. Prokáže-li zhotovitel dodatečně, že vada nevznikla jeho vinou nebo že objednatel reklamoval 
vadu neoprávněně, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které mu vznikly 
v souvislosti s odstraněním vady. 

10. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
VI. Podmínky pro provedení díla 

  

1. Zhotovitel zodpovídá za řádné řízení postupu provádění stavebních prací včetně koordinační a 
kompletační činnosti, dodržování řádné kvality prací a konstrukcí, dodržování předpisů o 
bezpečnosti práce a ochraně zdraví a předpisů požárně bezpečnostních a to v rozsahu a 
způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.       

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude při realizaci stavby respektovat závaznost všech technických 
norem, předpisů obecně závazných a technologických a předpisů příslušného výrobce, které 
se dotýkají předmětu díla, použije výhradně materiály schválené pro užití v ČR a poskytne 
objednateli protokoly o shodě k použitým materiálům a prohlášení o montáži na provedené 
práce. 

3. Zhotovitel provede dílo svými zaměstnanci. Pokud pověří provedením díla nebo části díla jiné 
osoby (poddodavatele) musí požádat o souhlas objednatele. Jeho výlučná zodpovědnost vůči 
objednateli a řádné provedení díla tím není dotčena. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu zhotovování stavby udržovat na staveništi a v jeho okolí 
pořádek (minimálně jednou denně provádět úklid pracemi dotčených prostorů a konstrukcí) a je 
povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností a uplatňovat účinná 
opatření, aby vlivem provádění stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí prašností, 
nadměrným hlukem, znečisťováním nebo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací 
nebo provozem stavebních mechanizmů. Pokud během realizace díla dojde k poškození 
stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do 
původního stavu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5. Zhotovitel je povinen zabezpečit trvalý a nepřerušený bezpečný přístup a příjezd ke všem 
stávajícím objektům v okolí stavby. 

6. Zhotovitel zajistí provedení všech opatření pro zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví a požární 
bezpečnosti, dále zajištění ochrany díla a uložených materiálů a zařízení proti krádeži, mrazu, 
sněhu, dešti a rovněž neprodlené odstranění při nich vzniklých škod do doby předání 
dokončeného díla objednateli nebo třetím osobám. 

7. Stavební suť a odpadový materiál zhotovitel zlikviduje v souladu s platnými zákony a předpisy 
a uhradí všechny související náklady a poplatky. Zhotovitel předloží objednateli doklady o 
likvidaci všech druhů odpadů v evidenci zpracované dle příslušné prováděcí vyhlášky. 

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla za přítomnosti zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen neprodleně upozornit objednatele na všechny překážky na straně objednatele bránící 
včasnému a kvalitnímu provedení díla se všemi důsledky z toho vyplývajícími. 
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9. Objednatel převezme zcela dokončené bezvadné dílo v celém rozsahu najednou (včetně 
dokladové části), a to písemným zápisem o odevzdání a převzetí stavby. Objednatel může 
převzít dokončené dílo i v případě výskytu drobných vad a nedodělků, které sami o sobě, ani 
ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla. Tyto zjevné vady a 
nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí dokončeného díla se stanoveným 
termínem jejich odstranění. 

10. Mimo definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce: 
 - uvedení všech stavbou a staveništěm dotčených povrchů do  původního stavu, 
 - provedení všech předepsaných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se 

k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
 - veškeré potřebné dopravní manipulace včetně dopravy potřebných materiálů a výrobků, 

odvozu suti, vybouraných hmot a přebytečné zeminy, zajištění vhodných skládek, jejich 
úprava a případné poplatky za uložení na tyto skládky, 

 - potřebné vybavení zařízení staveniště a jeho ochrana včetně připojení elektrické energie, 
vody a kanalizace a úhrady spotřebovaných médií a poplatku za užívání veřejného 
prostranství, 

 - vybavení povolení zvláštního užívání na příslušném odboru dopravy a zajištění a umístění 
dopravní značení, které bude určeno povolením zvláštního užívání místní komunikace 

 - zajištění vytýčení tras stávajících podzemních vedení před zahájením prací a jejich 
ochrana po dobu stavby dle podmínek dotčených správců a vlastníků a po dokončení 
stavby jejich písemné předání příslušenému správci či vlastníkovi. 

12. Ve věcech technických je za objednatele oprávněn jednat: XX 
13. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických: XX 
14. Součástí stavby je i stavební objekt SO 02 – Vodoměrná šachta, které je z majetkoprávního 

hlediska soukromou stavbou připojovaných nemovitostí. Objednatel se dohodl s vlastníky 
těchto nemovitostí, že zajistí stavbu v rámci celého projektového řešení za podmínky úhrady 
tohoto stavebního objektu těmito vlastníky a to v těchto variantě:  

 a) vlastníci převedou příslušnou částku na účet města před podpisem této smlouvy. 
 

VII. Smluvní pokuty 
  

1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové 
smluvní ceny díla za každý den prodlení. 

2. Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti faktur, bude povinen uhradit za každý den prodlení 
částku ve výši 0,2 % z dlužné částky. 

3. Vady zjištěné při předávacím řízení je zhotovitel povinen odstranit ve lhůtách sjednaných 
v zápise o předání a převzetí díla, pokud tak neučiní, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý den prodlení. Tato pokuta se vztahuje v plné výši na každou jednotlivou 
vadu.  

4. Neodstraní-li zhotovitel ve sjednaném termínu vadu reklamovanou v záruční době, zaplatí 
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení, a za každý den prodlení. 

5. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady v termínu podle čl. XI. nebo 
v termínu jinak písemně dohodnutém, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každý den, o který nastoupí později. 

6. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů ode dne doručení jejich vyčíslení druhé 
smluvní straně.  

 
VIII. Závěrečná ustanovení 

  

1. Smluvní vztahy ve smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
Právní vztahy z této smlouvy jsou věcí obchodní. Strany ve smyslu §89a občanského soudního 
činí řádu prorogační ujednání a ujednávají tak místní příslušnost obecného soudu objednatele 
pro všechny soudní spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní. 

2. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do dvou měsíců od uzavření této smlouvy prověřit, že tato 
smlouva byla uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. „ zákon o registru 
smluv“ a bere na vědomí, že podle ustanovení § 6 a § 7 tohoto zákona, které nabývají účinnosti 
až 1. 7. 2017, nenabývá smlouva účinnosti před jejím uveřejněním a není-li uveřejněna ani do 
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tří měsíců od svého uzavření, pozbývá platnosti od svého uzavření. Zhotovitel bere na vědomí, 
že podle neúčinné smlouvy nebo podle smlouvy jejíž platnost byla zrušena, nesmí objednatel 
plnit a zhotoviteli vzniká povinnost plnění již přijaté, objednateli vrátit. 

3. Ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. „o ochraně osobních údajů“ zhotovitel podpisem této 
smlouvy potvrzuje, že byl poučen o svých právech podle tohoto zákona a že souhlasí se 
zpracováním, shromažďováním a uchováváním svých osobních údajů s ohledem na zákon č. 
106/1999 Sb. „o svobodném přístupu k informacím“ a zákon č. č. 340/2015 Sb. „o registru 
smluv“. Tento souhlas je udělen do budoucna, na dobu neurčitou, jak pro účely vnitřní potřeby 
města Horažďovice, tak i pro plnění jeho zákonných informačních povinností. Tento souhlas je 
udělen i pro zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech 
dokumentů s touto smlouvou souvisejících. 

4. Tato smlouva může být změněna pouze formou písemných dodatků podepsaných smluvními 
stranami. 

5. Tato smlouva byla projednána a schválena Radou města na 82. zasedání dne 11.04.2022. 
6. Tato smlouva se zhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
 
 
V Horažďovicích dne 09.05.2022         V .......................................... dne ..................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.......................................................... .......................................................... 
Ing. Michael Forman Václav Kutil 

předseda představenstva 
a ředitel společnosti 
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