
SMLOUVA NA VÝVOJ A IMPLEMENTACI SW APLIKACE NA CENTRUM ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

Dnešního dne následující smluvní strany:

Objednatel:
se sídlem:

IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

44992785
CZ44992785

Číslo účtu:

zastoupen:

Ve věcech technických

je oprávněn jednat:

Ve věcech smluvních

je oprávněn jednat:

Číslo smlouvy:

(dále jen „Objednatel")

Ing. David Menšík, vedoucí OMI MMB

Ing. David Menšík, vedoucí OMI MMB

5322171997

a

Poskytovatel:

se sídlem:

IČO:
DIČ:

bankovní spojení:

zastoupena:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 48755

EXPECT-IT, s. r. o.

Staňkova 103/18, Brno, 602 00

26966603

CZ26966603

(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě téžjen „Smluvní strana" nebo společně „Smluvní

strany")

uzavírají v souladu s 5 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ") s přihlédnutím k § 2586 a násl. OZ tuto

Smlouvu na vývoj a implementaci SW aplikace na centrum řízení projektů

(dále jen Smlouva1')
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I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smlouva se mezí výše uvedenými Smluvními stranami uzavírá na základě výsledku 

výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Vývoj a implementace 

SW aplikace na Centrum řízení projektů" (dále jen „Veřejná zakázka"), v němž byla 

nabídka Poskytovatele vybrána jako nejvýhodnější. Objednatel výběrové řízení realizoval 

mimo zadávací řízení v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,ZZVZ‘).

1.2 Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto jednání 

oprávněny.

1.3 Poskytovatel prohlašuje, že se seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky, včetně 

všech jejích příloh (dále jen Zadávací dokumentace"), že ji považuje za dostatečný 

podklad pro plnění Veřejné zakázky, a to zejména v rozsahu nezbytném pro plnění 

předmětu Smlouvy, přičemž mu nejsou známy žádné nejasnosti či pochybnosti, které by 

znemožňovaly řádné plnění jeho závazku dle Smlouvy.

1.4 Poskytovatel dále prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu 

plnění Smlouvy, že jsou mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné 

podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy, a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění 

Smlouvy za dohodnuté maximální smluvní ceny uvedené ve Smlouvě, a to rovněž ve 

vazbě najím prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky.

1.5 Poskytovatel dále prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům 

vyplývajícím z platných právních předpisů, které se na plnění vztahují.

1.6 Pojmy s velkými počátečními písmeny definované ve Smlouvě budou mít význam, jenž je 

jim ve Smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků, připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv 

pochybností se Smluvní strany dále dohodly, že:

> v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky 

vyjádřený Zadávací dokumentací;

> Poskytovatel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci výběrového 

řízení, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije 

subsidiárně.

1.7 Není-li výslovně ve Smlouvě u lhůt či dob uvedeno, že příslušné dny jsou pracovní, jedná 

se o dny kalendářní.

II. ÚČEL SMLOUVY

2.1 Smlouva se uzavírá za účelem vybudování nástroje, který umožní Objednateli správu a 

řízení stavebních projektů.
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III. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Předmětem Smlouvyje vývoj, dodávka, podpora a rozvoj SW nástroje, jehož účelem bude 

umožnění správy a řízení stavebních projektů Objednatele. SW bude sbírat a 

zaznamenávat informace o realizaci stavebních projektů zahrnující, a to zejm. finance, 

rozpočet, platby, změny závazku, dodatky, časový plán a další, přičemž součástí bude 

také vykazování reportů pro Objednatele. Další podrobnosti a požadavky na funkcionality 

jsou uvedeny v příloze č. 1 Smlouvy (Technická specifikace) Součástí předmětu plnění 

bude zaškolení pracovníků Objednatele (souhrnně dále jen „Plnění" nebo „Informační 

systém").

3.2 Plnění zahrnuje rovněž poskytování služeb zvýšené podpory po dobu 6 měsíců od 

akceptace Fáze 1 (dále jen „Služby podpory") a následně po akceptaci Fáze 2 poskytování 

služeb rozvoje Informačního systému dle požadavků Objednatele, a to po dobu 

neurčitou, nejpozději do vyčerpání finančního limitu uvedeného v odst. 5.1 Smlouvy (dále 

jen „Služby rozvoje").

3.3 Plnění předmětu Smlouvyje rozděleno do těchto fází:

> Fáze 1: Vývoj, implementace, integrace a dodání licencí;

> Fáze 2: Provozní fáze (ověřovací provoz);

(dále také jednotlivě, nebo společně jen „Fáze").

3.4 Fáze 1 zahrnuje následující Činnosti Poskytovatele:

> Vývoj, implementace a integrace Informačního systému, který disponuje 

funkcionalitami dle přílohy č. 1 Smlouvy (Technická specifikace);

> dodání kompletních licencí pro customizovaný Informační systém dle přílohy č. 1 

Smlouvy (Technická specifikace) a dle čl. IX Smlouvy;

> vytvoření provozní (uživatelské a administrátorské), technické a bezpečnostní 

dokumentace;

> zajištění přípravy nasazení a vlastní nasazení Informačního systému do 

produkčního provozu;

> zaškolení zaměstnanců Objednatele (odbor investiční) v rozsahu 25 uživatelů;

(dále jen „Fáze V).

3.5 Poskytovatel je po akceptaci Fáze 1 povinen zahájit:

> poskytování Služeb podpory při ověřovacím provozu s reálnými daty o projektech 

po dobu 6 měsíců od akceptace Fáze 1 (dále také „Fáze 2"); a

> po akceptaci Fáze 2 poskytování Služeb rozvoje, a to po dobu neurčitou dle 

požadavků Objednatele; Služby rozvoje zahrnují také zřízení přístupů pro další 

odbory Objednatele, případně jeho příspěvkové organizace či externí osoby včetně 

zaškolení příslušných uživatelů; Objednatel není povinen odebrat Služby rozvoje a 

rozsah jejich poskytování bude zcela podle potřeb Objednatele.

3.6 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Plnění v souladu s platnými právními předpisy, jakož 

i v souladu se všemi relevantními normami obsahujícími technické specifikace
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a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria 

k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu Smlouvy 

a veškerým podmínkám uvedeným v Zadávací dokumentaci.

3.7 Poskytovatel prohlašuje, že Plnění dle Smlouvy není plněním nemožným, a že Smlouvu 

uzavírá po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Poskytovatel dále prohlašuje, že 

se seznámil s Plněním dle Smlouvy, a že Plnění může být poskytnuto způsobem 

a v termínech stanovených ve Smlouvě.

3.8 Objednatel se zavazuje zaplatit Poskytovateli za řádně poskytnuté Plnění v souladu se 

všemi podmínkami Smlouvy sjednanou cenu dle Smlouvy.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících krocích (Fázích):

Fáze Zahájení Fáze Ukončení (splnění) Fáze

Fáze 1 bude předána k akceptaci 

ve smyslu odst. 6.2.3. do 3 měsíců 

od účinnosti Smlouvy

dnem nabytí účinnosti 

Smlouvy;
Fáze 1

po dokončení (akceptaci) 

Fáze 1

Uplynutím doby 6 měsíců od 

akceptace Fáze 1
Fáze 2

Místem plnění jsou prostory Odboru městské informatiky Objednatele na adrese 

Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, není-li mezi Smluvními stranami výslovně dohodnuto 

jinak. Přípravné a programovací práce je Poskytovatel oprávněn realizovat na svém 

vlastním technickém vybavení, což však nezakládá jakýkoliv nárok Poskytovatele na 

navýšení ceny Plnění v souvislosti s převodem na cílovou infrastrukturu Objednatele. 

Pokud to povaha plnění dle Smlouvy umožňuje, je Poskytovatel oprávněn poskytovat 

Plnění dle Smlouvy také vzdáleným přístupem.

Veškeré písemné výstupy, které je podle Smlouvy Poskytovatel povinen vytvořit a/nebo 

které při plnění Smlouvy vzniknou, budou Poskytovatelem Objednateli předány 

v prostorech Odboru městské informatiky na adrese Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, 

nebude-li mezi Smluvními stranami v konkrétním případě dohodnuto jinak.

4.2

4.3

4.4

V. CENA PLNĚNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za poskytování Plnění Fáze 1 a Fáze 2 je sjednána dohodou Smluvních stran 

následovně: 970 000 Kč (slovy: devět set sedmdesát tisíc korun českých) bez DPH.

Celková cena Plnění bez Služeb Rozvoje bude fakturována podle následujících platebních 

milníků:

5.1
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Část celkové ceny za poskytnutí Plnění v %

70 % Celkové ceny za poskytnutí Plnění (bez Služeb

rozvoje)

Platební milník

dokončení (akceptace) 

Fáze 1

dokončení (akceptace) 

Fáze 2

30 % Celkové ceny za poskytnutí Plnění (bez Služeb

rozvoje)

Cena za poskytování Služeb rozvoje činí: 990 Kč (slovy: devět set devadesát korun 

českých) bez DPH za člověkohodinu.

Cena plnění uhrazená dle této Smlouvy v součtu za Plnění Fáze 1, Fáze 2 a Služby rozvoje 

nesmí překročit částku 2 mil. Kč bez DPH.

5.2 Součástí ceny uvedené v odst. 5.1 Smlouvy jsou i služby a dodávky nezbytné pro řádné a 

úplné dodání a užívání předmětu Plnění. Poskytovatel nese veškeré náklady nutně nebo 

účelně vynaložené při plnění závazků ze Smlouvy včetně správních poplatků a nákladů 

souvisejících (zejména daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, včetně nákladů 

souvisejících s provedením všech zkoušek a testů prokazujících dodržení předepsané 

kvality a parametrů předmětu Plnění dle Smlouvy, jakož nákladů souvisejících se 

zajištěním dalších podkladů, předpisů apod.). Náklady na jednotlivé licence pořizované 

Poskytovatelem, jejichž ceny Poskytovatel zahrnuje do Celkové ceny za poskytování 

Plnění jsou maximálně přípustné a nepřekročitelné.

5.3 Veškeré ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou ceny v korunách českých (C2K).

5.4 Veškeré ceny uvedené v tomto článku Smlouvy jsou cenami maximálními, nejvýše 

přípustnými, nepřekročitelnými a jsou platné a konstantní po celou dobu platnosti 

Smlouvy, není-li uvedeno výslovně jinak. Cenu Plnění je možné změnit v případě změny 

výše sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě změny sazby DPH je 

Poskytovatel povinen k ceně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se 

dohodly, že v případě změny ceny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke Smlouvě 

uzavírat dodatek. Poskytovatel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je 

stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

5.5 Ceny dle Smlouvy budou hrazeny na základě daňových dokladů (dále jen „Faktura" či 

„Faktury") vystavených Poskytovatelem následovně:

• právo fakturovat 70 % celkové ceny za poskytnutí Plnění bez Služeb rozvoje vzniká 

Poskytovateli pouze po akceptaci plnění odpovídajícího kompletní Fázi 1 dle 

Smlouvy Objednatelem na základě příslušného akceptačního protokolu ve smyslu 

čl. VI Smlouvy.

• 30 % celkové ceny za poskytnutí Plnění bez Služeb rozvoje bude Objednatelem
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uhrazeno po dokončení kompletní Fáze 2 dle Smlouvy.

• cenu za poskytování Služeb rozvoje bude Objednatel hradit Poskytovateli vždy 

zpětně za každé kalendářní čtvrtletí poskytovaného plnění, a to jako součin 

objemu Poskytovatelem skutečně poskytnutých služeb odpovídající Službám 

rozvoje v daném období vyjádřených v člověkohodinách a ceny za jednu 

člověkohodinu dle odst. 5.1 Smlouvy, nejdříve však po dokončení Fáze 2 Smlouvy.

5.6 Kopie příslušných akceptačních protokolů podepsaných pověřenými zástupci obou 

Smluvních stran, jsou povinnou náležitostí každé Faktury vystavené Poskytovatelem za 

poskytnutí Plnění (či jeho části) dle Smlouvy. V případě, že Plnění není akceptováno 

některým z uvedených způsobů, Poskytovatel není oprávněn vystavit příslušnou Fakturu, 

není-li výslovně uvedeno jinak.

5.7 Faktury musí obsahovat evidenční číslo Smlouvy a veškeré údaje vyžadované právními 

předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a 5 435 OZ.

5.8 Splatnost Faktur je stanovena v délce 30 (třiceti) dnů ode dne vystavení Faktury, přičemž 

Faktura musí být Objednateli doručena nejpozději do 10 dnů od data vystavení. Cena za 

poskytnutí Plnění Či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání 

fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Poskytovatele. 

Uvedený bankovní účet musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel 

oprávněn uhradit Poskytovateli cenu na úrovni bez DPH, DPH Objednatel poukáže 

správci daně. Stane-li se Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen 

neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.

5.9 Nebude-li jakákoliv Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost 

nebo bude-li chybně vyúčtována cena nebo DPH, je Objednatel oprávněn tuto fakturu 

před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit Poskytovateli k provedení opravy 

s vyznačením důvodu vrácení. Poskytovatel provede opravu vystavením nové faktury. 

Vrácením vadné faktury Poskytovateli přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová 

lhůta splatnosti běží ode dne vystavení nové faktury.

5.10 V případě, že ekonomický systém Poskytovatele umožňuje vystavit a zaslat fakturu 

(daňový doklad) včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či 

ve formátu PDF, je ze strany Objednatele požadováno doručení faktury (daňového 

dokladu) včetně příloh primárně do datové schránky (ID: a7kbrrn) Či na e-mail: 

posta@brno.cz. Pokud nelze takto postupovat, Poskytovatel zašle fakturu (daňový 

doklad) včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: Statutární město Brno, 

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, Odbor městské informatiky.

5.11 Objednatel neposkytuje Poskytovateli na cenu předmětu Plnění jakékoliv zálohy.

5.12 Poskytovatel není oprávněn započíst jakékoliv pohledávky proti nárokům Objednatele. 

Pohledávky a nároky Poskytovatele vzniklé v souvislosti se Smlouvou nesmějí být 

postoupeny třetím osobám, zastaveny, nebo s nimi jinak disponováno. Jakýkoliv právní
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úkon učiněný Poskytovatelem v rozporu s tímto ustanovením Smlouvy bude považován 

za příčící se dobrým mravům.

VI. PŘEDÁVÁNÍ A PŘEVZETÍ PLNĚNÍ

6.1 Fáze 1 bude předána najednou podle pravidel dále sjednaných v tomto článku. Akceptací 

plně dokončené Fáze 1 vzniká Poskytovateli nárok na vystavení Faktury odpovídající 

částce dle čl. V Smlouvy. Nárok na vystavení Faktury za poskytnutí Služeb podpory (Fáze 

2) vzniká po kompletním dokončení Fáze 2 a jeho převzetím ze strany Objednatele.

6.2 Fáze 1 bude Poskytovatelem předána a Objednatelem převzata na základě dále 

popsaného akceptačního řízení:

6.2.1 Účelem akceptačního řízení je ověřit, zda Informační systém a dodaná 

dokumentace odpovídají požadovaným funkčním a technickým specifikacím a 

všem Objednatelem požadovaným parametrům (výkonnostním, provozním, 

bezpečnostním apod.), zejména specifikaci uvedené v příloze č. 1 Smlouvy. 

V rámci akceptačního řízení se bude předaný Informační systém ověřovat 

atestovat podle vzájemně odsouhlasených testovacích plánů, které vypracuje 

Poskytovatel.

6.2.2 Poskytovatel vyzve Objednatele k zahájení akceptačního řízení pro část plnění 

odpovídající Fázi 1.

6.2.3 Poskytovatel předá plnění dle Fáze 1 Objednateli na základě předávacího 

protokolu nejpozději poslední den příslušného nejzazšího termínu dle čl. IV této 

Smlouvy.

6.2.4 Řízení o akceptaci Fáze 1 je zahájeno dnem skutečného předání takového plnění 

a je ukončeno podpisem příslušného akceptačního protokolu Objednatelem (dále 

jen Akceptační protokol"), který bude obsahovat minimálně:

• popis Plnění, které bylo předmětem akceptace;

• záznam průběhu akceptačního řízení;

• seznam akceptaČních testů se záznamem jejich výsledků;

• seznam zjištěných vad s jejich klasifikací dle kategorií;

• výsledek akceptačního řízení.

6.2.5 Akceptační řízení za Fázi 1 dle Smlouvy lze zahájit pouze na základě předání všech 

požadovaných plnění pro Fázi 1 dle Smlouvy. Objednatel provede oponentní 

řízení převzatého plnění a nejméně 1 pracovní den před ukončením akceptačního 

řízení, které se koná v dohodnutém termínu, sdělí Poskytovateli výhrady 

k předanému plnění s vyznačením jejich závažností. V akceptačním řízení budou 

projednány výhrady Objednatele a stanovena výsledná závažnost připomínek vad 

a nedodělků, včetně termínů jejich odstranění, přičemž Objednatel vezme do 

úvahy stanovisko Poskytovatele. Výsledky tohoto řízení budou uvedeny do 

Akceptačního protokolu.

6.2.6 Kategorizace vad předávaného plnění dle Smlouvy při akceptačním řízení:

• Vada kategorie A
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Popis vady: Vážné vady s nejvyšší prioritou, které mají kritický dopad do 

funkčnosti Informačního systému nebo jeho části a dále vady, které znemožňují 

užívání Informačního systému nebo jeho části Objednatelem nebo způsobují 

vážné provozní problémy.

• Vada kategorie B

Popis vady: Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A. Znamená 

vážné vady způsobující zhoršení výkonnosti a funkčnosti Informačního systému 

nebo jeho části. Informační systém nebo jeho části mají omezení nebo jsou 

částečně nefunkční. Jedná se o odstranitelné vady, které způsobují problémy při 

užívání a provozování Informačního systému nebo jeho části Objednatelem, ale 

umožňují provoz.

• Vada kategorie C

Popis vady: Vada, která svým charakterem nespadá do kategorie A nebo 

kategorie B. Znamená snadno odstranitelné vady s minimálním dopadem na 

funkcionality či funkčnost Informačního systému nebo jeho Části.

6.2.7 Výsledkem akceptačních řízení Fáze 1 mohou být dva stavy:

6.2.7.1 Akceptováno. V případě, že Objednatel v průběhu akceptačního řízení 

nenalezne v předaném plnění dle Smlouvy žádné vady ani nedodělky 

(dle výše uvedené kategorizace vad), nebo budou v průběhu 

akceptačního řízení shledány v předaném plnění Objednatelem 

akceptovatelné vady nebo nedodělky, avšak přes uvedené bude 

předvedena způsobilost Plnění sloužit svému účelu, uvede Objednatel 

do Akceptačního protokolu, že předané plnění bylo akceptováno 

a akceptační protokol potvrdí svým podpisem. Podpis Akceptačního 

protokolu Objednatelem s výsledkem „Akceptováno" nezbavuje 

Poskytovatele povinnosti odstranit případné vady a nedodělky (tj. 

výhrady Objednatele) uvedené v příslušném Akceptačním protokolu, 

a to v průběhu plnění Fáze 2 ve lhůtách v akceptačním protokolu 

uvedených (nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, maximální lhůta na 

odstranění jakékoliv vady/nedodělku kategorie B nepřesáhne 5 

kalendářních dnů a kategorie C nepřesáhne 15 kalendářních dnů; vše od 

doručení Akceptačního protokolu se stavem „Akceptováno" v listinné či 

elektronické podobě Poskytovateli). Po odstranění všech případných vad 

a nedodělků podepíší Smluvní strany doklad prokazující odstranění 

všech případných vad a nedodělků.

5.2.7.2 Neakceptováno. V případě, že budou v průběhu akceptačního řízení 

v předaném plnění dle Smlouvy Objednatelem shledány zásadní vady 

a nedodělky (zejm. vady/nedodělky kategorie A) a nebude předvedena 

způsobilost Plnění sloužit svému účelu, není předané plnění 

akceptováno a není rovněž považováno za poskytnuté v souladu se 

Smlouvou. V Akceptačním protokolu bude Objednatelem uvedeno, že
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předané plnění nebylo akceptováno, včetně popisu zjištěných 

vad/nedostatků a Objednatel doručí Akceptační protokol Poskytovateli, 

který napraví tyto vady/nedostatky a předloží plnění k nové akceptaci. 

Maximální Ihůta na odstranění jakékoliv vady/nedodělku kategorie A 

nepřesáhne 25 kalendářních dnů, nebude-li smluvními stranami 

sjednáno vAkceptaČním protokolu jinak. Tento proces se bude 

opakovat, dokud nebude možné ze strany Objednatele v Akceptačním 

protokolu zaznamenat výsledek „Akceptováno". Objednatel ovšem 

nepřipouští, že by se akceptační procedura měla opakovat více jak třikrát; 

nedodržení tohoto požadavku zakládá právo Objednatele na odstoupení 

od Smlouvy.

6.2.8 Kategorizaci vad předávaného plnění ve smyslu odst. 6.2.6 Smlouvy stanovuje při 

akceptačním řízení výhradně Objednatel. V případě změny, částečného řešení 

nebo vyřešení vady Objednatel může kategorii vady změnit dle závažnosti jejích 

dopadů.

6.2.9 Předání/převzetí Fáze 1 je možné pouze na základě akceptačního řízení 

s výsledkem „Akceptováno", přičemž podpis příslušného Akceptačního protokolu 

Objednatelem je podmínkou pro vznik oprávnění Poskytovatele vystavit Fakturu 

za poskytnutí Plnění odpovídající Fázi 1. Tato skutečnost nezbavuje Poskytovatele 

jeho povinnosti odstranit případné vady zjištěné v rámci akceptačního řízení 

způsobem uvedeným v odst. 6.2.7.1 Smlouvy.

6.3 Proces zadávání a akceptace Služeb rozvoje.

6.3.1 Objednatel je oprávněn čerpat kapacity Poskytovatele na poskytování Služeb rozvoje 

v člověkohodinách, a to podle potřeb Objednatele na základě objednávek. Objednatel 

je oprávněn v rámci objednávky a požadavků na Služby rozvoje, a to zejména u 

větších/rozsáhlejších požadavků dle vlastního uvážení Objednatele, požadovat před 

zahájením poskytování takových Služeb rozvoje, předložení rámcové analýzy 

Poskytovatele týkající se příslušné objednávky a požadavků na Služby rozvoje a 

kalkulaci pracnosti (počet Člověkohodin) včetně předpokládaného harmonogramu 

realizace. V takovém případě je Poskytovatel povinen do 10 pracovních dní od doručení 

požadavku Objednatele zpracovat na vlastní náklady a předat Objednateli rámcovou 

analýzu, kalkulaci pracnosti a předpokládaný harmonogram. Objednatel je oprávněn ve 

lhůtě 5 pracovních dnů od doručení příslušné rámcové analýzy písemně předložit 

Poskytovateli své připomínky. V takovém případě je Poskytovatel povinen upravit 

příslušnou rámcovou analýzu v souladu s připomínkami Objednatele (zejména pokud 

nesplňují požadavky na ně stanovené Objednatelem) a předá Objednateli nejpozději 

do 5 pracovních dní po doručení připomínek Objednatele konečnou verzi příslušné 

rámcové analýzy. Poskytování příslušných služeb, na které si Objednatel vyžádal 

předložení rámcové analýzy, je Poskytovatel oprávněn zahájit pouze v případě, že 

Objednatel schválí příslušnou rámcovou analýzu Poskytovatele, případně jím 

upravenou na základě připomínek Objednatele, přičemž Objednatelem schválené
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podmínky v rámcové analýze jsou pro Poskytovatele závazné. Před provedením či 

potvrzením objednávky je Objednatel také oprávněn provést vlastní průzkum trhu ve 

vztahu ke konkrétně požadovanému plnění (Službám rozvoje), a to ve vazbě na ověření 

adekvátnosti a výhodnosti podmínek provedení Služeb rozvoje Poskytovatelem.

6.3.2 Příslušné plnění odpovídající Službám rozvoje dle Smlouvy bude Objednatelem 

přebíráno na základě akceptace v rámci akceptačních schůzek. Objednatel musí být ke 

schůzce písemně pozván nejpozději do 3 pracovních dnů před termínem příslušné 

akceptační schůzky s tím, že nejpozději v této lhůtě je Poskytovatel rovněž povinen 

předat Objednateli doklady Poskytovatele prokazující skutečný rozsah a kvalitu 

poskytovaného plnění, včetně počtu odpracovaných člověkohodin.

6.3.3 Před akceptací bude Objednatelem ověřeno, zda plnění odpovídající Službám rozvoje 

bylo dodáno řádně dle příslušných ustanovení Smlouvy a příslušných objednávek a 

pokud ano, je Objednatel povinen podepsat příslušný Akceptační protokol, jehož 

přílohou budou příslušné doklady o poskytovaném plnění.

VII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

7.1 Poskytovatel je povinen;

7.1.1 poskytovat řádně a včas Plnění podle Smlouvy bez faktických a právních vad;

7.1.2 postupovat při Plnění předmětu Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších 

znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele 

a postupovat v souladu sjeho pokyny a interními předpisy souvisejícími 

s předmětem plnění Smlouvy (či jeho dílčí části), které Objednatel Poskytovateli 

poskytne, nebo s pokynyjím pověřených osob;

7.1.3 bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které mohou 

mít vliv na povahu nebo na podmínky poskytování plnění dle Smlouvy. Zejména 

je povinen neprodleně písemně oznámit Objednateli změny svého 

majetkoprávního postavení, jako je např. přeměna společnosti, vstup do likvidace, 

úpadek Či prohlášení konkurzu;

7.1.4 informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, 

byť by za ně Poskytovatel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů 

státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění dle 

Smlouvy ovlivnit;

7.1.5 poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k naplnění účelu 

Smlouvy;

7.1.6 na žádost Objednatele spolupracovat či poskytnout součinnost dalším 

dodavatelům Objednatele;

7.1.7 provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz 

dotčených pracovišť Objednatele;

7.1.8 dodržovat provozní řád v místě plnění a provádět svoje činnosti tak, aby nebyl 

v nadbytečném rozsahu omezen provoz na pracovištích Objednatele. 

Poskytovatel zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění
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předmětu Smlouvy, a které budou přítomny v prostorách Objednatele, 

dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy tak, jak s nimi byly 

seznámeny Objednatelem;

7.1.9 informovat Objednatele na jeho žádost o průběhu plnění předmětu Smlouvy 

a akceptovat jeho pokyny a připomínky k plnění předmětu Smlouvy;

7.1.10 použít veškeré podklady předané mu Objednatelem pouze pro účely Smlouvy 

a zabezpečit jejich řádné vrácení Objednateli, bude-li to objektivně možné 

vzhledem k jejich povaze a způsobu použití.

7.1.11 Poskytovatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací 

plnění dle Smlouvy v souladu s českými právními předpisy, nejméně však do 

konce roku 2030.

7.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli součinnost potřebnou k řádné realizaci 

předmětu Smlouvy, kterou je po něm Poskytovatel jako osoba, která disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění 

Smlouvy, oprávněna požadovat. Objednatel se v rámci součinnosti zavazuje zejména 

zajistit potřebnou organizační a personální součinnost v rozsahu nezbytném pro řádné 

plnění dle této Smlouvy, zajistit potřebnou technickou součinnost v rozsahu nezbytném 

pro řádné plnění podle této Smlouvy, poskytnout potřebné informace, doklady, podklady 

a jiná data nutná pro poskytování plnění dle této Smlouvy.

7.3 Objednatel je v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy oprávněn zejména udělovat 

Poskytovateli závazné pokyny pro výkon všech činností, ke kterým se Poskytovatel na 

základě Smlouvy zavázal; tyto pokyny jsou závazné, není tím však dotčena odpovědnost 

Poskytovatele za včasné upozornění Objednatele na jejich nevhodnou povahu.

7.4 Objednatel má právo přesvědčit se kdykoliv v průběhu realizace plnění Smlouvy o stavu 

realizace plnění a Poskytovatel mu k tomuto musí vytvořit přiměřené podmínky, případné 

náklady nese Poskytovatel. Objednatel je dále oprávněn svolat konzultační schůzky 

k projektu, a to jednou za 14 dnů po dobu plnění Fáze 1 a 2; těchto schůzek se za 

Poskytovatele bude účastnit nejméně osoba oprávněná jednat ve věcech technických, 

přičemž Objednatel je oprávněn vznášet připomínky či pokyny {v mezích Smlouvy) ve 

smyslu odst. 7.1.9. či 7.3 Smlouvy.

7.5 Pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak, součinnost zaměstnanců Objednatele dle 

Smlouvy bude poskytována pouze v pracovní době (od 8:00 do 16:00).

Vlil. POD DO DAVATELÉ, REALIZAČNÍ TÝM A OPRÁVNĚNÉ OSOBY

8.1 Poddodavatelé

8.1.1 Poskytovatel se zavazuje plnění předmětu Smlouvy provést sám, nebo 

s využitím poddodavatelů. Poskytovatel je povinen písemně informovat 

Objednatele o všech svých poddodavatelích (včetně jejich identifikačních 

a kontaktních údajů a o tom, které služby pro něj v rámci předmětu plnění každý 

z poddodavatelů poskytuje) a o jejich změně.
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8.1.2 Poskytovatel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část 

splnění kvalifikace v rámci výběrového řízení Veřejné zakázky, na jehož základě 

byla uzavřena Smlouva, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí 

disponovat kvalifikací ve stejném Či větším rozsahu, který původní 

poddodavatel prokázal za Poskytovatele. Objednatel nesmí souhlas se změnou 

poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné 

doklady ve stanovené lhůtě předloženy.

8.1.3 Zadání provedení části plnění dle Smlouvy poddodavateli Poskytovatelem 

nezbavuje Poskytovatele jeho výlučné odpovědnosti za řádné provedení plnění 

dle Smlouvy vůči Objednateli. Poskytovatel odpovídá Objednateli za plnění 

předmětu Smlouvy, které svěřil poddodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej 

poskytoval sám.

8.2 Realizační tým

8.2.1 Poskytovatel určuje k plnění předmětu Smlouvy realizační tým. Jmenné složení 

realizačního týmu je uvedeno v příloze č. 2 Smlouvy (dále jen „Realizační tým"). 

Poskytovatel se zavazuje zachovávat po celou dobu plnění předmětu Smlouvy 

profesionální složení Realizačního týmu v souladu s požadavky stanovenými ve 

Smlouvě.

8.2.2 Poskytovatel se zavazuje zabezpečovat plnění předmětu Smlouvy 

prostřednictvím osob, jejichž prostřednictvím prokázal v rámci výběrového řízení 

na Veřejnou zakázku splnění kvalifikačních požadavků (technická kvalifikace). 

V případě změny těchto osob (Členů Realizačního týmu) je Poskytovatel povinen 

vyžádat si předchozí písemný souhlas Objednatele, tento souhlas je oprávněna 

vydat oprávněná osoba Objednatele ve věcech smluvních. Nová osoba 

Poskytovatele musí splňovat příslušné požadavky na kvalifikaci stanovené 

v Zadávací dokumentaci, což je Poskytovatel povinen Objednateli doložit 

odpovídajícími dokumenty.

8.2.3 Objednatel si vyhrazuje právo na odmítnutí významných změn ve složení 

Realizačního týmu v době plnění Smlouvy. Současně si Objednatel vyhrazuje 

právo požádat o výměnu Člena Realizačního týmu pro opakovanou 

nespokojenost s kvalitou jím odváděné práce nebo pro nedostatečnou 

komunikaci s Objednatelem. Veškeré případné náklady související s výměnou 

člena Realizačního týmu nese výlučně Poskytovatel.

8.3 Oprávněné osoby

8.3.1 Každá ze Smluvních stran dále jmenuje oprávněné osoby, které budou vystupovat 

jako zástupci Smluvních stran. Oprávněné osoby zastupují Smluvní stranu 

ve smluvních a technických záležitostech souvisejících s plněním předmětu 

Smlouvy, zejména podávají a přijímají informace o průběhu plnění Smlouvy 

a dále:
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osoby oprávněné ve věcech smluvních jsou oprávněny vést s druhou

Smluvní stranou jednání obchodního charakteru, jednat v rámci

akceptačních procedur při předávání a převzetí Plnění dle čl. VI Smlouvy,

zejména podepisovat příslušné akceptační či jiné protokoly dle Smlouvy,

osoby oprávněné ve věcech technických jsou oprávněny vést jednání

technického charakteru, poskytovat stanoviska v technických otázkách

a jednat jménem Smluvních stran v rámci reklamace vad a při

uplatňování záruky podle čl. X Smlouvy, při objednávání Služeb rozvoje,

jakož i při předkládání, vyjadřování se a schvalování rámcové analýzy ve

smyslu odst. 6.3.1 Smlouvy.

8.3.2 Oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro Smluvní strany

ve vztahu ke Smlouvě v rámci své pravomoci. Oprávněné osoby, nejsou-li

statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení Smlouvy,

nebude-li jim udělena speciální plná moc.

8.3.3 Oprávněnými osobami za Objednatele jsou:

i) ve věcech smluvních: Ing. David Menšík, vedoucí OMI MMB

ii) ve věcech technických: Radim Štandl, vedoucí Oddělení vývoje aplikací

8.3.4 Oprávněnými osobami za Poskytovatele jsou:

(i) ve věcechsmluvních:

(ii) ve věcech technických:

8.3.5 Každá ze Smluvních stran má pr é osoby, musí

však o každé změně vyrozumět písemně druhou Smluvní stranu. Změna

oprávněných osob je vůči druhé Smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní byla

písemně vyrozuměna. V případě změny oprávněných osob není potřeba ke

Smlouvě uzavírat dodatek a změna je účinná dnem doručení písemného

vyrozumění druhé Smluvní straně.

IX. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI A PRÁVO UŽITÍ

9.1 Poskytovatel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věd ke všem hmotným

součástem plnění předmětu Smlouvy předaným Poskytovatelem Objednateli

v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy přechází na Objednatele dnem jejich předání

Objednateli. Poskytovatel se zavazuje poskytnout licenci k Informačnímu systému

neomezenou počtem uživatelů a bere na vědomí, že tato může být poskytována

Objednateli i jím zřizovaným či zakládaným osobám.

9.2 Vzhledem k tomu, že součástí Plnění dle Smlouvyje i plnění, které může naplňovat znaky

autorského díla ve smyslu zákona Č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorskýzákon), věznění

pozdějších předpisů (dále jen „AZ"), je k těmto součástem Plnění poskytována licence za

podmínek sjednaných dále v tomto článku Smlouvy.
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9.2.1 Objednatel je oprávněn veškeré součásti Plnění Poskytovatele považované za 

autorské dílo ve smyslu AZ (dále jen ,Autorské dílo") užívat dle níže uvedených 

podmínek.

9.2.2 Objednatel je oprávněn Autorské dílo užívat dle níže uvedených licenčních 

podmínek (dále jen „Licence"), a to od okamžiku účinnosti poskytnutí Licence, 

přičemž Poskytovatel poskytuje Objednateli Licenci s účinností, která nastává 

okamžikem předání Plnění Či jeho části, jehož je Autorské dílo součástí; pro 

vyloučení jakýchkoli pochybností Smluvní strany uvádějí, že licenčně je pokryt 

také ověřovací provoz.

9.2.3 Nevyplývá-li z příloh Smlouvy jinak, je Licence udělena jako výhradní k užití 

Autorského díla Objednatelem k jakémukoliv účelu a v rozsahu, v jakém uzná za 

nezbytné, vhodné Či přiměřené. Pro vyloučení všech pochybností to znamená, že:

Licence je udělena jako neodvolatelná;

- Licence je dále udělena na dobu určitou, a to po celou dobu trvání 

majetkových práv autorských k Autorskému dílu, bez omezení územního 

rozsahu;

- V případě SW, který je součástí Plnění, se Licence vztahuje ve stejném 

rozsahu i na případné další verze tohoto SW upraveného na základě 

Smlouvy;

Objednatel je oprávněn udělit třetí osobě podlicenci k užití Autorského díla 

nebo svoje oprávnění k jejímu užití třetí osobě postoupit;

- Licenci není Objednatel povinen využít, a to ani zčásti;

- Licence umožňuje Objednateli Informační systém uživatelsky upravovat, 

pokud nebude nutné zasahovat do zdrojového kódu (tj. např. úprava 

formulářů, modifikace dle konkrétní činnosti/procesu apod.).

9.2.4 Současně Poskytovatel uděluje Objednateli souhlas ode dne účinnosti poskytnuté 

Licence dle Smlouvy provádět jakékoliv modifikace, úpravy, změny Autorského 

díla a dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat jej do dalších autorských 

děl, zařazovat jej do děl souborných či do databází apod., a to i prostřednictvím 

třetích osob.

9.2.5 V souvislosti s poskytnutou Licencí je Poskytovatel povinen, s výjimkami 

uvedenými v odst. 9.3 Smlouvy a 9.4 Smlouvy, nejpozději ke dni ukončení 

akceptace Plnění či jeho části předat Objednateli zdrojový kód každé jednotlivé 

části Autorského díla, která je počítačovým programem, a která je Objednateli 

poskytována na základě Plnění dle Smlouvy jako customizované plnění, aby s ním 

mohl Objednatel libovolně nakládat. Pro účely této Smlouvy se customizovaným 

plněním rozumí veškeré úpravy řešení dle požadavků Objednatele. Zdrojový kód 

musí být spustitelný v prostředí Objednatele a zaručovat možnost ověření, že je 

kompletní a ve správné verzi, tzn. umožňující kompilaci, instalaci, spuštění 

a ověření funkcionality, a to včetně podrobné dokumentace zdrojového kódu. 

Zdrojový kód bude Objednateli Poskytovatelem předán na nepřepisovatelném
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technickém nosiči dat s viditelně označeným názvem „Zdrojový kód" a označením 

počítačového programu či její části a jeho verze a dne předání zdrojového kódu. 

O předání technického nosiče dat bude oběma Smluvními stranami sepsán 

a podepsán písemný předávací protokol.

9.3 Je-li součástí Plnění tzv. proprietární software, tj. software s uzavřeným kódem, ke 

kterému nemá Objednatel autorská práva ke zdrojovému kódu, ale pouze oprávnění 

(licenci) jej využívat (dále jen „Proprietární software"), u kterého Poskytovatel nemůže 

poskytnout Objednateli oprávnění dle bodů 9.2.1 až 9.2.5 Smlouvy nebo to po něm nelze 

spravedlivě požadovat, postačí, aby Objednatel nabyl k takovému software nevýhradní 

oprávnění užít jej jakýmkoli způsobem nejméně po dobu trvání Smlouvy, bez územního 

omezení a v množstevním rozsahu, který je nezbytný pro pokrytí potřeb Objednatele ke 

dni uzavření Smlouvy. Smluvní strany výslovně uvádějí, že součástí takového 

nevýhradního oprávnění není právo provádět jakékoliv modifikace, úpravy či změny 

Proprietárního software či dle svého uvážení do něj zasahovat, zapracovávat ho do 

dalších autorských děl, zařazovat ho do děl souborných či do databází apod., a to i 

prostřednictvím třetích osob, ani se u Proprietárního software nevyžaduje poskytnutí 

zdrojových kódů k takovému software; v případě, že Poskytovatel oprávnění ve shora 

uvedeném rozsahu poskytuje, Objednatel je oprávněn je využít. Konkrétní rozsah 

udělovaných práv k Proprietárnímu software je vymezen společně s dalšími údaji o tomto 

software v příloze č. 3 této Smlouvy.

9.4 Je-li součástí Plnění tzv. open source software, u kterého Poskytovatel nemůže 

poskytnout Objednateli oprávnění dle bodů 9.2.1 až 9.2.5 Smlouvy nebo dle odst. 9.3 

Smlouvy nebo to po něm nelze spravedlivě požadovat, je Poskytovatel povinen zajistit, 

aby se jednalo o open source software, který je veřejnosti poskytován zdarma, včetně 

zdrojových kódů, úplné původní uživatelské, provozní a administrátorské dokumentace 

a práva takový software měnit a zároveň možnost užití takového software Objednatelem 

k účelu sjednanému Smlouvou dle podmínek smlouvy.

9.5 Udělení veškerých práv uvedených v tomto článku Smlouvy nelze ze strany Poskytovatele 

vypovědět a na jejich udělení nemá vliv ukončení účinnosti Smlouvy.

9.6 Poskytovatel prohlašuje, že veškeré jím dodané plnění podle Smlouvy bude prosté 

právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba 

úspěšně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého 

plnění dle Smlouvy. V případě, že by nárok třetí osoby vzniklý v souvislosti s plněním 

Poskytovatele podle Smlouvy, bez ohledu na jeho oprávněnost, vedl k dočasnému či 

trvalému soudnímu zákazu či omezení užívání Informačního systému nebo jeho části, 

zavazuje se Poskytovatel zajistit náhradní řešení a minimalizovat dopady takovéto 

situace, a to bez dopadu na cenu plnění sjednanou podle Smlouvy, přičemž současně 

nebudou dotčeny ani nároky Objednatele na náhradu škody.

9.7 S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací Plnění 

dle Smlouvy je Poskytovatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito 

právy Objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem Smlouvy.
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9.8 Poskytovatel podpisem Smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za veškerá oprávnění 

poskytnutá Objednateli dle tohoto článku Smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování 

Plnění dle Smlouvy.

9.9 Poskytovatel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, 

vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět Plnění Smlouvy užívat řádně 

a nerušeně. Jestliže se jakékoliv prohlášení Poskytovatele v tomto článku ukáže 

nepravdivým nebo Poskytovatel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde 

o podstatné porušení Smlouvy a Poskytovatel je povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 200.000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Zaplacením smluvní 

pokuty není nijak dotčeno ani omezeno právo Objednatele na náhradu škody, kterou lze 

vymáhat vedle smluvní pokuty v plné výši.

X. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

10.1 Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám 

a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle 

platných a účinných právních předpisů a Smlouvy. Poskytovatel odpovídá za škodu 

rovněž v případě, že část Plnění poskytuje prostřednictvím poddodavatele.

10.2 Žádná ze stran není odpovědná za Škodu vzniklou porušením povinnosti ze Smlouvy, 

prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 

Překážka vzniklá ze škůdcových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce 

s plněním povinnosti ze Smlouvy v prodlení, ani překážka, kterou byl škůdce podle 

Smlouvy povinen překonat, ho však povinnosti k náhradě nezprostí. Smluvní strany se 

zavazují upozornit druhou stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé překážky bránící 

řádnému plnění Smlouvy a dále se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k jejich odvrácení 

a překonání.

10.3 Škoda se hradí v penězích, nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého 

stavu podle volby poškozené strany v konkrétním případě.

10.4 Poskytovatel přebírá závazek a odpovědnost za vady Plnění, jež bude mít Plnění (či jeho 

dílčí část) v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se na Plnění (či jeho dílčí 

Části) vyskytnou v průběhu záruční doby. Poskytovatel v souvislosti s odpovědností za 

vady Plnění poskytuje Objednateli níže specifikovanou záruku.

10.5 Poskytovatel poskytuje Objednateli ve smyslu 5 2619 OZ záruku za jakost plnění dle této 

Smlouvy v délce 60 měsíců na to, že předané Plnění bude mít vlastnosti stanovené 

Smlouvou a přílohou č. 1 Smlouvy (u Služeb rozvoje případně i vlastnosti stanovené 

příslušnou objednávkou), bude bez jakýchkoliv nedodělků či vad. Záruční doba počíná 

běžet u části Plnění odpovídajícího Fázi 1 ode dne předání a převzetí Fáze 1 

Objednatelem, u Služeb rozvoje vždy ode dne předání a převzetí příslušné části 

odpovídající Službám rozvoje realizované na základě příslušné objednávky Objednatele.

10.6 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže užívat Plnění či jeho část 

pro vady, za které odpovídá Poskytovatel. Veškeré činnosti nutné či související
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s vyřízením reklamací vad činí Poskytovatel sám na své náklady v součinnosti 

s Objednatelem a v jeho provozní době tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo 

neomezil činnost Objednatele.

10.7 Není-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak, je Poskytovatel povinen jakékoliv vady 

Plnění Či jeho části, které vzniknou v době trvání záruky odstraňovat na své náklady.

10.8 Poskytovatel se zavazuje, že po celou dobu účinnosti Smlouvy bude mít sjednánu 

pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

Poskytovatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně 4.000.000,- Kč. 

Poskytovatel je povinen předložit kopii pojistné smlouvy na vyžádání Objednateli. 

V případě, že při Činnosti prováděné Poskytovatelem dojde ke způsobení prokazatelné 

škody Objednateli nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve 

smyslu tohoto odst. Smlouvy, bude Poskytovatel povinen tyto škody uhradit z vlastních 

prostředků .

XI. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

11.1 Smluvní pokuty:

i) v případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím plnění odpovídajícího Fázi 1 

v termínu dle čl. IV této Smlouvy je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení;

ii) v případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti Poskytovatele vztahující se k plnění 

části Fáze 2 odpovídající Službám podpory je Poskytovatel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

takové povinnosti.

iii) v případě jakéhokoliv nedodržení lhůt pro odstranění vad či nedodělků předaného 

(akceptovaného) plnění ve smyslu odst. 6.2.7.1 Smlouvy je Poskytovatel povinen 

Objednateli uhradit následující smluvní pokuty:

- vada kategorie B: 2.000,- KČ za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu;

- vada kategorie C: 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a jednotlivou vadu.

iv) v případě prodlení Poskytovatele s poskytnutím Služeb rozvoje v termínu dle 

příslušné objednávky je Poskytovatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve 

výši 2.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.

v) v případě porušení povinností k ochraně důvěrných informací dle článku XII. 

Smlouvy nebo porušení povinnosti dle odst. 13.101-3-11 je Poskytovatel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení,

vi) provede-li Poskytovatel změnu v Realizačním týmu v rozporu s odst. 8.2.2 Smlouvy 

nebo nebudou-li poskytovat plnění takové osobě, anebo neprovede změnu 

v Realizačním týmu v souladu s požadavky Objednatele dle odst. 8.2.3 Smlouvy, má 

Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení, a to i opakovaně.
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11.2 V případě porušení jakékoliv smluvní povinnosti Poskytovatele, pro kterou není ve 

Smlouvě stanovena specifická smluvní pokuta, a její nesplnění Poskytovatelem ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté Objednatelem (nevylučuje-li to charakter 

porušené povinnosti), uhradí Poskytovatel Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč 

za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti. V pochybnostech se má za to, že 

dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 pracovních dnů.

11.3 V případě prodlení kterékoliv Smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká 

oprávněné Smluvní straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01 %) 

z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

11.4 Zaplacením smluvní pokuty není jakkoliv dotčen nárok Objednatele na náhradu škody; 

nárok na náhradu škody je Objednatel oprávněn uplatnit vedle smluvní pokuty v plné 

výši. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno splnění povinnosti, která je 

prostřednictvím smluvní pokuty utvrzena.

11.5 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) dnů po obdržení jejich 

vyúčtování.

XII. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

12.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré informace, které si sdělily v rámci uzavírání a plnění 

Smlouvy, dále informace, které si sdělí nebo jinak vyplynou i z jejího plnění, jsou důvěrné 

(dále jen „Důvěrné informace"). Smluvní strany sjednávají, že Důvěrnými informacemi 

jsou veškeré Objednatelem poskytnuté informace, podklady a dokumenty, pokud nejsou 

běžně dostupné ve veřejných zdrojích.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že Důvěrné informace nikomu neprozradí a přijmou taková 

opatření, která znemožní jejich přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se 

nevztahuje na případy, kdy:

12.2.1 Smluvní strany mají povinnost stanovenou právním předpisem, a/nebo

12.2.2 takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti, a/nebo

12.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto článku Smlouvy.

12.3 Vyjma výše uvedeného se Poskytovatel zavazuje, že bude chránit a utajovat před třetími 

osobami skutečnosti tvořící obchodní tajemství, Důvěrné informace a jiné skutečnosti, 

které mu byly poskytnuty v rámci smluvního vztahu s Objednatelem.

12.4 Pokud je sdělení Důvěrných informací třetí osobě nezbytné pro plnění závazků 

Poskytovatele vyplývajících mu ze Smlouvy, může Poskytovatel tyto Důvěrné informace 

poskytnout pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele a za předpokladu, že 

tato třetí osoba před započetím činnosti písemně potvrdí svůj závazek zachování 

mlčenlivosti a ochrany Důvěrných informací, jinak je za toto porušení odpovědný v plném 

rozsahu Poskytovatel.

12.5 V případě uplatnění smluvních pokut a náhrady škody není dotčena hmotná a trestní 

odpovědnost fyzických osob, které za Poskytovatele jednaly a závazek mlčenlivosti
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a ochrany Důvěrných informací nedodržely.

12.6 Závazek k mlčenlivosti a ochraně Důvěrnosti informací je platný bez ohledu na ukončení 

účinnosti Smlouvy.

12.7 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Poskytovatel výslovně prohlašuje, 

že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek 

obsažených ve Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních 

předpisů.

12.8 Pakliže Poskytovatel zjistí, že by se v průběhu plnění Smlouvy měl stát zpracovatelem 

osobních údajů, zavazují se smluvní strany postupovat v souladu s Nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zákonem č. 110/2019 

Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a uzavřít samostatnou 

smlouvu o zpracování osobních údajů.

XIII. MOŽNOSTI UKONČENÍ SMLOUVY

13.1 Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou ve vztahu k poskytování Služeb rozvoje, 

nejpozději do vyčerpání finančního limitu uvedeného vodst. 5.1 Smlouvy. Smlouva 

nabývá platnosti dnem jejího podpisu Objednatelem a Poskytovatelem a účinnosti dnem 

jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

13.2 Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.

13.3 Objednatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného 

porušení Poskytovatelem, přičemž za podstatné porušení Smlouvy se bude považovat:

a) prodlení Poskytovatele s poskytováním Plnění či jeho části ve sjednaných termínech 

delší než 30 dnů, pokud Poskytovatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené 

lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, 

přičemž tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů od doručení takovéto 

výzvy; nebo

b) další případy, o kterých tak výslovně stanoví Smlouva.

13.4 Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že:

a) v insolvenčním řízení bude zjištěn úpadek Poskytovatele nebo insolvenční návrh 

bude zamítnut pro nedostatek majetku Poskytovatele v souladu se zněním zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, 

že Poskytovatel vstoupí do likvidace; nebo

b) Poskytovatel bude odsouzen, byť i nepravomocně, pro trestný čin podle zákona 

č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění 

pozdějších předpisů.
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13.5 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího podstatného 

porušení Objednatelem, za což se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za 

plnění předmětu dle Smlouvy o více než 30 dní, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani 

do 10 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Poskytovatele o takovém 

prodlení se žádostí o jeho nápravu.

13.6 Odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv 

sankce k tíži Objednatele.

13.7 Smluvní strany se dále dohodly, že odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je 

neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé Smluvní straně.

13.8 Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět ve vztahu ke Službám rozvoje, a to i bez 

udání důvodu, a Smlouva skončí uplynutím následujícího měsíce od doručení výpovědi 

Poskytovateli.

13.9 Ukončením Smlouvy nejsou dotčena ustanovení o odpovědnosti za škodu, nároky na 

uplatnění smluvních pokut, ustanovení o ochraně důvěrných informací, jakož i ostatní 

práva a povinnosti založená Smlouvou, která mají podle zákona nebo Smlouvy trvat i po 

jejím zrušení.

13.10 Poskytovatel je povinen bezodkladně na výzvu Objednatele bezúplatně předat 

Objednateli v elektronické podobě ve struktuře a formátu dle požadavků Objednatele 

všechna data náležející Objednateli, a to do 15 kalendářních dní od doručení výzvy 

Objednatele na jejich předání a specifikaci struktury a formátu.

XIV.SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

14.1 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat 

druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité 

pro řádné plnění Smlouvy.

142 Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy tak, aby 

nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti 

jednotlivých peněžních závazků.

14.3 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 

oprávněných osob uvedených v čl. Vlil Smlouvy nebo na jeho základě, pověřených 

pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran.

14.4 Veškerá oznámení, tj. jakákoliv komunikace na základě Smlouvy, bude probíhat v souladu 

s tímto článkem Smlouvy. Jakékoli oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či 

dáno Smluvní straně dle Smlouvy, bude učiněno či dáno písemně. Kromě jiných způsobů 

komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují osobní doručování, 

doručování doporučenou poštou, kurýrní službou, datovou schránkou Či elektronickou 

poštou, a to na adresy Smluvních stran uvedené v záhlaví Smlouvy, nebo na takové 

adresy, které si Smluvní strany vzájemně písemně oznámí.

14.5 Oznámení správně adresovaná se považují za doručená

> dnem, o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech
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a autorizované konverzi dokumentů, věznění pozdějších předpisů (dálejen „ZDS“), 

je-li oznámení zasíláno prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve 

smyslu ZDS; nebo

> dnem fyzického předání oznámení, je-li oznámení zasíláno prostřednictvím kurýra 

nebo doručováno osobně; nebo

> dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li oznámení zasíláno doporučenou 

poštou; nebo

> dnem, kdy bude, v případě, že doručení výše uvedeným způsobem nebude 

z jakéhokoli důvodu možné, oznámení zasláno doporučenou poštou na adresu 

Smluvní strany, avšak k jeho převzetí z jakéhokoli důvodu nedojde, a to ani ve lhůtě 

3 pracovních dnů od jeho uložení na příslušné pobočce pošty.

14.6 Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou 

doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky prostřednictvím šifrovaného 

distribučního kanálu určeného Objednatelem.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smluvní strany si podpisem Smlouvy sjednávají (pokud Smlouva nestanoví jinak), že 

závazky Smlouvou založené budou vykládány výhradně podle obsahu Smlouvy, bez 

přihlédnutí k jakékoli skutečnosti, která nastala a/nebo byla sdělena, jednou stranou 

druhé straně před uzavřením Smlouvy.

15.2 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech 

náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za 

důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev stran učiněný po uzavření Smlouvy nesmí 

být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek 

žádné ze Smluvních stran. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou 

Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými 

zástupci obou Smluvních stran.

15.3 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení 5 557 OZ.

15.4 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními 

stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 

Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak.

15.5 Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu 

Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy.

15.6 Pro vyloučení pochybností Poskytovatel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá 

Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení 5 1793 OZ.

15.7 Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ přebírá nebezpečí 

změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve 

Smlouvě.

15.8 Práva vyplývající ze Smlouvy Či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 4 let ode dne, kdy 

právo mohlo být uplatněno poprvé.
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15.9 Není-li stanoveno jinak, jednacím jazykem mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude 

pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, případně slovenský, a to 

včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu Smlouvy.

15.10Stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, 

netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní 

strany se tímto zavazují nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé 

Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení 

ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný 

obchodní a právní význam.

15.11 Vztahy Smluvních stran Smlouvou výslovně neupravené se řídí českým právním řádem, 

zejména OZ. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. 

Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) dnů, všechny spory ze Smlouvy 

a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice 

podle právního řádu ČR.

15.12 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění 

Objednatele uvedená v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

15.13 Pokud Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona Č. zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Smluvní strany 

se dohodly, že Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

15.14 Tato Smlouva bude uzavřena v elektronické podobě.

15.15 Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Technická specifikace 

Příloha č. 2: Realizační tým

Příloha č. 3: Popis plnění nabídnutého Poskytovatelem (technická nabídka 

Poskytovatele)

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla

uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, což stvrzují svými

podpisy.

>

>

>

Doložka:

Smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi R8/213 dne 6.4.2022.

V Brně dne 12. 4. 2022 V Brně dne 25. 4. 2022

za Objednatele: za Poskytovatele:
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vedoucí OMI MMB

Příloha Č. 2 Smlouvy - Realizační tým

1 Další členové tvmu budou nanomínováni dle potřeb projektu.

T. Vedoucí realizačního tvmu (projektový manažer)

a. Jméno: Andrea

b. Příjmení: Cvičková

c. Zařazení: Vedoucí realizačního týmu (projektový manažer)

d. Popis funkce: Zodpovídá za vedení realizačního týmu po procesní stránce.

e. Úkoly: V návaznosti na projektový harmonogram úkoluje dílčí pracovní skupiny

a zodpovídá za plnění indikátorů výkonnosti, milníky projektu, KPI apod.

2. Vedoucí programátor

a. Jméno: Pavel

b. Příjmení: Letocha

c. Zařazení: Vedoucí programátor

d. Popis funkce: Koordinuje a odborně zastřešuje vývojový tým.

e. Úkoly: Prvoplánově CI/CD a všechny potřebné konsekvence.

3. Další členové tvmu a knim vždy uvedené výše požadované údaje fbudou-li

využiti)

Budou nominováni dle potřeb projektu.
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Příloha č. 1 Technická specifikace

CENTRUM ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

STRUKTURA

Základní údaje

Datové úložiště

Rozpočet

Změnové listyProjekty Finanční plán Dodatky

Změna závazku - 
pravidla

Závazky

Výpočet změny 
pro VVZ

Finanční plnění

Časový plán

Základní údaje

Investiční
záměry

Datové úložiště

Návrh rozpočtu
Ekonomická data 
projektů (návrh 

rozpočtu)

Přehled
časového plnění 

projektů
Reporty

Filtr údajů IZ - 
operativní plán



Příloha č. 1 Technická specifikace

Projekty

Výběr editovaného projektu ze seznamu projektů konkrétního přihlášeného vedoucího projektu, jinak 
přes filtry podle základních údajů, nebo založení nového projektu vyplněním základních údajů. 
Možnost výstupu seznamu nezaložených projektů (rozdíl GINIS a CP) s filtry ORJ, ORG, rok zahájení, rok 

dokončení.

Seznam zkratek použitých v tomto dokumentu je obsažen v příloze č. 1 technické specifikace.

Základní údaje

Název položky Kdo odpovídá Zdroj dat Popis požadavků/funkcionalit

Vedoucí projektu Ručně vloženo Základní třídící identifikátor projektů
(v případě, že akce nemá přiděleno- 
není v rozpočtu, zůstává nevyplněné, 
ev. bude generováno náhradní 
dočasné číslo)

Vedoucí projektu Ručně vloženo Základní třídící identifikátor 
do CP 

GINIS

ORG
do CP

ORJ

Na základě zadaných ORG + ORJ.
Název, který je uveden v GINIS (v 
případě, že akce není v GINIS bude 
ručně vložen).
Jedná se o strategický projekt 
- volba ANO/NE

Výběr ze seznamu možností, v jaké fázi 
se projekt nachází:

- Přípravná fáze
- Plánovací fáze 

Projektová příprava - 

průzkumy, studie 

Projektová příprava - umístění 
stavby
Projektová příprava - povolení 

stavby

Projektová příprava - 
prováděcí dokumentace 
Realizace investice - výběr 
zhotovitele
Rea lizace investice - výstavba 

Povolení užívání 
Zařazení do majetku 
Předáno do užívání 

Textové pole, kde bude vložen krátký 
popis daného projektu 
Interaktivní odkaz na konkrétní 
schválený IZ na kartě Investiční 
záměry.
Příslušný IZ bude ručně vybrán z 
databáze IZ

Název projektu Automatické 
propsánídat

Strategický Vedoucí projektu Ruční volba 
projekt

fáze investičního Vedoucí projektu Seznam v CP 
procesu

Stručný popis Vedoucí projektu Ručně vloženo
do CP

Odkaz na Vedoucí projektu Databáze IZ
investiční záměr



Příloha č. 1 Technická specifikace

Výběr ze seznamu zaměstnanců 
relevantních odborů MM B/organizací 
vedeného v CP.
Evidované údaje:

- odbor/organizace 
iniciály

- telefon 
e-mail

Výběr ze seznamu zaměstnanců 
relevantních odborů MMB/organizací 
vedeného v CP.
Evidované údaje:

odbor/organizace

iniciály

telefon

e-mail

Výběr ze seznamu subjektů daného 
projektu v CP, se kterými je uzavřena 
smlouva (evidovaných na kartě 
Závazek)

Vedoucí projektu Vedoucí projektu Seznam v CP

Manažer dotace Vedoucí projektu Seznam v CP

CP/ručně + 
ARES

Generální
dodavatel
projektové
dokumentace

Automatické 
propsání dat

/
V případě, že se subjektem není 
uzavřena smlouva, tak ruční zadání a 
načtení dalších údajů z ARES.

Evidované údaje:
IČO

- Název subjektu
- Adresa

Umožnit vložit více subjektů.

Ručně vloženo Evidované údaje:
Typ dokumentu: 

o Územní rozhodnutí 
o Územní souhlas 

o Stavební povolení 
o Společné povolení 
o Stavební povolení 
o Povolení záměru 
o Povolení stavby 
o jiný dokument (ručně vložen 

popis)
Stav - výběr z možností 
vydáno/nevydáno/nevyžaduje, 
v případě
nevydáno/nevyžaduje se dále 
nic nevyplňuje 
Úřad (který vydal povolení) 

Datum vydání 
Datum nabytí právní moci 
Prodlouženo (kolonka na 
výběr ANO/NE)

Umístěni stavby. Vedoucí projektu 
stavební 

povolení, ev. jiný 
dokument na 
základě kterého 
lze zahájit stavbu

do CP
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datum pozbytí platnosti 
s upozorněním na blížící se 
konec (měsíc předem) 

Umožnit vložení více povolení 
Výběr ze seznamu subjektů daného 
projektu v CP, se kterými je uzavřena 
smlouva (evidovaných na kartě 
Závazek).
Evidované údaje:

Generální Automatické 
zhotovitel stavby propsánídat

CP

IČO
Název subjektu 
Adresa

Může se jednat o více subjektů 
současně (sdružení).
Možnosti vstupu:
Volba Autorský dozor shodný s 
Generálním dodavatelem projektové 
dokumentace - propíší se informace 
shodné s Generálním projektantem

CP/ručně + 
ARES

Autorský dozor Automatické 
propsání dat

/
Výběr ze seznamu subjektů daného 
projektu v CP, se kterými je uzavřena 
smlouva (evidovaných na kartě 
Závazek)
/
V případě, že se subjektem není 
uzavřena smlouva, tak ruční zadání 
IČO vedoucím projektu a načtení 
dalších údajů z ARES.

Propíší se informace:
IČO
Název subjektu 

Adresa
Umožnit vložit více subjektů. 
Údaj čerpán z externí 
aplikace/databáze

Celkové 
rozpočtové 
náklady akce 
Předpokládaná Automatické 

výše dotace propsání
Rok zahájeni Automatické

propsání
Rok dokončeni Automatické 

propsání

Automatické
propsání

Externí
databáze

Údaj čerpán z externí 
aplikace/databáze 

Údaj čerpán z externí 
aplikace/databáze 

Údaj čerpán z externí 
aplikace/databáze

Externí
databáze
Externí
databáze
Externí
databáze

Datové úložiště - projekty

Viz. Schéma složek

Je třeba, aby se dokumenty ukládaly ve verzích po každé uložené změně.



Příloha č. 1 Technická specifikace

Rozpočet

Název položky Kdo odpovídá 
Údaje rozpočtu pro Automatické propsání GINIS / extern!

databáze

Zdroj dat Popis

Evidované údaje - rozpočtová 
skladba:otevřený projekt

ORJ

§
ORG
Zdroj
Rok zahájení 
Rok dokončení 
Náklady akce/město 
Skutečnost k 31.12. 
předchozího roku 
Schválený rozpočet 
Upravený rozpočet 
Aktuální čerpání 
Rozpočtový výhled +1 rok 
Rozpočtový výhled +2 
Rozpočtový výhled další
roky

• Zajišťuje
Výpis rozpočtových opatření k 
projektu

Přehled
rozpočtových
opatřeni

Automatické propsání GINIS

Investiční záměry

Název položky 
Číslo IZ

Kdo odpovídá 

Zpracovatel IZ

Zdroj dat 

Ručně vloženo do

Popis

Základní třídící identifikátor 
investičních záměrů 

Výběr z možností:
■ žádost
• zpracování IZ
• schváleno a zařazeno 

v operativním plánu
• schváleno a zařazeno 

v závazném plánu
• neschváleno a zařazeno 

v operativním plánu
• neschváleno
• vyřazeno

CP
Ruční volbaStav investičního Zpracovatel IZ 

záměru

Ručně vloženo doNázev investice Zpracovatel IZ
CP

Výběr ze seznamu MČ. 
Umožnit vložit více MČ.

Ruční volbaMěstská část Zpracovatel IZ
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Ručně vloženo do Číslo a datum RMBSouhlas se Zpracovatel IZ
zpracováním IZ

IZ schválen ZMB / Zpracovatel IZ
RMB

Celkové RN v tis. Kč Zpracovatel IZ 
dle IZ

Délka realizace Zpracovatel IZ

CP
Ručně vloženo do Číslo a datum RMB/ZMB

CP
Ručně vloženo do
CP
Ručně vloženo do V letech
CP

Žadatel Zpracovatel IZ Ručně vloženo do
CP
Ručně vloženo do Bude doplněno číslo ORG a 

ORJ.
Umožnit vložit více ORG a ORJ. 

Odpovídá fázi investičního 
procesu (evidovaných na kartě 
Základní údaje) pro daný ORG 

a ORJ
Interaktivní odkaz na 
konkrétní projekt na kartě 
Projekty. Na základě zadaného 
ORG a ORJ v položce 
V rozpočtu.

V rozpočtu Zpracovatel IZ
CP

Stav realizace Automatické propsání CP

Odkaz na projekt Automatické propsání Databáze
Projektů

Ručně vloženo doDatum předáni na Z p ra cova te I IZ 
odbor

Zpracovatel IZ Zpracovatel IZ

CP
Výběr ze seznamu 
zaměstnanců relevantních 
odborů MMB/organizací 
vedeného v CP.
Evidované údaje:

odbor/organizace 
iniciály 
telefon 

- e-mail

Seznam v CP

Datové úložiště - IZ

Struktura:

• schválené

• neschválené a pozastavené

• předané ke schválení

Návrh rozpočtu na další rok

Výstupem bude tabulka k akcím filtrovaným v rozsahu přístupových práv s možností exportu ve 

formátu .xls s následujícími uvedenými údaji

Název položky Kdo odpovídá PopisZdroj dat
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CP / Gf NISAutomatické propsáníORJ
dat
Automatické propsání§ GINIS
dat

CP/GINISAutomatické propsáníORG
dat

CP/GINISPof. Automatické propsání
dat

CP/GINISAutomatické propsáníZdroj
dat

CP/ GINISNázev akce Automatické propsání
dat

z externí aplikace/databázeExterní databázeRok zahájeni Automatické propsání
dat

z externí aplikace/databázeRok dokončeni Automatické propsání Externí databáze
dat

z externí aplikace/databázeNáklady 
akce/město 

Skutečnost k 31.12. Automatické propsání 
předchozího roku
Schválený rozpočet Automatické propsání 
(v aktuálním roce) dat 
Upravený rozpočet Automatické propsání 
(v aktuálním roce) dat 
Aktuální čerpáni (v Automatické propsání 
aktuálním roce)
Očekávaná 
skutečnost (v 
aktuálním roce)
Návrh rozpočtu (na Automatické propsání 
nadcházející rok) - 
zasmfuvněné

Rozpočtový výhled Automatické propsání 
+1 rok - 

zasmluvněné
Rozpočtový výhled Automatické propsání 

+2 roky - 
zasmluvněné

Rozpočtový výhled Automatické propsání 
další roky - 
zasmluvněné 
Zajišťuje 

Kontrola CRN - 
zasmluvněné

Automatické propsání Externí databáze
dat

Výše plnění k 31.12. 
předchozího kalend, roku 

K1.1. daného kal. roku

GINIS

GINIS

GINIS

Aktuální výše plnění v daném 
kalend, roce
Součet plnění v akt. roce 
z finančního plánu

GINIS

Automatické propsání CP - Finanční 
plán

CP - Finanční 
plán

Finanční plnění v nacházejícím 
roce ze zasmluvněných plnění

CP - Finanční 
plán

Finanční plnění v dalším roce 
ze zasmluvněných plnění

CP - Finanční 
plán

Finanční plnění v dalším roce 
ze zasmluvněných plnění

CP - Finanční 
plán

Finanční plnění v dalších 
letech ze zasmluvněných 
plnění

Automatické propsání 
Automatické propsání Rozdíl údaje položky Náklady 

akce/město a součtu položek 
Skutečnost k 31.12. 
předchozího roku + Očekávaná 
skutečnost + Rozpočtový 
výhled +1 rok - zasmluvněné + 
Rozpočtový výhled +2 roky- 
zasmluvněné + Rozpočtový

CP
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výhled další roky- 
zasmluvněné 

Vedoucí projektu 

Implicitně vedoucí projektu
Vedoucí projektu Automatické propsání CP 

Kontaktní osoba Vedoucí projektu 
akce

Návrh rozpočtu (na Automatické propsání CP - Finanční 
nadcházející rok)

Seznam v CP

Finanční plnění v nacházejícím 
roce ze zasmluvněných i 
nezasmluvněných plnění 
(budoucích + rezerva)

Finanční plnění v dalším roce 
ze zasmluvněných i 
nezasmluvněných plnění 
(budoucích + rezerva)

Finanční plnění v dalším roce 
ze zasmluvněných i 
nezasmluvněných plnění 
(budoucích + rezerva)
Finanční plnění v dalších 
letech ze zasmluvněných i 
nezasmluvněných plnění 
(budoucích + rezerva)

Rozdíl údaje položky Náklady 
akce/město a součtu položek 
Skutečnost k 31.12. 
předchozího roku + Očekávaná 
skutečnost + Rozpočtový 
výhled +1 rok + Rozpočtový 
výhled +2 roky + Rozpočtový 
výhled další roky

plán

Rozpočtový výhled Automatické propsání 
+1 rok

CP-Finanční 
plán

Rozpočtový výhled Automatické propsání CP-Finanční 
+2 roky plán

Rozpočtový výhled Automatické propsání CP - Finanční 
další roky plán

Kontrola CRN Automatické propsání CP

Finanční plán (kvartálně)

Zdroj dat 

Ručně vloženo do 
CP/GINIS

Popis

V této položce se bude 
evidovat plnění jednotlivých 
konkrétních subjektů 
(evidovaných na kartě 
Závazek) či obecných 
budoucích zhotovitelů 
(vložených do této karty 
ručně)
Bude proveden automatický 
výpis všech subjektů 
evidovaných na kartě Závazek 
a případně ručně vloženi další 
obecní zhotovitelé. Ke 
každému subjektu/zhotoviteli 
bude ručně doplněna výše 
jeho plnění po ročních 
kvartálech.

Název položky 

Příprava

Kdo odpovídá 

Vedoucí projektu 
(kvalifikovaný odhad, 
nebo na základě 
uzavřené smlouvy)
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Plnění může být zadáno 
v absolutních hodnotách, 
nebo v relativních hodnotách 
vůči plnění jiného 
subjektu/zhotovitele (bude se 
tedy zadávat % výše a označí 
se subjekt/zhotovitel ke 
kterému se vztahuje). Subjekt 
může mít plnění jak 
v přípravě, tak současně i 
v realizaci. V případě 
konkrétních subjektů bude 
kontrolována celková výše 
plnění v přípravě i realizaci s 
jeho závazkem (rozdíl - zbývá). 

V této položce se bude 
evidovat plnění jednotlivých 
konkrétních subjektů 
(evidovaných na kartě 
Závazek)či obecných 
budoucích zhotovitelů 
(vložených do této karty 
ručně)
Bude proveden automatický 
výpis všech subjektů 
evidovaných na kartě Závazek 
a případně ručně vloženi další 
obecní zhotovitelé. Ke 
každému subjektu/zhotoviteli 
bude ručně doplněna výše 
jeho plnění po ročních 
kvartálech.
Plnění může být zadáno 
v absolutních hodnotách, 
nebo v relativních hodnotách 
vůči plnění jiného 
subjektu/zhotovitele (bude se 
tedy zadávat % výše a označí 
se subjekt/zhotovitel ke 
kterému se vztahuje). Subjekt 
může mít plnění jak 
v přípravě, tak současně i 
v realizaci. V případě 
konkrétních subjektů bude 
kontrolována celková výše 
plnění v přípravě i realizaci s 
jeho závazkem (rozdíl - zbývá). 

Ručně vloženo do Dopočet do CRN = rozdíl CRN 
a Finančního plánu přípravy + 
Finančního plánu realizace.

Realizace Vedoucí projektu Ručně vloženo do 
CP/GINIS

Vedoucí projektuRezerva
CP
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Rezervu vedoucí projektu 
rozepíše do let.
Upozorní na překročení 
Finančního plánu přípravy + 
Finančnímu plánu realizace 
v daném kalend, roce oproti 
Upravenému rozpočtu a 
zobrazí výši rozdílu 
Upozorní na překročení 
Finančního plánu přípravy + 
Finančního plánu realizace 
oproti CRN a zobrazí jeho výši

Automatické propsání CP/GINISCelkem - kontrola 
supraveným 
rozpočtem

Automatické propsání CPCelkem - kontrola 
s CRN v závazném 

plánu

Zhotovitel může být již konkrétní zasmluvněný subjekt, pak bude provedena kontrola objemu plnění 
se sjednaným závazkem (váže se tedy na konkrétní smluvní vztah) / u obecného zhotovitele bude 

uveden výhled čerpání bez vazby na konkrétní smluvní subjekt (např. projektová dokumentace - 

částka, stavba - částka, inženýring - relativní výše ze stavby, a pod.).

Závazek (smlouva, objednávka,...)

Může být více závazků pod jedním Projektem.
Při zpracování SW řešení je třeba vzít v potaz, že v rámci jednoho závazku může probíhat plnění 
z konkrétního jednoho závazku pro více projektů. Takovýto závazek bude muset být možné převzít i 
do jiných projektů a v rámci nich jej plnohodnotně editovat a spravovat. Z toho vyplývá, že databáze 
závazků musí být nad všemi projekty a pouze by mělo dojít k přiřazení každého závazku primárně k 
jednomu projektu (k tomu, ve kterém byl založen) nebo jej na základě volby zpřístupnit k přiřazeni 
souběžně k dalším projektům.

Název položky 
Druh veřejné 
zakázky

Kdo odpovídá 

Vedoucí projektu
Zdroj dat 
Seznam v CP

Popis
Výběr z možností:

• stavba
• dodávky
• služby 

Výběr z možností:
• nadlimitní
• podlimitní
• zjednodušený
• VZMR
• výjimka ze zákona 

ZZVZ
Výběr z možností:

• otevřené řízení
• užší řízení
• zjednodušené 

podlimitní řízení
• jednací řízení 

s uveřejněním
• jednací řízení bez 

uveřejnění

Režim veřejné 
zakázky

Vedoucí projektu Seznam v CP

Vedoucí projektuDruh zadávacího 
řízeni

Seznam v CP
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• řízení se soutěžním 
dialogem

• řízení o inovačním 
partnerství

• koncesní řízení
• zvláštní postupy dle 

části šesté ZZVZ
• průzkum trhu
• přímé zadání

Ručně vloženo do Jedná se o agendové číslo
generované GINIS, které bude 
sloužit k propojení CP a GINIS. 

Bude doplněno z GINIS na 
základě agendového čísla. 
Může se jednat o více osob 
současně projeden závazek 
(sdružení)
Bude doplněno z GINIS na 
základě agendového čísla. 
Může se jednat o více osob 
současně pro jeden závazek 
(sdružení)

Ručně vloženo do Implicitní hodnota pro použití 
v dalších položkách sazby DPH 

Ručně vloženo do Umožnit rozpad ceny na více 
CP pojmenování ručně vložených položek, 
dílčí hodnoty a (např. Stavba a součinnost 
vloženi jí nebo jednotlivé fáze PD a AD),
odpovídající ceny Evidovat se bude u každé 
a DPH a výpočet položky: 
ceny vč. DPH

Číslo Vedoucí projektu
CP

IČO Automatické propsání GINIS

Subjekt-název Automatické propsání GINIS

Sazba DPH Vedoucí projektu
CP

Dílčí hodnota bez Vedoucí projektu
DPH, výše DPH a 
cena vč. DPH

• označení dílčího
plnění

• výše dílčí hodnoty bez 
DPH

■ výše DPH dílčí ceny
• výše dílčí hodnoty vč. 

DPH
Pro DPH bude implicitní 
přednastavená hodnota 
uvedená v položce Sazba DPH, 
ale musí být možné přepsat ji 
u každé položky na jinou 
hodnotu

součtové pole všech dílčích 
hodnot bez DPH

Hodnota bez DPH Automatické propsání CP 
Celkem

Hodnota vč. DPH bude 
doplněna automaticky z GINIS 
pomocí agendového čísla a 
bude provedena kontrola se

Hodnota vč. DPH Automatické propsání GINIS 
Celkem
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součtem dílčích hodnot vč. 
DPH

Datum uzavřeni Automatické propsání GINIS Bude doplněno z GINIS na 
základě agendového čísla.

Datum zveřejněni Automatické propsání Registr smluv 
v registru smluv

Datum finanční Vedoucí projektu Ručně vloženo do
kontroly

Datum zahájeni Vedoucí projektu
plněni

Datum předání a Vedoucí projektu Ručně vloženo do
převzetí (ukončeni 

plněni)

Údaje o době Vedoucí projektu

plněni

CP

Ručně vloženo do Většinou se liší od data 
uzavření smlouvyCP

CP

Ručně vloženo do Textové pole, ve kterém bude 
stručně popsána lhůta pro 
splnění, případně nějaké 
milníky apod.

Součtová položka hodnoty 
závazku bez DPH včetně všech 
VCP a MP ze všech dodatků, 
které jsou identifikovatelné na 
základě agendového čísla z 
GINIS.

Součtová položka hodnoty 
závazku vč. DPH včetně všech 
VCP a MP ze všech dodatků, 
které jsou identifikovatelné na 
základě agendového čísla z 
GINIS.

Ručně vloženo do Textové pole, ve kterém bude 
možné vložit kontakty na 
osoby zhotovitele:

• iniciály
• funkce
• telefon
• e-mail

Ručně vloženo do Textové pole pro poznámky

CP

Z (suma) vč. Automatické propsání CP 
dodatků bez DPH

Z (suma) vč. Automatické propsání CP 
dodatků vč. DPH

Vedoucí projektuKontakty
CP

Vedoucí projektuPoznámky
CP

Umožnit označit konkrétní 
závazek, že se týká více 
projektů, tím bude dostupný i 
z jiných projektů, kde jej bude 
možné do aktuálního projektu 
zkopírovat

Kopírování závazku Vedoucí projektu 
vč. příslušných 
dodatků a 

změnových listů do 
jiného projektu

Ruční volba

Dodatky
Může být více dodatků ke každému závazku
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Možnost vygenerovat seznam ZL ke každému dodatku.

Název položky 
Číslo

Kdo odpovídá 

Vedoucí projektu

Zdroj dat 

Ručně vloženo do

Popis
Jedná se o agendové číslo 
generované GINIS, které bude 
sloužit k propojení CP a GINIS, 
a to včetně propojení 
základního závazku a dodatku 
k němu.

Jedná se o součtovou položku 
víceprací, která bude 
agregovat informace 
z jednotlivých změnových 
listů, které budou přiřazeny 
k danému dodatku.

Jedná se o součtovou položku 
méněprací, která bude 
agregovat informace 
z jednotlivých změnových 
listů, které budou přiřazeny 
k danému dodatku.

Jedná se o součtovou položku 
víceprací, která bude 
agregovat informace 
z jednotlivých změnových 
listů, které budou přiřazeny 
k danému dodatku.

Jedná se o součtovou položku 
méněprací, která bude 
agregovat informace 
z jednotlivých změnových 
listů, které budou přiřazeny 
k danému dodatku.
Jedná se o rozdílovou položku 
víceprací a méněprací daného 
dodatku bez DPH.

Jedná se o rozdílovou položku 
víceprací a méněprací daného 
dodatku včetně DPH.
Bude doplněno z GINIS na 
základě agendového čísla a 
celé vyplněné karty.

CP

Hodnota víceprací Automatické propsání CP 
bez DPH

Hodnota
méněprací bez DPH

Automatické propsání CP

Hodnota víceprací Automatické propsání CP 
vČ. DPH

Automatické propsání CPHodnota
méněprací v£. DPH

Rozdílová položka Automatické propsání CP 
VCPaMP bez DPH

Rozdílová položka Automatické propsání CP 
VCPaMPvLDPH

Datum uzavřeni Automatické propsání GINIS

Datum zveřejněni Automatické propsání Registr smluv 
v registru smluv

Datum finanční Vedoucí projektu
kontroly

Údaje o době Vedoucí projektu

plněni

Ručně vloženo do
CP
Ručně vloženo do Textové pole, ve kterém bude 

stručně popsáno, jaký měl 
dodatek dopad na lhůtu 
plnění.

CP
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Změnový list

Název položky Kdo odpovídá 

Změnový list (ZL) Vedoucí projektu

Zdroj dat

Ručně vloženo do Jedná se o pořadové číslo 
změnového listu 

Ručně vloženo do Textové pole, které bude 
obsahovat stručný popis 
změnového listu.

Ručně vloženo do Textové pole, které bude
obsahovat vznik změny (např. 
požadavek uživatele, chyba 
PD, nepředvídatelná chyba PD 
apod.)

Ručně vloženo do Textové pole, kde bude dny 
vyjádřen dopad do termínu. 

Ručně vloženo do Jedná se o přiřazení daného 
změnového listu k dodatku. 
Ve formátu Číslo 

smlouvy/číslo dodatku 

Ručně vloženo do Jedná se o hodnotu z daného 
změnového listu.

CP/ruční editace Převzata implicitní hodnota 
Sazba DPH z karty Závazek 
s možností ruční editace.

Ručně vloženo do Jedná se o hodnotu z daného 
změnového listu.

Ručně vloženo do Jedná se o hodnotu z daného 
změnového listu.

Ručně vloženo do Jedná se o hodnotu z daného 
změnového listu.

Ručně vloženo do Jedná se o přiřazení odst. dle 
§ 222 ZZVZ-volba:

• odst. 4 § 222
• odst. 5 § 222
• odst. 6 § 222
• odst. 7 § 222

Popis

CP
Obsah Vedoucí projektu

CP

Důvod změny Vedoucí projektu
CP

Dopad do terminu Vedoucí projektu
CP

Dodatek Vedoucí projektu
CP

Vicepráce bez DPH Vedoucí projektu
CP

Sazba DPH Vedoucí projektu

Vicepráce vč, DPH Vedoucí projektu
CP

Méněpráce bez Vedoucí projektu
DPH

Méněpráce vč. DPH Vedoucí projektu

CP

CP

§ ZZZ odst Vedoucí projektu
CP

Změna závazku - pravidla

Dopady při změnách v legislativě budou řešeny v rámci rozvoje aplikace Případná změna pravidel se 
nesmí zpětně promítnout do dříve provedených změn závazku, je tedy třeba pravidla vždy u každé 
změny zafixovat.

Kdo odpovídá 

Automatické propsání CP

Zdroj dat Popis

Výpočet hodnoty změny dle 
odst. 4. Bude obsahovat:

Hodnota změny bez 
DPH
Procentuální změna 
Maximální částka

Název položky 

Odst 4 § 222
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- Volná částka 
Procentní omezení bude 
zvoleno z výběru nebo jej 
bude možné zadat přímo (v 
současnosti 10 % nebo 15 %).

Výpočty odst. 4 Hodnota změny bez DPH:
Součet víceprací a absolutní hodnoty méněprací ze ZL přiřazených 
k odst. 4

Procentuální změna:
Hodnota změny bez DPH / Původní hodnota bez DPH * 100 
Původní hodnota bude vybraná položka z rozpadu ceny u závazku, 
příp. cena celkem, jelikož se např. u staveb do změny nezapočítává 
součinnost a dodatky.

Maximální částka:
Původní hodnota / 100 * zvolené procentní omezení

Volná částka:
Rozdíl Maximální částky a Hodnoty změny bez DPH 

Automatické propsání CP Výpočet hodnoty změny dle 
odst. 5. Bude obsahovat:

Odst. 5 §222

Hodnota změny bez
DPH
Procentuální změna 
Maximální částka 

- Volná částka 
Procentní omezení bude 
zvoleno z výběru nebo jej 
bude možné zadat přímo (v 
současnosti 50 %).

Výpočty odst 5 Hodnota změny bez DPH:
- Součet víceprací ze ZL přiřazených k odst. 5 

Procentuální změna:
Hodnota změny bez DPH / Původní hodnota bez DPH * 100 
Původní hodnota bude vybraná položka z rozpadu ceny u závazku, 
příp. cena celkem, jelikož se např. u staveb do změny nezapočítává 
součinnost a dodatky.

Maximální částka:
- Původní hodnota / 100 * zvolené procentní omezení

Volná částka:
Rozdíl Maximální částky a Hodnoty změny bez DPH 

Automatické propsání CP Výpočet hodnoty změny dle 
odst. 6. Bude obsahovat:

Odst 6 §222

Hodnota změny bez
DPH
Procentuální změna 
Maximální částka 

- Volná částka 
Procentní omezení bude 
zvoleno z výběru nebo jej 
bude možné zadat přímo 
(v současnosti 50 %).

Výpočty odst. 6 Hodnota změny bez DPH:
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- Součet víceprací a absolutní hodnoty méněpraci ze ZL přirazených 

k odst. 6
Procentuální změna:

Hodnota změny bez DPH / Původní hodnota bez DPH * 100 
Původní hodnota bude vybraná položka z rozpadu ceny u závazku, 
příp. cena celkem, jelikož se např. u staveb do změny nezapočítává 
součinnost a dodatky.

Maximální částka:
- Původní hodnota / 100 * zvolené procentní omezení

Volná částka:
Rozdíl Maximální částky a Hodnoty změny bez DPH

Výpočet hodnoty změny dle 
odst. 5. a 6. Bude obsahovat:

X odst. 5 a odst. 6 § Automatické propsání CP
222

Hodnota změny bez 
DPH
Procentuální změna 
Maximální částka 

- Volná částka 
Procentní omezení bude 
zvoleno z výběru nebo jej 
bude možné zadat přímo (v 
současnosti 30 %).

Výpočty odst 5a6 Hodnota změny bez DPH:
Součet víceprací a absolutní hodnoty méněpraci ze ZL přiřazených

k odst. 5 a 6 
Procentuální změna:

Hodnota změny bez DPH / Původní hodnota bez DPH * 100 
- Původní hodnota bude vybraná položka z rozpadu ceny u závazku, 

příp. cena celkem, jelikož se např. u staveb do změny nezapočítává 
součinnost a dodatky.

Maximální částka:
Původní hodnota /100 * zvolené procentní omezení

Volná částka:
Rozdíl Maximální částky a Hodnoty změny bez DPH 

Automatické propsání 1 CP Jde pouze o evidenční 
položku, jelikož se pro odst. 7 
nepočítají žádná procentní 
omezení. Bude evidována

Odst. 7 §222

pouze Hodnota změny bez 

DPH.

Výpočty odst. 7 Hodnota změny bez DPH:
Rozdíl víceprací a méněpraci ze ZL přiřazených k odst. 7 (bude vždy 

nulový nebo záporný) _______

Vypočet změny pro WZ F20 - pravidla

Dopady při změnách v legislativě budou řešeny v rámci rozvoje aplikace 
Název položky Kdo odpovídá Zdroj dat Popis
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§ 222 odst. Vedoucí projektu Ručně vloženo 
do CP

Volba, pro který odst. je 
počítáno. Volba z odst. 5, 
nebo.6.

Volba dodatku, pro který 
bude počítáno ze seznamu 
dodatků.

Jde o automatický výpočet 
pro zvolený dodatek a 
zvolený odst. 5, nebo 6. 
Bude obsahovat:

Hodnota změny 

bez DPH {Vll.1.6)1 

Aktualizovaná 

celková hodnota 

zakázky před 

změnami (Vll.2.3)

- Celková hodnota 

zakázky po 

provedení změn 

(Vll.2.3)

Dodatek Vedoucí projektu Seznam v CP

Výpočet pro Automatické propsání 
dodatky

CP

Počítá se zvlášť pro odst. 5 a zvlášť pro odst. 6 
Hodnota změny bez DPH (Vll.1.6):

Součet víceprací a absolutní hodnoty méněprací ze ZL přiřazených ke 

zvoleném dodatku a současně ke zvolenému odst. 5 (6)

Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (Vll.2.3):
Součet původní hodnoty zakázky (karta Závazek, Hodnota vč. DPH 

celkem) + VCP + MP (matematicky) pro zvolený odst. a pro všechny 

předchozí dodatky před aktuálně zvoleným

Celková hodnota zakázky po provedení změn (Vll.2.3):
- Součet původní hodnoty zakázky (karta Závazek, Hodnota vč. DPH 

celkem) + VCP + MP (matematicky) pro zvolený odst. a pro všechny 

předchozí dodatky včetně aktuálně zvoleného

Výpočet

Plnění - účetní doklady
Sestava dokladů navázaných na konkrétní projekt

Název položky 
Číslo

smlouvy/objednávky/přislib 
(na kterou jsou 
napárovány)

Kdo odpovídá 

Automatické propsání

Zdroj dat 

GINIS

Popis

Automatické natažení 
z GINIS na základě čísla 
dokladu MMB.

1 Zde i v dalších odkazech níže se jedná o odkaz na příslušnou část formuláře F20 (Oznámení o změně).
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Automatické natažení 
zGINIS na základě čísla 
dokladu MMB. 

Automatické natažení 
z GINIS na základě 
ORG.
Automatické natažení 
z GINIS na základě čísla 
dokladu MMB. 

Automatické natažení 
z GINIS na základě čísla 
dokladu MMB. 
Automatické natažení 
z GINIS na základě čísla 
dokladu MMB. 

Automatické natažení 
z GINIS na základě čísla 
dokladu MMB.
Pouze u vodařských 
akcí, jinak se bude 
ručně dopisovat. 
Převzata implicitní 
hodnota Sazba DPH 
z karty Závazek 
s možností ruční 
editace.

Hodnota vč. DPH bude 
doplněna automaticky 
z GINIS pomocí 
agendového čísla a 
bude provedena 
kontrola s hodnotou 
bez DPH x výší DPH 

Automatické natažení 
z GINIS na základě 
ORG.

Funkcionalita, která 
bude umožňovat 
export sestav účetních 
dokladů za Projekt a 
možnost filtrovat např. 
dle: čísla smlouvy, 
subjektu nebo období. 
S možností výstupu do

Datum úhrady Automatické propsání GINIS

Číslo dokladu MMB Automatické propsání GINIS

Číslo dokladu dodavatele Automatické propsání GINIS

Automatické propsáníSubjekt GINIS

Automatické propsáníPopis GINIS

Automatické dopočet 
z hodnoty s DPH a výše

Hodnota bez DPH GINIS

DPH

CP/ruční
editace

Vedoucí projektuVýše DPH

Automatické propsáníHodnota vč. DPH GINIS

Z všech plněni v rámci Automatické propsání 
daného projektu

GINIS

Automatické propsání CPSestavy

xls.

Časový plán a skutečné časové plnění
Možnost vykreslení na časové ose.

Časový plán:
Název položky Kdo odpovídá Zdroj dat Popis
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Ručně vloženo Forma jednoduchého 
do CP

Příprava Vedoucí projektu
Ganttova diagramu 
5 objemem milníků běžně 
v rádu do 20. Milníky 
budou ručně zadány 
v souladu se smlouvou, 
nebo dle uvážení
vedoucího projektu. Na 
blížící se milník musí být 
vedoucí projektu a jeho 
přímý nadřízený ve 
zvoleném předstihu 
upozorněn.

Ručně vloženo Forma jednoduchého 
do CP

Vedoucí projektuRealizace
Ganttova diagramu 
s objemem milníků běžně 
v řádu do 20. Milníky 
budou ručně zadány 
v souladu se smlouvou, 
nebo dle uvážení
vedoucího projektu. Na 
blížící se milník musí být 
vedoucí projektu a jeho 
přímý nadřízený ve 
zvoleném předstihu 
upozorněn.

Ručně vloženo Utilita s funkcí kalendáře 
-zadávání úkolů v čase 
s upozorněním na jejich 
blízkost a splnění (úkol, 
termín, dny před 
uplynutím pro 
upozornění) upozornění 
musí být viditelné na 
úvodní stránce při 
přihlášení vedoucího 
projektu a jeho přímému 
nadřízenému a současně 
upozornění odesílané e- 
mailem a v kopii přímému 
nadřízenému)

Terminy a úkoly Vedoucí projektu
do CP

Skutečné časové plnění:
Název položky Kdo odpovídá

Aktuální fáze Vedoucí projektu

Zdroj dat Popis

Ručně vloženo Skutečnost oproti
milníkům uvedeným 
v časovém plánu 

Ručně vloženo Stručné zdůvodnění
případného odchýlení od 
časového plánu.

do CP

Zdůvodněni
zpožděni

Vedoucí projektu
do CP



Příloha č. 1 Technická specifikace

Upřesňující informace (požadavky):
je třeba rozlišit úrovně oprávnění uživatelů:

o k editaci části Projekty vedoucí projektu + jeho přímý nadřízený 
o k editaci části Investiční záměr zpracovatel IZ + jeho přímý nadřízený 
o k nahlížení do každého modulu CP zvlášť (Projekty, Investiční záměry. Návrh 

rozpočtu, Reporty)
o editace seznamu zaměstnanců - vedoucí zaměstnanci 

Umožnit předat projekt (IZ) jinému zaměstnanci (dočasně - vedoucí projektu/zpracovatel IZ + 
přímý nadřízený), (trvale - přímý nadřízený)
po ukončení projektu by měla být možnost data uzamknout pro editaci a projekt „odložit" 
bokem od aktivních projektů

Reporty pro vedení města:
o dashboard ekonomických dat

■ report dat pro sestavení závazného plánu = výstup (tabulka) z části Návrh 
rozpočtu na další rok pro všechny aktivní projekty

o přehled schválených investičních záměrů s filtrováním
■ údaje obsažené v kartě „Základní údaje" pro aktivní projekty
■ údaje obsažené v kartě „Investiční záměry" pro připravované záměry
■ údaje obsažené v kartě „Návrh rozpočtu" pro přípravu rozpočtu
■ odpovědná osoba/vedoucí projektu - obsaženo v kartě "Základní údaje"
■ celkové investiční náklady (příp. s očekávaným délením do let) - obsaženo v 

kartě "Rozpočet" příp. „Návrh rozpočtu na další rok"
■ zařazení do operativního/závazného plánu - obsaženo v kartě "Investiční 

záměry"
■ stav projektu dle fáze v investičním procesu - obsaženo v kartě "Základní 

údaje"
■ zápisy z jednání řídících a výrobních výborů - obsaženo v kartě "Datové 

úložiště"
■ projektové dokumentace pro územní a stavební řízení * obsaženo v kartě 

"Datové úložiště"
■ vydaná rozhodnutí stavebního úřadu vč. termínu nabytí právní moci 

rozhodnutí - obsaženo v kartě "Základní údaje"
■ projektový deník (ala PaRo) - obsaženo v kartě "Časový plán a skutečné 

časové plnění" - Termíny, úkoly

V případě, že data nezbytná pro funkčnost aplikace Centrum projektů nebudou dostupná v externích 
aplikacích, bude umožněno data vložit do aplikace Centrum projektů ručně.

Přílohy:

1. Seznam zkratek

2. Schéma datové úložiště
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ORG - podrobnější členění výdajů v rozpočtu organizačních jednotek MMB

ORJ - číslo organizační jednotky (např. Odbor investiční MMB)

GINIS - ekonomický systém a integrační platforma určená pro veřejnou správu od české společnosti 

GORDICspol. s r.o.

CP - Centrum projektů

ZMB - Zastupitelstvo města Brna

RMB- Rada města Brna

BKOM - Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, Štýřice, 639 00 Brno, IČ 60733098

OPPSK Ol MMB - Oddělení předprojektové přípravy staveb a kontroly Odboru investičního MMB

ZL- Změnový list

IZ- investiční záměr

KV-kapitálové výdaje

CRN - celkové rozpočtové náklady

WZ-Věstník veřejných zakázek (jednotné místo pro uveřejňování základních informací o veřejných 

zakázkách, které jsou zadávány v souladu se ZZVZ)

ZZVZ- zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

PaRo - Participativní rozpočet MMB fungující prostřednictvím webu https://damenavas.brno.cz/
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wEXPECT-IT, s. r. o. 
Staňkova 103 /18, Brno 
IČO 26966603

4. TECHNICKÁ NABÍDKA POSKYTOVATELE
Příloha č. 3 smlouvy: Popis plnění nabídnutého poskytovatelem

4.1 Představení produktu GPC Framework a business logik

GPC Framework je obecné softwarové řešeni pro popis, standardizaci a automatizaci procesů.
GPC Framework podporuje užití principiálně libovolných datových struktur, nad těmito 

strukturami lze provádět libovolné operace, definovat libovolné procesy, sledovat a vyhodnocovat 
změny aj. Naše řešení umožňuje zaznamenávat vývoj všech konfiguračních položek v čase, včetně 

reflektováni typu konfigurační položky poplatné životnímu cyklu. Veškeré změny jsou logovány a stav 

prostředí je možné zobrazit k libovolnému časovému okamžiku sledovaného období.
GPC Framework se skládá z několika Úrovní. Úroveň obsahuje nástroje a funkce pro podporu 

řešení určité skupiny úloh.
Výrazný přinos řešení pro daného zákazníka nastává v okamžiku, kdy je nad GPC 

Frameworkem implementována funcionalita (obchodní logika, Business Logic) přesně odrážející 
použité procesy, pracovní postupy firemní know-how a dalši požadavky tohoto zákazníka.

Našim cílem není přizpůsobovat zákazníka (či jeho požadavky) jednostranně zaměřenému 

produktu, ale naše řešení je přizpůsobováno konkrétním (mnohdy velice specifickým) požadavkům 

našich zákazníků. Nesnažíme se (potřeby) zákazníka nasoukat do uniformní neforemné krabičky 

nevhodných rozměrů, ale „šijeme pro něj jedinečné šaty na míru". Toho všeho lze zpravidla dosáhnout 
pouhým nastavením a konfigurací GPC Frameworku, ve složitějších případech lze doprogramovat 
modul na míru.

Nad popsaným frameworkem může být provozována libovolná nástavba, tzv. Business logika 

nebo Business Logic.
Nabízeným řešením, na který se zároveň vztahuje výhradní licence k užití autorského díla 

objednavatelem je pouze business logika "SW aplikace pro Centrum řízeni projektů". Na GPC 

Framework či jiné produkty poskytovatele autorskou licenci ze strany objednavatele uplatnit nelze.
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Hlavní funkční celky GPC Frameworku 

1. Data & Workflow Management
■ nástroje a funkcionality umožňující obecnou definici procesů, datových třid a ticketů a obecnou 

definici vzájemných vazeb mezi všemi těmito entitami; GPC obsahuje temporální databázi 
a všechny změny provedené v čase nad libovolnou konfigurační položkou jsou trvale evidovány. 
Lze se dívat na stav konfigurační položky v konkrétním čase.

• nástroje pro popis workflow, tj. definici stavů a povolených přechodů mezi nimi, a funkcionality pro 

následné vykonáváni těchto workflow.

E

r

F5► GPCXMÍUtírfer aA Áni

w

íT._

L.
■

Obrázek Data management - navrhněte dle svého přáni v UML a jednoduše importně za poušti XMl

k
GPCWFUfHtoter ,►

A r

Obrázek Worktow management- navrhněte dte svého práni a potřeb v XML a jednoduše importujte
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2. Decision Control Logic
• nástroje pro popis automatických přechodů mezi vybranými stavy procesu při splnění určitých 

podmínek, funkce pro korelace vstupů a událostí.

3. Function Support
• podpora pro definici obecných funkcí a operátorů nad obecně definovanými datovými třídami.

4. Interoperability Support
• nástroje a funkcionality pro interakci s okolím a pro provázání s programy a aplikacemi třetích stran,
• možnost integrace s jakýmkoli systémem třetí strany, který má standardizované API (Oracle 

databáze, MSSQL databáze, Active Directory & LDAP, ServiceNow, VMware a další),
• podporované push metody: detekovaná změna na sledovaném lokálním souboru, SNMP trap, 

syslog, SMTP, SOAP Web Services, REST Web Services,
• podporované pull metody: SQL / DB, SOAP Web Services, REST Web Services, WMI, VMware VI 

API, spojeni TCP protokolem, spojení HTTP(S) protokolem, vestavěný interní webový prohlížeč, AD 

I LDAP connector, SNMP, Windows Management Instrumentation (WMI), OS command execution.

5. Execution Support
• podpora pro automatizovaný sběr dat z okolích systémů a automatizované prováděni akcí nad 

těmito systémy.

Obrázek: Execution Support

6. Modelling and Simuiation Support
• podpora pro modelování a simulace, vyhodnocování dopadu imaginárních události či stavů, 

sledování a vyhodnocováni trendů a rozhodování se na základě trendu či na základě minulých 

rozhodnutí, provedených za stejných či velmi podobných podmínek.
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GPC Business Logic and GPC Extensions

GPC Business logika je logická nadstavba nad GPC Frameworkem, využívající jeho 

funkcionality pro řešení konkrétní třídy problémů. Reflektuje určité technické, procesní, legislativní a jiné 

know-how, má zpravidla vlastni datový model nebo rozšíření datového modelu jiné Business logiky, 
sadu workflow a sadu reportů, to vše pro různé, v rámci ní definované uživatelské role. Business logika 

může být generická - obecně implementující konkrétní procesní metodiku, zákon, prováděcí předpis aj. 
- nebo postavená „na míru“ konkrétnímu zákazníkovi a jeho potřebám.

Speciálním případem jsou Business logiky pro podporu konkrétního výrobce software nebo 

hardware, zpřístupňující nějakou obecnou funkcionalitu pro zařízeni či produkty tohoto výrobce, jejichž 

speciálním případem jsou Business logiky pro integraci a začleněni nástrojů třetích stran.
Nelze-li požadovanou funkcionalitu Business logiky zajistit pouze konfiguračním nastavením 

GPC Frameworku nebo skriptovánim a je-li nutné naprogramováni speciálních knihovních funkcí nebo 

dalšího speciálního software, hovoříme o Business logice s programovými extenzemi, zkráceně o GPC 

extenzi.

Podpora vybraných výrobců a integrace s některými nástroji třetích stran

• OS MS Windows, Linux, Oracle Solaris, IBM AIX,
■ Virtualizační technologie VMware, Hyper-V, RHEVM, Docker
• DB Oracle, MS SQL, Sybase, PostgreSQL, MySQL, MariaDB,
• Cisco IOS, NXOS,
• Brocade NOS, FOS,
• SAP Solution Manager,
■ Service desk řešeni CA, HP OpenView Service Desk, ServiceNow,
• a další.

Magistrát města Brna 
Vývoj a implementace SW aplikace na Centrum řízeni projektů

20220118
Strana 28



wEXPECT-IT, s. r. o. 
Staňkova 103/18, Brno 
IČO 26966603

4.2 Technické řešení

Nabízené řešeni představuje custom business logiku SW aplikace na Centrum řízení projektů 

nad GPC Frameworkem, v rámci kterého budou implementovány v zadání specifikované požadavky 

zákazníka, které jsou detailně popsány v zadávací dokumentaci.
Konkrétní podoba custom business logiky SW aplikace na Centrum řizeni projektů bude 

upřesněna v předimplementační fázi na základě požadavků zákazníka, odsouhlasena a následně 

formalizována v podobě cílového konceptu. Stejně tak budou upřesněny architektura, způsob nasazení 
a provozu, operační procedury, procedury pro řešení nestandardních situaci aj.

Podle odsouhlaseného cílového konceptu bude následně řešení naimplementováno, nasazeno
a provozováno.

Součástí nabízeného řešení jsou i licence na všechny funkcionality GPC Frameworku 

a softwarových komponent třetích stran nutných pro běh dodávané custom business logiky SW 

aplikace na Centrum řízení projektů, neomezené na počet uživatelů, počet konfiguračních 

položek, velikost dat a další poptávané parametry, a to v souladu s požadavky zadávací 
dokumentace.
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CENTRUM ŘÍZENI PROJEKTŮ
STRUKTURA

Základní údaje

Datové úložiště

Rozpočet

Změnové listyProjekty Finanční plán Dodatky

Změna závazku - 
pravidla

Závazky

Výpočet změny 
pro VVZ

Finanční plnění

Časový plán

Základní údaje

Investiční
záměry

Datové úložiště

Návrh rozpočtu
Ekonomická 

data projektů 
(návrh rozpočtu)

Přehled
časového plnění 

projektu
Reporty

Filtr údajů IZ - 
operativní plán
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Projekty
Bude podporován výběr editovaného projektu ze seznamu projektů konkrétního přihlášeného vedoucího projektu, 
jinak přes filtry podle základních údajů, nebo založeni nového projektu vyplněním základních údajů. Bude 
podporována možnost výstupu seznamu nezaložených projektů (rozdíl GINIS a CP) s filtry ORJ, ORG, rok 
zahájení, rok dokončení.

■ UifvntDJ Lenka Nová 
RoJcI I m c

: 3 . i 2D2J?

]*

5 tIvá příprav - průzkumy, studio

ibni povoleni - PňkJATa

Stavební pro[c:
ftiíir

'Jtiiliiii ...........i
tt.uK

CRO vmJjuti piejrttu
ČatOVyptán PUri závazků pf*vk31j

Přípravná fázn Petr Novák 13.1.2022 0:551214

Win. Karel CechVypoist zmérry prq WZ

Oprava a ruvylení kapacity 
parkoviitá na ul, Drobného 

a ul. Vlhká
Bohunic ké zahrady 

Bytové domy Sv í  trnová 
Sjaztl 2 pozemku na veřejnou 
komunikaci, DEvadelm 7

Garáže BarvKova, pHstnvek 
a kanallzaca pro deltovou vodu

Zařazeni do majetku 22.2 2022 8:251220

7 3 2022 13 00Lenka NovéPlánovací táze1356

Povolení užíváni 
Přípravná fáze

Karel Cech 
Filip Jakub

6.42022 10:00 
22 4.2022 0:00

4585

1250

Ondřej Dvořák6850 Plánovací fára 30 5 2022 9 00

Kateřina Polákova 1 0.2022 9 30Plánovací fáza45*5

Obr. 1: Přiklad implementace a navigace v menu Projekty

Základní údaie
Název položky Kdo odpovídá Zdroj dat Popis nabízených vlastností a 

funkcionalit
Základní třídící identifikátor projektů (v 
případě, že akce nemá přiděleno - 
není v rozpočtu, zůstává nevyplněné, 
ev. bude generováno náhradní 
dočasné Číslo)
Základní třídící identifikátor

Vedoucí projektu Ručně vloženo 
do CP

ORG

ORJ Vedoucí projektu Ručně vloženo 
do CP 
GINISNázev projektu Automatické 

propsání dat
Na základě zadaných ORG ORJ. 
Název, který je uveden v GINIS (v 
případě, že akce není v GINIS bude 
ručně vložen).
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Jedná se o strategický projekt 
- volba ANO/NE
Výběr ze seznamu možností, v jaké fází 
se projekt nachází:

■ Přípravná fáze

■ Plánovací fáze

■ Projektová příprava - 
průzkumy, studie

■ Projektová příprava - umístění 
stavby

■ Projektová příprava - povolení 

stavby

■ Projektová příprava - 
prováděcí dokumentace

■ Realizace investice - výběr 
zhotovitele

■ Realizace investice - výstavba

■ Povolení užívání

■ Zařazení do majetku

■ Předáno do užívání 
Textové pole, kde bude vložen krátký 
popis daného projektu 
Interaktivní odkaz na konkrétní 
schválený IZ na kartě Investiční 
záměry.
Příslušný IZ bude ručně vybrán z 
databáze IZ

Vedoucí projektu Vedoucí projektu Seznam v CP Výběr ze seznamu zaměstnanců
relevantních odborů MMB/organizací 
vedeného v CP.
Evidované údaje:

• odbor/organizace
• iniciály
• telefon
• e-mail

Manažer dotace Vedoucí projektu Seznam v CP Výběr ze seznamu zaměstnanců
relevantních odborů MMB/organizací 
vedeného v CP.
Evidované údaje:

• odbor/organizace

• iniciály
• telefon

Strategický Vedoucí projektu Ruční volba 
projekt

Fáze investičního ■ Vedoucí projektu Seznam v”CP 
procesu

Stručný popis Vedoucí projektu Ručně vloženo
do CP

Odkaz na Vedoucí projektu Ďatabáze IŽ
investiční' záměr
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■ ě-nhájl-
i Výběr ze seznamu subjektů daného 

projektu v CP, se kterými je uzavřena 
smlouva (evidovaných na kartě 
Závazek)

Generální
dodavatel
projektové
dokumentace

Automatické 
propsání dat

CP/ručně + 
ARES

/
V případě, že se subjektem není 
uzavřena smlouva, tak ruční zadání a 
načtení dalších údajů z ARES.

Evidované údaje: 

1. IČO

2. Název subjektu

3. Adresa
Umožnit vložit více subjektů.

Umístěni'stavby, Vedoucí projektu Ručně vloženo Evidované údaje:
do CPstavební 

povolení, ev. jiný 
dokument na 
základě kterého 
lze zahájit stavbu

4. Typ dokumentu:
a. Územní rozhodnutí
b. Územní souhlas
c. Stavební povolení
d. Společné povolení
e. Stavební povolení
f. Povolení záměru
g. Povolení stavby
h. jiný dokument (ručně vložen 

popis)

5. Stav - výběr z možností 
vydáno/nevydáno/nevyžaduje,
v případě nevydáno/nevyžaduje se 
dále nic nevyplňuje

6. Úřad (který vydal povolení)

7. Datum vydání

8. Datum nabytí právní moci

9. Prodlouženo (kolonka na výběr 
ANO/NE)

10. datum pozbyti platností
s upozorněním na blížící se konec 
(měsíc předem)

Umožnit vložení více povolení 
Výběr ze seznamu subjektů daného 
projektu v CP, se kterými je uzavřena 
smlouva (evidovaných na kartě 
Závazek).

Generální Automatické 
zhotovitel stavby propsání dat

CP
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Evidované údaje:

11. IČO

12. Název subjektu

13. Adresa
Může se jednat o více subjektů 
současně (sdružení).
Možnosti vstupu:
Volba Autorský dozor shodný s 
Generálním dodavatelem projektové 
dokumentace - propíší se informace 
shodné s Generálním projektantem

Autorský dozor Automatické 
propsání dat

CP/ručně + 
ARES

/
Výběr ze seznamu subjektů daného 
projektu v CP, se kterými je uzavřena 
smlouva (evidovaných na kartě 
Závazek)
/
V případě, že se subjektem není 
uzavřena smlouva, tak ruční zadání 
IČO vedoucím projektu a načtení 
dalších údajů z ARES.

Propíší se informace:

14. IČO

15. Název subjektu

16. Adresa

Umožnit vložit více subjektů. 
Údaj čerpán z externí 
aplikace/databáze

Celkové Automatické
rozpočtové propsání
náklady akce
Předpokládaná Automatické

výše dotace propsání
Rok zahájení Automatické

propsání
Rok dokončení Automatické

propsání

Externí
databáze

Údaj čerpán z externí 
aplikace/databáze 
Údaj čerpán z externí 
aplikace/databáze 
Údaj čerpán z externí 
aplíkace/databáze

Externí
databáze
Externí
databáze
Externí
databáze
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■ U/JvSiTCl Lenka Nová 
Rnln:

•••II CBJ
!; íjtfi - 3: i mm

Im
DH& Fá:e P/ojektavi poprava - průzkumy. siud.e 

Dni cla konce 5

od o stavební povalem • Pftl.WTQ

Stavební projekty
řmčil f<■1L-1 Jťk ■

ři*ibfcJiii*nn*ÚRG PTOIEktU Fiiie ťmJiwtl pftqjtfclvNů 2>

Rekurwtrukce u Polní, přesun 
dopravní obsluhy

Vlk?vy dům Hády, přístavba
Oprava a navýšeni kapacity 
parkovišti na ul Drobného 

aul Vlhká

Přípravná fáze Patr Novák 13.1.2022 B:551214

Karel čich 22.2.2022 6:252ařmzenl do majetku1220

7.3.202213:00Lanka NováPlánovací fáze135B

Povolaní užívání 
Přípravná fáze

Karel Čech 
Filip Jakub

Bohunic ké zahrady 
Bytová domy fivermova

Sjezd z pozemku na veřejnou 
komunikaci, Divadelní 7

Garáže Barviéovn. přístavek 
a kanalizace pro dešťovou vodu

6.4.2022 1D:D0
22.4.2022 9; 00

4585

1258

Ondřej Dvořák665$ Plánovací fáze 30 5.2022 9:00

Kateřina Polákova 1.6.2022 9:30Plánovací fáze4565

Obr 2: Přiklad implementace přehledu stavebních projektů a upozorněni k milníkům
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Datové úložiště - projekty
Dokumenty se ukážou ve verzích po každé uložené změně.

Ce k*

Ret*co Ti: ntůr

■ 1 l  ! Stzr

i

r.ííuí rfl r-SAvA *
POKPLůUV

SMLUVNÍ ZÁVAZKY ~3I3ÍSBB3Í
fAKTTjRACE/PtMANĚfj! KONTROLY- H.J*j 
PROJEKTOVÁ DOK^DOKLADOVÁ ČÁST Q 
OS7ATN1 "" Cl

ti

RESUZACE

□ OTACE • 3 C^QTŘťBD tr

Oár 3: Příklad zobrazováni struktury datového úložiště

Rozpočet
Název položky Kdo odpovídá

Údaje rozpočtu pro Automatické propsání GÍNÍS7/externí “ 
otevřený projekt

Zdroj dat Popis
Evidované údaje - rozpočtová 
skladba:

1. ORJ
2. §
3. ORG
4. Zdroj
5. Rok zahájení
6. Rok dokončení
7. Náklady akce/město
8. Skutečnost k 31.12. 

předchozího roku
9. Schválený rozpočet
10. Upravený rozpočet
11. Aktuální čerpání
12. Rozpočtový výhled +1 rok
13. Rozpočtový výhled+2
14. Rozpočtový výhled další 

roky
15. Zajišťuje

Výpis rozpočtových opatření k 
projektu

databáze

Přehled rozpočtových Automatické propsání GINlS 
opatření
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o aO m -
'V

ORJ #4876

I mnnku na vVtjrcu komunikaci. Ondáni 7

16 ElWáawr, IfHdli 1*1

i
Dutt*: iMtMtítUbaka totem 
Katalog; tfaurum

ifcittabc rwail 
AtaMáMte* NOW

OKJC*|^ Itete U,L2tK313tf> 
OUllWrt *f£ihSni

ZWj.4fl7fl 
MModatŽ 
DRO «ít
Zdroj-CWIS

Rok nhi^rt'2021
ROkdokonOnf 2022
N4Jdtfy«tca/m«stQ | 430 000
Ekut*ěnejtk3il3. plodterfi-n roku: 622700

SthrtJOnt napedtů 2 43fl OOŮ 
Ucmtftf ittpottť f 
Aktuáviíěerptrw. 2*2 40(1 
Ro*pofiíovývft|í*d +1 rgk 1W7300 
ttaipúůiWřvíW«d+2 /
Rwpoiwvj vyNad MU roky.
Zit«u^:titg,TonM Honák

Obr. 4: Přiklad zobrazení přehledu rozpočtu ke stavebnímu projektu

Investiční záměry

Název položky 
Číslo IZ

Kdo odpovídá 

Zpracovatel IZ

Zdroj dat 
Ručně vloženo do

Popis
Základní třídící identifikátor 
investičních záměrů 
Výběr z možností:

16. žádost
17. zpracování IZ
18. schváleno a zařazeno 

v operativním plánu
19. schváleno a zařazeno 

v závazném plánu
20. neschváleno a zařazeno 

v operativním plánu
21. neschváleno
22. vyřazeno

CP
Zpracovatel IZStav investíčniTio 

záměru
Ruční volba

Název investice Zpracovatel iZ Ručně vloženo do
CP

Výběr ze seznamu MČ. 
Umožnit vložit více MČ. 
Číslo a datum RMB

Městská část Zpracovatel IZ Ruční volba

Souhlas se 
zpracováním IZ

Zpracovatel IZ Ručně vloženo do
CP
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Ručně vloženo do Číslo a datum RMB/ZMBIZ schválen ZMB / Zpracovatel IZ
CPRMB

Zpracovatel IZ Ručně vloženo doCelkové RN v tis. Kč 
dleli

Délka realizace
CP
Ručně vloženo doZpracovatel IZ V letech
CP

Žadatel Zpracovatel IZ Ručně vloženo do
CP

Bude doplněno číslo ORG a 
ORJ.
Umožnit vložit více ORG a ORJ. 
Odpovídá fázi investičního 
procesu (evidovaných na kartě 
Základní údaje) pro daný ORG 
a ORJ
Interaktivní odkaz na 
konkrétní projekt na kartě 
Projekty. Na základě zadaného 
ORG a ORJ v položce 
V rozpočtu.

Zpracovatel IZ Ručně vloženo doV rozpočtu
CP

Automatické propsání ČP"Stav realizace

Automatické propsání Databáze
Projektů

Odkaz na projekt

Zpracovatel IZ Ručně vloženo doDatum předání na 
odbor

Zpracovatel IZ
CP

Zpracovatel IZ Výběr ze seznamu 
zaměstnanců relevantních 
odborů MM B/organizací 
vedeného v CP.
Evidované údaje:

• odbor/organizace
• iniciály
• telefon
• e-mail

Seznam v CP

Datové úložiště-IZ
Nabízená struktura'.

• schválené
• neschválené a pozastavené
• předané ke schválení
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Návrh rozpočtu na další rok
Výstupem bude tabulka k akcím filtrovaným v rozsahu přístupových práv s možností exportu ve formátu .xls 
s následujícími uvedenými údaji.
Název položky Kdo odpovídá

Automatické propsání ČP / GINIS
Zdroj dat Popis

ORJ
dat
Automatické propsání GINIS5
dat
Automatické propsání CP / GÍNI5ORG
dat
Automatické propsání CP / GINISPol.
dat
Automatické propsání CP / GINISZdroj
dat
Automatické propsání CP/GINIS 
dat
Automatické propsání Externí databáze z externí aplikace/databáze 
dat
Automatické propsání Externí databáze z externí aplikace/databáze

Název akce

Rok zahájení

Rok dokončení
dat

Náklady Automatické propsání Externí databáze z externí aplikace/databáze
akce/město dat

Skutečnost k 31.12. Automatické propsání GINIS
předchozího roku
Schválený rozpočet Automatické propsání GINIS
(v aktuálním roce) dat

Výše plnění k 31.12. 
předchozího kalend, roku 
K 1.1. daného kal. roku

Upravený rozpočet Automatické propsání GINIS 
ív aktudfmrn roce) dat
Aktuální čerpání (v Automatické propsání GINIS 

aktudfmrn roce)
Očekdvand

Aktuální výše plnění v daném 
kalend, roce
Součet plnění v akt. roce 
z finančního plánu

Automatické propsání CP - Finanční
plánskutečnost (v 

aktuálním roce)
Návrh rozpočtu (na Automatické propsání CP - Finanční

plán
Finanční plnění v nacházejícím 
roce ze zasmluvněných plněnínadcházející rok) - 

zasmluvněné
Rozpočtový výhled Automatické propsání 

+1 rok - 
zasmfuvněné

Finanční plnění v dalším roce 
ze zasmluvněných plnění

CP - Finanční 
plán

Finanční plnění v dalším roce 
ze zasmluvněných plnění

Rozpočtový výhled Automatické propsání CP - Finanční
plán+2 roky - 

zasmluvněné
Finanční plnění v dalších 
letech ze zasmluvněných 
plnění

Rozpočtový výhfed Automatické propsání CP - Finanční 
další roky - 

zasmluvněné'
plán
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Automatické propsání 
Automatické propsání CP

Zajišťuje 
Kontrola CRN - 
zasmluvněné

i Rozdíl údaje položky Náklady 
akce/město a součtu položek 

; Skutečnost k 31.12. 
předchozího roku + Očekávaná 
skutečnost + Rozpočtový 
výhled +1 rok - zasmluvněné + 
Rozpočtový výhled +2 roky - 

; zasmluvněné + Rozpočtový 
výhled další roky - 
zasmluvněné 
Vedoucí projektu 
Implicitně vedoucí projektu

Vedoucí'projektu Automatické propsání CP 
Kontaktní'osobo Vedoucí projektu 

akce
Návrh rozpočtu (na Automatické propsání CP - Finanční 
nadcházející rok)

Seznam v CP

Finanční plnění v nacházejícím 
roce ze zasmluvněných i 
nezasmluvněných plnění 
(budoucích + rezerva)
Finanční plnění v dalším roce 
ze zasmluvněných i 
nezasmluvněných plnění 
(budoucích + rezerva)
Finanční plnění v dalším roce 
ze zasmluvněných i 
nezasmluvněných plnění 
(budoucích + rezerva)
Finanční plnění v dalších 
letech ze zasmluvněných i 
nezasmluvněných plnění 
(budoucích + rezerva)
RozdíluBaje polozRyiVaíílácíý 
akce/město a součtu položek 
Skutečnost k 31.12. 
předchozího roku + Očekávaná 
skutečnost + Rozpočtový 
výhled +1 rok + Rozpočtový 
výhled +2 roky + Rozpočtový 
výhled další roky

plán

Rozpočtový výhled Automatické propsání CP - Finanční
plán+lrok

Rozpočtový výhled Automatické propsání CP - Finanční 
+2 roky plán

Rozpočtový výhled Automatické propsání CP - Finanční 
dalšíroky plán

Automatické propsání CPKontrola CRN
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Finanční plán (kvartálně)
Název položky Kdo odpovídá 
Příprava : Vedoucí projektu

(kvalifikovaný odhad, CP/GINI5 
nebo na základě 
uzavřené smlouvy)

Popis
Ručně vloženo do V této položce se bude

evidovat plnění jednotlivých 
konkrétních subjektů 
(evidovaných na kartě 
Závazek) či obecných 
budoucích zhotovitelů 
(vložených do této karty 
ručně)
Bude proveden automatický 
výpis všech subjektů 
evidovaných na kartě Závazek 
a případně ručně vloženi další 
obecní zhotovitelé. Ke 
každému subjektu/zhotoviteli 
bude ručně doplněna výše 
jeho plnění po ročních 
kvartálech.
Plnění může být zadáno 
v absolutních hodnotách, 
nebo v relativních hodnotách 
vůči plnění jiného 
subjektu/zhotovitele (bude se 
tedy zadávat % výše a označí 
se subjekt/zhotovitel ke 
kterému se vztahuje). Subjekt 
může mít plnění jak 
v přípravě, tak současně i 
v realizaci. V případě 
konkrétních subjektů bude 
kontrolována celková výše 
plnění v přípravě i realizaci s 
jeho závazkem (rozdíl - zbývá). 

Ručně vloženo do V této položce se bude
evidovat plnění jednotlivých 
konkrétních subjektů 
(evidovaných na kartě 
Závazek) či obecných 
budoucích zhotovitelů 
(vložených do této karty 
ručně)
Bude proveden automatický 
výpis všech subjektů 
evidovaných na kartě Závazek

Zdroj dat

Vedoucí projektuRealizace
CP/GINIS
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a případně ručně vloženi další 
obecní zhotovitelé. Ke 
každému subjektu/zhotoviteli 
bude ručně doplněna výše 
jeho plnění po ročních 
kvartálech.
Plnění může být zadáno 
v absolutních hodnotách, 
nebo v relativních hodnotách 
vůči plnění jiného 
subjektu/zhotovitele (bude se 
tedy zadávat % výše a označí 
se subjekt/zhotovitel ke 
kterému se vztahuje). Subjekt 
může mít plnění jak 
v přípravě, tak současně i 
v realizaci. V případě 
konkrétních subjektů bude 
kontrolována celková výše 
plnění v přípravě i realizaci s 
jeho závazkem (rozdíl - zbývá). 
Dopočet do CRN = rozdíl CRN 
a Finančního plánu přípravy + 
Finančního plánu realizace. 
Rezervu vedoucí projektu 
rozepíše do let.
Upozorní na překročení 
Finančního plánu přípravy + 
Finančnímu plánu realizace 
v daném kalend, roce oproti 
Upravenému rozpočtu a 
zobrazí výši rozdílu 
Upozorní na překročení 
Finančního plánu přípravy + 
Finančního plánu realizace 
oproti CRN a zobrazí jeho výši

Vedoucí projektu Ručně vloženo doRezerva
CP

Celkem - kontrola Automatické propsání CP/GINIŠ 
s upraveným 
rozpočtem

Automatické propsání CPCelkem - kontrola 
s CRN v závazném 

plánu

Bude-li zhotovitel již konkrétní zasmluvněný subjekt, pak bude provedena kontrola objemu plnění se sjednaným 
závazkem (váže se tedy na konkrétní smluvní vztah) / u obecného zhotovitele bude uveden výhled čerpáni bez 
vazby na konkrétní smluvní subjekt (např. projektová dokumentace - částka, stavba - částka, inženýring - 
relativní výše ze stavby, apod.).
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Závazek (smlouva, objednávka....)
Námi nabízené řešeni umožni více závazků pod jedním Projektem.
Naše SW řešeni bude brát zároveň v potaz, že v rámci jednoho závazku může probíhat plněni z konkrétního 
jednoho závazku pro vice projektů. Takovýto závazek bude možné převzít i do jiných projektů a v rámci nich jej 
plnohodnotně editovat a spravovat. Z toho vyplývá, že databáze závazků bude nad všemi projekty a pouze dojde 
k přiřazení každého závazku primárně k jednomu projektu (k tomu, ve kterém byl založen) nebo bude na základě 
volby zpřístupněn k přiřazeni souběžně k dalším projektům.

Kdo odpovídá 
Vedoucí projektu

Název položky 
Druh veřejné 
zakázky

Zdroj dat 
Seznam v CP

Popis
Výběr z možností:

- stavba
- dodávky
- služby 

Výběr z možností:
nadlimitní 
podlimitní

- zjednodušený
- VZMR 

výjimka ze zákona 
ZZVZ

Výběr z možností:
- otevřené řízení
- užší řízení
- zjednodušené 

podlimitní řízení
- jednací řízení 

s uveřejněním
- jednací řízení bez 

uveřejnění 
řízení se soutěžním 
dialogem 
řízení o inovačním 
partnerství

- koncesní řízení
- zvláštní postupy dle 

částí šesté ZZVZ
- průzkum trhu 

přímé zadání
Ručně vloženo do Jedná se o agendové číslo

generované GINIS, které bude 
sloužit k propojení CP a GINIS. 
Budě”doplňěňožGIŇISTia 
základě agendového čísla. 
Může se jednat o více osob 
současně pro jeden závazek 
(sdruženO

Režim veřejné 
zakázky

Vedoucí projektu Seznam v CP

Druh zadávacího Vedoucí projektu 
řřzeni'

Seznam v CP

Číslo Vedoucí projektu
CP

IČO Automatické propsání GINIS
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Bude doplněno z GINIS na 
základě agendového čísla. 
Může se jednat o více osob 
současně pro jeden závazek 
(sdruženQ

Ručně vloženo do Implicitní hodnota pro použití 
v dalších položkách sazby DPH 

Ručně vloženo do Umožnit rozpad ceny na více 
CP pojmenování 
dílčí hodnoty a 
vložení jí 
odpovídající ceny 
a DPH a výpočet položky: 
ceny vč. DPH

Subjekt - název Automatické propsání GINIS

Vedoucí projektuSazba DPH
CP

Dílčí hodnota bez Vedoucí projektu
DPH, výše DPH a 
cena vč. DPH

ručně vložených položek, 
(např. Stavba a součinnost 
nebo jednotlivé fáze PD a AD). 
Evidovat se bude u každé

■ označení dílčího 
plnění

■ výše dílčí hodnoty 
bez DPH

■ výše DPH dílčí 
ceny

■ výše dílčí hodnoty 
vč. DPH

Pro DPH bude implicitní 
přednastavená hodnota 
uvedená v položce Sazba DPH, 
ale bude možné ji přepsat u 
každé položky na jinou 
hodnotu
Součtové poíe všech dílčích 
hodnot bez DPH

Hodnota bez DPH Automatické propsání CP 
Celkem

Hodnota vč. DPH bude 
doplněna automaticky z GINIS 
pomoci agendového čísla a 
bude provedena kontrola se 
součtem dílčích hodnot vč. 
DPH
Bude doplněno z GINIS na 
základě agendového čísla.

Hodnota vč. DPH Automatické propsání GINIS 
Celkem

^ Automatické propsání-^ GINISDatum uzavření

Datum zveřejnění Automatické propsání Registr smluv 
v registru smluv

Datum finanční Vedoucí projektu Ručně vloženo do
kontroly CP
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Ručně vloženo do Většinou se liší od data 
uzavření smlouvy

Datum zahájení Vedoucí projektu 
plném'

Datum předám'a Vedoucí projektu 
převzetí (ukončení 

plnění)

Údaje o době Vedoucí projektu 
plnění

CP

Ručně vloženo do
CP

Ručně vloženo do Textové pole, ve kterém bude 
stručně popsána lhůta pro 
splnění, případně nějaké 
milníky apod.

Součtová položka hodnoty 
závazku bez DPH včetně všech 
VCP a MP ze všech dodatků, 
které jsou identifikovatelné na 
základě agendového čísla z 
GINIS.
Součtová položka hodnoty 
závazku vč, DPH včetně všech 
VCP a MP ze všech dodatků, 
které jsou identifikovatelné na 
základě agendového čísla z 
GINIS.

Ručně vloženo do Textové pole, ve kterém bude 
možné vložit kontakty na 
osoby zhotovitele:

• Iniciály
• funkce
• telefon
• e-mail

Ručně vloženo do Textové pole pro poznámky

CP

J fsumoj vč. Automatické propsání CP 
dodatků bez DPH

£ (suma) vč. Automatické propsání CP 
dodatků vč. DPH

Vedoucí projektuKontakty
CP

Poznámky Vedoucí projektu
CP

Umožnit označit konkrétní 
závazek, že se týká více 
projektů, tím bude dostupný i 
z jiných projektů, kde jej bude 
možné do aktuálního projektu 
zkopírovat

Kopírování závazku Vedoucí projektu 
vč. příslušných 
dodatků a 

změnových listů do 
jiného projektu

Ruční volba
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Dodatky
Bude podporováno více dodatků ke každému závazku.
Bude možnost vygenerovat seznam ZL ke každému dodatku.

Název položky Kdo odpovídá
Vedoucí projektu

Zdroj dat 
Ručně vloženo do

Popis
Jedná se o agendové číslo 
generované GINIS, které bude 
sloužit k propojení CP a GINIS, 
a to včetně propojení 
základního závazku a dodatku 
k němu.
Jedná se o součtovou položku 
víceprací, která bude 
agregovat informace 
z jednotlivých změnových 
listů, které budou přiřazeny 
k danému dodatku.
Jedná se o součtovou položku 
méněprací, která bude 
agregovat informace 
z jednotlivých změnových 
listů, které budou přiřazeny 
k danému dodatku.
Jedná se o součtovou položku 
víceprací, která bude 
agregovat informace 
z jednotlivých změnových 
listů, které budou přiřazeny 
k danému dodatku.
Jedná se o součtovou položku 
méněprací, která bude 
agregovat informace 
z jednotlivých změnových 
listů, které budou přiřazeny 
k danému dodatku.
Jedná se o rozdílovou položku 
víceprací a méněprací daného 
dodatku bez DPH.
Jedná se o rozdílovou položku 
víceprací a méněprací daného 
dodatku včetně DPH.
Bude doplněno z GINIS na 
základě agendového čísla a 
celé vyplněné karty.

Číslo
CP

Hodnota víceprací Automatické propsání CP 
bez DPH

Automatické propsání CPHodnota
méněprací bez DPH

Hodnota víceprací Automatické propsání CP 
vč. DPH

Automatické propsání CPHodnota
méněprací vč. DPH

Rozdílová položka Automatické propsání CP 
VCPaMPbezDPH

Rozdílová položka Automatické propsání CP 
VCPaMP vč. DPH

Datum uzavření Automatické propsání GINIS
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Datum zveřejnění Automatické propsání Registr smluv 
v registru smluv
Datum finanční Vedoucí projektu 
kontroly

Údaje o době Vedoucí projektu Ručně vloženo do
plnění

Ručně vloženo do
CP

Textové pole, ve kterém bude 
stručně popsáno, jaký měl 
dodatek dopad na lhůtu 
plnění.

CP

Změnový list
Název položky 

'"Změnový listfŽL)
Popis
Jedná se o pořadové číslo 
změnového listu

Ručně vloženo do Textové pole, které bude 
obsahovat stručný popis 
změnového listu.

Ručně vloženo do Textové pole, které bude
obsahovat vznik změny (napr. 
požadavek uživatele, chyba PD, 
nepředvídatelná chyba PD 
apod.)

Ručně vloženo do Textové pole, kde bude dny 
CP
Ručně vloženo do Jedná se o přiřazení daného

změnového listu k dodatku. Ve 
formátu Číslo smlouvy/číslo 
dodatku

Ručně vloženo do Jedná se o hodnotu z daného 
změnového listu.

CP/ruční editace Převzata implicitní hodnota 
Sazba DPH z karty Závazek 
s možností ruční editace.

Ručně vloženo do Jedná se o hodnotu z daného 
změnového listu.

Ručně vloženo do Jedná se o hodnotu z daného 
změnového listu.

Ručně vloženo do Jedná se o hodnotu z daného 
změnového listu.

Vedoucí projektu Ručně vloženo do Jedná se o přiřazení odst. dle §
222 ZZVZ - volba:

a) odst. 4 § 222
b) odst. 5 §222
c) odst. 6 § 222
d) odst. 7 §222

Kdo odpovídá 
Vedoucí projektu

Zdroj dat
f Ručně vloženoHo

CP
Obsah Vedoucí projektu

CP

Vedoucí projektuDůvod změny
CP

Dopad do termínu Vedoucí projektu

Dodatek Vedoucí projektu
vyjádřen dopad do termínu.

CP

Vícepráce bez DPH Vedoucí projektu
CP

Vedoucí projektuSazba DPH

Vícepráce vč. DPH Vedoucí projektu
CP

Menépráce bez DPH Vedoucí projektu
CP

Menépráce vč. DPH VedoucT projektu
CP

§ 222 odst.
CP
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Změna závazku - pravidla
Dopady při změnách v legislativě budou řešeny v rámci rozvoje aplikace. Případná změna pravidel se nebude 
zpětně promítat do dřivé provedených změn závazku, pravidla u každé změny budou zafixována.

Název položky Kdo odpovídá
~Ódst4§ 222 rÁutomatičkepropsání ČP

Zdroj dat Popis
Výpočet hodnoty změny dle 
odst. 4. Bude obsahovat:

17. Hodnota změny bez DPH

18. Procentuální změna

19. Maximální částka

20. Volná částka 
Procentní omezení bude 
zvoleno z výběru nebo jej 
bude možné zadat přímo (v 
současnosti 10 % nebo 15 %).

Výpočty odst. 4 Hodnota změny bez DPH:

21. Součet víceprací a absolutní hodnoty méněprací ze ZL přiřazených 
k odst. 4

Procentuální změna:

22. Hodnota změny bez DPH / Původní hodnota bez DPH * 100

23. Původní hodnota bude vybraná položka z rozpadu ceny u závazku, příp. 
cena celkem, jelikož se např. u staveb do změny nezapočítává 
součinnost a dodatky.

Maximální částka:

24. Původní hodnota / 100 * zvolené procentní omezení 
Volná částka:

25. Rozdíl Maximální částky a Hodnoty změny bez DPH 
Automatické propsání CP Výpočet hodnoty změny dle 

odst. 5. Bude obsahovat:
Odst. 5 §222

26. Hodnota změny bez DPH

27. Procentuální změna

28. Maximální částka

29. Volná částka 
Procentní omezení bude 
zvoleno z výběru nebo jej 
bude možné zadat přímo (v 
současností 50 %).

Výpočty odst. 5 Hodnota změny bez DPH:

30. Součet víceprací ze ZL přiřazených k odst. 5 
Procentuální změna:

31. Hodnota změny bez DPH / Původní hodnota bez DPH * 100

32. Původní hodnota bude vybraná položka z rozpadu ceny u závazku, příp.
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činacelkem, jelikož se např. u stavebUo změny nezapočítává 
součinnost a dodatky.

Maximální částka:

33. Původní hodnota / 100 * zvolené procentní omezení 
Volná částka:

34. Rozdíl Maximální částky a Hodnoty změny bez DPH 
Automatické propsání CP Výpočet hodnoty změny dle 

odst. 6. Bude obsahovat:
Odst.6§222

35. Hodnota změny bez DPH

36. Procentuální změna

37. Maximální částka

38. Volná částka 
Procentní omezení bude 
zvoleno z výběru nebo jej 
bude možné zadat přímo 
(v současnosti 50 %).

Výpočty odst. 6 Hodnota změny bez DPH:

39. Součet víceprací a absolutní hodnoty méněprací ze ZL přiřazených 
k odst. 6

Procentuální změna:

40. Hodnota změny bez DPH / Původní hodnota bez DPH * 100

41. Původní hodnota bude vybraná položka z rozpadu ceny u závazku, příp. 
cena celkem, jelikož se např. u staveb do změny nezapočítává 
součinnost a dodatky.

Maximální částka:

42. Původní hodnota / 100 * zvolené procentní omezení 
Volná částka:

43, Rozdíl Maximální částky a Hodnoty změny bez DPH 
2 odst. 5 a odst. 6 § Automatické propsání CP Výpočet hodnoty změny dle 

odst. 5. a 6. Bude obsahovat:222

44. Hodnota změny bez DPH

45. Procentuální změna

46. Maximální částka

47. Volná částka 
Procentní omezení bude 
zvoleno z výběru nebo jej 
bude možné zadat přímo (v 
současnosti 30 %).

Výpočty odst 5a 6 Hodnota změny bez DPH:

48. Součet víceprací a absolutní hodnoty méněprací ze ZL přiřazených 
k odst. 5 a 6 

Procentuální změna:
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49. Hodnota změny bez DPH / Původní hodnota bez DPH * 100

50. Původní hodnota bude vybraná položka z rozpadu ceny u závazku, příp. 
cena celkem, jelikož se např. u staveb do změny nezapočítává 
součinnost a dodatky.

Maximální částka:

51. Původní hodnota / 100 * zvolené procentní omezení 
Volná částka:

52. Rozdíl Maximální částky a Hodnoty změny bez DPH
Automatické propsání CP Jde pouze o evidenční

položku, jelikož se pro odst. 7 
nepočítají žádná procentní 
omezení. Bude evidována 
pouze Hodnota změny bez 
DPH.

Odst. 75 222

Výpočty odst 7 Hodnota změny bez DPH:

53. Rozdíl víceprací a méněprací ze 11 přiřazených k odst. 7 (bude vždy 
nulový nebo záporný)

Výpočet změny pro WZ F20 - pravidla
Dopady při změnách v legislativě budou řešeny v rámci rozvoje aplikace. 
Název položky Kdo odpovídá
—§ 222 odšt TVedoucí projektu

Zdroj dat 
Ručně vloženo

Popis
Volba, pro který odst. je 
počítáno. Volba z odst. 5, 
nebo 6.
Volba dodatku, pro který 
bude počítáno ze seznamu 
dodatků.
Jde o automatický výpočet 
pro zvolený dodatek a 
zvolený odst. 5, nebo 6. 
Bude obsahovat:

54. Hodnota změny bez 
DPH (Vll.1.6)1

55. Aktualizovaná celková 

hodnota zakázky před 
změnami (Vll.2.3)

56. Celková hodnota 

zakázky po provedení 
změn (Vll.2.3)

do CP

Dodatek Vedoucí projektu Seznam v CP

Automatické propsáníVýpočet pro 
dodatky

CP

1 Zde i v dalších odkazech níže se jedná o odkaz na příslušnou část formuláře F20 (Oznámeni o změně).
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Výpočet Počítá se zvlášť pro odst. 5 a zvlášť pro odst. 6
Hodnota změny bez DPH (VII. 1.6):

57. Součet víceprací a absolutní hodnoty méněprací ze ZL přiřazených ke 

zvoleném dodatku a současně ke zvolenému odst. 5 (6)

Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (VII.2.3):

58. Součet původní hodnoty zakázky (karta Závazek, Hodnota vč. DPH celkem) 

+ VCP + MP (matematicky) pro zvolený odst. a pro všechny předchozí 

dodatky před aktuálně zvoleným

Celková hodnota zakázky po provedení změn (Vll.2.3):

59. Součet původní hodnoty zakázky (karta Závazek, Hodnota vč. DPH celkem) 

+ VCP + MP (matematicky) pro zvolený odst. a pro všechny předchozí 

dodatky včetně aktuálně zvoleného

Plnění = účetní doklady
Sestava dokladů navázaných na konkrétní projekt.

Název položky Kdo odpovídá
Číslo smlouvy/objednávky/ Automatické propsání 
příslib (na kterou jsou 

naparovány)
Datum úhrady Automatické propsání

Zdroj dat 
GINIS

Popis
Automatické natažení 
z GINIS na základě čísla 
dokladu MMB. 
Automatické natažení 
z GINIS na základě čísla 
dokladu MMB. 
Automatické natažení 
z GINIS na základě 
ORG.
Automatické natažení 
z GINIS na základě čísla 
dokladu MMB. 
Automatické natažení 
z GINIS na základě čísla 
dokladu MMB. 
Automatické natažení 
z GINIS na základě čísla 
dokladu MMB. 
Automatické natažení 
z GINIS na základě čísla 
dokladu MMB.
Pouze u vodařských 
akcí, jinak se bude 
ručně dopisovat. 
Převzata implicitní 
hodnota Sazba DPH

GINIS

Číslo dokladu MMB Automatické propsání GINIS

Číslo dokladu dodavatele Automatické propsání GINIS

Subjekt Automatické propsání GINIS

Popis Automatické propsání GINIS

Automatické dopočet 
z hodnoty s DPH a výše 
DPH

Hodnota bez DPH GINIS

Vedoucí projektu CP/ruční
editace

Výše DPH
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z karty Závazek 
s možností ruční 
editace.
Hodnota vč. DPH bude 
doplněna automaticky 
z GINIS pomocí 
agendového čísla a 
bude provedena 
kontrola s hodnotou 
bez DPH x výší DPH 
Automatické natažení 
z GINIS na základě 
ORG.
Funkcionalita, která 
bude umožňovat 
export sestav účetních 
dokladů za Projekt a 
možnost filtrovat např. 
dle: čísla smlouvy, 
subjektu nebo období. 
S možností výstupu do

Automatické propsáníHodnota vč. DPH GINIS

J všech plněnív rámci Automatické propsání
daného projektu

GINIS

Automatické propsání CPSestavy

xls.

Časový plán a skutečné časové plnění
Možnost vykreslení na časové ose.
Časový plán:

Název položky
Příprava

Kdo odpovídá 
Vedoucí projektu

Zdroj dat
Ručně vloženo 
do CP

Popis
Forma jednoduchého 
Ganttova diagramu 
s objemem milníků běžně 
v řádu do 20. Milníky 
budou ručně zadány 
v souladu se smlouvou, 
nebo dle uvážení 
vedoucího projektu. Na 
blížící se milník bude 
vedoucí projektu a jeho 
přímý nadřízený ve 
zvoleném předstihu 
upozorněn.

Ručně vloženo Forma jednoduchého 
Ganttova diagramu 
s objemem milníků běžné

Realizace Vedoucí projektu
do CP
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v řádu do 20. Milníky 
budou ručně zadány 
v souladu se smlouvou, 
nebo dle uvážení 
vedoucího projektu. Na 
blížící se milník bude 
vedoucí projektu a jeho 
přímý nadřízený ve 
zvoleném předstihu 
upozorněn.

Ručně vloženo Utilita s funkcí kalendáře 
- zadávání úkolů v čase 
s upozorněním na jejich 
blízkost a splnění (úkol, 
termín, dny před 
uplynutím pro 
upozornění) upozornění 
budou viditelné na 
úvodní stránce při 
přihlášení vedoucího 
projektu a jeho přímému 
nadřízenému a současně 
upozornění odesílané e- 
mailem a v kopii přímému 
nadřízenému)

Termrhy a úkoly Vedoucí projektu
do CP

Skutečné časové plněni: 
Název položky
Aktuální fáze

Kdo odpovídá 
Vedoucí projektu

Zdroj dat Popis
Ručně vloženo Skutečnost oproti

milníkům uvedeným 
v časovém ptánu 

Ručně vloženo Stručné zdůvodnění
případného odchýlení od 
časového plánu.

do CP

Zdůvodnění
zpoždění

Vědoucí projektu
do CP

Upřesňující informace:
■ Budou rozlišeny úrovně oprávnění uživatelů:

1. k editaci části Projekty vedoucí projektu + jeho přímý nadřízený,,
2. k editaci části Investiční záměr zpracovatel IZ + jeho přímý nadřízený,
3. k nahlížení do každého modulu CP zvlášť (Projekty, Investiční záměry, Návrh rozpočtu, Reporty),
4. editace seznamu zaměstnanců - vedoucí zaměstnanci.

* Bude umožněno předat projekt (IZ) jinému zaměstnanci (dočasně - vedoucí projektu/zpracovatel IZ + přímý 
nadřízený), (trvale - přímý nadřízený).

• Po ukončeni projektu bude možnost data uzamknout pro editaci a projekt „odložit" bokem od aktivních 
projektů,

Magistrát města Brna
Vývoj a implementace SW aplikace na Centrum řízeni projektů 
20220118

Strana 53



w EXPECT-1T, s. r. o. 
Staňkova 103/18, Brno 

IČO 26966603

Uživatel Lenka Nava 
Role5 ; m c

; i £022 - a: i zas?

:! im Stavební projekt #6959

SjíVfl z paremtu no vcftHrot) komunikaci. Divadelní 7

te 0 Gwwt i ttTu u

———

u U II U li 1* 21

Židmtorti
J

Rukitr '-
Konirokil den 1ÍJ1 2022

KcrtrůWd«i&9 2ĎJ2

Híiicf® s

Obr. 5: Přiklad zobrazení fází a milníků

Reporty pro vedení města:
1. dashboard ekonomických dat

1.1. report dat pro sestavení závazného plánu = výstup (tabulka) z části Návrh rozpočtu na další rok 
pro všechny aktivní projekty

2. přehled schválených investičních záměrů s filtrováním
2.1. údaje obsažené v kartě „Základní údaje" pro aktivní projekty
2.2. údaje obsažené v kartě „Investiční záměry" pro připravované záměry
2.3. údaje obsažené v kartě „Návrh rozpočtu" pro přípravu rozpočtu
2.4. odpovědná osoba/vedouci projektu - obsaženo v kartě "Základní údaje"
2.5. celkové investiční náklady (přip. s očekávaným dělením do let) - obsaženo v kartě "Rozpočet" 

přip. „Návrh rozpočtu na další rok"
2.6. zařazení do operativního/závazného plánu - obsaženo v kartě "Investiční záměry"
2.7. stav projektu dle fáze v Investičním procesu - obsaženo v kartě "Základní údaje"
2.8. zápisy z jednání řídících a výrobních výborů - obsaženo v kartě "Datové úložiště"
2.9. projektové dokumentace pro územní a stavební řízeni - obsaženo v kartě "Datové úložiště"
2.10. vydaná rozhodnuti stavebního úřadu vč. termínu nabyti právní moci rozhodnutí - obsaženo 

v kartě „Základní údaje"
2.11. projektový deník (ala PaRo) - obsaženo v kartě „Časový plán a skutečné časové plnění" - 

Terminy, úkoly

V případě, že data nezbytná pro funkčnost aplikace Centrum projektů nebudou dostupná v externích aplikacích, 
bude umožněno data vložit do aplikace Centrum projektů ručně,
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