
  SAPA – LPJ, spol. s r. o.                                                		                                                                                                                         
 
Dodatek č. 1 ke

smlouvě o dílo 
č. 0112/2021
1. Smluvní strany

Objednavatel :     	Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r. o.
Název a adresa:	Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
			xxxxx, jednatel společnosti
			Identifikační číslo (IČ): 25 92 30 99
DIČ: CZ25923099
Bankovní spojení: xxxxx
Telefon: xxxxx
Fax: xxxxx
E-mail: xxxxx

(dále jen „objednatel“)
			 

Zhotovitel:  		SAPA – LPJ, spol. s r.o.
Adresa:			Dráby 850, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto	
zastoupen:		xxxxx, jednatelem společnosti
IČO: 620 636 34   
DIČ: CZ620 636 34   
bankovní spojení: xxxxx
číslo účtu: xxxxx
tel, fax.: xxxxx
e-mail: xxxx
údaj o zápisu společnosti: firma registrována u Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7472

(dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

2.1st Název díla a místo provádění díla: 

„Oprava vodojemu Borová“


2.2. Popis změny rozsahu díla viz. přiložený soupis prací.



3. Cena díla, způsob úhrady a platební podmínky

Navýšení ceny za provedení díla je dohodnuto o 68 586,- Kč (dále jen „cena za dílo“) bez daně z přidané hodnoty.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.	


4. Závěrečná ujednání

4.1 Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení, zhotovitel 1 vyhotovení.

4.2 Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku ke smlouvě svým podpisem a potvrzují, že k podpisu tohoto dodatku ke smlouvě není třeba další statutární osoby. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě nebyl uzavřen v tísni ani za jiných jednostranně nevýhodných podmínek a že byl uzavřen na základě svobodné a vážné vůle.


Ve Vysokém Mýtě: 09. 05. 2022    			      Ve Vysokém Mýtě dne: 09. 05. 2022

Za objednavatele                                                                     Za zhotovitele

        	xxxxx						    		xxxxx  
            Jednatel společnosti                                                                                  jednatel společnosti

	Stavební opravy VDJ Borová - víceméně práce
	
	
	

	
	
	
	
	

	nerezový poklop do armaturní šachty
	-2
	kpl
	9830
	-9 830 Kč

	nerezový poklop kolem potrubí
	-4
	kpl
	5030
	-9 830 Kč

	nerezový žebřík do akumulace
	-2
	kpl
	26400
	-52 800 Kč

	Žebřík nerez do armaturní šachty
	-1
	kpl
	18200
	-18 200 Kč

	nerezové madlo 
	-15
	ks
	1650
	-9 830 Kč

	demontáž oplocení vč. likvidace
	-86
	m
	244
	-20 984 Kč

	 
	 
	 
	 
	 

	nerezový poklop do armaturní šachty
	1
	kpl
	9830
	9 830 Kč

	stavající poklop do armaturní šachty - přebetonování
	1
	kpl
	4960
	4 960 Kč

	stávající poklop kolem potrubí - přebetonování
	4
	kpl
	3630
	14 520 Kč

	nerezový žebřík do akumulace
	2
	kpl
	34320
	68 640 Kč

	nerezový žebřík do armaturní šachty
	1
	kpl
	23660
	23 660 Kč

	nerezové madlo
	6
	ks
	2145
	12 870 Kč

	nerezové schody do akumulace
	2
	kpl
	27790
	55 580 Kč

	
	
	
	
	

	CELKOVÁ CENA
	68 586 Kč

	DPH 21 %
	14 403 Kč

	CELKEM VČ. DPH
	82 989 Kč
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