
Požadavek zm ěny stavby oproti projektové dokumentaci Evid. číslo: 2
Datum: 30.03.2022

Kalkulace zm ěny ceny*): **)                                 
Nárůst (+) Úspora (-)

Pozice Položka Popis MJ Množství Cena bez DPH Cena včetně DPH **)

Změna venkovního žel.betonového schodiště a 
zpevněných ploch soub. 1,00 293 199,26 354 771,10

293 199,26 Kč 354 771,10 Kč

340 618,15 Kč 412 147,96 Kč

-47 418,89 Kč -57 376,86 Kč

30.03.2022

30.03.2022

Méněpráce:

Přílohy:

Rozpočet ke ZL č. 2 - Zpevněné plochy - změna venkovního železobetonového schodiště a zpevněných ploch

Popis změny:

Zpevněné plochy - změna venkovního železobetonového schodiště a zpevněných ploch

Objekt:

Celková zm ěna ceny:

Vícepráce:

Navrhuje: 

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Objednatel:   město Náchod, Masarykovo nám.40, 547  61  Náchod, IČO 00272868

Zhotovitel:     CE-ING s.r.o., Polská 375, 547 01 Náchod, IČO 04475631

Zakázka:       Přírodovědná a technická učebna a chovatelská stanice pro zájmové vzdělávání

Datum:Datum: 30.03.2022

IO-01 Zpevněné plochy

*) V případě nedostatku místa přiložte 
samostatný rozpočet  

Zhotovitel

Objednatel
Stavební             
dozor

Schválil:

ne ne

Zdůvodnění změny:
1) Venkovní schodiště
Při zpracování projektové dokumentace stavby nebyl proveden geologický průzkum a přesné zaměření terénu pro umístění
a návrh venkovního požárního schodiště. Zhotovitel si vyžádal od projektanta upřesnění způsobu provedení schodiště,
proto bylo na kontrolním dnu rozhodnuto o nutnosti provést geologický průzkum a nové zaměření terénu. Na základě
výpočtu statika, byla přepracována projektová dokumentace. 

2) Zpevněné plochy
V projektové dokumentaci je povrch příjezdové komunikace řesen asfaltovým krytem. Vzhledem k množství tekoucí
srážkové vody ze zpevněné plochy příjezdové komunikace od hlavní brány byla zhotovitelem navržena změna asfaltového
krytu na vsakovací zámkovou dlažbu.
Změnový list řeší přemístění stávající uliční vpusti do nejnižšího místa a výškovou úpravu dvou stávajících vpustí.

Vliv na dodržení termínu: Jiné vlivy:

Zhotovitel

Datum:Datum: 30.03.2022

Autorský             
dozor


