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 Požadavek na změnu (RfC) Z34013


A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
1 Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:1]: [1:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	060



	Název změny[endnoteRef:2]: [2:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Implementace změn DP Genetické zdroje dle schválených zásad

	Datum předložení požadavku:
	1.4.2022	Požadované datum nasazení:
	31.7.2022


	Kategorie změny[endnoteRef:3]: [3:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☒     Urgentní  ☐
	Priorita[endnoteRef:4]: [4:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:5]:  [5:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND 

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní[endnoteRef:6] ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐ [6:  Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.] 


	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☒



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Petr Jílek 
	18130
	221 812 461
	petr.jilek@mze.cz

	Metodický garant/ Věcný garant:
	Petra Zábojová
	18133
	221 812 406
	petra.zabojova@mze.cz

	Projektový manažer:
	Nikol Janušová
	MZe/12121
	221812777
	nikol.janusova@mze.cz

	Poskytovatel/Dodavatel:
	xxx
	O2 ITS
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:7]: [7:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci, níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR - 001



2 Stručný popis a odůvodnění požadavku
3 Popis požadavku
Cílem požadavku je nastavení dotačního programu 6. dle Zásad, kterými se na základě § 1, § 2 
a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství pro rok 2022 (Č.j.:MZE-10935/2022-13113), v ISND pro rok 2022. Seznam významnějších změn je uveden níže. Součástí tohoto RfC je vložení všech nezbytných šablon (Rozhodnutí plné, Rozhodnutí částečné, Rozhodnutí o změně, Rozhodnutí o zamítnutí, Usnesení o zastavení, Opravné Rozhodnutí) které budou zaslány k implementaci dodatečně, až budou odsouhlaseny Odborem právním.
Přidání nového předmětu dotace:
	6.1.9.f
	dva hřebci huculského koně, kteří se v období od 1. 9. 2021 do 15. 10. 2022 umístili nejlépe ve výkonnostních zkouškách v rámci svého plemene, jsou zapsáni v Ústředním registru plemeníků a byli vybráni do plemenitby
	do 14 000,- Kč



Dále změny požadované maximální výše dotace a úpravy předmětů dotace včetně účelu dotace u těchto podprogramů a změny reg. čísel:
Oprava názvu předmětu dotace 6.2.13 takto: ZELENINY, LÉČIVÉ, AROMATICKÉ A KOŘENINOVÉ ROSTLINY
Oprava účelu podpory u 6.2.13 takto: Uchování a využívání genofondové kolekce genofondu zelenin, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a garance úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce – v rámci ECPGR a přidruženého členství v AEGIS.
Oprava názvu předmětu dotace 6.3.5 takto: VIRY, VIROIDY A FYTOPATOGENNÍ HOUBY CHMELE
Úprava účelu dotace 6.3.10 takto:  Uchování a využívání sbírek fytopatogenních mikroorganismů.
Úprava účelu dotace 6.3.11 takto:  Uchování a využívání sbírky basidiomycetů hospodářsky významných pro zemědělství.
Úprava účelu dotace 6.3.12 takto:  Uchování a využívání sbírky zemědělsky a potravinářsky významných askomycet a zygomycet (toxinogenních, fytopatogenních a entomopatogenních hub a hub kontaminujících potraviny a krmiva).
Úprava účelu dotace 6.3.13 takto:  Uchování a využívání sbírek mikroorganismů kontaminujících potravinářské technologie a průmyslově zpracované produkty (především mlékárenské, pekařské a masné produkty, dále konzervované potraviny a nálevy)
Změna maximální výše dotace u 6.2.15
Změna maximální výše dotace u 6.3.10
Změna maximální výše podpory u 6.4.4
Oprava Reg. č. MZe takto: 	XXX/2022-1813013110Za a Reg. č. ž. XXX/2022-1813313113

4 Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)

· Vydání nových Zásad pro DP 6. pro rok 2022.
· Doplnění nových atributů umožní náhled na komplexní data v rámci celého DP 6. na jednom místě bez nutnosti budoucího nahlížení na archivované papírové žádosti.

5 Rizika nerealizace

Nemožnost administrace a vyplácení dotací v rámci DP 6., příp. vysoká chybovost při ruční administraci (mimo ISND).

6 Podrobný popis požadavku

7 Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
8 Na provoz a infrastrukturu
Bez dopadu
9 Na bezpečnost
Bez dopadu
10 Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadu
11 Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Ne
12 Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Ne
13 Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

14 Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:8] [8:  Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Garant[endnoteRef:9] [9:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologií (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	ano
	ano
	Zábojová

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:10] [10:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ano
	ano
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ano
	ano
	Zábojová

	4. 
	Uživatelská příručka
	ano
	ano
	Zábojová

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ne
	ne
	OKB, OPPT 

	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ano
	ano
	

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	ne
	ne
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:11] [11:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	ne
	ne
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:   xxx 
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:     xxx  
        

15 Akceptační kritéria
Schválení specifikace garantkou. Popis testovacích scénářů garantkou. Kontrola správnosti 
a úplnosti uživatelské příručky garantkou.


16 Základní milníky
	Milník
	Termín

	T = Zahájení plnění = uveřejnění objednávky k RfC 060 v registru smluv
	Dle termínu v časti C

	T1 = Schválení Specifikace
	-II-

	T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí, včetně předání dokumentace
	-II-

	T3 = Dokončení plnění = nasazení na produkční prostředí včetně akceptace dokumentace 
	-II-



17 Přílohy
1.




18 Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Podpis:

	Metodický garant[endnoteRef:12] [12:  Pokud není určen metodický garant, podepíše věcné zadání věcný garant.] 

	Petra Zábojová
	

	Projektový manažer:
	Nikol Janušová
	







B – NABÍDKA ŘEŠENÍ K POŽADAVKU Z34013
	ID PK MZe[endnoteRef:13]: [13:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	060



1. Návrh konceptu technického řešení 
Viz část A tohoto RfC, body 2 a 3. 
Vzhledem ke konkrétnímu zadání navrhujeme nevypracovávat „5.1. Analýza navrhnutého řešení“. V harmonogramu i v nacenění není tento produkt zohledněn.
Dodatečná plnění:
Každé dodatečné doplnění či upřesnění zadání může zapříčinit změnu rozsahu, kvalitě či postupu prací schváleného návrhu technického řešení. To může mít za následek změny v harmonogramu a/nebo celkové pracnosti plnění. Takto uplatněné dodatečné požadavky na změnu budou realizovány standardním způsobem na základě zadání, nabídky a objednávky v rámci změnového řízení tohoto požadavku (PZ/RfC).
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

1. Dopady do systémů MZe
2. Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru – otevřete dvojklikem.) xxx    

Bez dopadů 

2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:14] [14:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Nejsou

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Nejsou

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Nejsou

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Nejsou

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Nejsou

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Nejsou

	7. 
	Integrita – kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Nejsou

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Nejsou

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Nejsou

	10. 
	Řízení – konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Nejsou

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Nejsou

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Nejsou

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Nejsou



2. Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadu
2. Na součinnost AgriBus
Bez dopadu
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:15] [15:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Bez dopadu
2. Ostatní dopady
Bez dopadu
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZe
	Konzultace, součinnost při akceptaci RfC

	MZe
	Dodání vzoru šablon v dostatečném předstihu


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

1. Harmonogram plnění[endnoteRef:16] [16:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	[bookmark: _Hlk100733904]Milník
	Popis činnosti
	Předchůdce
	Trvání odhad (dny)
	Prac dny
	Termín dokončení
	Odpovídá
	Pozn.

	T000
	Objednávka realizace
	N/A
	 
	 
	27.04.22
	Odběratel
	 

	T010
	Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...)
	T000
	0
	0
	27.04.22
	Dodavatel/Odběratel
	 

	T020
	ISND Realizace + RTT (DP 6.2-6.4) tvorba formuláře a implementace šablon)
	T010
	15
	11
	12.05.22
	Dodavatel
	 

	T030
	ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	T020
	4
	2
	16.05.22
	Odběratel
	 

	T040
	ISND Vypořádání připomínek garantů
	T030
	2
	2
	18.05.22
	Dodavatel
	 

	T050
	ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II
	T040
	1
	1
	19.05.22
	Odběratel
	 

	T060
	ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	T050
	1
	1
	20.05.22
	Dodavatel/Odběratel
	 

	T070
	ISND RTP
	T060
	3
	1
	23.05.22
	Dodavatel
	Nasazování mimo standardní termín

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T100
	Zahájení realizace
	 
	 
	 
	01.09.22
	Dodavatel/Odběratel
	 

	T120
	ISND Realizace + RTT (DP 6.1) tvorba formuláře a implementace šablon)
	T100
	12
	8
	13.09.22
	Dodavatel
	 

	T130
	ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	T120
	6
	4
	19.09.22
	Odběratel
	 

	T140
	ISND Vypořádání připomínek garantů
	T130
	2
	2
	21.09.22
	Dodavatel
	 

	T150
	ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II
	T140
	2
	2
	23.09.22
	Odběratel
	 

	T160
	ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	T150
	4
	2
	27.09.22
	Dodavatel/Odběratel
	 

	T170
	ISND RTP
	T160
	2
	2
	29.09.22
	Dodavatel
	 Nasazování mimo standardní` termín



Výše uvedené termíny platí za následujících předpokladů
· [bookmark: _Hlk100734162]Podklady pro zpracování šablon budou poskytnuty včas. V opačném případě termín dodání nelze garantovat
· Součinnost na testování a zřízení odstávky na RTP bude pružné dle potřeby plnění v rámci dnů. jak je naznačeno v harmonogramu.
· Nevzniknou dodatečné požadavky, na již rozpracovaných plněních či plněních, které budou tomuto předcházet. 
· Dodavatel upřednostní plnění, zejména legislativní termíny na plnění PZ053-Novela NV 30/2014 k 1. 1. 2022. Termíny ostatních již objednaných plnění mohou být posunuty. 
· Počet a rozsah plnění v rámci HR002 zůstane přibližně stejný jak dosud.
· Pracnost SLA zásahů bude na obvyklé úrovni
· Nevzniknou dodatečné požadavky (DoPZ). Realizace případných DoPZ bude mít vliv na termín dokončení, který nyní nelze z důvodu neznalosti rozsahu nelze odhadnout.

1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:17] [17:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	30,625
	299 481,88
	362 373,07

	Celkem:
	30,625
	299 481,88
	362 373,07



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	




1. Podpisová doložka

	Název Dodavatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:18] [18:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Podpis

	


O2 IT Services s.r.o.
	


xxx
	
























C – SCHVÁLENÍ REALIZACE POŽADAVKU Z34013
	ID PK MZe[endnoteRef:19]: [19:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	060




1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A i B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat  3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

-

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	MZe
	Konzultace, součinnost při akceptaci RfC

	

	MZe
	Dodání vzoru šablon v dostatečném předstihu

	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)







1. Harmonogram realizace[endnoteRef:20] [20:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Milník
	Popis činnosti
	Předchůdce
	Trvání odhad (dny)
	Prac dny
	Termín dokončení
	Odpovídá
	Pozn.

	T000
	Objednávka realizace
	N/A
	 
	 
	27.04.22
	Odběratel
	 

	T010
	Zahájení realizace (příprava, zajištění kapacit, ...)
	T000
	0
	0
	27.04.22
	Dodavatel/Odběratel
	 

	T020
	ISND Realizace + RTT (DP 6.2-6.4) tvorba formuláře a implementace šablon)
	T010
	15
	11
	12.05.22
	Dodavatel
	 

	T030
	ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	T020
	4
	2
	16.05.22
	Odběratel
	 

	T040
	ISND Vypořádání připomínek garantů
	T030
	2
	2
	18.05.22
	Dodavatel
	 

	T050
	ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II
	T040
	1
	1
	19.05.22
	Odběratel
	 

	T060
	ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	T050
	1
	1
	20.05.22
	Dodavatel/Odběratel
	 

	T070
	ISND RTP
	T060
	3
	1
	23.05.22
	Dodavatel





	Nasazování mimo standardní termín

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	T100
	Zahájení realizace
	 
	 
	 
	01.09.22
	Dodavatel/Odběratel
	 

	T120
	ISND Realizace + RTT (DP 6.1) tvorba formuláře a implementace šablon)
	T100
	12
	8
	13.09.22
	Dodavatel
	 

	T130
	ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	T120
	6
	4
	19.09.22
	Odběratel
	 

	T140
	ISND Vypořádání připomínek garantů
	T130
	2
	2
	21.09.22
	Dodavatel
	 

	T150
	ISND Ověření kvality garanty a předání př. připomínek II
	T140
	2
	2
	23.09.22
	Odběratel
	 

	T160
	ISND Vypořádání připomínek garantů, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	T150
	4
	2
	27.09.22
	Dodavatel/Odběratel
	 

	T170
	ISND RTP
	T160
	2
	2
	29.09.22
	Dodavatel
	 Nasazování mimo standardní` termín

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


1. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

	Oblast / role[endnoteRef:21] [21:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	30,625
	299 481,88
	362 373,07

	Celkem:
	30,625
	299 481,88
	362 373,07



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)


1. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Podpis/Mail[endnoteRef:22] [22:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	






	Provozní garant
	Ivo Jančík
	






	Architekt
	----
	


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

1. Schválení
Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

	Role
	Jméno
	Podpis

	

Žadatel
	

Petr Jílek
	





	

Věcný garant
	

Petra Zábojová
	





	

Oprávněná osoba dle smlouvy
	

Vladimír Velas
	





	Projektový manažer
	Nikol Janušová
	






(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)






Stupeň důvěrnosti: Veřejné v2.2	 	Strana 10 z 10	 

Vysvětlivky

MZE-25955/2022-12121	2

image1.png
MINISTERSTVO ZEMEDELSTVI
CESKE REPUBLIKY




image2.png




image20.png




