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DODATEK Č. 2

K 21. DÍLČÍ SMLOUVĚ K RÁMCOVÉ DOIIODĚ O 
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ROZVOJE 

GIN1S ENTERPRISE+ VČ. ELEKTRONICKÉ SPISOVÉ 
SLUŽBY (ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: 

DOH/4 0/03/003 47 9/20 1 8)

Hlavní město Praha
se sídlem: Mariánské nám. 2. Praha 1, PSČ: 110 01
zastoupené: Mgr. Jiří Károly , ředitel odboru inťormatických činnosti MHMP 
IČ: 00064581 
DIČ: CZ00064581
Kontaktní osoba. Ing. Milan Borovička 
(dále jen „Objednatel")
a

PragoData, a.s.
se sidlem: Opletalova 1418/23, 110 00 Praha 1
odpovčdná osoba: Ing. Břetislav Moc, předseda správní rady
IČO: 05433622
DIČ: CZ05433622
Kontaktní osoba Ing. Roman Trnka
(dále jen „Poskytovatel")

(Objednatel a Poskytovatel dále společně jen „Smluvní strany")

dnešního dne uzavřely v souladu s 21. dílčí smlouvou k rámcové dohodě o poskytováni služeb 
rozvoje GINIS Enterprise+ vč. Elektronické špicové služby (číslo smlouvy Objednatele 

DOH/40/03/003479/2018). jejímž předmětem je Integrace služby 
elektronického pečetěni do elektronické spisové služby Gordic na MHMP 

ze dne 23. 9. 2021 tento Dodatek č.-l (dále jen ..Dodatek č. 2")

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany spolu dne 23. 9. 2021 uzavřely 21. dílčí smlouvu, jejímž předmětem je 
„Integrace služby elektronického pečetění do elektronické spisové služby GORDIC na 
MHMP, a to v rámci Rámcové dohody o poskytování služeb rozvoje GINIS Fnterorise+ 
vč. Elektronické spisové služby, číslo smlouvy Objednatele DOH/40/03/003479/2018(dálc 
jen „Smlouva").

Smluvní strany se domluvily na posunu terminu ukončeni poskytováni plněni uvedeného 
ve Smlouvě. Zdůvodněni: Vzhledem k opakujícím se problémům s připojením k síti 
MHMP zaviněných různými problémy na straně MHMP nemohl Posktovatel včas dokončit 
nasazeni otestovaného řešení na produkční prostředí.

1.2.



1.3. Zvýše uvedených důvodů Smluvní strany pomoci tohoto Dodatku č. 2 uzavřeného 
v souladu se Smlouvou měni ustanoveni Smlouvy ve zněni pozdějších dodatků uvedená 
v odst. 2.1. tohoto Dodatku č. 2.

2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly, že Rámcový harmonogram uvedený v kapitole č. 3 Prilohv 1 
Smlouvy a též v kapitole 1 ,d) Přílohy č. 2 Smlouvy a v kapitole 2.1 Dodatku č. 1 se ruši a 
nahrazuje se níže uvedeným novým zněnim:

2.1.

RÁMCOVÝ HARMONOGRAM

Předpokládaná doba realizace veřejné zakázky se bude řídit dle následujících etap
Název etapy Termín realizace etapy
Implementace řešeni únor 2022
Integrace řešení do modulu HSM duben 2022

Integrace řešení do modulu CMS duben 2022
N; ni do produkčního prostředí květen 2022

Zkušební provoz červen 2022

SW maintenance T (ukončeni zkušebního provozu) + 48 
měsíců

2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem ě. 2 nedotčena.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem připojeni podpisu posledni ze Smluvních stran,.
3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejněni prostřednictvím registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), vc zněni 
pozdějších předpisů. Uveřejněni'v registru smluv zajisti Objednatel.

3.3. Smluvní strany výslovně souhlasí, aby byl tento Dodatek č. 2 uveřejněn v Centrální 
evidenci smluv (CES), vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná

3.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 2 nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a uděluji svolení k jejich 
užití a zveřejněni bez stanoveni jakýchkoli dalších podmínek.

3.5. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech s platnosti originálu, z nichž 
Objednatel obdrží tn (3) stejnopisy a Poskytovatel obdrží jeden (1) stejnopis.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 2 k němu Smluvní strany
níže připojují své podpisy.
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