
 

 

D O D A T E K   Č. 1  
                                       

ke Smlouvě o dílo č. SML/0537/2021/OI/1 
 
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „dodatek“). 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel: Město Hranice 

Sídlo:  Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
zastoupeno:  Jiřím Kudláčkem, starostou 
IČO:                     00301311 
DIČ:    CZ00301311 
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Hranice 
Číslo účtu  :  
Telefon                : 581 828 200 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech  

- smluvních: Jiří Kudláček 
- technických: Ing. Dagmar Čabalová, Ing. Magda Skácelová 

 (dále jen „objednatel“) 
 
a 
    

Zhotovitel: Martin Kryš 

Sídlo:  Bratrušovská 2726/4, 787 01, Šumperk 
zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném u MěÚ v Šumperku pod č.j.: MUSP/37955/2016 
IČO:    60976021 
DIČ:    CZ7205065769 
Číslo bankovního účtu:  
Telefon:     
 
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy: 
ve věcech smluvních:  Martin Kryš 
ve věcech technických:  Martin Kryš 
   
  (dále jen „zhotovitel“)            
 
společně také „smluvní strany“ 
 

 
Článek II. 

Úvodní ustanovení 
 

2.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 17. 12. 2021 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem 
smlouvy objednatele SML/0537/2021/OI, jejímž předmětem jsou stavební práce v rámci akce 
„Budova autobusového nádraží Hranice – oprava střechy“ (dále jen „Smlouva o dílo).  

 
2.2 Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1 Smlouvy o dílo na uzavření tohoto 

dodatku k výše citované Smlouvě o dílo, jehož obsahem jsou změny v rozsahu položek prací na 



 

 

 
2 

díle, tedy odsouhlasené změny spočívající v provedení méněprací a s tím i související změna výše 
ceny za předmětné dílo. V průběhu plnění předmětného díla byla zjištěna potřeba méněprací, 
které jsou ujednány v následujících ustanoveních tohoto dodatku, a které objednatel jako 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.  

 
 

Článek III. 
Předmět dodatku 

 
3.1 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění stanoveného Smlouvou o 

dílo, resp. její přílohou, a to z důvodu nezbytného ujednání o méněpracích na základě přiloženého 
položkového rozpočtu a výkazu výměr, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku formou 
přílohy č. 1.   

 
Méněpráce činí celkem   90.901,60 Kč bez DPH 

 
3.2 V souvislosti s potřebou méněprací dochází tímto dodatkem ke změně celkové sjednané ceny díla 

stanovené ve Smlouvě o dílo dále tak, jak je uvedeno.  
 

celková cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH  890.000,- Kč 
celková cena díla upravená dodatkem č. 1 bez DPH 799.098,40 Kč bez DPH 
celková cena díla upravená dodatkem č. 1 vč. DPH  966.909,06 Kč včetně DPH  

 
V článku V., odst. 5.1. Smlouvy o dílo se mění věta první, týkající se ceny za dílo, která se  
nahrazuje nově textem takto: 
 
Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, 
výkazem výměr a činí v konečné výši částku 799.098,40 Kč bez DPH (slovy: 
sedmsetdevadesátdevěttisícdevadesátosmkorunčeskýchačtyřicethaléřů), 966.909,06 Kč včetně 
DPH (slovy: devětsetšedesátšesttisícdevětsetdevětkorunčeskýchašesthaléřů). 
 

 
Článek IV. 

Závěrečná ustanovení 
 

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
 
4.2 Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že 
zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel. 

 

4.3 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. 

 
4.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně 

přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz 
toho připojují oprávněné osoby smluvních stran své vlastnoruční podpisy. 
 

4.5 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. 

 



 

 

 
3 

4.6 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné 
jeho předchozím schválením usnesením Rady města Hranic č. 2348/2022 – RM 89 ze dne  3. 5. 
2022. 
 

 

 

V Hranicích dne 11. 5. 2022   
 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
Město Hranice     Martin Kryš 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………   …………………………………………………………… 
Jiří Kudláček, v.r.    Martin Kryš, v.r.     
starosta       



Zakázka:

Misto

Objednatel: Město Hranice IČ: 00301311

Pernštejnské náměstí 1 DIČ:

75300 Hranice

Zhotovitel: IČ: 60976021

DIČ: CZ7205065769

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v Šumperku dne 11.5.2022

Za objednatele

Budova autobusového nádraží Hranice - Oprava střechy

-90 901,60

0,00

Kryš Martin

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

-90 901,60

Méněpráce

-19 089,34

0,00

-109 990,94

-90 901,60

0,00

0,00

Celkem

Bratrušovská 2726/4, 78701 Šumperk

Nádražní č.p. 450, Hranice
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

713 PSV

Cena celkem -90 901,60

-90 901,60Izolace tepelné

Celkem
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S:

O:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 713 Izolace tepelné -90 901,60
29 28375980R Deska izolační stabilizov. EPS 100  1000 x 500 mm m3 -31,30890 173,38 -5 428,30

92,84*1,1

30 28375705R Deska izolační stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 -31,30890 2 730,00 -85 473,30

298,18*0,2*1,05 31,30890

31 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 1,81700 0,00 0,00

CELKEM -90 901,60

Položkový rozpočet 

Budova autobusového nádraží Hranice - Oprava střechy

Nádražní č.p. 450, Hranice


