
Dodatek č. 2021/ORI/S/0440/1
ke smlouvě č. 2021/ORI/S/0440

DODATEK č. 1 (dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo č. 2021/ORI/S/0440 uzavřené dne 26. 10. 2021

(dále jen „Smlouva“)

I.
Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
Zastoupen : Mgr. Miroslavem Chlubnou, starostou
Se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
Objednatel u plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.
Bankovní spojení : ČSOB a.s., pobočka Orlová
Číslo účtu : 103957163/0300

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických a smluvních a oprávněná k podpisu této
smlouvy na základě Pověření ze dne 15. 01. 2020:
- Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic Městského úřadu Orlová

tel. č.: +420 596 581 421, +420 603 711 676,
email: martina.szotkowska@muor.cz

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:
- Kateřina Kolenčíková, realizace investičních akcí Městského úřadu Orlová

tel. č.: +420 596 581 145, +420 730 572 310,
email: katerina.kolencikova@muor.cz

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel : wamp in, s.r.o.
Místo podnikání/Sídlo : Slavníkovců 449/15a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl c, vložka 14759
Zastoupen : Ing. Vlastou Vargovou, jednatelkou
IČO : 25358928
DIČ : CZ25358928
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu : 19-8133840237/0100

na k jednání ve věcech smluvních a technických.

dále jen „zhotovitel“

společně dále též označovány jako „smluvní strany“

Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2021 Smlouvu o dílo č. 2021/ORI/S/0440 na základě
výběrového řízení zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „PD realizace
energetických úspor v objektu ZŠ Jarní 400 v Orlové – Porubě“.

V průběhu zpracování projektové dokumentace bylo zjištěno, že střecha objektu díle je
v nevyhovujícím stavu.
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II.
Předmětu dodatku

I. V souladu s čl. X. – „Závěrečná ujednání“ odst. 5, se Smluvní strany dohodly na následující
změně čl. II. „Předmět díla“, bod 1. Rozsah předmětu díla, Smlouvy:
Nové znění:

Rozsah předmětu díla:
Předmětem veřejné  zakázky malého rozsahu je  zpracování  projektové dokumentace pro
stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtových nákladů pro
stavbu pod názvem „PD realizace energetických úspor v objektu ZŠ Jarní 400 v Orlové -
Porubě“.

Projektová dokumentace u objektu základní školy bude řešit: 
- zateplení obvodového pláště, 
- hydroizolaci celého objektu, 
- provedení zateplení střech, včetně klempířských prvků a hromosvodů, 
- okapové chodníky 
- větrání školy v souladu s metodickým pokynem poskytovatele dotace 

Projektová dokumentace u objektu dílen bude řešit: 
- zateplení obvodového pláště, 
- výměnu otvorových výplní, 
- hydroizolaci celého objektu, 
- provedení zateplení střech, včetně klempířských prvků a hromosvodů, 
- okapové chodníky 
- větrání školy v souladu s metodickým pokynem poskytovatele dotace
- výměnu střešní krytiny
- posouzení konstrukce krovu
- doplnění záchytného systému střechy 

Součástí předmětu díla je:
- zajištění vstupních podkladů (např. stavebně-technický průzkum, prověření inženýrských
sítí, projednání s objednatelem, provozovatelem, 
- zpracování energetického posouzení 
- aktualizace PENB 
-zajištění  provedení  ornitologického  posudku  hnízdění  rorýse  obecného  a  netopýra  na
předmětném  objektu.  V  případě  jejich  výskytu  zajištění  výjimky  z  ochranných  podmínek
zvláště chráněných druhů živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „zákon o  ochraně přírody“),  rozhodnutím
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 
- zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, 
-  výkon  inženýrské  činnosti  za  účelem  vydání  stavebního  povolení  včetně  zabezpečení
vydání stavebního povolení v právní moci, 
-  zpracování  projektové dokumentace pro provádění  stavby, která bude sloužit  současně
jako podklad pro vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle
zákona, 
- statická vizualizace projektu 
- plán BOZP při přípravě stavby 
- mykologický průzkum krovu

Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou stupních: 
1. projektová dokumentace pro stavební povolení bude vypracována v členění a rozsahu dle
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
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pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“), 

2. projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu s vyhláškou č.
169/2016  Sb.,  o  stanovení  rozsahu  dokumentace  veřejné  zakázky  na  stavební  práce  a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění (dále jen
„vyhláška o dokumentaci). 

II.  V souladu  s čl.  X.  –  „Závěrečná  ujednání“  odst.  5,  se  Smluvní  strany  dohodly  na
následující změně čl. III. „Termín a místo plnění“, Smlouvy:
Nové znění bodu 1.:

Zhotovitel se zavazuje předat: 
a) zpracovanou projektovou dokumentaci  pro stavební  povolení  včetně podané žádosti  o
vydání stavebního povolení na stavební úřad nejpozději do 30. 04. 2022 
b) zpracovanou projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně elektronické podoby
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a rozpočtu nejpozději do 10.
06. 2022 
c) stavební povolení s nabytím právní moci včetně souhlasu nejpozději do 30. 06. 2022. 

III.  V souladu  s čl.  X.  –  „Závěrečná  ujednání“  odst.  5,  se  Smluvní  strany  dohodly  na
následující změně čl. IV. „Cena“, Smlouvy:
Nové znění bodu 1.:
1. Cena díla je stanovena dohodou, jako cena smluvní dle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb.,

o cenách, ve znění pozdějších předpisů, ve výši:

Výkonová fáze cena v Kč
bez DPH

DPH 21%
cena v Kč

celkem vč. DPH

Zajištění vstupních podkladů (stavebně-
technický průzkum, prověření 
inženýrských sítí, projednání 
s objednatelem)

20 000 4 200 24 200

Zpracování energetického posouzení
20 000 4 200 24 200

Aktualizace PENB
10 000 2 100 12 100

Zajištění provedení ornitologického 
posudku hnízdění rorýse obecného a 
netopýra včetně zajištění výjimky z 
ochranných podmínek zvláště 
chráněných druhů živočichů podle § 56 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších 
předpisů, rozhodnutím Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje

10 000 2 100 12 100

Zpracování projektové dokumentace pro 
120 000 25 200 145 200
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vydání stavebního povolení

Výkon inženýrské činnosti za účelem 
vydání stavebního povolení včetně 
zabezpečení vydání stavebního povolení 
v právní moci

10 000 2 100 12 100

Zpracování projektové dokumentace pro 
provádění stavby, která bude sloužit 
současně jako podklad pro vypracování 
nabídek v rámci zadávacího řízení na 
veřejnou zakázku podle zákona

150 000 31 500 181 500

Statická vizualizace projektu
10 000 2 100 12 100

Plán BOZP při přípravě stavby
10 000 2 100 12 100

Cena celkem v Kč
360 000 75 600 435 600

Rozšíření předmětu plnění dle 
Dodatku č. 1

 45  000  9 450   54 450

Cena celkem po úpravách dle Dodatku
č. 1

405 000 85 050 490 050

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2021/ORI/S/0440 zůstávají v plném rozsahu beze změn. 

III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran. 

2. Tento  Dodatek  nabývá  účinnosti  dnem jeho uveřejnění  v registru  smluv  (§  6  odst.  1
zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů - dále jen
„zákon  o  registru  smluv“),  není-li  stanovena  účinnost  pozdější,  odvíjející  se  od  lhůty
stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tento dodatek zašle
správci  registru  smluv  k uveřejnění  prostřednictvím  registru  smluv  bez  zbytečného
odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění
smlouvy v registru smluv.

3. Smluvní  strany se zavazují  v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 04. 2016 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení  směrnice  95/46/ES  (obecné  nařízení  o  ochraně  osobních  údajů),  (dále  jen
„GDPR“) a s tímto související zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále
jen „Zákon“).

4. V případě porušení  povinností  vyplývajících  z  GDPR nebo Zákona  odpovídá za tato
porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR nebo
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Zákona došlo. Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů v dodatku tak, jak
jsou tyto v dodatku uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou a dodatkem
obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR a Zákona.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku přečetly a rozumí jeho obsahu.

6. Dodatek ke smlouvě je uzavřen elektronicky.

7. Tato smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady města Orlové č. 826/23 dne
18.12.2019.

Příloha č. 1 – Cenová nabídka

V Orlové dne V Ostravě dne

Za objednatele

Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru rozvoje a investic

Za zhotovitele

-
Ing. Vlasta Vargová

jendatelka společnosti

Za věcnou a ekonomickou správnost:

Za právní správnost:










