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Poskytovatel služby AUTOCONT a.s. 

Správce IS SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva SZR- 4231-15/Ř-2020 

Číslo RFC SZR RFC 1045 

Název RFC SZR Práce spojené s I. řádným Releasem ISZR 

Číslo tiketu (Service Desk) RITM0056574 / 84962 

Katalogový list  ISZR05 – objednávka 

Typ odstávky Bez odstávky 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk. 

2. Zadání požadované změny 

Žádáme o nacenění prací spojených s I. řádným Release ISZR 25.6.2022 - nasazení, regresní a 
bezpečnostní testy. 
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3. Popis zajištění realizace změny 

3.1  Regresní testy 

Před každým release budou provedeny a vyhodnoceny regresní testy, abychom ověřili, že 
změnami provedených v release nebyla dotčena stávající funkcionalita. 

Výstupem regresních testů bude: 

• ISZR – volání a odpovědi služeb ISZR 

• FAIS – PDF vydávaných formulářů 

Poznámka: při každém release se vždy provedou regresní testy jak pro ISZR, tak pro FAIS, 
vzhledem k obousměrné vazbě mezi ISZR a FAIS. 

Rozšíření regresních testů o nové funkcionality je součástí testů u každého nového PnČ. 
 

3.2 Bezpečnostní testy 

Provedení následujících bezpečnostních testů na testovacím a následně produkčním prostředí 
ISZR. 

Testovací prostředí PUBLIKACE: 



 

   

 

 

Produkční prostředí: 
1. Request z nepovolené IP adresy  
2. Request z povolené IP adresy, ale s certifikátem vydaným neautorizovanou certifikační 

autoritou 

3. Ověření nastavení SSL na vnějším rozhraní 
 

3.3 Nasazení 
V rámci nasazení budou provedeny následující práce: 

• Vytvoření verze ISZR a FAIS 

• Nasazování verze ISZR a FAIS na všechny prostředí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

 

4. Odhad pracnosti 

Činnost Pracnost MD 
 

Role 

Provedení bezpečnostního testu 1 
release: 

- provedení testu 

- závěrečná zpráva 

 
 

Bezpečnostní specialista 

Provedení regresních testů: 

-provolání služeb ISZR 

-kontrola výstupů (XML) 

-při nalezení anomálií komunikace 
s dotčenými ZR 

-provolání služeb FAIS 

-kontrola výstupů (PDF) 
-předání výstupů zákazníkovi 

 
 
 
 
 
 

Bezpečnostní specialista 

Celkem  

Celková cena činí 237 600,00 Kč bez DPH, tj. 287 496,00 Kč s DPH. 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

Předání výstupů z regresních testů před nasazením do produkčního prostředí proběhne před 
release. Výstup bezpečnostního testu bude předán do 5 pracovních dní od Release.  
Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. tohoto 
PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31. 12. 2022. 

6. Návrh testovacího scénáře 

 Není relevantní 

7. Výstupy změnového požadavku 

- Zpráva o výsledku bezpečnostního testu, 
- Zpráva o výsledku regresních testů. 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci  
8.1 Akceptační kritéria 

Akceptace zprávy o výsledku bezpečnostních testů a regresních testů. 
8.2 Způsob ověření na produkci 
Nasazená verze ISZR a FAIS. 

9. Požadavky na součinnosti 
Uvedeny ve vloženém souboru „Bezpecnostni_testy_ISZR.docx“ (viz bod 2.) 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

Nepředpokládáme 



 

   

 

 

10.1 Náklady na podporu provozu IS 

Úpravy služeb definované v čl. 3. „Popis zajištění realizace změny“ tohoto PnČ nemají a ani nebudou 
generovat další dodatečné finanční prostředky na podporu provozu daného IS. 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

- Dopady na bezpečnost IS – žádné. 
Možné nežádoucí ovlivnění základních bezpečnostních funkcionalit systému prováděnou změnou 
bude prověřeno v rámci bezpečnostního testu. 
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