
DODATEK SMLOUVY Č. 3

Č. KRPE-21649/ČJ-2021-1700VZ
(dále jen dodatek smlouvy)

VZ ,,PD - rekonstrukce výměníku na služební prostory OOP Prodloužená - 2."

l. Smluvní strany
Objednatel:

Název:

Sídlo:
Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojeni:

Číslo účtu:

Telefon, e-mail:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Ing. Stanislav Rychtecký, vedoucí OSM

720 50 250

CZ72050250

ČNB

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel:

Název: Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.

Sídlo: Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený:

lČ: 252 97 066

DIČ: CZ25297066

Bankovní spojení: čsob a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

Telefon, e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554

(dále jen zhotovitel)
Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-21649/ČJ-2021-

1700VZ (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek 7. CENA
DÍLA - bod 7.1 původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno'"Ňomto dodatku.
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ll.

Cena víceprací činí:
Celková cena víceprací bez DPH
DPH 21 %
Celková cena víceprací včetně DPH

120 000,00 Kč
25 200,00 Kč

145 200,00 Kč

a mění se

původní znění:
Celková cena díla bez DPH
DPH 21 %
Celková cena díla včetně DPH

nové znění:
Celková cena díla bez DPH
DPH 21 %
Celková cena díla včetně DPH

650 000,00 Kč
136 500,00 Kč
786 500,00 Kč

770 000,00 Kč
161 700,00 Kč
931 700,00 Kč

Důvodem změny ceny jsou požadavky na požárně bezpečnostní řešeni staveb (dále PBŘ). PBŘ
pro prostory zasažené rekonstrukci (prostor výměníku) nestačí pro správné řešeni ke stavebnímu
povoleni. Je nutné vyhotovit PBŘ na celou budovu a tak zajistit odpovÍdajici řešeni pro realizaci
stavby.

Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s ním. Tento dodatek smlouvy je tvořen 2 stranami textu.

3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek
ředitelství policie Pardubického kraje.

11-05-2m
V Pardubicích dne

smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské

Za objednatele: ,l

Ing. Stanislav ychtecký
vedoucí Odboru správy majetku

V Hradci Králové dn, 1 2 "05" 2022
OBCHODNI PROjEKT

Hradec Krájor"C " .s.Za zhotovitele: Z
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