
.F,X . KUJIP01CFIQ4DODATEK C. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

ID: 152208

uzavřené dne 12. 7. 2021 (ID 147090) dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„OA a HŠ Havlíčkův Brod - gastrostudio"

Smluvní strany

Objednatel: Kraj Vysočina
se sídlem: Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
IČO: 708 90 749
DIČ: CZ 70890749
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu pověřen: 
zástupce pro věci technické:

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje 
Ing. Radomír Janů, Ing. Jan Kalina

tel: 564 602 283, 564 602 419
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

708 90 749
CZ70890749
Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 123-6403810267/0100

Zhotovitel: TERMGAS s. r. o.
se sídlem: Silurská 1175/6, Praha 5, PSČ 152 00
provozovna:
IČO:

Humpolecká 3892, Havlíčkův Brod, PSČ 580 01 
260 07 967

DIČ: CZ26007967
zastoupený:
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:

Pavlem Hobzou, jednatelem společnosti
Pavel Hobza
Ing. Monika Vetešníkové

osoba pověřená vedením stavby: Ing. Monika Vetešníkové
tel.: +420 569 420 870
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 2781200257/0100
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 183658

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 7. 2021 je změna předmětu a 
ceny plnění díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, jejichž potřeba 
vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce. Jedná se o změny 
podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13, odst. 13.1, Smlouvy o dílo na uzavření 
dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) Článek 2 - Předmět smlouvy
Předmět smlouvy se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém 
položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
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2) Článek 4 - Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

4.2. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena celkem bez DPH: 10 546 625 Kč
DPH 21% 2 214 792 Kč
Cena celkem s DPH: 12 761 417 Kč
Slovy: dvanáctmilionúsedmsetšedesátjednatisícřtyřistasedmnáct korun

Rekapitulace ceny:
Cena díla před uzavřením dodatku č. 1:
Cena díla bez DPH:
Cena díla celkem s DPH:

10 116 000 Kč
12 240 360 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1
Cena méněprací bez DPH 
Cena víceprací bez DPH:

- 130 518 Kč
561 143 Kč

I

I
I

I

III. Závěrečná ustanovení
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se 
seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého 
textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. 
Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv 
splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní 
strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 
tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
po dvou stejnopisech.
Příloha: položkový rozpočet - změnový list 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,10,13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24 a 25.

V Havlíčkově Brodě 2722 V Jihlavě •4, 05, 2022

Za zhotovitele: Za objednatele:

/

Pavel/Hobza 
jednatel/společnosti

Mgr. Karel Janoušek
člen rady kraje

Kraj Vysocí 74

TERMGAS s.r.o. ®
Silurská 1175/6, Hlubocepy, 152 00 Praha 5
Provozovnd:, . .0,6 iHumpolecká 3892, 58001 Havlickuy Brod
IČ: 26007967 DIČ; CZ26007967
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 210512

Stavba: OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Místo: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Datum: 27 04.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant
STAVOTHERM -
PROJEKCE, spol. s r.o.

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 430 625,06 521 056,32

D01 Dodatek č. 1 430 625.06 521 056,32 STA

ZL-MP Méně práce -130 518,07 -157 926,86 Soupis

ZL č. 6a Podlahové žlaby, vpusti - odpočet -89 012,42 -107 705,03 Soupis

ZL č,19 Střecha - odpočty -15 581,85 -18 854,04 Soupis

ZL č, 20 Frézování komína - odpočet -10 500,00 -12 705,00 Soupis

ZL č, 21 Vzduchotechnika - odpočet -6 300,00 -7 623,00 Soupis

ZL č, 23 Poklopy kanalizace - odpočet -2 673.00 -3 234,33 Soupis

ZL č. 25 Vybavení koupelen - odpočty -6 450,80 -7 805.47 Soupis

ZL-VCP Vicepráce 561 143,13 678 983.19 Soupis

ZL č, 2 Nové zateplení podlahy v podkroví strojovny 5 096.16 6 166.35 Soupis

ZL č, 3 Zateplení nik za OT 2 857,07 3 457.05 Soupis

ZL č, 5 Rozvod změkčené vody 21 133,76 25 571.85 Soupis

ZL č, 6b Atypické podlahové žlaby, vpusti 190 620,00 230 650,20 Soupis

ZL Č.7 Vyrovnáni omítek v kuchyni m. č. 104 27 631,58 33 434,21 Soupis

ZL č.8 Doplnění betonových mazanin 11 645,75 14 091,36 Soupis

ZLč, 9
Řezání stávající bet. mazaniny pro založení příček 16 413,23 19 860,01 Soupis

ZLč. 10
od nosné konstrukce , ,
Doplnění výtluku stávající mazaniny po ostranéni 6 272,13 7 589,28 Soupis
dlažbv m. č. 1.10

ZLč. 13 Vodovodní potrubí nad rámec rozpočtu 9 602,29 11 618.77 Soupis

ZLČ. 14 Komín 17 099,85 20 690,82 Soupis

ZLč. 15 Plocha střechy 50 312,88 60 878,58 Soupis

ZLč. 16 Ležení 177 683,61 214 997,17 Soupis

ZLč. 18 Rozety pro VZT 14 778,82 17 882,37 Soupis

ZL č. 22 Ochranný větrací pás - doplnění 8 426.00 10 195,46 Soupis

ZL č. 24 Poklopy kruhové plastové 1 570,00 1 899,70 Soupis

AERMGAS s.r.o. ®
i / Silurské 1175/6, Hiubočepy 152 00 Praha 5

If / 1č: 26007967 DIC: ct2600795

i b

5T8N0 PRO
THE#M
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REKAPITULACE STAVBY
Kód- 210512
Stavba: OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

KSO:
Místo; Bratříků 851, Havlíčkův Brod

CC-CZ:
Datum: 27 04.2022

Zadavatel. iO: 70890749
Kraj Vysočina DIČ CZ70890749

Zhotovitel; IC 26007967
TERMGAS s.r.o. DIČ: CZ26007967

Projektant: IC. 25285122
STAVOTHERM - PROJEKCE, spoí. s r.o. DIČ: CZ25285122

Zpracovatel: IC.
DiČ:

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy URS. Polozky. Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci cenová 
soustava’ označeny popisem 'CS ÚRS‘ a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkové k dispozici na webu 
oodminkv.urs.cz

430 025,06Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

Sazba dané 
21,00% 
15,00%

Základ daně
430 625,06

0,00

Výše daně
90 431,26

0,00

Cena s DPH V CZK 521 056,32 í
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Změnový list

Pořadové číslo: 6a

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"

SOD ID/147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč / 12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 13.10. 2021 zápis TD bod 6)

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Podlahové žlaby, vpusti - odpočet

Zdůvodnění:

Jedná se o odpočet standardních podlahových žlabů od výrobce. V dalším ZL listu č. 6b budou 
zaměněny za atypické - vyráběné na zakázku z důvodu prostupnosti přes paneloví strop při zachování 

dispozice umístění v podlaze (upravený odtok do stran v konstrukci žlabu). Odtok musí procházet 

dutinou panelového stropu bez porušení nosných žeber panelů.

Cena - méněpráce bez DPH / s DPH: -89 012,42 Kč / -107 705,03 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:
TERMGAS s.r.o. ®
Silurská 1175/6, Hiubočepy, 152 00 Praha 5
Provoz no:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IC: 26007967 DIČ; CZ26007967

- objednatele:

- projektanta: STNNO 2372802831 i** 

THER# ,170
!!.NA8y 5 PCI

PKOEKE/ 3650 1,1
•. y‘ : r"i/ 6 7*25,1 ‘

' ' " /,E-. . . . . . . . . . . . . . . . .



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: 

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt: 
D01 - Dodatek č, 1

Soupis:
ZL-MP - Méně práce

Úroveň 3:
ZL č. 6a - Podlahové žlaby, vpusti - odpočet

Místo: Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 27.04.2022

Kód dílu - Popis

STAVOTHERM - 
Projektant: PROJEKCE, spol. s

r.o.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

721 - Vnitřní kanalizace

zl - Popis změnového listu

-89 012,42

-89 012,42

0,00
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SOUPIS PRACÍ

Cenová soustava ;

Stavba:
OA a HŠ Havlíčkův Brod * Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL-MP- Méně práce

Úroveň 3:
ZL č. 6a - Podlahové žlaby, vpusti - odpočet

Místo: Bratříku 851, Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel; TERMGAS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

J.cena [CZK]

27.04.2022

STAVOTHERM - 
PROJEKCE, spol. s 
r.o.

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -89 012,42

d 721 Vnitřní kanalizace -89 012,42
57 M '59709408055 ACO vpust 157, DN100 svislá m -2,00000 3 397,55 -6 795,10

58 M !59709416904 \ACO kalový koš VP157, pevná/svislá teleskop., 0~=0,6
m -2.00000 814,69 -1 629,38

]l,.14301 __ ________ . _____  ____ _ ____ .. :

60 M '59709416812
AČO rošt příčkový 268x298mm. R50 protiskluz Ř11, :
7 4301______ ______ ____ _______ :

IACO žlab pro vinýl 32Óx350mm, H~6Ó, odtok 142mm,

kus -2,00000 2 076,80 -4 153,60

61 M \59709413388 kus . -3,00000 5 896,02 -17 688,06

62 M \59709413389

i 1.4301, nerezové hygienické žlaby......... .........   ,
IÁCÓ žlab pro viny! 320x650mm. H~6O. odtok 142mm. I m í ■1,00000 7 413,56 -7 413,56

63 M .59709413390

i 1 4301. nerezové hygienické žlaby...........    i.
ACO žlab pro viny! 320x1050mm H=60 odtok

kus -3,00000 9 113,24 -27 339,72
: 142mm, 1.4301, nerezové hygienické žlaby :

64 M 59709413391
IACO žlab pro vinyl 32Óx1550mm, H=6Ó, odtok

kus i -2,00000 11 996,50 -23 993,00
142mm, 1 4301 nerezové hygienické žlaby .. .......... i

D Zl _____ Popis změnového listu
[peuhas^ooapocersranaaronicnpoaianovyc^^^^ -............ ........... ..... ....... ........... . ..... .... 0,00

65 M \M001

I od výrobce. V dalším ZL listu č. 6b budou zaměněny i 
za atypické - vyráběné na zakázku z důvodu 
prostupnosti přes paneloví strop při zachování 0,00000 0,00 0,00

i dispozice umístění v podlaze (upravený odtok do stran : 
| v konstrukci žlabu). Odtok musí procházet dutinou : 
[panelového stropu bez porušeni nosných žeber :
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Změnový list

Pořadové číslo: 19

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"'

SOD ID/147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč / 12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 5. 4. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Střecha - odpočty

Zdůvodnění:

Při realizaci střechy byla zjištěna skutečnost, která vedla k odpočtům položek k provedení střešní 

krytiny.

Cena - méněpráce bez DPH / s DPH: -15 581,85 Kč / -18 854,04 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

TERMGAS s.r.o. ®
Silurské 1175/6, Hiubočepy, 152 00 Praha 5
Prov020, na:
Humpolecká 3852, 58001 Havlíčkův Brod
IC: 26007967 DIČ: C226007967

- objednatele:

- projektanta:
STAVO 2488998,0R/KIX2AAGLÉ1

THERM ,137

8028898% HAI.’KV 5*00
PROJEKCE //2H, 0



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

I OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

i Soupis:
| ZL-MP - Méně práce
" Úroveň 3:

ZL č.19 - Střecha - odpočty
j Místo: Bratříků 851, Haviíčkův Brod Datum: 27,04.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

I Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

STAVOTHERM - 
PROJEKCE, Spol. s 
r.o.

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

I Náklady stavby celkem -15 581,85

721 - Vnitřní kanalizace -1 550,00

D98 - 721 24 Lapače střešních splavenin -1 550,00

* 764 - Konstrukce klempířské -4 115,00
D119 - 764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 

D120 - 764 90-1 krytina střech z ocelových lakovaných tabulí

■ 766 - Konstrukce truhlářské
.. . .--------  ... . -------------

-4 115,00
..................... 4115,00

-9 916,85

D129 - 766 42 Montáž obložení podhledů -4 257,66

D130 - 766 42 Demontáž obložení podhledů

D133 - 766 81 Demontáž kuchyňských linek

-847,79

-4 811,40
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio
Objekt: 

D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL-MP - Méně práce

U roven 3:
ZL č.19 - Střecha - odpočty

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina

TERMGAS s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27.04.2022

STAVOTHERM - 
PROJEKCE, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -15 581,85

D 721 Vnitřní kanalizace -1 550,00

D D98 721 24 Lapače střešních splavenin ____ ___________ -1 550,00__________________

104: K 721242110RT1
..D 110 mm, s otáč kul.kloubem na odtoku, s košem , 
se suchou a nezámr.kJapkou,čistícím víčkem a 
vylam.tés kroužky pro připoj.potrub.svodů D 75, 90....

: kus ■ -1.00000 1 550.00 -1 550.00:500

D 764 Konstrukce klempířské -4 115,00

D D119 764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou -4 115,00

0

128 K

D120 ......

764901310R00

764 90-1 krytina střech z ocelových lakovaných ta 
komínek odvétrávací prům 110 mm. izolovaný , -

bulí

kus -1,00000 4 115,00

_______ -4 115,00 .................

-4 115,00 SOD

0 766 Konstrukce truhlářské -9 916,85

.......D

143; K

D129______

766421233R00

766 42 Montáž obložení podhledů ____  ____
...jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, z

: tvrdé ho dřeva, šířky přes 80 do 100 mm ....  ......
! m2 -8,75000 486,59

..........-4 257.66 .......... .........

-4 257,66:SOD

D
144 K

D130 ........ .
766421821R00

766 42 Demontáž obloženi podhledů ..... ...... 
.palubkami m2 -8,75000 96,89

____  -847,79 _____ _______
-847,79:SOD

D D133 766 81 Demontáž kuchyňských linek -4 811,40

152 M 283245640R
\prkno plastové palubka; š = 132 mm; h = 21.0 mm; 1 = 
í 1 200,0 mm; P-^D; hnědé; odolnost proti vlhkosti, 
: hnilobě, povětrnostním vlivům; hmotnost 2,9 kg

' kus ■ -66,00000 72,90 -4 81I40\SOD
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Změnový list

Pořadové číslo: 20

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"

SOD ID/147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč / 12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 5.4. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Frézování komína - odpočet

Zdůvodnění:

Po kontrole komína revizním technikem bylo usouzeno, že není potřeba provádět frézování komína

Cena - méněpráce bez DPH / s DPH: -10 500 Kč / -12 705 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

-objednatele:

/ 7
/7 TERMGAS s.r.o. ®
) y Silurská 1175/6, Hlubočepv, 152 00 Praha 5

? H/Ov02OVnO:
" Humpolecká 3892,58001 Havlíčkův Brod

IC: 26007967 DIČ: CZ26007967

- projektanta: $T8% 8899238 PROKOPA HQLĚHO
THERM 14305

Ruesmeme HesMeg HIAVLKÚV BROD

PReKC 68001
8857155519885 "36-52100



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt;
D01 * Dodatek č. 1

‘ Soupis:
| ZL-MP - Měně práce

Úroveň 3:
ZL č. 20 - Frézování komína - odpočet

j Misto: Bratříku 851, Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina

| Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Kód dilu - Popis

( Náklady stavby celkem

731 - Kotelny

I ...... ....... ..
I
I
I
I
I
I
■■
I
I
I

I
I
I

Datum: 27.04.2022

STAVOTHERM - 
Projektant: PROJEKCE, spol, s

r.o.
Zpracovatel.

Cena celkem [CZK]

-10 500,00

-10 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt: 
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL-MP - Méně práce

Úroveň 3:
ZL č. 20 - Frézováni komína - odpočet

Místo; Bratříků 851. Havlíčkův Brod Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel; TERMGAS s.r.o.

STAVOTHERM - 
Projektant: PROJEKCE, spol s

r.o.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -10 500,00

o 731 ______ Kotelny...... ......... ..... .....................
I i'Frézovaní zděného komína 150x150 na průměr 160 I
i ■ mm die místní obhlídky...........................    i

______ __ ______ ____-10 500,00
-7,00000 1 500,00: -10 500,00’SOD
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Změnový list

Pořadové číslo: 21

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"

SOD ID /147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč / 12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 5.4. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Vzduchotechnika - odpočet

Zdůvodnění:

Při realizaci bylo zjištěno, že nebude potřeba žádné rezervy pro zhotovení díla.

Cena - méněpráce bez DPH / s DPH: -6 300 Kč / -7 805,47 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:
TERMGAS s.r.o. ®
Silurská 1175/6, Hiubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovno: ,
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
JČ: 26007967 DIČ: C226007967

- objednatele:

- projektanta:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio
Objekt:

D01 - Dodatek č. 1
Soupis:

1 ZL-MP - Méně práce

I Úroveň 3:
ZL č. 21 • Vzduchotechnika - odpočet

|| Místo: Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina

I
 Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Kód dílu - Popis

| Náklady stavby celkem

728 - Vzduchotechnika

I ...............
I
I

I#58

I
I

II.

I

I

I

I

I

Datum: 27.04.2022

STAVOTHERM - 
Projektant: PROJEKCE, spol. s

r.o.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK

<6 300,00

-6 300,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - MP - Méně práce

Úroveň 3:
ZL Č. 21 - Vzduchotechnika - odpočet

Místo: Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 27.04.2022

STAVOTHERM - 
Projektant: PROJEKCE, spol. s

r.o.
Zpracovatel:

: PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

... d 728.
1 ' K 999999

Vzduchotechnika
Rezerva pro nepředvídané práce

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

-6 300,00

-6 300,00
[soubor -1,00000 6 300,00' -6 300.00ÍSOD

Strana 2 z 2



Změnový list

Pořadové číslo: 23

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"

SOD ID / 147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč /12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o.. Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 13. 4. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Poklopy kanalizace - odpočet

Zdůvodnění:

Byla rozhodnuta změna na jiný typ poklopů viz. ZL přípočty

Cena - méněpráce bez DPH / s DPH: -2 673 Kč / -3 234,33 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

17 TERMGAS s.r.o. ®
/ Silurská 1175/6, Hiubočepy, 152 00 Prah: 5

- objednatele:

- projektanta:

535%/63 7893088,FR0N
THRN) ,4302

ppjgKge 728 o;



!
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

I
 Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

1 Soupis:H ZL-MP - Méně práce

Úroveň 3:
ZL č, 23 - Poklopy kanalizace - odpočet

I
 Místo: Bratříků 851, Haviíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina

I Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

8 - Trubní vedení

Datum: 27.04.2022

STAVOTHERM - 
Projektant: PROJEKCE, spol. s

r.o.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-2 673,00

-2 673,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

O A a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio
Objekt: 

D01 - Dodatek č. 1
Soupis:

ZL-MP - Méně práce

Úroveň 3:
ZL č. 23 • Poklopy kanalizace - odpočet

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina

TERMGAS s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27.04.2022

STAVOTHERM - 
PROJEKCE, spol. s 
r.o.

i PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
:........--- ------ ----- - ----- ------- -..... •••••........... - ----- -- ---------- --— ...-... ............... ..... .............. -
Náklady soupisu celkem -2 673,00

d 8 Trubní vedení -2 673,00
1 • M .55241703R [Poklop litina 315/12,51 čtverec do teleskopu kus i -2,00000’' 1 336,50 \ -2673,00\SOD
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Změnový list

Pořadové číslo: 25

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"

SOD ID/147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč / 12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 27. 4. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Vybavení koupelen - odpočet

Zdůvodnění:

Z důvodu rozhodnutí uživatele se tyto výrobky nebudou dodávat. Uživatel šije zajistí sám dle svého 

uvážení.

Cena - méněpráce bez DPH / s DPH: -6 450,80 Kč / -7 805,47 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

- objednatele:

- projektanta:

li/ TERMGAS s.r.o. ®
// Silurská 1175/6, Hiubočepy. 152 00 Praha 5

// KuS&á 3892, $8091

Ič: 26007967 DIC: CZ26007967

. 3ANC ..
TH8R6: ;38""

253738958233 A /,,gg
P*g3*r* n",l 1ité

ý •



" REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1 

g Soupis:
I ZL-MP- Méně práceH Úroveň 3:

ZL č. 25 - Vybavení koupelen - odpočty 

m Místo: Bratříků 851, Haviíčkův Brod

" Zadavatel: Kraj Vysočina

I
 Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Kód dílu - Popis

| Náklady stavby celkem

725 - Zařizovací předměty

IZL - Popis změnového listu

I 
I
I 
I
I

Datum: 27.04.2022

STAVOTHERM - 
Projektant: PROJEKCE, spol. s

r.o.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

-6 450,80

-6 450,80

0,00

•m 
■ 
i

I

I
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - MP ■ Méně práce

Úroveň 3:
ZL č. 25 - Vybavení koupelen - odpočty

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina

TERMGAS s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27,04.2022

STAVOTHERM - 
PROJEKCE, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -6 450,80

o 725 ....

3 ; k 55149005R

2 i K 155149016R

Zařizovací předměty _ ___________
Držák toaletního papíru nerez , viz příloha specifikace :

... materiálu_ ______ ________________ _ ____ _______
Zásobník nerez na papírové ručníky, viz příloha

kus

kus

-2,00000

-2,00000

356,35

1 490,35

. -6 450,80

-712,70

-2 980,70 i

. ------- ..... .....

4 : K 155149027R i Dávkovač tek. mýdla nerez , viz příloha specifikace : 
j materiálu I

kus -2,00000 689,35 -1 378.70

1 K 155149037R IKoš odpadkový nerez , viz příloha specifikace :
: materiálu ........ ....................        i

kus -2,00000 689,35 -1 378,70 i

D ZL Popis změnového listu 0,00

5 ; K ;K015
■Z důvodu rozhodnutí uživatele se tyto výrobky nebudou 
dodávat Uživatel šije zajistí sám dle svého uvážení. 0,00000 0,00 0,00
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Změnový list

Pořadové číslo: 2

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"

SOD ID/147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč / 12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 3.11. 2021 z KD č. 4, bod 6).

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Nové zateplení podlahy v podkroví strojovny

Zdůvodnění:

Po vybourání betonové mazaniny v podkroví, bylo dohodnuto i odstranění stávající EPS izolace v tl. 5 

cm až na nosnou kce stropu tvořenou z PZD. Nově nad rámec SOD byla před betonáží podlahy, 

izolace doplněna 2x EPS 100 tl. 40 mm včetně okrajové dilatace a ochranné fólie EPS izolace.

Cena - vicepráce bez DPH / s DPH: 5 096,16 Kč / 6 166,35 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:
TERMGAS s.r.o. ®
Silurská 1175/6, Hiubočepy, 152 00 Praha 5
Provozota , , . ,
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: C226007967

- objednatele:

- projektanta:

STAVO 30823088335/0015

THERM [4305
52355852222002 299*29298; P MLiK,N 58903

pR03EK08,, 580 01



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vicepráce

Úroveň 3:
ZL č, 2 - Nové zateplení podlahy v podkroví strojovny

Místo: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot
D167 - 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

D168 - 979 08-2 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot 

997 - Přesun sutě

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné

D94 - 998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné

ZL - Popis změnového listu

I
I
I

II

27.04.2022

STAVOTHERM - 
PROJEKCE, spol. S 
r.o.

Cena celkem [CZK]

5 096,16

23,98
2,01

21.97 
..........20.10

368,33
368.33

4 703,85
4 703,85 

......... 36.58

0,00

I
I
I
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio
Dbjekt:

D01 - Dodatek č. 1
Soupis:

ZL - VCP - Vicepráce

Jroveň 3:
ZL č. 2 - Nové zateplení podlahy v podkroví strojovny

Misto: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

STAVOTHERM - 
Projektant: PROJEKCE, spol. s

r.o.
Zpracovatel:

d ZL

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 096,16

d D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 23,98
... D D167........

215/ K 9790811 11R00

p

216 K '979081121R00

P

w

979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládk 
do 1 km :

Poinámka * polaješ

Včetně natažení na Popravní pmstřadek a složeni na skládku, bez
.... Ppplati(u za skládku.... .......     _ ___ _____ __________ _

..příplatek za každý další 1 km i
Poznámka k položce:

0.00659*10 ’Přepočtené koeficientem množství

u
t •

t 1

0.00659 {

0.06590,

0,06590

180,80

12,48;

_____________  2,01 ____ ___
1.19 SOD

0.82 i SOD

D D168 979 08-2 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraný/ch hmot 21,97
12171 K i 979082111R00
■218' K 1979082121R00

. doWm

i...poplatek k ceně za každých dalších 5 m ;

t ' 
t {

0.00659:

0,00659'

254,40

28,32

1,68 {SOD
0,19/SOD

D 997______

: 0 ; K '997013814

Online PSC

Přesun sutě............... ............ ................... .......
i Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce i 
;(skládkovné) z izolačních materiálů zatříděného do i 
i Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 i

02/997013814

t ■' 0,00659 { 3 050,00

20,10 ____ _____

20,10/cs ÚRS 2021 02

d HSV Práce a dodávky HSV 368,33
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 368,33

0 : K 634112112

Online PSC

i Obvodová dilatace mezí stěnou a mazaninou nebo : 
potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 I 

j mm, výšky 100 mm ......... I
httos://bodminky-urs.cz/item/C5 URS 2021.02/634112112

m : 17,88000 20,60 368,33 ÚRS 2021 02

w 6.54+6.54+2.4+2.4 17,88000

D PSV Práce a dodávky PSV 4 703,85

D 713

: 0 ; K ,713120821

Izolacetepelné____________  .... .... ...... .
^Odstraněni tepelné izolace podlah z rohoži, pásů, ;
{dílců, desek, bloků podlah volně kladených nebo mezi { 
trámy z polystyrenu, tloušťka izolace suchého, tloušťka i 
{izolace do 100 mm :

m2 ■ 15,70000 i 16,00;

________ 4 703.85 ____ ____ ___

251,20 ÚRS 2021 02

htt&^/p^minkv.urs.cx/iteFn/C8 U85 2021.O2/71312G821

P

Poznámka k položce:
Po vybourání betonově mazaniny v podkroví, bylo dohodnuto i 
odstranění stávající EPS izolace v ti. 5 cm až na nosnou kce stropu 
tvořenou z PZD.

w 
w ....

OK 713121121

Online PSC

: o ; m 28372303 

w . .........

Dále viz. zápis 3. 11. 2021 z KD & 4 bod 6)
plochy vybourané mazaniny
15,7 ....... . _ ... ___. ,
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, {

i deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
■kladenými volně dvou vrstva _ ......... (

vrš, cz/item/CS UfíS 2021 02/713121121 _

1 deska EPS 1 00 pro konstrukce s béžným zatížením i
k-0,037tí40mm______ __ _______ _ _
15,7*2,04 'Přepočtené koeficientem množství

m2 i

m2 i

. .... 15,70000,

15,70000:

32,02800

" 32.02800

59,00

96,50 i

926,30 ÚRS 2021 02

3 090,70 CS ÚRS 2021 02

0K 713191132
i Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - :
{doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem , 
i nebo střech překrytím fólii separační z PE {

m2 ; 15,70000: 10,501 164.85ICS ÚRS 2021 02

Online PSC hti(3S://podmínky.ursrc^/ftem/CS URS 2021 02/713191132

P

0lM i 28329042

Poznámka k položce: 
viz zápis 3 1 f. 2031 z KD Č 4, bod S).............. ............. ......... .... .....

{fólie PE separační či ochranná tl 0,2mm j m2 { 18,29835 ; 12,80 ’ 234,22 \CS ÚRS 202102

P

w

Pozn á mka k polo žce :

viz. zápis 3. 11. 2021 z KD č. 4, bod 6)
15,7*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 18.29835

____ D D94__________
100 K ,998713102R00

998 71-3 Přesun hmot pro izolace tepelné
{...v objektech výšky do 12 m í t { 0,04611 793,26!

......  ...... 36,58______ _
36,58 {SOD

0,00Popis změnového listu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

219: K K003

i Po vybourání betonové mazaniny v podkroví, bylo :
dohodnuto i odstraněni stávajíc; EPS izolace v tl. 5 cm i 
až na nosnou kce stropu tvořenou z PZD viz. zápis 3. i 

111 2021 z KD č. 4, bod 6). Nové nad rámec SOD byía i 
před betonáží podlahy, izolace doplněna 2x EPS 100 i 
tl. 40 mm včetně okrajové dilatace a ochranné fólie i 
EPS izolace.

0,00000, 0,00 0,00

I



Změnový list

Pořadové číslo: 3

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"

SOD ID/147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč / 12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žížkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o.. Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 3.11. 2021 z KD č. 4, bod 6).

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Zateplení nik za OT

Zdůvodnění:

Nad rámec projektu bylo dohodnuté provedení zateplení niky pro OT v m. Č. 1.03.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 2 857,07 Kč / 3 457,05 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

TERMGAS s.r.o. ®
Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Humpolecká 3892, 58091 Havlíčkův Brod 
!Č: 26007967 DIC: C226007967

- objednatele:

- projektanta:
STAV© 853588585; NR PA HOLÉHO

TMEPN# (4305 s
- ' ■ s HAVLÍČKŮV BROD

pRGJEKCH IVO 01
sppso./0C: 0225286122

" ,2”



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Haviíčkúv Brod - Gastrostudio

Objekt: 
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vícepráce

Úroveň 3:
ZL č. 3 - Zateplení nik za OT

Místo: Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Kód dilu - Popis

Datum: 27.04.2022

STAVOTHERM - 
Projektant: PROJEKCE, spoi. s

r.o.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

62 - Úpravy povrchů vnější
D47 - 622 31-5 Zateplení ostění

99 - Staveništní přesun hmot
D85 - 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

Ď86 - 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

ZL - Popis změnového listu

2 857,07

2 840,68
2 840,68

16,39
16,39 

'' 16,39

0,00

Strana 1 z 2



SOUPIS PRACÍ
Stavba.

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt: 
001 - Dodatek č. 1

Soupis:

Úroveň 3:
ZL - VCP - Vícepráce

ZL č. 3 - Zateplení nik za OT
Datum;

Projektant:

Zpracovatel:

27.04.2022

STAVOTHERM - 
PROJEKCE, spot s 
r.o

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina

TERMGAS s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d 62 Úpravy povrchů vnější

2 857,07

2 840,68

D D47 622 31-5 Zateplení ostění 2 840,68

42 ; K 622319553RV1

.. ....W .........
w
W
w 
w 
w 
w 
w 
w

d 99

D D85

..extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, . m2 i
zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou........ ....... ■...... ...... :
skladba Š6 - niky pro otopná tělesa :
m.č. 1.04
1,78*0,93+ 1,48*0,93*5" rozpočet
Součet
skutečnost
1.5*0,98*6
1,8*0,98
Součet
10.584-8,5374

Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

2,04660 1 388,00

8.53740
8.53740

8,82000
1.76400

10,58400
2,04660

2 840.68 i SOD

16,39

16,39

D D86 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 16,39
89: K Í999281108R00 .výšky do 12 t 0,02151 762,00 16,39 SOD

d ZL Popis změnového listu 0,00
90 K K004

Naď rámec projektu bylo dohodnuté provedeni :
zateplení niky pro OT v m. č 1.03. . . .... .......:....... :

0,00000 0,00 0,00
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Změnový list

Pořadové číslo: 5

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"

SOD ID/147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč / 12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žížkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 3. 11. 2021 z KD č. 4, bod 6)

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Rozvod změkčené vody

Zdůvodnění:

Doplněn projekt na změkčenou vodu hlavním projektantem - po konzultaci zhotovitel předloží 
změnový list.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 21 133,76 Kč / 25 571,85 Kč

TERMGAS s.r.o. ®
Datum, jméno a podpis - zhotovitele: Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

- objednatele:

- projektanta: S#%0 288
i

PROJEKC se



i
I
I
II
I
I

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OA a Hš Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt: 
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vícepráce

Úroveň 3:
ZL č, 5 - Rozvod změkčené vody

Místo: Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

ZL - Popis změnového listu

Datum: 27.04,2022

STAVOTHERM - 
Projektant: PROJEKCE, spol. s

r.o.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

21 133,76

21 133.76

0,00

Ktrana 1??



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vícepráce

Úroveň 3:
ZL č. 5 - Rozvod změkčené vody

Místo: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

STAVOTHERM - 
Projektant: PROJEKCE, spol. s

r.o.
Zpracovatel:

pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 21 133,76

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod________ 21 133,76 ......... ......
68 K 722172311R00 i Potrubí z PPR, studená, 0 20x2,8 mm. vc.zed vypom. 

Poznáíňfca k pciíožce
m 12,00000 319,51 3 834.12 i SOD

viz zápis3. ř í. 2021z KDč 4 bod 6)........ .......... ........ ................... -- ---- ---- -------- ...................... -..— .................. ...... .. .... ......... .......... ......._.... ..._.......
69 K 722172312R00 ■ Potrubí z PPR. studená. O 25x3.5 mm, vč.zed.výpom. m : 12,00000 386,50; 4 638.00ÍSOD

Poznámka k položce
-- --------------..... • • ...  .................. ...... —......................

__ viz zápis 3 44. 2021 žKDů 4, boa0) ....... ................ ...................... .......... .................. ....... . ........»...  -.............  p..    —.......
66 K 722172331R00 .Potrubí z PPR. teplá, O 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. m : 18,00000 i 324,51: 5 841,18

P
Poznámka k položce:

viz. zápis 3. 11. 2021 z KD č 4, bod 6)

72 K 1722181212RT7 : Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, 
.vnitřní průměr 22 mm

m : 12,00000 27,31 327,72 i SOD

: 73 K 722181212RT8
: Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, 
.vnitřni průměr 25 mm m i 18,00000; 27,65‘ 497,70 i SOD

75 K :722181214RT7
Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm, 

i vnitřní průměr 22 mm
m 12,00000 41,22 494,64 SOD

78 K 722190402R00 Vyvedení a upevněni výpustek DN 20 kus : 7,00000 255,70 1 789,90 SOD

85 K i722290226R00 i Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 42.00000 45,01 1 890,42 SOD

86 K 722290234R00 i Proplach a dezinfekce vodovod, potrubí DN 80 m 42.00000! 40,73 1 710,66;SOD

88 K .998722101 ROD Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do6 m t : 0,19265; 567,95 109,42; SOD

P
Poznámka k položce
viz zápis 3 11. 2021 zKDč 4, bod 6)

D ZL __ Popis změnového listu _______  ______
Doplněn projekt na změkčenou vodu hlavním

---------- . . __________ 0,00 . . .....

89 K K001 i projektantem - po konzultaci zhotovitel předloží 
.změnový list viz. zápis 3, 11. 2021 z KD č. 4, bod 6)

0,00000 0,00 0,00



Změnový list

Pořadové číslo: 6b

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"

SOD ID/147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč /12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 13.10. 2021 zápis TD bod 6)

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Atypické podlahové žlaby, vpusti

Zdůvodnění:

Jedná se o náhradu standardních podlahových žlabů od výrobce - za atypické vyráběné na zakázku z 
důvodu prostupnosti přes paneloví strop při zachování dispozice umístění v podlaze (upravený odtok 

do stran v konstrukci žlabu). Odtok musí procházet dutinou panelového stropu bez porušení nosných 

žeber panelů.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 190 620 Kč / 230 650,20 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

TERMGAS s.r.o ® 
561175/6, Hlubočepy, 1200 Prahas 
82818093892 $8001 HavlfEkdvBrod 
-26007967 DIC: C226007967

- objednatele:

- projektanta:
STAVO #282885%: NN6"

THERM 4305..
-:* é .‘s,HAv-B 

pHoEKCE A2BNV1 
2885151352 "



I

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

I
 Stavba;

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

I
 Soupis:

ZL - VCP - Vícepráce

Úroveň 3:
ZL č. 6b - Atypické podlahové žlaby, vpusti

Misto: Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina

| Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Kód dílu - Popis

। Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
am • - -........ — • ---------- ---- ------— ........ ■ ■
■ 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

ZL - Popis změnového listu

Datum: 27.04.2022

STAVOTHERM - 
Projektant: PROJEKCE, spol. s

r.o.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

190 620,00

190 620,00
190 620,00

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vícepráce

Úroveň 3:
ZL č. 6b - Atypické podlahové žlaby, vpusti

Místo: Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum: 27.04.2022

STAVOTHERM - 
Projektant: PROJEKCE, spol. s

r.o.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 190 620,00

i panelového stropu bez porušení nosných žeber

D PSV Práce a dodávky PSV 190 620,00

D 721 Zdravotechnika - vnitrní kanalizace 190 620,00

0 M -ZC283149

P

0 i M .ZC283159

ACO krabicový žlab W320/270 L350/300 H55/50 '
E20,5D110F300 ............... ............................................
Poznámka k polome

VDozn. ■ pro vinyl
" ACO krabico'vy žlab W320/270 L650/600 H60/50 1

\E2O,5, D110F300 i

ks i

ks :

1,00000

1,00000

17 530,00 i

27 260,00 .

17 530,00 \CN

21 260,00'CN

P
Poznámka k poloica- 
VD ozn. Ž2 ■ pro vinyl

0 i M .ZC283161 ACO krabicový žlab W320/270 L1050/1000 H60/5O :
\E20,5, D110F3 ' ks ; 1,00000 26 570,00 26 570,00 CN

P

0 i M ZC283163

Poznámka k položce:
VD ozn Ž3a - pro viny!

ACO krabicový žlab W320/270 L1050/1000 H80/50 i
\E20,5D110F300 :

ks : 1,00000: 26 670,00 . 26 670,00 CN

P Poznámka k položce: 
VD ozn Ž3b - pro viny!

0 I M ZC285539
ACO krabicový žlab W320/270 L1400/1350 H60/50 .
E20,5, D110F3 i ks 1,00000 31 890,00; 31 890,00 \CN

P

0 : M ZC283T69

Poznámka k položce:
VD ozn Ž3c ■ pro vmyf

ACO krabicový žlab W320/270L1550/1500 H60/50 ' f
'•E2O,5, D110F3 ks 1,00000 33 350.00 i 33 350,00 \CN

P

0 i M \ZC283173

Poznámka k položce
VD ozn. Ž4a * pro vin^

' ACO krabicový žlab W320/270 L1550/1500 H60/50 ’
■E20,5, D110F3

ks 1,00000 j 33 350,00 33 350.00 CN

P Poznámka k položce: 
VD ozn. Ž4b - pro vinyl

d ZL .

1 ; K 'K002

Popis změnového listu
jeana se0nanrd stnaaranicn poaranovycn Zabu 5 

jod výrobce ~ za atypické vyráběné na zakázku z :
i důvodu prostupnosti přes paneloví strop pň zachování : 
i dispozice umístění v podlaze (upravený odtok do stran : 
v konstrukci žlabu). Odtok musí procházet dutinou :

■ - - - •

0,00000 0,00

. 0.00

0,00

nenelia..



Změnový list

Pořadové číslo: 7

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"

SOD ID/147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč / 12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žížkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 19.1. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Vyrovnání omítek v kuchyni m. č. 104

Zdůvodnění:

Při provádění oprav omítek dle PD byla zjištěná značná nerovnost stávajících omítek pod plánovaný 
keramický obklad. Bylo rozhodnuto, že stávající omítky v m. č. 104 budou celoplošně vyrovnány 

omítkou tak, aby vyhovovali pro obložení keramickým obkladem.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 27 631,58 Kč / 33 434,21Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele: TERMGAS s.r.o. ®
Silurská 1175/5, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Prowo2owr1o:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod 
iČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatele:

- projektanta:
sTAWO PROKOPAHOlÉH

THERM 4305

PROJEKCE/,/01 
- $704145,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: 

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt: 
D01 - Dodatek č. 1

Soupis: 
ZL • VCP - Vícepráce

Úroveň 3:
ZL č. 7 - Vyrovnání omítek v kuchyni m. č. 104

Místo: Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Kód dilu - Popis

Náklady stavby celkem

99 - Staveništní přesun hmot
D85 - 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

D86 - 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

ZL - Popis změnového listu

Datum: 27.04.2022

STAVOTHERM - 
Projektant PROJEKCE, spol. s

r.o.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

27 631,58

1 561.89
1 561,89 

............0 1 561,89 

26 069,69
26 069,69

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vícepráce

Úroveň 3:
ZL č. 7 - Vyrovnání omítek v kuchyni m. č. 104

Místo: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

STAVOTHERM - 
Projektant: PROJEKCE, spol. s

r.o.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 631,58

d 99 Staveništní přesun hmot 1 561,89

D D85 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

D D86 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
89: K 999281108R00 výškydo12m t : 2,04973= 762,00

1 561,89

1 561.89.......
1 561.89 SOD

d HSV Práce a dodávky HSV 26 069,69

D 6 ........ .
202 K 1781101210RT1

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 
. .penetrace podkladu pod obklady m2 56,49760 38.43:

26 069.69 ______
2 171.20 SOD

p

w

0 ; K (612135001

Poznámka k poloíce 
vietná dodávky mateňálu

56,4976......................... ..... .............. ........ ....... ........ ,
Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omítaných i
ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou 
stěn :

m2 :

56,49760

56,49760 281,00 15 875,83 = CS ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/cs URS 2021 02/612135001
W 
W
W 
w 
W
W

0 ! K 612135091

Online PSČ 

W

m. č. 104
3*( 13,72+5.84+5,84)
-1,48* 1,49*6
-1,78*1,48
-0.88*2,18*2
Součet ...........................................
Vyrovnání nerovnosti podkladu vnitřních omítaných : 
:ploch Příplatek k ceně za každých dalších 5 mm 
tloušťky podkladní vrstvy přes 10 mm maltou :
vápenocementovou stěn .................................................. :
httos://podminky,urs.cz/tem/c$U85202102/612435091 
56,4976*2 'Přepočtené koeficientem množství

m2 ;

76.20000
-13.23120
-2.63440
-3.83680

___ 56 49760___

112,99520

112.99520

71,00 8 022.66ÍCS ÚRS 2021 02

d ZL Popis změnového listu 0,00

90 K K005

i Při provádění oprav omítek dle PD byla zjištěná i
! značná nerovnost stávajících omítek pod plánovaný 
keramický obklad. Bylo rozhodnuto, že stávající omítky 
v m. č. 104 budou celoplošně vyrovnány omítkou tak,

0,00000 0,00 0,00

i aby vyhovovali pro obložení keramickým obkladem.



Změnový list

Pořadové číslo: 8

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"

SOD ID / 147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč / 12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žížkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 13.11. 2021

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Doplnění betonových mazanin

Zdůvodnění:

Bylo dohodnuto, že rozpraskané části stávající podlahy v m. č. 1.02 a 1.04 budou lokálně dle dohody 
vybourány za pomoci řezání stávající mazaniny a následného vybourání vybraných lokalit. Poté budou 

vyčištěny a znovu zabetonovány betonovou mazaninou.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 11 645,75 Kč /14 091,36 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:
TERMGAS s.r.o. ®
Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha S
Provozovna:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ; 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatele:

- projektanta:
STAVŮ *8N2/p0pA, ! •pan 

:.4206 .......J

1/ ic20 pun
PRO.EKQE /5600



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vícepráce

Úroveň 3:
ZL č. 8 - Doplnění betonových mazanin

Místo: Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

63 - Podlahy a podlahové konstrukce
D51 - 631 31 Mazanina z betonu prostého

' D52 - 631 31 -5 t. přes 120 do 240 mm........................... 2 ...

D53 - 632 41-1 Potěr ze suchých směsi

96 - Bourání konstrukcí
D63 - 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin

99 - Staveništní přesun hmot
D85 - 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

D86 - 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot
D167 - 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

D168 - 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot

D169 - 979 08-4 Poplatek za skládku

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

ZL - Popis změnového listu

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27.04.2022

STAVOTHERM - 
PROJEKCE, spol. s 
r.o.

Cena celkem [CZK]

11 645,75
5 237,43

2 099,25 
.................. 2 099.25

3 138,18

1 811,78
1 811,78

1 255,58
1 255,58

............ ' 1255,58

1 137,22
297.47

275.20

564,55

2 203,74
2 203,74

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vícepráce

Úroveň 3:
ZLč.8- Doplnění betonových mazanin

Místo: Bratříků 851. Havlíčkův Brod Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

STAVOTHERM - 
Projektant: PROJEKCE, spol. s

r.o.
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d 63 Podlahy a podlahové konstrukce

D D51 631 31 Mazanina z betonu prostého

11 645,75

5 237,43

2 099,25

D D52 631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm 2 099,25
45 ; K 1631315611R00 i...z betonu C 16/20 m3 0,62200 3 375,00; 2 099,25iSOD

P
w

.......D.D53___  ___

Poznámka k pofožce
Včetně vytvořeni dilatačních spár, bez zapínání

0.622

632 41-1 Potěr ze suchých směsí..........................  
.potěr cementový, tloušťky 50 mm, ruční zpracování,

0,62200

---------------------- .......... 3138,18_____________ _____

46 K i632411150RT1
potěr cementový; zrnitost do 4.00 mm; pevnost v tlaku 
25,0 MPa; pevnost v tahu za ohybu 5,00 MPa; tl. vrstvy

: m2 6,32060 496,50 3 138.18 SOD

W........ '..............  
w
w 
w
w 
w

D 96

do 50,0 mm
m č.1.02 ” ’
1,5*3,35
m. č. 1.04
0.98*0,82
0,6*0,82
Součet

Bourání konstrukcí

5,02500

0,80360
0,49200
6,32060

1 811,78

D D63 965 04 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých Calistvýc dlažeb a mazanín 1 811,78

; 66 K Í965042141RT3 ...betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 m3 0,92960 1 948,99. 1 811,781S00

W.............. ...... .. ...

d 99

D D85

i mm, plochy přes 4 m2
0,9296

Staveništní přesun hmot

999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

........... 0 92960

1 255,58

1 255,58

D D86 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objekti včetně vnějších plást ů 1 255,58
89: K :999281108R00

d D96

...výšky do 12 m

Přesuny suti a vybouraných hmot

t 1,64774 762,00 i 1 255,58 SOD

1 137,22

D D167 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na sklad ku 297,47
215: K 979081111R00

P

L..do 1 km
Poznárnha k položce'
Včetně naloženi na dopravní pros^edek a stolení na skládku, bez 
poplatku za skládku

t 0,97337 180,80: 175,991 SOD

216: K 979081121R00 ... příplatek za každý další 1 km t 9,73370: 12,48 121,48 SOD

P
w

Poznámka k položce:
10x
0,97337*10 ’Přepočtené koeficientem množství 9,73370

D D168 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybourar ých hmOt 275,20
217. K 1979082111R00 ...do 10 m t 0,97337: 254,40 i 247,63 í SOD
218; K 1979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,97337: 28,32 27,57: SOD

D D169 979 08-4 Poplatek za skládku 564,55
219: K ,979990107R00

d HSV

0 9

.. .směs betonu,cihel a dřeva

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

t . 0,97337 580,00; 564.55, SOD

2 203,74

2 203,74

0 i K 1977311112

Online PSČ 
w
W 
W
W 
W 
w 
w

Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení 
hloubky přes 50 do 100 mm _______ _ _ _________ _
httesV/oodtninkv.urs.g/item/CS UPS 2021 02/977312112

po dodatečně vybouných podlah - rozpraskané podlahy
m. č. 1.02
3,1+3,1
m. č. 1,04
0,98+0,82+0,82
(0,6+0,82) *2
Součet

m : 11,66000:

6,20000

2,62000
2,84000

11,66000

189.00: 2 203,74ÍCS ÚRS 2021 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D ZL Popis změnového listu 0.00

220 K K006

' i byio aohoanuto. zó rozprasKane části stávající poaiany.... ...... . 
vm č 1.02 a 1.04 budou lokálně dle dohody 
vybourány za pomoci řezáni stávající mazaniny a ;
následného vybourání vybraných lokalit. Poté budou 
vyčištěny a znovu zabetonovány betonovou

! mezominn, • ................. i

0,00000 0,00/ 0,00
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Změnový list

Pořadové číslo: 9

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"'

SOD ID/147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč / 12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žížkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 3.11. 2021 z KD č. 4, bod 6).

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Řezání stávající bet. mazaniny pro založení příček od nosné konstrukce

Zdůvodnění:

Bylo dohodnuto, že založení nových zděných příček bude oproti projektu založeno na stropních 
panelech a ne na stávajících bet. mazaninách. Proto bylo nutné provést řezání drážek ve stávající 

mazanině.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 16 413,23 Kč / 19 860,01 Kč

117 TERMGAS s.r.o. ®
Datum, jméno a podpis - zhotovitele: / V 82275/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
Y/ IC; 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatele:

- projektanta: THgRM 143
AHA

980.-/58

K558SSU5 529f



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt'.
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vícepráce

Úroveň 3: _
ZL č. 9 - Řezání stávající bet mazaniny pro založení příček od nosné 
konstrukce

Místo: Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27.04.2022

STAVOTHERM - 
PROJEKCE, spol. s 
r.o.

Kód dilu - Popis

Náklady stavby celkem

D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot

Cena celkem [CZK]

16 413,23

1 624,43
D167 * 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku 424,90

D168 • 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 393,10

D169 - 979 08-4 Poplatek za skládku 806,43

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 788,80
14 788,80
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vícepráce

Úroveň 3: .
ZL č. 9 • Řezání stávající bet mazaniny pro založení příček od nosné 
konstrukce

Místo: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Datum: 27.04.2022

STAVOTHERM -
Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKCE, spot. S

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

d D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

16 413,23

1 624,43

D D167 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na sklád U 424,90
215 K 1979081111R00 do 1 km j t 1,39040 180,80: 251.38; SOD

p
Poznámka k položce:
Včetně naloženi na dopravní pmstfedek a složeni na skládku, hez 
poplatku za skládku

216 K 1979081121R00 ..příplatek za každý další 1 km : t : 13,90400: 12,48' 173,52:500

P

w

Poznámka k položce' 
tOx
1.3904*10‘Přepočtené koeficientem množství 13,90400

D D168 979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouráných hmOt 393,10
217 K :979082111R00 ...do10m ; t 1,39040: 254,40! 353,72 SOD

218 K 979082121R00 i ..příplatek k ceně za každých dalších 5 m : t 1,39040! 28.32' 39,38:SOD

D D169 979 08-4 Poplatek za skládku 806,43
219 K 1979990107R00

d HSV

...směs betonu,cihel a dřeva

Práce a dodávky HSV

t 1,39040 580,00: 806,43; SOD

14 788,80

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 788,80

0 : K 197404254-R01
Vysekání rýh v stávající mazanině hl do 70 mm š do 
150 mm - provedení řezání mazaniny i

m ; 63,20000! 45,00 2 844,00 CN

0 ; K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení m i 63.20000 ■ 189,00 11 944,80 ÚRS 2021 02

Online PSC 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

hloubky přes 50 do 100 mm..................      ■
h:tps://podmir>kv.urs.cz/kem/Ct; URS 2021 02/977311112 

pro založení nových příček 
13,72+13,72 
2,96+2,96 
1.71+1,71
0.7+0,6
2,92+2,92+0,6+0,7+3,81+3,71
2.48+2,48
1,9+1,9
0.8+0,8+0,1
Součet

27,44000 
5,92000
3.42000 
1.30000

14.66000 
4.96000
3,80000 
1,70000

63,20000
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Změnový list

Pořadové číslo: 10

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"

SOD ID / 147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč / 12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žížkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 28.11. 2021

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Doplnění výtluků stávající mazaniny po odstranění dlažby m. č. 1.10

Zdůvodnění:

Po vybourání dlažby v m. č. 1.10. vznikly rýhy (výtluky) ve stávající mazanině, která nebyla vhodná pro 
nivelaci podlahy dle PD (do tl. 10 mm). Proto bylo předem nutné výtluky vyspravit doplněním novou 

mazaninou.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 6 272,13 Kč / 7 589,28 Kč

17 TERMGAS s.r.o.®
Datum, jméno a podpis - zhotovitele: / j/ silurské 1175/6 Hlubočepy, 152 00 Praha 5

7’ Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod

/| 1č: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatele:

- projektanta:
STAV9 PROKOPAHCLÉHO

T#ERb 14305
*28. ‘,*‘!,638,, 5800
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Obiekt:
D01 * Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vícepráce

Úroveň 3:
ZL č. 10 - Doplnění výtluků stávající mazaniny po ostranění dlažby m. č. 
1.10

Kód dilu - Popis

Místo: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Datum:

Zadavatel: Kraj Vysočina Projektant:

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:

Náklady stavby celkem

99 - Staveništní přesun hmot
D85 - 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů

D86 - 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů

HSV - Práce a dodávky HSV
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

PSV - Práce a dodávky PSV
783 - Dokončovací práce - nátěry

ZL - Popis změnového listu

I
I
m s
9

27.04.2022

STAVOTHERM - 
PROJEKCE, spol. s 
r.o.

Cena celkem [CZK]

6 272,13

726,57
726,57 

" 726 57

3 814,00
3 814,00

1 731,56
1 731.56

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio
Dbiekt:

DO1 - Dodatek č. 1
Soupis:

ZL - VCP - Vícepráce

Iroveň 3;
ZL Č-10 - Doplnění výtluků stávající mazaniny po ostranění dlažby m. č. 
1.10

líšto: Bratříků 851, Havlíčkův Brod Datum: 27.04.2022

STAVOTHERM -
adavatel: Kraj Vysočina Projektant: PROJEKCE, spol. s

hotovitel; TERMGAS s.r.o. Zpracovatel:

C Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK Cena celkem [CZK Cenová soustava

úklady soupisu celkem 6 272,13

D 99 Staveništní přesun hmot 726,57
D D85 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů 726,57

D D86 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 726,57
g. k 999281108R00 . výšky do 12 m : t ; 0,95350; 762.00' 726,57 SOD

0 HSV Práce a dodávky HSV 3 814,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 3 814,00

[Doplněni dosavadních mazanin prostým betonem s i
; K (6313121-R01 i dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě rýh v i m2 ' 38,14000: 100,001 3 814,00

dosavadních mazanínách
W 38.14 38,14000

0 PSV Práce a dodávky PSV 1 731,56
D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 731,56

K i783901453 i Příprava podkladu betonových podlah před i
i provedením nátěru vysátím m2 38.14000.1 13,90; 530.15 ÚRS 02

Online PSČ https://podminkv.urs.C!/:tem/C5 UK 2021 02/783901453 .............. ...... ........"........."........... . ......... ........
W 38,14 38,14000

ií K 1776101121R00 i.. .penetrace podkladu i m2 38,14000: 31.50 1 201,41, SOD
w 38.14 38,14000

D ZL Popis změnového listu 0,00
Ho vyr lzbV m c 110 vzniklý ih (výtluky) ■ .............-..........  I..........................

! i ve stávající mazanině, která nebyla vhodná pro ■
; K K007 inivelaci podlahy dle PD (do tl. 10 mm). Proto bylo i o.ooooo: 0,00 0,00

Ipředem nutné výtluky vyspravit doplněním novou i
jmazaninnu . :
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Změnový list

Pořadové číslo: 13

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"

SOD ID / 147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč /12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žížkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 23. 2. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Vodovodní potrubí nad rámec rozpočtu

Zdůvodnění: Nesoulad rozpočtu a PD.

Cena - vícepráce bez DPH / s DPH: 9 602,29 Kč /11 618,77 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele: TERMGAS s.r.o. ®
Silurská 1175/6, Hluhočepy 152 00 Praha 5
Provozoun
Humpolecká 3892, S8001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatele:

- projektanta: $3*Ve 22325/ j PROKOPA HOLÉHO

THERE (43065
11**288* 1#)/L8v bREN

PHC.EKCE//80 01
52 177,6-02*12



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OA a Hš Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vícepráce

Úroveň 3:
ZL č. 13 - Vodovodní potrubí nad rámec rozpočtu

Místo: Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

722 - Vnitřní vodovod

PSV - Práce a dodávky PSV
713 - Izolace tepelné

ZL - Popis změnového listu

Datum: 27.04.2022

STAVOTHERM - 
Projektant: PROJEKCE, spol. s

r.o.
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

9 602,29

9 347,42

254,87
254,87

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vicepráce

Úroveň 3:
ZL č. 13 - Vodovodní potrubí nad rámec rozpočtu

Místo:

Zadavatel:

Zhotovíte!:

Bratříků 851. Havlíčkův Brod

Kraj Vysočina

TERMGAS s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27.04,2022

STAVOTHERM - 
PROJEKCE, spol. s 
r.o.

Pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
:.. ...... —.......... •• ..... .....— ..... ............. .. •.... ---........-... ..... •••••.................—-.. -... ••••••••..............
Náklady soupisu celkem 9 602,29

p 722... ... Vnitřní vodovod__ ________ ___ -.......... —.......... ._____ 9347,42
: 68 ; K 722172311R00 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom. : m i 11,00000! 319,51 3 514.61 SOD

■ 66 í K 722172331R00 ■Potrubí z PPR. teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom. i m 11,00000 324,51 3 569,61 SOD
-...... i-......... m........ - ... i-.. ....  -

: 72 K 1722181212RT7
;vnitřní průměr 22 mm i m , 5,50000' 27,31 150.21 SOD

75 . K 722181214RT7 lizolace návleková MIRELON PRO tl, stěny 20 mm, | 
vnitřní průměr 22 mm.... ............... ... ..... ......... m , 5,50000 41,22 226,71 i SOD

: 85
’ 86

K 722290226R00
K ,722290234R00

Zkouska tlaku potrubí závitového DN 50

Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 i

m

m

; 22,00000:

22,00000:

45,01

40,73
990,22: SOD

896,06; SOD

D PSV Práce a dodávky PSV 254,87
C 713......... izolace tepelné _ . ___ .

: Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami :
— ......... .  254.87 _______ ____

0 K 1713463411 i nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými : m 11.00000 13,30 146,30/CS ŮRS201902

0 M \28377102

'izolačními hadicemi potrubí a ohybů :
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu :
,22/6mm ........ ............. ........................ ...................•
\pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylénu ■
'.22/9mm  .............    i

m ' 5,50000 6,44 35.42 \CSÚRS 2019 02

0 M 28377103 m ' 5,50000: 13,30 73,15 CS ÚRS 2019 02

D ZL Popis změnového listu 0,00
87 K ÍK008 i Nesoulad rozpočtu a PD. ; : 0,00000! 0,00 0,00
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Změnový list

Pořadové číslo: 14

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"

SOD ID/147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč / 12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 30. 3. 2021 z KD č. 13, bod 5).

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Komín

Zdůvodnění:

Zadání výkazu od projektanta - při demontáži střechy byl zjištěn dezolátní stav stávajícího komína. 

Bylo navrženo zbourání nadstřešní části komína a vyzdění nového komína z lícových cihel.

Cena - vicepráce bez DPH / s DPH: 17 099,85 Kč / 20 690,82 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:
TERMGAS s.r.o. ®
silurská 1175/6, Hlubočepy. 152 00 Praha 5
Provozovna , . .
Humpolecká 3892, 58001 Havlickuv Srotí
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

- objednatele:

- projektanta: STAVO meeme PROKOPA HOLÉHO
THERE 4305

83010258 BM63
pHd.2K4 .. ................................. ...

■. - / > 2 í t? i C', C 2á 3 c 301 &2



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt: 
D01 - Dodatek č 1

Soupis: 
ZL - VCP - Vicepráce

Úroveň 3:
ZL č. 14 - Komín

Místo:

Zadavatel
Zhotovitel:

Datum:

Projektant;
Zpracovatel:

27.04,2022

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 17 099,85
3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 699,30

62 - Úpravy povrchů vnější 1 310,40

96 - Bourání konstrukcí 893,30

99 - Staveníštní přesun hmot 872,11

764 - Konstrukce klempířské 1 009,75

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 814,99
ON - Ostatní náklady 2 500,00

ZL - Popis změnového listu 0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OA a HS Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vicepráce

Úroveň 3:
ZL č. 14 - Komín

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.04.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena {CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 099,85

D 3______
! 1 K 316381117R00

. Svislé a kompletní konstrukce________
Komínové krycí desky s přesahem tl. 100 * 120 mm ; m2 ■ 0,36000 2 485,00

______ 9 699,30 ............ ....
894.60ÍRTS CÚ 2022/I

p

w 
w

Poznámka k pofožce:
Poioika se používá pro krycí desky s přesahem do 70 mm a obsahuje i 
náklady na připadnou konstrukční obvodovou výztuž, bednénl, potár 
nebo vyhlazení povrchu ve spádu k okraiům

0,6*0,6
Součet

0,36000
0,36000

2 ; K Í331231159R00

p

Zdivo pilířů z CP licových 29 P60, MC 15
Poznámka k položce

Včetné úpravy líce režného zdivá

' m3 ! 0,40500 i 21 740,00: 8 804,70 RTS CÚ 2022n

d 62 Úpravy povrchů vnější 1 310,40
3 K (627452111R00 

... W... ...... ... '........ ....
w

Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel 
0.45*2*4
Součet

m2 3,60000
........... 3,60000

3,60000

364,00; 1 310,40 2022/1

. 0.96 . . ,
4 : K 962032641R00

w
w

Bourání konstrukcí ___  _____
i Bourání zdivá komínového z cihel na MC 
0,45*0,45*2. ................................. 
Součet

m3 i 0,40500.
0,40500
0,40500

1 239,00;
. . _ . 893,30 ______

501,80 RTS cú 2022/

: 5 ■ K 1963015121R00 Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,091 ■ kus 1.00000: 391,50 391,50 RTS cú 2022/

d 99_______
6 ■ K 999281108R00

Staveníštní přesun hmot.........................
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12m ’ t 1,14450 762,00

_______ 872,11 __ ____ _
872,11 soD

d 764 ........   .
: 7 ! K 1764918315R00

8 K 764339831R00
..W.......... ......   " '..  
w
w 
w 
w

Konstrukce klempířské ....  .....
Z+M lemování na stř.s tvrd.krytinou rš 660mm

Demontáž lemování komínů v ploše, hi. kryt, do 45-

Začátek provozního součtu
lemováni komína : 0,45*4*0,66 1,2

Konec provozního součtu
1.5
Součet

: m j

m2 '

1,80000 i

1,50000

1,50000
1,50000

170,00

89,101

............. 1 009,75 .......
306,00 2022/

133,65:RTS CÚ 2022/I

■ 9 . K 13851063R
vv
w 
w 
w
w

Lindab tabule plechová FOP/PO tl.0,6mm 1230x2000

Začátek provozního součtu
lemováni komína : 0.45’4*0,66*1,2

Konec provozního součtu
1,5
Součet

■ m2 : 1,50000;

1,50000
1,50000

371,80, 557,70! SOD

10 K i 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m 0,00720 1 722,42 12,40 SOD

d D96..........
; 11 i k 1979081111R00

p

i 12 K ,979081121R00

P

Přesuny suti a vybouraných hmot _
i Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Poznámka k položce:
VCetně naloženi na dopravní prostředek a složení na skládku, bez 
poplatku za skládku ....... ......... ..... ...... ....................... .................

Phplatek k odvozu za každý další 1 km
Poznámka k položce

10x

i t

....tT

0,69757

6,97570:

180.80'

12,48

___ 814,99 _ ____ _____
126.121SOD

87,061 SOD

: 13 K ,979082111R00

14 : K 1979082121R00

15 = K : 979990107R00

/Vnitrostaveništni doprava suti do 10 m

i Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m

i Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva

: t i
■ t :

0,69757

0,69757

0,69757

254,40!

28,32 i

580,00;

177,46 SOD

19,76; SOD

404,59 SOD

..... o ON_______
■ 16 K :005231010R

Ostatní náklady__ _____ __ ___
i Revize Soubor 1,00000 2 500,00

........... 2 500,00__ ______ _  __
2 500,00

p

w 
w

Poznámka k položce:
Revize komínu

1
Součet

1,00000
1,00000

d ZL Popis změnového listu 0,00
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PČ Typ Kód

17 K K013

I.......

Popis

Zadáni výkazu od projektanta - při demontáži střechy । 
'byl zjištěn dezolátní stav stávajícího komína. Bylo ■ 
navrženo zbouráni nadstřešní části komína a vyzdění i 
nového komína z lícových cihel ■

MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava

I
I
I
I
I
mmI
I
I
I
I
I
I

■ I
I
I
I i
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Změnový list

Pořadové číslo: 15

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"

SOD ID/147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč /12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 30. 3. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Plocha střechy

Zdůvodnění:

Před provedením střechy pro objednání bylo provedeno zaměření skutečné plochy střechy na který 
byl firmou Lindab vypracován kladecí plán. Po dokončení byla ještě jednou střecha zaměřena dle 

skutečně provedené plochy střechy bez prořezu. Vznikl proto rozdíl vůči PD a rozpočtu a na základě 
toho byl vypracován tento ZL.

Cena - vicepráce bez DPH / s DPH: 50 312,88 Kč / 60 878,58 Kč

TERMGAS s.r.o. ®
Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 
Pcovoiovno: , .
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův Brod
IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

i /

$ í /
1 / /

Datum, jméno a podpis - zhotovitele: 1 i

7//
) /

- objednatele:

~ projektanta:
STAVC I HOEl

TEHM 4305.. , . 
229* 

pROjera 0 ... .. .  
3288:0930382888 252**-’



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vicepráce

Úroveň 3:
ZL č. 15 - Plocha střechy

Místo: Bratříků 851, Havlíčkův Brod

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel: TERMGAS s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

27.04.2022

STAVOTHERM - 
PROJEKCE, spol. s 
r.o.

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

712 - Živičné krytiny
D87 - 712 40 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých pres 10 do 30° 

088 - 712 40-1 povlakové krytiny

762 - Konstrukce tesařské
D104 - 762 34 Bednění a laťování

Ó105 - 762 34-1 montáž

. ... .. .....

50 312,88
787,64

787.64

' ' 2 787,64
7 031,47

1 335,69
............ 1 335,69

D106 - 762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost latí

D114 - 762 79 Spojovací a ochranné prostředky
-.........- ------------

1 335,69

5 160,80

D115 - 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské

764 - Konstrukce klempířské
D119 - 764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou

534,98

26 650,84
26 208,90

D120 - 764 90-1 krytina střech z ocelových lakovaných tabulí 26 208,90

D122 - 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

765 - Krytiny tvrdé

441.94

8 658,36
D123 - 765 32 Demontáž vláknocementové krytiny

D124 - 765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní
D125 - 765 90-12 Fólie podstřešni difuzni

D126 - 998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot

-------- ----------- -
3 683,48

4 966,52

7 7. ..... 4 966,52
8,36

7 184,57
D167 - 979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku

D168 - 979 08-2 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot

D169 - 979 08-4 Poplatek za skládku

ZL - Popis změnového listu

------------  ---------- --
280,54

259,54

6 644,49

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vicepráce

Úroveň 3;
ZL č. 15 - Plocha střechy

Místo: Bratříků 851. Havlíčkův Brod Datum: 27.04.2022

Zadavatel: Kraj Vysočina

Zhotovitel; TERMGAS s.r.o.

STAVOTHERM - 
Projektant: PROJEKCE, spol. s

r.o.
Zpracovatel:

: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 312,88

D 712 Živičné krytiny 787,64

D D87 712 40 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých pres 10 do 30° 787,64

____0
; 90 K
"....W

D88 ........
1712400831R00

712 40-1 povlakové krytiny _______  __
... jednovrstvé, 
45.9 ' ..................... ..................

m2 45,90000
45.90000

17,16
______ 787,64

787,64 SOD

D 762 Konstrukce tesařské 7 031,47

D D104 762 34 Bednění a laťováni 1 335,69

D D105 762 34-1 montáž 1 335,69

D
111 K

........w
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

DW6
762342204R00

762 34-12 laťování střech o sklonu do 60° pří vzdálenost latí
i... 1000 mm, svislé
Začátek provozního součtu
Střecha; (40.33*15,7)/c0sx(22)

Konec provozního součtu
683
Součet
skutečné zaměření střechy
728.9
Součet
728,9-683

m2 45,90000/

683,00000
683,00000

728,90000
728,90000
45,90000

29,10
1 336 69....................................

1 335,69 SOD

___ 0
116 K
' w

117\ M
.... W

D114 _____
:762795000R00

60596002R

762 79 Spojovací a ochranné prostředky..............
...hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace
0.6854 m .. . ' ” .

fošna :
0,6854

m3 :

m3 ;

0,68540;
”... 0,68540

0,68540
0,68540

956,63;

6 573.00;

....  5 160.80__ ________________
655,67'SOD

4 505,13 i SOD

D
118. K

D115................
9987621 02R00

998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské_____
..v objektech výšky do 12 m : t ■ 0,39374 1 358,72

.............. 534.98 _______ ___ _______
534,98 SOD

0 764 Konstrukce klempířské 26 650,84

D D119 764 90 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou 26 208,90

D D120 764 90-1 krytina střech z ocelových lakovaných tabulí 26 208,90 ___

121 K 764901101RT3
...tašková tabule, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová 
úprava matný polyester, -, osazená na dřevo, sklon do

i 30° :
m2 45,90000; 571,00 26 208,90 SOD

P
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w

Poznámka k položce:
včetně spodního těsnění a spojovacích prostředků.

Začátek provozního součtu
Střecha : (40,33*15,7)/cosx(22)

Konec provozního součtu 
683
Součet
skutečné zaměření střechy
728,9
Součet
728,9-683

683,00000
683,00000

728,90000
728,90000
45,90000

D D122 998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 441,94
135 K 998764102R00 ..v objektech výšky do 12 m : t : 0,25658 1 722,42- 441.94: SOD

D 765 Krytiny tvrdé 8 658,36

___ p

136: K

D123.................

765321810R00

765 32 Demontáž vláknocementové krytiny ......... 
ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do i

I suti :
m2 45,90000: 80,25

___________3683.48 ____________ ..

3 683,48 SOD

w 45,9 45,90000

D D124 765 90-1 Fólie parotěsné a difúzní 4 966,52

. D_
137: K

0125 .
765901001R00

765 90-12 Fólie podstřešni difúzní_________ ____
...montáž, i m2 45,90000 57,90

4 966.52__ _________________
2 657,61 SOD

W Začátek provozního součtu
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i skutečně provedené plochy střechy bez prořezu. Vznikli 
iproto rozdíl vůči PD a rozpočtu a na základě toho by! I 
i vypracován tento ZL :

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
W

Střecha (40,33*15,7)/cosx(22)
Konec provozního součtu 
683 
Součet 
skutečné zaměření střechy
728.9
Součet
728,9-683

683.00000
683,00000

728,90000
728,90000
45,90000

139 M 673522181P.

.........W...........................................

fólie izolační střešní hydroizolační; paropropustná;
.plošná hmotnost 140 g/m2; PP; s lepicí páskou; sd do I
[0,02 m ■
45,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství

m2 50.49000

50,49000

45,73 2 308,91 SOD

D D126 998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé 8,36
140 K 998765102R00 v objektech výšky do 12 : t . 0,00757 1 104,98: 8,36; SOD

d D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 184,57

D D167 979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládk u 280,54
,215 K 979081111R00 ..do 1 km t 0,91800 180,80: 165,97 SOD

p
Poznámka k položce:
Včetné naloženi na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez 
poplatku za skládku.

216! K 1979081121R00

P

w

: ...příplatek za každý další i km
Poznámka k položce
1Ox
0,918*10 'Přepočtené koeficientem množství

t : 9,18000.

9,18000

12,48 i 114,57 SOD

. D .. D168 . ...
217' K 979082111R00

218 K 979082121R00

97908-2doprava suti a vybouran
:...do 10 m I

; . příplatek k ceně za každých dalších 5 m :

ých hmot 

t

t

0.91800

0.91800

254,40:

28,32

.................... 259,54______  ________
233.54'SOD 

26,00 SOD

D D169................
220! K 979990121R00

979 08-4 Poplatek za skládku ......
...asfaltové pasy , t 0,91800 4 367,00i

6 644,49
4 008,91 SOD

2211 K 979990201R00 .azbestocementové výrobky : t 0,918001 2 871,00 2 635,58ÍSOD

D ZL Popis změnového listu 0,00

222: K K014

: Před provedením střechy pro objednáni bylo :
(provedeno zaměření skutečné plochy střechy na který 
: by! firmou Lindab vypracován kladecí plán. Po :
dokončení byla ještě jednou střecha zaměřena dle 0,00000 0,00 0,00,
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Změnový list

Pořadové číslo: 16

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"

SOD ID/147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč / 12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 30. 3. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Lešení

Zdůvodnění:

Zadání výkazu od projektanta - lešení pro zhotovení střešní krytiny.

Cena - vicepráce bez DPH / s DPH: 177 683,61 Kč / 214 997,17 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:

TERMGAS s.r.o. ®
Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provozovo:
Humpolecká 3892, 58001 Havlíčkův 8rod
IČ: 26007967 DIČ; C226007967

- objednatele:

- projektanta:
S14V988559N5|PRO

THEnM 14306

mojira /530
aategeangaserazbbeaFu ,: %, i J4yg‘ =
*$**,3D**:03- " a Ř



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

I
 Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

I
 Soupis;

ZL - VCP - vicepráce

Úroveň 3:
ZL č. 16 - Lešení

gdigI Misto:* Zadavatel:

Zhotovitel:

Im Kód dílu - Popis

I Náklady stavby celkem

94 - Lešení a stavební výtahy

99 - Staveníštní přesun hmot
| ZL - Popis změnového listu

I
meI#
I
I
■I

I

I

I

I

I

I

Datum: 27.04,2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

177 683,61

124 404,20

53 279,41

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba;

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio 
Objekt;

D01 - Dodatek č. 1
Soupis:

ZL - VCP - Vicepráce
Úroveň 3:

ZL Č. 16 - Lešení

Misto;

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.04.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 177 683,61

° 94________ Lešení a stavební výtahy ________ 124 404,20
1 K 1941941031R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m ; m2 . 751,00000; 68,10: 51 143,10;RTS CÚ 2022/I

P
w

Poznámka k položce: 

Včetně kotveni leáení 
751 751,00000

2 ; K 941941191R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol 1031 : m2 ; 751,00000: 30,50: 22 905,50 RTS CÚ 2022/

3 ; K 1941941831R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 : 751.00000, 55,60. 41 755,60 RTSCŮ2022/I
W 751 751,00000

4 ' K 944944011R00 (Montáž ochranně sítě z umělých vláken ; m2 . 268,75000; 14,80 3 977,50iRTS CÚ 2022/!
w
W 
w

(43,5+17,5+14,51*2.5
(17,5+14.5)*2,5
Součet

188,75000
80.00000

268,75000
5 i K 944944031R00 i Připlatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 ' m2 ’ 268,75000! 8.40; 2257.50 RTS CÚ 2022/1

6 : K 944944081R00 i Demontáž ochranné sítě z umělých vláken : m2 268,75000 i 8,80 2 365.00 RTS CÚ 2022/I
w 258,75 268,75000

D 99 Staveníštní přesun hmot ...... 53 279,41
7 i K 998009101R00 Přesun hmot lešení samostatné budovaného ! t 18,15312 2 935,00: 53 279.41 RTSCÚ 2022/I

D ZL Popis změnového íistu 0,00
0 K M005

i Zadání výkazu od projektanta - lešení pro zhotovení 
‘střešní krytiny. 0,00000 0,00' 0,00
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Změnový list

Pořadové číslo: 18

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"

SOD ID/147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč / 12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 5.4. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Rozety pro VZT

Zdůvodnění:

Na požadavek zástupce investora a projektanta byla ohledně nesouměrnému vyústění VZT potrubí 
digestoři do kazetového podhledu navržena výroba rozet, které byli osazeny do zaústění potrubí do 
kazetového podhledu.

Cena - vicepráce bez DPH / s DPH: 14 778,82 Kč / 17 882,37 Kč

, )) TERMGAS s.r.o. ®
. . . . f } / Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

Datum, jméno a podpis - zhotovitele: I ; / Provozovno.
y : / Humpolecká 3892, 5 8001 Havlíčkův Brod
/ ‘ý IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

//
- objednatele:

- projektanta:
STAVO #282529,88, :MNI HOÍI

THERP 421,5. .
$9432888280 M332883,*! •IMMNKU* BRí
' p*0EKc/,500



I REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vicepráce

Úroveň 3:
ZL č. 18 - Rozety pro VZT

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

I Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
767 - Konstrukce zámečnické

ZL - Popis změnového listu

Datum: 27.04.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

14 778,82

14 778,82
14 778,82

0,00

I
I
I
I
I
I
I
I

I v
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vicepráce

Úroveň 3:
ZL č. 18 - Rozety pro VZT

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.04.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 778,82

D PSV Práce a dodávky PSV 14 778,82

D 767 Konstrukce zámečnické 14 778,82
0 : K K009 Výroba výpalků rozet pro VZT ; ks 9,00000 981,00 8 829,00

0 i K K010 : Demontáž podhledů - roštů : m2 4,32000 93,94! 405,82:CN

0 : K K011
Montáž a osazeni krycích rozet okolo VZT, a napojení 
podhledových konstrukci_______ __________  __ ___ L ks 9,00000 616,00 5 544,00

D ZL . Popis změnového listu__  _ ____ .
i Na požadavek zástupce investora a projektanta byla I 
lohledně nesouměrnému vyústění VZT potrubí digestoři: i

................ 0,00______ ___ _____

0 K K012 do kazetového podhledu navržena výroba rozet, které 
; byli osazeny do zaústění potrubí do kazetového 
podhledu .......................:

0,00000 0,00 0,00
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o
Změnový list

“ Pořadové číslo: 22

I Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio"

SOD ID /147090
I Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč / 12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

। TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 30. 3. 2021 z KD č. 13, bod 5).

| - oceněný soupis změn v příloze

Popis: Ochranný větrací pás - doplnění
। Zdůvodnění:

Po demontáži krytiny byla vzniklá mezera mezi obložením římsy a střechou doplněná o ochranný 
větrací pás - v jiném ZL je odpočet doplnění mezery plastovými palubkami.

Cena - vicepráce bez DPH / s DPH: 8 426Kč / 10 195,46 Kč

/1) TERMGAS s.r.o. ®
Datum, jméno a podpis - zhotovitele: / / / Silurská 1175/6, Hlubočepy, 152 00 Praha 5

‘3 TT %11/ ProvOzov0.
i / Humpoleck 3892, 58001 Havlíčkův Brod4 IČ: 26007967 DIČ: CZ26007967

I
• objednatele:

- projektanta:
#58*0 éfé#*N‘ 1102,3

THER# 4306

I



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt: 
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vicepráce

Úroveň 3:
ZL č. 22 - Ochranný větrací pás - doplnění

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

765 - Krytina skládaná

ZL - Popis změnového listu

Datum: 27.04.2022

Projektant:
Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

8 426,00

8 426,00
8 426,00 

0,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č. 1

Soupis:
ZL - VCP - Vicepráce

Úroveň 3:
ZL č. 22 - Ochranný větrací pás ■ doplnění

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.04.2022

Projektant:
Zpracovatel:

iPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena {CZK] Cena celkem [CZK Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 426,00

ÚRS 2021 02

D PSV Práce a dodávky PSV 8 426,00

...... D 765...... .....

0 ; K 1765123111

Krytina skládaná
... Krytina betonová drážková skládaná na sucho skíonu.... 7 

střechy do 30° prvky okapové hrany větrací pás m ! 110,00000, 76.60 i

___ 8 426,00
8 426,00 c

Online PSC /i«ps://poa'min^.ó«.g/item7c5 OKS 2Q21 02/765123111 .....••••......... ................

0 : K M003

Popis zrně no vého listu ... ....
Po demontáži krytiny byla vzniklá mezera mezi :
obložením římsy a střechou doplněná o ochranný :
Větrací pás - v jiném ZL je odpočet doplněni mezery 
plastovými palubkami.

0,00000 0,00

... 0,00

0,00
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Změnový list

Pořadové číslo: 24

Úplný název stavby: „OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio'7

SOD ID / 147090

Cena dle SOD bez DPH / s DPH: 10 116 000 Kč /12 240 360 Kč

Objednatel: Kraj Vysočina, Žižkova 57/1882, Jihlava

Zhotovitel: Termgas s.r.o., Silurská 1175/6, Praha 5

Projektant: Ing. Pavel Křehlík, Stavotherm - projekce, spol. s.r.o.

TD: Ing. Radomír Janů

Podklady změny - datum zápisu ve stavebním deníku: 13.4. 2022

- oceněný soupis změn v příloze

Popis: Poklopy kruhové plastové

Zdůvodnění:

Záměna za litinové čtvercové poklopy viz. ZL č. 23

Cena - vicepráce bez DPH / s DPH: 1 570 Kč / 1899,70 Kč

Datum, jméno a podpis - zhotovitele:
TERMGAS s.r.o. ®
Sirska 1175/6. Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Provazovna ,
Humpolecká 3892, 58001 Havlitkuv Brod 

IČ: 26007967 DIČ: (226007967

- objednatele:

- projektanta:
STAVG #2*28**862, P

THER8 /V



i
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

1
 Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio

Objekt:
D01 - Dodatek č, 1

Í
 Soupis:

ZL - VCP - Vicepráce

Úroveň 3:
ZL č. 24 - Poklopy kruhové plastové

1
 Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

। Kód dílu - Popis

I Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

8 - Trubní vedení

I ZL - Popis změnového listu

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

27.04.2022

Cena celkem [CZK

1 570,00

1 570,00

1 570,00

0,00

I

I 
I
I
I 
I
I
I

I
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

OA a HŠ Havlíčkův Brod - Gastrostudio
Objekt:

D01 - Dodatek č. 1
Soupis'

ZL - VCP - Vicepráce

U roven 3:
ZL č. 24 - Poklopy kruhové plastové

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 27.04.2022

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 570,00

d HSV Práce a dodávky HSV 1 570,00

D 8 Trubní vedení 1 570.00
0 : M M01 [poklop knihový plastový A15, 315 kus i 2,00000' 785.00 \ 1 570.00 \CN

D ZL_______ Popis změnového listu___  _______ 0,00
0 ; M M004 Záměna za litinově čtvercové poklopy viz. ZL Č. 23 0,00000 0,00; 0,00 \
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