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Č. j. NTM-OPŘ/10108/2022

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo a poskytnutí licence k dílu č. SPR-

S125/2021-1

l.
Smluvní strany

Objednatel: Národní technické muzeum
Sídlo: Kostelní 42, 170 78 Praha 7
Jedna'ící: M r. Karel Ksandr enerálni ředitel

l O: 00023299
DIČ: CZ00023299

(dále jen ,,Objednatel" nebo ,,objednatel" nebo obecně ,,smluvní strana")

a
Zhotovitel: Ak. arch. Daniel Dvořák
Sídlo: Na Skalce 376, 281 66 jevan

IČO: 16511875
DIČ: CZ5402051754

(dále jen ,,Zhotovitel" nebo ,,zhotovitel" nebo obecně ,,smluvní strana")

Úvodni ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 7. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen ,,Smlouva"), jejímž předmětem
je závazek zhotovitele realizovat dílo, kterým se rozumí architektonické řešeni expozice (studie a
prováděcí projekt expozice včetně autorského dozoru realizace) Národního technického muzea
,,expozice Středověkých stavebních strojů" v ČSD Plasy dle požadavku objednatele
specifikované Smlouvou a jejími přílohami.

Změna Smlouvy

1. Vzhledem k posunu dokončeni stavební části projektu se smluvní strany dohodly na změně a, Ill
Doba plněni Smlouvy, a to následovně:

Původní znění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a
v souladu s podmínkami této smlouvy a předat dílo v termínu, kteíý si odsouhlasily obě smluvní
strany a to:
a) Termín odevzdání studie: 31. července 2021
b) Termín odevzdání prováděcího projektu 30. záň" 2021
C) Termín ukončení autorského dozoru realizace expozice: 30. dubna 2022.
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Nové znění
Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a
v souladu s podmínkami této smlouvy a předat d/b v termínu, který si odsouhlasily obě smluvní
strany a to:
d) Termín odevzdání studie: 31. července 2021
e) Termín odevzdání prováděcího projektu: 30. záň" 2021
f) Termín ukončeni autorského dozoru realizace expozice: 30. června 2022.

lV.
Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho
uveřejněním v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotoveni.

3. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn v původním znění.

4. Smluvní strany prohlašuji, že si dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho
připojuji své podpisy.

Za Objednatele Za Zhotovitele

V P'a"" d'" i g -ňlr 2q27 V Praze d,, 2 9 -fit,- 2'22

NÁRODNÍTEC
170 78 PRAH

Mgr. Karel Ksandr ' Ak. arch. Daniel Dvořák
Generální ředitel NTM
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