
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
 

 uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) v rámci výběrového řízení s názvem:  

„Přeměna nevyužívaného starého dvorního traktu na učebny a chátrajícího podkroví na 

zázemí pro výuku – zhotovitel projektové dokumentace“  

I. Smluvní strany 

1. Gymnázium T. G. Masaryka Hustopeče, příspěvková organizace 

Sídlo:  Dukelské náměstí 31/7, 693 31 Hustopeče  
Statutární zástupce: Mgr. Radim Šebesta, ředitel školy 
IČO: 60680369 
 
Datová schránka: krizkwq  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Radim Šebesta, ředitel školy 
 
 (dále jen „Zadavatel“ nebo „Objednatel“)  
  

2. Miroslav Svoboda  

 

Sídlo: Marie Kudeříkové 3843/2, 636 00 Brno 

Statutární zástupce: Miroslav Svoboda 

IČO: 46894942 

DIČ: CZ7401153815 

Bankovní spojení, č.ú./kód banky 239877971/0600 

Datová schránka: 7qjtpz9 

Osoba oprávněná jednat 

ve věcech technických: Miroslav Svoboda 

e-mail: Miroslav@svobodatech.cz 

telefon: +420 775 155 241 

 

 (dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“) 

 

 (dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“) 

Zadavatel, resp. Objednatel, a Dodavatel, resp. Zhotovitel, společně dále jen „smluvní strany“ a 
každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek ke 
smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).  



II. Předmět dodatku 

1. Vzhledem ke skutečnosti, že se po zahájení realizace díla, tj. při plnění předmětu veřejné 
zakázky s názvem „Přeměna nevyužívaného starého dvorního traktu na učebny a 
chátrajícího podkroví na zázemí pro výuku – zhotovitel projektové dokumentace“, vyskytlo 
několik okolností, které smluvní strany jednající s náležitou péčí nemohly předvídat, a z toho 
důvodu se dohodly na změně doby plnění díla. 

2. Předmětem dodatku je prodloužení termínu plnění dle oddílu V, odst. 2 a bodu 1 smlouvy, 

který se odkazuje na část díla dle čl. IV odst. 4 písm. b) smlouvy, se tímto dodatkem prodlužuje na 

150 kalendářních dní ode dne účinnosti smlouvy. 

3. Prodloužení termínu plnění souvisí s důvody, které vznikly na základě nemožnosti 
dopracovat projektovou dokumentaci ve stanoveném čase s ohledem na nutnost paralelního 
zpracování projektu interiéru, který řeší specifické zaměření učeben a s tím související prodlení v 
dopracování dokumentace technických profesí a požárně bezpečnostního řešení. 

 

III. Změna termínu plnění  

1. Smlouva o dílo se mění, co do doby provedení díla dle čl. V. odst. 2  

2. Odstavec 2 článku V smlouvy se ruší a nahrazuje níže uvedeným: 

1. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. a) této smlouvy, bude řádně dokončena a 

předána zhotoviteli nejpozději do 90 kalendářních dní ode dne účinnosti 

smlouvy.  

2. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. b) této smlouvy bude řádně dokončena a 

předána zhotoviteli nejpozději do 150 kalendářních dní ode dne účinnosti 

smlouvy. 

3. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. c) této smlouvy bude řádně dokončena a 

předána zhotoviteli nejpozději do 90 kalendářních dní od písemné výzvy 

zadavatele k zahájení plnění.  

4. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. d) této smlouvy bude řádně dokončena a 

předána zhotoviteli nejpozději do 90 kalendářních dní od písemné výzvy 

zadavatele k zahájení plnění.  

5. Část díla dle čl. IV odst. 4 písm. e) této smlouvy bude zahájena dnem 

podpisu smlouvy a ukončena vydáním kolaudačního souhlasu. 

 

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou 
tímto nedotčena a zůstavují v platnosti. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským 
zákoníkem. 



2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly a že 
jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy. 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, stejně 
tak i účinnosti, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak, zejména zákonem č. 340/2015 Sb., 
zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

 

Objednatel Zhotovitel 

V Hustopečích V Brně 11. 5. 2022 

 

 

………………………………………………………… ……………………………………………………. 

Mgr. Radim Šebesta, ředitel Miroslav Svoboda 
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