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POŽADAVEK NA ČERPÁNÍ MD / ZMĚNOVÝ POŽADAVEK Č. 2022-01 

 

Poskytovatel služby StorageOne, a.s. 

Správce IS SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Objednatel ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA ZÁKLADNÍCH REGISTRŮ 

Smlouva Č. SZR-3149-17/Ř-2017 

Číslo RFC SZR RFC 920 

Název RFC SZR AD SZR – Realizace nového Active direktory – 1. fáze 

Kategorie RFC Konfigurace 

Číslo tiketu (Service Desk) RITM0025382 / 68154 

Katalogový list  SZR13 – paušál, SZR13 - objednávka 

Typ odstávky AD bez odstávky 

 

1. Identifikace vzniku požadavku 

Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk. 

2. Zadání požadované změny 

Žádáme o nacenění úpravy dle tabulky zadání (viz příloha) - fáze 1. 
 

 

Cloudia_RFC 

920_Tabulka zadání.
 

Současné Active Directory je nevyhovující z hlediska údržby, bezpečnosti a správy. 
Důvodem vzniku požadavku je zvýšení bezpečnosti, optimalizace účtů, jednodušší správa. 
 

3. Popis zajištění realizace změny 

1. Aktualizace tabulky SZR_AD.xlsx dle aktuálního stavu objektů v doméně SZR.local 
2. Doplnění identifikace nových objektů v AD v součinnosti se správci souvisejících aplikací. 
3. Nová struktury OU pro aplikace ve správě S1 

a. Vytvoření OU pro konkrétní aplikace, vytvoření skupin pro delegaci oprávnění na 
OU a naplnění uživatelskými účty, nastavení delegace oprávnění a jednotlivá OU, 
přelinkování GPO. 

b.  Vytvoření/přejmenování účtů správců aplikací a jejich umístění do odpovídajících 
OU. 

c. Migrace aplikací ve správě S1 na nové/přesunuté účty a OU. 
d. Odebrání nadbytečných oprávnění. 
e. Otestování funkčnosti jednotlivých aplikací pro provedení změn. 

4. Nová struktury OU pro aplikace mimo správu S1 – nutná součinnost správců aplikací 
a. Vytvoření OU pro konkrétní aplikace, vytvoření skupin pro delegaci oprávnění na 

OU a naplnění uživatelskými účty, nastavení delegace oprávnění a jednotlivá OU, 
přelinkování GPO. 

5. Přejmenování účtů administrátorů SZR, přesun objektů stanic a uživatelů 



 

  Příloha č. 2 k MET066B-2019 

 

 

6. Aktualizace dokumentace Active Directory 
7. Akceptace díla 

4. Odhad pracnosti 

 

Činnost 
Pracnost 

MD v SZR13 

paušál 

Aktualizace tabulky SZR_AD.xlsx 

Doplnění identifikace nových objektů v AD 

Příprava cílových OU pro aplikace ve správě S1 (7 aplikací) 

Migrace aplikací ve správě S1 na nové/přesunuté účty a OU (7 

aplikací) – část 1 

Celkem 

 

Činnost 

Pracnost 

MD v SZR13 

na 

objednávku 

Migrace aplikací ve správě S1 na nové/přesunuté účty a OU (7 

aplikací) - část 2 

Přejmenování účtů administrátorů S1 

Příprava cílových OU pro aplikace mimo správu S1 (13 aplikací) 

Přejmenování účtů administrátorů SZR, přesun objektů stanic a 

uživatelů 

Aktualizace dokumentace Active Directory 

Celkem 

 

Celková cena za práce na objednávku činí 216 600,00 Kč bez DPH, tj. 262 086,00 Kč 
s DPH. 
 

5. Návrh harmonogramu změnového požadavku 

  

Činnost Termín - 
týdny 

Aktualizace tabulky SZR_AD.xlsx T+1t 

Doplnění identifikace nových objektů v AD (nutná součinnost SZR) T+3t 

Příprava cílových OU pro aplikace ve správě S1 (7 aplikací) T+4t 
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Migrace aplikací ve správě S1 na nové/přesunuté účty a OU (7 
aplikací) T+10t 

Přejmenování účtů administrátorů S1/AC T+10t 

Přejmenování účtů administrátorů SZR, přesun objektů stanic a 
uživatelů (nutná součinnost SZR) T+10t 

Příprava cílových OU pro aplikace mimo správu S1(13 aplikací) T+13t 

Aktualizace dokumentace Active Directory T+14t 

Akceptace T+15t 

Celkem T + 15 týdnů 

Termín dodání může být prodloužen v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti dle bodu 9. 
tohoto PnČ, nebo z dalších důvodů na straně objednatele. Nejzazší termín dodání je však 31. 10. 
2022. 

6. Návrh testovacího scénáře 

• Správci aplikací ve správě S1 potvrzeno, že aplikace poskytují korektně své služby. 

• Správci aplikací ve správě S1 potvrzeno, že mají dostupné objekty pro správu svých aplikací. 
• LDAP služby vázané na konkrétní OU nemají problém s dotazem. 

7. Výstupy změnového požadavku 

• Upravená organizační struktura, umožňující selektivní delegaci oprávnění provozovatelům 
aplikací (ve fázi 1 platí pro aplikace ve správě S1). 

• Aplikovaná nová jmenná konvence (v případech, kde to bude možné). 

• Upravená dokumentace popisující aktuální stav organizační struktury Active Directory. 

8. Akceptační kritéria, způsob ověření na produkci 
1. Úspěšné provedení testovacích scénářů 
2. Aktualizovaná dokumentace AD 

 

9. Požadavky na součinnosti 
• SZR zajistí informovanost všech správců aplikací o chytaných změnách ve struktuře a 

jmenné konvenci v Active Directory. 
• SZR zajistí Schválení reorganizace nového členění organizačních jednotek. 
• SZR zajistí doplnění neidentifikovaných objektu v AD do SZR_AD.xlsx 

• SZR + provozovatelé aplikací – součinnost při řešení omezených oprávnění. 
• SZR + provozovatelé aplikací – součinnost při změně konfigurace LDAP dotazu konkrétní 

aplikace. 

• SZR + provozovatelé aplikací – zajistí rekonfiguraci aplikací na novou strukturu a účty v AD 

10. Dopady do provozu / dopady do provozní dokumentace 

10.1 Rizika 

Reorganizace organizační struktury Active Directory nemá dopad na funkčnost s výjimkou LDAP 
dotazů na konkrétní objekt umístěný v OU, který se změnou přesune. Bude nutno zajistit po 
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změně struktury OU upravení nastavení aplikací, které se dotazují LDAP na konkrétní objekt 
(změnit v konfiguraci aplikace cestu k novému OU). 

10.2  Potřebná odstávka  
Reorganizace OU ze strany AD nevyžaduje odstávku. Provozovatel aplikací může požádat o 
odstávku aplikace po dobu prováděných změn. 

10.3  Vliv na ostatní systémy 

Během reorganizace OU nutno v součinnosti provozovatelů aplikací upravit cestu LDAP dotazu 
na nově umístěné OU. Možná dočasná ztráta oprávnění. 

10.4 Náklady na podporu provozu IS 

Realizace tohoto PnČ nemají a ani nebudou generovat další dodatečné finanční prostředky na 
podporu provozu daného IS. 

11. Dopady na bezpečnost IS / dopady do bezpečnostní dokumentace 

• Dopady na bezpečnost IS – žádné. 
• Dopady do bezpečnostní dokumentace – žádné. 

12. Přílohy 

Příloha č 1: SZR.local_OU.mm 

 
Příloha č. 2: SZR_AD.xlsx 

 

 Schválil (dodavatel) Schválil (zákazník) 

Jméno 

Datum 

Podpis 

 


