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02267/UL/22
PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
Akce: C4
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]Zhotovitel (předávající)
Název: HEDERA ZIMA, spol. s r.o.
Sídlo: Velvěty 10, 415 01 Rtyně nad Bílinou
IČO: 25013769, DIČ: CZ25013769
Zastoupený: Lumír Zima, jednatel
[bookmark: bookmark2][bookmark: bookmark3]Objednatel (přejímající)
Název: Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Adresa: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11
IČO: 62933591
Zastoupený:
Zhotovitel předává objednateli dílo provedené dle objednávky č.: 002253/0038; č.j.: 02267/UL/22 (v rámci rámcové dohody č.j.: 03689/SOPK/20 uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem dne 22. 04. 2022 (dále jen „Objednávka“).
[bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]Předmět podpory:
LIFE CS LIFE16 NAT/CZ/000639
Tab. č.1: Vylepšení
	dřevina
	počet (ks)
	Velikost
	PSK

	DBZ
	100
	36-50 cm
	479E12

	LP
	65
	36-50 cm
	479E12

	BRK
	50
	36-50 cm
	479E12

	Celkem
	215
	
	



[bookmark: bookmark6][bookmark: bookmark7]Stručná charakteristika díla:
Provedení opatření v rámci projektu LIFE CS LIFE16 NAT/CZ/000639, aktivita C4 - zlepšení druhové struktury porostů v EVL Porta Bohemica. Jedná se o:
Vylepšení dle tabulky č. 1 s ochranou sazenic proti zvěři stávající oplocenkou. K vylepšení bude použit krytokořenný sadební materiál ve velikostní kategorii 36 - 50 cm v termínu od 18. 4. do 10. 5. 2022 v PSK 479E12. Příprava půdy bude provedena těsně před výsadbou, a to prokopáním jamky o min. velikosti 25 x 25 cm.
Zástupce objednatele konstatuje na základě prohlídky místa plnění uskutečněné dne 9. 5. 2022, že dílo
Bylo provedeno s následujícími změnami z důvodu dostupnosti sadebního materiálu na trhu. Vysazeny byly následující sazenice:
DBZ - 100 ks, vel. 26 - 50 cm
LP - 15 ks, vel. 26 - 35 cm
BRK - nebyl vysazen
Při vyhotovení objednávky číslo 002253/0038 došlo k chybě, kdy byla do objednávky objednatelem mylně vložena tabulka s nesprávnými počty dřevin, které nekorespondují se správnými počty uvedenými v položkovém rozpočtu. Cena za objednávku byla vypočtena na základě položkového rozpočtu v příloze č. 1 objednávky. Vzhledem k faktu, že zhotovitel z důvodu nedostupnosti sadebního materiálu na trhu nemohl zajistit množství sazenic lípy a břeku uvedené v položkovém rozpočtu, byla částka k uvolnění stanovena na základě reálného počtu zhotovitelem vysazených sazenic viz výše.
Cena za dílo byla zkrácena o neprovedenou část díla, objednatel takto provedené dílo přejímá.
Seznam dokladů předaných objednateli:
Faktura
Objednatel doporučuje uvolnit částku 5 623,5 Kč vč. DPH za zhotovení díla.
V Litoměřicích dne 9. 5. 2022
objednatelzhotovitel
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