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DODATEK   č. 6  SMLOUVY  O  DÍLO 
na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Staré Město 

u Uherského Hradiště uzavřené dne 22. 11. 2017 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel č. 1: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Mgr. Jiří Vávra, vedoucí pobočky Uherské 
Hradiště 

Adresa pobočky: Protzkarova 1180, 686 01 Uherské Hradiště 

Telefon: +420 727 956 373 

E-mail: j.vavra1@spucr.cz 

 
Mgr. Jiří Vávra, Mgr. Pavel Hořák,  

Pobočka Uherské Hradiště 

Telefon: +420 727 956 373, +420 725 409 153 

E-mail: j.vavra1@spucr.cz; p.horak@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku : Mgr. Kateřina Odložilíková 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic České republiky 

Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 

V zastoupení: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín 

Ing. Marek Bednář 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Pí. Jana Gallová 

Ing. Josef Lukašík 

Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: zjq4rhz 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 30007-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 
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(dále jen „objednatel č. 2“) 

Zhotovitel: 
Společnost „GEOCENTRUM – geo cité + 
s.r.o.“ 

Reprezentant společnosti: Geocentrum spol. s r.o. 

Sídlo: Tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc 

IČO: 47974460 

DIČ: CZ47974460 

Účastník společnosti: geo c+ s.r.o. 

Sídlo: Dlouhá 110, 760 01 Zlín 

IČO: 05039606 

DIČ: CZ05039606 

Zastoupen: 
Petrem Liškou, jednatelem společnosti 

Geocentrum spol. s r.o. 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Petr Liška, jednatel společnosti 

Geocentrum spol. s r.o. 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail: x x x x x x x x x x 

ID DS: 6ejp63k 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 59309811/0100 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. 
zn. 5555 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 22. 11. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště“ (dále jen 

„KoPÚ“) (dále jen „smlouva“). Dne 21. 2. 2019 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1. Dne 

4. 2. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 2. Dne 21. 4. 2020 byl ke smlouvě uzavřen 

dodatek č. 3. Dne 13. 10. 2020 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 4. Dne 9. 8. 2021 byl 

ke smlouvě uzavřen dodatek č. 5. 

  

2. Zhotovitel požádal o změnu v náležitostech smluvní strany „zhotovitel“ tak, jak je uvedeno 

v záhlaví tohoto dodatku. 

 

3. Zhotovitel požádal o posun termínu plnění dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového 

uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem pro posun termínu je 

potřeba provedení nutných úprav návrhu nového uspořádání, které vyplynuly 

z dosavadního projednávání a požadavků vlastníků pozemků v lokalitách kolem trasy D55 

a trasy potenciálního obchvatu města Staré Město, a dále provedení nutných úprav 

v návrhu v souvislosti se zápisem vodních děl (ochranné hráze kolem Baťova kanálu a 
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řeky Moravy) do KN. Na příslušné parcely se nově vztahuje § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 

Sb., v platném znění. Změny v návrhu nového uspořádání také ovlivní návrh Plánu 

společných zařízení, jehož úpravu bude nutno projednat se sborem zástupců vlastníků a 

dotčenými orgány státní správy. 

 

4. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na následující úpravě termínů 

plnění díla. 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 
uvedené dílčí části upravuje takto: 

 
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 
 Termín: 15. 12. 2022 

II.  

1.  Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 22. 11. 2017, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají 

v platnosti beze změn.       

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

Ve Zlíně dne: 13. 5. 2022        V Olomouci dne: 6. 5. 2022 

 

 

Objednatel č. 1  Zhotovitel 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka 

 
„GEOCENTRUM - geo cité + s.r.o.“ 
Petr Liška  
jednatel společnosti Geocentrum spol. s r.o.  

 

Ve Zlíně dne: 12. 5. 2022   
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Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Správa Zlín 
Ing. Karel Chudárek 
ředitel 

 

 
 
Příloha č. 1 Dodatku: Položkový výkaz činností 

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 
 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Staré Město u Uherského Hradiště Dodatek č. 6

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

 Cena bez DPH 

připadající na 

ŘSD (40%) 

 Cena bez DPH 

připadající na 

SPÚ (60%) 

Termín dle čl. 

5.1. smlouvy o 

dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 41 700 28 700 11 480 17 220

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 3 500 35 000 14 000 21 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ

mimo trvalé porosty
ha 1215 980 1 190 700 476 280 714 420

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ

v trvalých porostech
ha 35 2 000 70 000 28 000 42 000

3.4.3

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 299 2 800 837 200 334 880 502 320 15.02.2019

a) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 5 2 800 14 000 5 600 8 400 15.03.2020

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 1250 350 437 500 175 000 262 500 15.08.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1245 350 435 750 174 300 261 450 15.05.2019

3 048 850 1 219 540 1 829 310

3.5. Návrhové práce

3.5.1.
Vypracování plánu společných zařízení - úhrada ve 

výši 80 % ceny dílčí části
ha 1245 900 896 400 358 560 537 840

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 112 1 200 134 400 53 760 80 640

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 135 1 200 162 000 64 800 97 200

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 4 500 0 0 0

3.5.1.1.
Vypracování plánu společných zařízení - úhrada ve 

výši 20 % ceny dílčí části
ha 1245 900 224 100 89 640 134 460

po schválení PSZ 

zastupitelstvem 

obce na veřejném 

zasedání dle § 9 

odst. 1 zákona

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1245 850 1 058 250 423 300 634 950 15.12.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 20 000 60 000 24 000 36 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 535 150 1 014 060 1 521 090

3.6. Mapové dílo ha 1245 300 373 500 149 400 224 100

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

373 500 149 400 224 100

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 150 700 105 000 42 000 63 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo 

k zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 1)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 105 000 42 000 63 000

3 048 850,00 1 219 540,00 1 829 310,00

2 535 150,00 1 014 060,00 1 521 090,00

373 500,00 149 400,00 224 100,00

105 000,00 42 000,00 63 000,00

6 062 500,00 2 425 000,00 3 637 500,00

1 273 125,00 509 250,00 763 875,00

7 335 625,00 2 934 250,00 4 401 375,00

15.03.20183.4.1.

Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

1) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 30.9. následujícího 

roku.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.08.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

15.03.2020

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

DPH 21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč


