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Dodatek č. 2,  
 

ke smlouvě o dílo ze dne 27. 09. 2021 

č. objednatele 09/21/SOD/308 

č. zhotovitele AQS/2021/39/51098 
 

ke stavbě  

„Výstavba nových komunikací a inženýrských sítí v obci Žďárec, 

lokalita zastavění „A“ 

Žďárec – výstavba nových komunikací a IS, Lokalita zastavění „A“, 

SO 03 – Vodovod“ 
 

 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  

       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah      

- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha      

IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 

       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 

       Číslo účtu:     1622321399/0800 

       K uzavření smlouvy o dílo 

       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah   

       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 

       (dále jen objednatel) 

 

 

1.2. Zhotovitel:                    AQUASYS spol. s r.o. 
       se sídlem:       Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou  

       zastoupený:                           Jiřím Peřinou, jednatelem společnosti  

       k jednání jsou oprávněni:   

-  ve věcech smluvních:  Jiří Peřina, jednatel  

-  ve věcech technických:  Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel  

       IČ:                                      25344447 

       DIČ:                                     CZ25344447 

       Peněžní ústav:                       ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou  

       Číslo účtu:                            176725996/0300 

       Zapsaný v     C 26547 u Krajského soudu v Brně  

       (dále jen zhotovitel) 
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Čl. 2 Předmět dodatku 

 
 

1. Smluvní strany se dohodly: 

o Z důvodu nevhodných geomechanických vlastností vykopané zeminy na rýze budovaného 

vodovodu (viz. posudek smluvního geologa SVK Ing. Ivo Pavlíka), bylo nutné vyměnit 

nevhodnou zeminu k zásypu štěrkodrtí, neboť budovaný vodovod leží pod budoucím tělesem 

místní obslužné komunikace zastavěného území.  

o Při výstavbě vodovodu nebylo oproti smluvnímu rozpočtu provedeno zbudování a odstranění 

příložného pažení, nebyla tato položka rozpočtu fakturována a je o ní ponížena celková cena 

prací.  

o V položkovém rozpočtu oproti požadavku platné PD nebyla uvedena položka osahující montáž 

a dodávku signalizačního vodiče. 

 

 

na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění: 

 

 

 

A. Změna ceny díla:   

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu uvedených výše, na uzavření tohoto dodatku č. 2 takto: Předmět 

plnění dle článku 2.1. stávající smlouvy o dílo ze dne 27. 09. 2021 se mění o dodatečné stavební práce 

(dále vícepráce) či méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku. 

                

2. Celková cena díla dle článku 5.1. stávající smlouvy o dílo ze dne 27. 09. 2021 se s odkazem na přiložený 

položkový rozpočet tímto dodatkem č. 2 mění následovně: 
 

        Původní cena díla bez DPH      884.350,00 Kč  

  Vícepráce           230.212,44 Kč 

  Méněpráce        -12.987,66 Kč 

  Nově sjednaná cena dle dodatku č. 2 bez DPH                      1.101.574,78 Kč 

                           
  

 

 

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 27. 09. 2021 a dodatku č. 1 se nemění a 

zůstávají v platnosti.  

2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 09/21/SOD/308 je uzavírán s odkazem a             

v souladu s ust. § 222/4 zákona č. 134/2016 Sb.   

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními             

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.  

   Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 

5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto              

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním 

smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 

právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 

tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od 

objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné 

účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 

 



3 

 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním 

systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 

5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

 

 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne 28.2.2022                                        Ve Žďáře nad Sázavou, dne 10.2.2022 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------                                         ---------------------------------------- 

                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko     AQUASYS spol. s r.o. 

 

 

 


