
 strana -1 /3- 
 

 

 

DODATEK Č. 3 

 

 

KE SMLOUVĚ O DODÁVCE NEHMOTNÉHO DÍLA A TO 

PROJEKTOVÝCH PRACÍ 
 

„Líšná – rekonstrukce vodojemu, odstranění odkyselovací 

stanice“ 

 

 

I.     

Smluvní strany 

 

Objednatel:    Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

                       Sídlo: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

                       Zastoupen: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva        

                       Bankovní spojení: ČS a.s. Žďár nad Sázavou, č.ú.1622321399/0800 

                       IČO: 43383513 

                       DIČ:  CZ43383513 

                       Zapsaný u OkÚ Žďár nad Sázavou pod č.j. Reg.8/93 

   

 

Zhotovitel:     Ing. Alois Matýsek 

  Sídlo: UNIprojekt, Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Zastoupen: Ing. Alois Matýsek 

Bankovní spojení: Fio banka, č.ú. 2401555663/2010 

IČ: 45491674 

DIČ: CZ6210050088 

 

 

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 

tento dodatek č. 3 ke Smlouvě ze dne 27.10.2020 

 

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že mají oprávnění k podpisu této smlouvy. 

 

1. Prodloužení termínu na odevzdání projektové dokumentace a zvýšení ceny plnění 

(o 12 tis. kč + 21% DPH) se navrhuje z důvodu rozšíření zadání oproti rozsahu dohodnutému 

při výběru staveniště a při výrobních výborech. Jedná se o nové požadavky ohledně silové 

elektroinstalace (projekt nového rozvaděče). 

 

2. Dodatek smlouvy č.1 ze dne 28.5.2021 se týkal prodloužení termínu odevzdání projektové 

dokumentace (do 31.10.2021) z  důvodů dořešení majetkoprávních záležitostí. 

 

3. Dodatek smlouvy č.2 ze dne 13.10.2021 se týkal prodloužení termínu odevzdání projektové 

dokumentace (do 31.1.2022) a zvýšení ceny plnění (o 8 tis. Kč + 21% DPH) z  důvodů 

nových požadavků v potrubní části ohledně odradonovací věže a potrubí v akumulační 

komoře. 
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4. Smluvní strany se dohodly, že v následujících odstavcích se dílčí části mění takto: 

 

 

IV.     

Místo a termín plnění, předání díla, vlastnictví k věci. 

 

PŮVODNÍ ZNĚNÍ dle dodatku č. 2: 

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, 

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění: 

-  dokumentace pro vydání společného povolení do 31.12. 2021 

-  projektová dokumentace pro provádění stavby do 31.1.2022 

-  odbytový rozpočet, výkaz výměr do 31.1.2022 

 

NOVÉ ZNĚNÍ: 

Provedené dílo bude předáno objednateli na adresu Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, 

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou v termínech jednotlivých shora uvedených plnění: 

- dokumentace pro vydání společného povolení bude průběžně zpracovávána,  

  nejpozdější termín předání 31.3.2022 

-  projektová dokumentace pro provádění stavby do 30.4.2022 

-  odbytový rozpočet, výkaz výměr do 30.4.2022 

 

 

VI.     

Cena plnění, platební podmínky 

 

PŮVODNÍ ZNĚNÍ dle dodatku č. 2: 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou 

smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:  

 

- Doměření lokality a stávajícího stavu  19000 Kč 

- Projekt pro stavební povolení   76000 Kč 

- Inženýrská činnost      6000 Kč 

- Projekt pro provádění stavby   66000 Kč 

Celkem bez DPH             167000 Kč 

DPH 21%     35070 Kč 

Celkem vč. DPH             202070 Kč 

 

 

NOVÉ ZNĚNÍ: 

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu části II. této smlouvy je ujednána dohodou 

smluvních stran, je cenou nejvýše přípustnou a činí:  

 

- Doměření lokality a stávajícího stavu  19000 Kč 

- Projekt pro stavební povolení   78000 Kč 

- Inženýrská činnost      6000 Kč 

- Projekt pro provádění stavby   76000 Kč 

Celkem bez DPH             179000 Kč 

DPH 21%     37590 Kč 

Celkem vč. DPH             216590 Kč 
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5. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je 

s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem 

s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této 

smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou 

stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto 

informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané 

od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto 

dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 

7.  Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů 

v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

 

9. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 

Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

 

10. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, po 3 stranách, s platností originálu. 

Zhotovitel i objednatel obdrží po jednom vyhotovení. 

 

 

Ve Žďáře nad Sázavou dne 26.1.2022  Ve Žďáře nad Sázavou dne 31.1.2022  

 

 

 

 Zhotovitel                                                Objednatel  

 

 

 

 

 

……………………………………..   …………………………………………… 

             Ing. Alois Matýsek       Ing. Dagmar Zvěřinová 

           Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

 

 

 

 

 

 

 


