                                      Dodatek č. 1
   ke smlouvě o dílo
                 číslo Smlouvy Objednatele č.1: 24/2021-537100 ze dne 1.9.2021
číslo Smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1141-2021-537212
KoPÚ v k.ú. Milín

uzavřené
       podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

SMLUVNÍ STRANY
(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese Nám. Winstona Churchilla 1800/2,
130 00 Praha 3
Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech zastoupená: Martin Šrámek, Pobočka Příbram
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: m.sramek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 1“)
         a
(2) Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČO: 65993390, Správa Plzeň,
na adrese: Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Bc. Miroslavem Blabolem, DiS., 
ředitel Správy Plzeň
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Miroslavem Blabolem, DiS.

Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: miroslav.blabol@rsd.cz
ID datové schránky: zjq4rhz
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3009-15937031/0710
DIČ: CZ65993390 (není plátce DPH)
(„Objednatel č. 2“)
a
(3) AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem U Elektry 650, 198 00 Praha 9, IČO: 25094459, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143
Zastoupená: Milan Nový, jednatel
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Milanem Novým, jednatelem
V technických záležitostech zastoupená: XXXXX, XXXXX
Společně s: Ing. Jindřich Jíra, se sídlem: XXXXX, 395 01 Pacov, IČO: 43820654
Kontaktní údaje:
Tel.: XXXXX
E-mail: XXXXX
ID datové schránky: jyem6ry
Bankovní spojení: Komerční banka a. s.
Číslo účtu: 19-4040960207/0100
DIČ: CZ25094459
(„Zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

II.

V souladu s ustanovením čl. 20.2 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 24/2021-537100 ze dne 01.09.2021 a na základě žádosti Zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 090505/2022 dne 15.03.2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j. 112/2022 dne 16.03.2022), s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání veřejných zakázek č. 07/2016 ve znění změny č. 8 ze dne 4. 8. 2021 (účinnost od 05.08. 2021) a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se Smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek a na změně smluvních termínů předání Díla u Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milín.

Změny byly odsouhlasené dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 151705/2022 dne 2.5.2022 (v pomocné evidenci Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočky Příbram pod č.j 203/2022 dne 2.5.2022).  
                               

III.

Snížení a navýšení počtu měrných jednotek reaguje na jednání ze dne 24.02.2022, kdy došlo k aktualizaci a upřesnění obvodů upravovaného území a dále došlo k upřesnění rozsahu řešeného a neřešeného území podle § 2 zákona. Jedná se o dodatečné práce, které nebyly zahrnuty do původního zadání na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro zdárné dokončení díla. Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 

Ke změně závazku dochází v čl. 3.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 24/2021-537100 a u dílčí části Hlavních celků: 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.2 a Hlavního celku 6.4 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Milín“ pro Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Milín takto:



   a)    čl. 3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:
[bookmark: _Ref50660230]
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH
	1 908 900,00 Kč

	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH
	1 041 550,00 Kč

	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH
	     91 200,00 Kč

	Celková cena Díla bez DPH
	3 041 650,00 Kč

	DPH 21 %
	   638 746,50 Kč

	Celková cena Díla včetně DPH
	3 680 396,50 Kč


Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“). 


   b)  příloha č. 1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 24/2021-537100 „Položkový výkaz 
        činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Milín“

         Změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ u dílčí části Hlavních celků: 6.2.4, 6.2.5, 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.2 a Hlavního celku 6.4

 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná
stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - navýšení o 51 MJ, tj. více práce 91.800 Kč bez DPH, nový termín: 31. 10. 2022
6.2.5 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona: - navýšení o 27 MJ, tj. více práce 51.300 Kč bez DPH, nový termín: 31. 10. 2022
6.2.7 Rozbor současného stavu - snížení o 14 MJ, tj. méně práce 3.500 Kč bez DPH
6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - snížení o 14 MJ, tj. méně práce 4.200 Kč bez DPH
6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení - snížení o 14 MJ, tj. méně práce 8.400 Kč bez DPH
6.3.1.i.a Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy - snížení o 14 MJ, tj. méně práce 2.100 Kč bez DPH
6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 zákona: - navýšení o 10 MJ, tj. více práce 9.000 Kč bez DPH
6.4 Mapové dílo - snížení o 14 MJ, tj. méně práce 2.100 Kč bez DPH                                                                                                


IV.

Smluvní strany se dohodly na změně smluvních termínů předání díla, v příloze č.1 Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 24/2021-53710 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Milín“ v Hlavním celku 6.2 u dílčí části Hlavního celku 6.2.4, 6.2.5 takto:


Dílčí část Hlavního celku:
 
6.2.4 - zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. do 31.10.2022 

6.2.5 - zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona do 31.10.2022



  
V.

V rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Milín došlo k personální změně na straně Objednatele č. 2, kdy ve smluvních záležitostech byl Ing. Zdeněk Kuťák nahrazen Bc. Miroslavem Blabolem, DiS. V technických záležitostech zůstává i nadále Bc. Miroslav Blabol, DiS.  
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo Objednatele č.1: 24/2021-537100 ze dne 01.09.2021 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě. 
Nedílnou součást dodatku č. 1 tvoří položkový výkaz činností.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. 

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.


Dne 16. 5. 2022                    
Za Objednatele č. 1:					     Za Objednatele č. 2:
Česká republika – Státní pozemkový úřad                       Ředitelství silnic a dálnic ČR




________________________________                              ___________________________
Ing. Jiří Veselý                                                                               Bc. Miroslav Blabol, DiS.
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                          ředitel Správy Plzeň
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
                                                           

Za Zhotovitele:
AREA G. K. spol. s r. o. (reprezentant sdružení)




________________________________ 	
Milan Nový
jednatel 
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	Položkový výkaz činností –  Příloha ke Smlouvě –  Komplexní pozemkové úpravy Milín
	

	 
	Hlavní  celek  / Dílčí část Hlavního celku
	Měrná jednotka
	Počet Měrných jednotek
	Cena za Měrnou jednotku bez 
DPH v Kč 10)
	Cena bez DPH
celkem v Kč 10)
	Termín předání k akceptačnímu řízení

	6.2
	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2.1
	Revize stávajícího bodového pole 6)
	 bod
	227 
	500,00
	113 500,00
	31.10.2021

	
	Doplnění stávajícího bodového pole 6)
	bod
	10 
	2 000,00
	20 000,00
	

	6.2.2
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)
	ha
	492
	650,00
	319 800,00
	31.10.2021

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)
	ha
	130
	900,00
	117 000,00
	

	6.2.4
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	313
	1 800,00
	563 400,00
	31.10.222

	6.2.5
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona
	 100 bm
	232
	1 900,00
	440 800,00
	31.10.2022

	6.2.7
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	608
	250,00
	152 000,00
	28.2.2023

	6.2.8
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	608
	300,00
	182 400,00
	31.3.2023

	„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 908 900,00
	31.3.2023

	6.3
	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3.1
	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")
	ha
	608
	600,00
	364 800,00
	28.2.2024

	6.3.1 i) a)
	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) 
	ha
	608
	150,00
	91 200,00
	

	6.3.1 i) b)
	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	5
	1 000,00
	5 000,00
	

	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)
	100 bm
	1
	5 000,00
	5 000,00
	

	6.3.1 i) c)
	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2)
	ks
	1
	70 000,00
	70 000,00
	

	6.3.2 h)
	Aktualizace PSZ 11)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.2 h) i)
	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)
	ha
	1
	4 200 
	4 200 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) ii)
	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)
	ha
	1
	2 400 
	2 400 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 h) iii)
	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)
	ha
	1
	900 
	900 
	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě

	6.3.2 
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona
	ha
	502
	900 
	451 800 
	31.10.2024

	6.3.3
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000 
	30 000 
	do 1 měsíce od výzvy Objednatele

	6.3.4
	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)
	100 bm
	1
	5 000 
	5000
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)
	ha
	 
	 
	 
	 

	6.3.5 i)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)
	ha
	1
	6 300 
	6 300 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 ii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)
	ha
	1
	3 600 
	3 600 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	6.3.5 iii)
	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)
	ha
	1
	1 350 
	1 350 
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 041 550,00
	xxxxx

	6.4
	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ 
	ha
	608
	150,00
	91 200,00
	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

	„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	91 200,00
	xxxxx

	Rekapitulace kalkulace ceny
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 908 900,00
	 

	2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 041 550,00
	 

	3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	91 200,00
	 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 041 650,00
	 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	638 746,50
	 

	Celková cena Díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	3 680 396,50
	 

	 

	Česká republika – Státní pozemkový úřad 
	AREA G.K. spol. s r.o. (reprezentant sdružení)

	
	

	
	

	
	

	________________________________ 
	________________________________ 

	Ing. Jiří Veselý
	Milan Nový

	ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha
	jednatel

	
	
	
	
	
	
	

	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	________________________________ 
	
	
	
	

	Bc. Miroslav Blábol DiS.
	
	
	
	
	

	ředitel Správy Plzeň
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech", případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

	2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet Měrných jednotek, zadavatel proto stanoví v Zadávací dokumentaci počet Měrných jednotek kvalifikovaným odhadem.

	3) V případě, že se v době zadávání Veřejné zakázky nepředpokládá změna katastrální hranice, bude vždy uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. 

	4) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. 

	5) Termín stanovuje Objednatel. 

	6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	7) Počet Měrných jednotek bude stanoven podle původní katastrální hranice.

	8) Volitelná položka pro případ, kdy je vhodné zahrnout do obvodu KoPÚ řešené pozemky s porosty. Vlastnické hranice v lesních porostech se v terénu vyšetří, zaměří a dočasně stabilizují a výsledky se použijí pro návrh nového uspořádání pozemků a pro mapové dílo. Takto zadávané měrné jednotky budou zakresleny v přehledné mapě s předpokládaným obvodem KoPÚ.

	9) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracovaná. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

	10) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

	11) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci PSZ dle čl. 6.3.2 h) Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených aktualizací PSZ v ha, zaokrouhlený směrem nahoru, s výjimkou agrotechnických a organizačních opatření uvedených v TS PSZ. Za aktualizaci PSZ je považována úprava PSZ již schváleného zastupitelstvem obce.

	12) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci návrhu po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou uspořádání pozemků v již schváleném návrhu v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována zněna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o schválení návrhu.

	
	
	
	
	
	
	

	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	hodnota A – pozemky řešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota B – pozemky neřešené dle § 2 Zákona
	
	
	
	
	

	
	hodnota C1 až C13 – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	
	C3 + C4 = A + B
	
	
	
	
	

	
	hodnota D – určí Objednatel
	
	
	
	
	

	 
	nevyplňovat
	
	
	
	
	

	
	DTR – dokumentace technického řešení PSZ
	
	
	
	
	



