
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník")

č. smlouvy objednatele: 470/2022
č. smlouvy zhotovitele: 006/2022

(dále jen jako „smlouva")

I. Smluvní strany

město KolínObjednatel
Sídlo
Zastoupené
Za objednatele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických

00235440

9kkbs46
Česká spořitelna a.s., Kolín
3661832/0800

IČ
DIČ
Telefon
Fax
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu
(dále jen jako „objednatel")

MKOLP0031PRY

a

Zhotovitel
Spisová značka
Sídlo
Zastoupený
Za zhotovitele je opráv
ve věcech smluvních
ve věcech technických

01873687

ui8wq5u
KB a.s., pobočka Pardubice
107-5228090287/0100

Dl PROJEKT s.r.o.
C 32420 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

IČ

DIČ
Telefon
e-mail
ID datové schránky
Bankovní spojení
Číslo účtu

(dále také společné je jako „smluvní strany")

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Osoby zastupující smluvní strany uvedené v článku I. této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany
podepsat bez dalšího tuto smlouvu.

Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této
smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo dle této smlouvy.

2.

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého •
rozsahu zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zpracování projektové dokumentace - chodník
v ul. Radovesnícká, Kolín" v souladu se zadávací dokumentací a nabídkou zhotovitele.

3.
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III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad vypracovat projektovou 
dokumentaci a provést inženýrské činnosti pro účely stavebních úprav veřejného prostoru - 
vybudování nového chodníku v uí. Radovesnická, Kolín-Štítary v rozsahu uvedeném v článku IV. 
a V. této smlouvy (dále jen jako ,,dílo“) a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli 
za řádně a včas provedené dílo cenu dle čl. VIN. této smlouvy.

2. Následným stavebním záměrem objednatele je vybudovat nový chodník v ulici Radovesnická, 
Kolín-Štítary v úseku od přechodu pro chodce u pozemku pare. č. 2215/4 v k. ú. Štítary u Kolína, 
obec Kolín až po křižovatku ulic Větrná a Radovesnická, včetně přípravy na napojení další 
dopravní infrastruktury, a to na základě projektové dokumentace a inženýrských prací 
provedených zhotovitelem v souladu s touto smlouvou. Součástí následného stavebního záměru 
objednatele bude rovněž řešení pro bezpečné přecházení z nároží pozemku pare. č. 3039/1 
v k. ú. Štítary u Kolína, obec Kolín, přes pozemní komunikaci v ulici Radovesnická na pozemek 
pare. č. 2245/1 v k. ú. Štítary u Kolína, obec Kolín, a úprava dopravního opatření v celém rozsahu 
vzhledem k zamýšleným úpravám veřejného prostoru včetně bezbariérových prvků.

3. Následný stavební záměr objednatele bude realizován v ul. Radovesnická, Kolín-Štítary 
na pozemcích pare. č. 2947, 2215/1, 2948, 2215/3, 3039/1 a 2245/1 v katastrálním území Štítary 
u Kolína, obec Kolín.

4. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že projektová dokumentace, která je předmětem 
díla, bude vypracována v souladu s dopravně inženýrskými opatřeními BESIP v obcích 
a se závaznými standardy veřejného osvětlení městského úřadu Kolín.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu:
• přípravy vstupních podkladů, údajů a provedení průzkumů nezbytných pro vypracování 

dokumentace pro vydání všech správních rozhodnutí a/nebo jiných správních úkonů 
příslušných správních orgánů nutných k provedení následného stavebního záměru 
objednatele a vypracování dokumentace pro zadání/provádění stavby,

• obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou 
sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace v souladu s touto smlouvou,

• provedení podrobného průzkumu technické infrastruktury,
• provedení podrobného geodetického zaměření dotčené lokality včetně navazujících úseků 

objektů a komunikací,
• provedení inženýrsko-geologického průzkumu,
• přípravy digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitostí 

v digitální a tištěné podobě,
• přípravy fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě 

ve formátu pdf nebo .jpg.,
• Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez jakékoli součinnosti objednatele.
Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez jakékoli součinnosti objednatele.

2. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí (DUR) 
v rozsahu:

vypracování dokumentace staveb pro vydání územního rozhodnutí (DUR) dle ustanovení 
§ 1a a přílohy č. 4 (Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby 
dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace) vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 Sb.“), 

vypracování celkové situace stavby v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního 
pozemku, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku 
a sousedních staveb,

záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam pozemků 
dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby,

budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, 
zpracuje zhotovitel podklady k uzavření smlouvy opravňující objednatele provést stavbu, které 
zhotovitel předá Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín,
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budou-li zjištěny inženýrské sítě dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví objednatele, 
zpracuje zhotovitel podklady k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě, které předá Odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kolín,

3. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) 
v rozsahu:

vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy 
č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně projektové dokumentace stavby pozemní komunikace 
dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“), 

projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující 
bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů) a také příslušná 
ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby ve znění 
pozdějších předpisů,

projektová dokumentace musí být v souladu a zohledňovat;
- podmínky závazných stanovisek dotčených správních orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí 

podle právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle 
zvláštního právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného 
orgánu, č. j, a data vydání,

- podmínky stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury 
k možnosti a způsobu napojení stavby na tuto infrastrukturu nebo k podmínkám dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, 
s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání,
vypracování kontrolního rozpočtu stavby.

4. Zhotovitel je dále povinen zajistit vydání všech správních rozhodnutí či jiných správních ůkonů 
správních orgánů nutných k realizaci následného stavebního záměru objednatele 
dle zhotovitelem zpracované projektové dokumentace (dále jen „povolující správní rozhodnutí") 
v rozsahu:

projednání dokumentace s dotčenými správními orgány a dalšími organizacemi, případně 
s dalšími účastníky příslušných správních řízení,

zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených správních orgánů, stanovisek 
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a případně dalších organizací, 

vypracování a podání žádosti o vydání všech povolujících správních rozhodnutí, 
účast na případných ústních jednáních a místních šetřeních svolaných příslušnými 

správními orgány,
obstarání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci, 
dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených pravomocnými 

povolujícími správními rozhodnutími.

5. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro zadán l/provádění stavby 
(DZS/DPS) v rozsahu:
• vypracování projektové dokumentace pro zadání stavebních prací (DZS) dle § 2 vyhlášky 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, jejíž součástí je dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace (DPS) 
dle přílohy č. 6 (Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních 
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby) vyhlášky 
č. 146/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a také dokumentace, která svým rozsahem 
odpovídá dokumentaci pro provádění stavby (DPS) dle ustanovení § 3 a přílohy č. 13 (Rozsah 
a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) kvyhlášce č. 499/2006 Sb., 
ve kterých bude zapracováno splnění podmínek:
- vydaných pravomocných povolujících správních rozhodnutí,
- rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření,
- vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury, případně 

dalších organizací,
• vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle 

jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.
6. Zhotovitel je dále povinen provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby 

s ověřenou projektovou dokumentací stavby v rozsahu zpracované projektové dokumentace
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podle této smlouvy po celou dobu výstavby (realizace následného stavebního záměru 
objednatele).

V. Obsah projektové dokumentace

1. Obsahem projektové dokumentace vypracované zhotovitelem musí být:
• podrobný návrh dopravního uspořádání a technického řešení,
• stavební úpravy komunikace a chodníků včetně napojení na stávající infrastrukturu,
• návrh vodorovného a svislého dopravního značení,
• návrh veřejného osvětlení - projekční řešení rozvodů, stožárů a svítidel včetně výpočtu 

osvětlení dle závazných standardů generelu veřejného osvětlení,
• odvodnění povrchových vod ze zpevněných ploch,
• návrh terénních a vegetačních úprav,
• prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení,
• návrh etapizace výstavby,
• návrh řešení dočasného dopravního značení,
• konzultace a projednání s architektem objednatele,
• návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu,
• vypracování plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
• každé pare DUR, DSP, DZS/DPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací,

2. Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných 
v České republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN.

3. Návrh projektové dokumentace bude respektovat technické podmínky pro využití dotčeného 
území a regulační podmínky stanovené územním plánem, jakož i jakékoli další závazné 
podmínky využití dotčeného území stanovené právní předpisy nebo na jejich základě.

4, Projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých stavebních objektech.

VI. Forma a počet vyhotovení projektové dokumentace

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat dokumentaci pro každou etapu dle článků III., IV. a V. této 
smlouvy v následujícím počtu vyhotovení:
• 4x pare v tištěné formě v členění pro DUR,
• 4x pare v tištěné formě v členění pro DSP,
• 1x pare kontrolní rozpočet stavby,
• 5x pare DZS/DPS,
• 1x pare oceněný výkaz výměr,
• 1x pare slepý výkaz výměr,
• nosič CD nebo DVD s dílem v digitální podobě ve formátu dwg nebo dxf či .dgn, .doc, 

•xls, .pdf.,
• geodetické zaměření (výškopis, polohopis) - 1x tištěné, 1x digitální na nosiči ČD nebo 

DVD ve formátu .pdf a .dwg, nebo .dxf či .dgn,
• další eventuální pare budou předmětem zvláštní objednávky.

VII. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
• termín zahájení provádění díla - bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
• termín řádného dokončení díla - v co nejkratším možném termínu,

nejpozději však do 6 měsíců ode dne uzavření této smlouvy 
(pro účely tohoto ujednání se dokončením díla rozumí předání 
dokumentace DZS/DPS a všech povolujících správních rozhodnutí 
s vyznačením nabytí právní moci objednateli).

2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé dílčí části díla provede v níže uvedených termínech:
Profesní výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede

zhotovitel nejpozději do 2 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.
a)
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b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) provede 
zhotovitel nejpozději do 3 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) provede zhotovitel 
nejpozději do Směsíců ode dne uzavření této smlouvy.

d) Zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení provede zhotovitel 
nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření těto smlouvy.

Vypracování projektová dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) 
provede zhotovitel nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření této smlouvy.

e)

3. Dodržení shora uvedených termínů provádění díla je závazně a porušení těchto termínů může 
být důvodem pro vyúčtování smluvní pokuty podle čl. XII. táto smlouvy, případně taká důvodem 
k vypovězení či odstoupení od této smlouvy podle čl. XV. této smlouvy.

VIN. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %
Cena celkem včetně DPH

130 000,00,- Kč 
27 300,00,- Kč 

157 300,00,- Kč

2. Cena za dílo v celkové výši podle předchozího odstavce je rozdělena na následující jednotlivá 
samostatně fakturovaná dílčí plnění:

Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů
30 000,00,- Kč 

6 300,00,- Kč 
36 300,00,- Kč

a)
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH

b) Vypracování projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
20 000,00,- Kč 

4 200,00,- Kč 
24 200,00,- Kč

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH

c) Vypracování projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP)
52 000,00,- Kč 
10 920,00,- Kč 
62 920,00,- Kč

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH

d) Předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci
3 000,00,- Kč 

630,00,- Kč 
3 630,00,- Kč

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetně DPH

e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)
15 000,00,- Kč 
3 150,00,- Kč 

18 150,00,- Kč

Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 
Cena celkem včetné DPH

Provádění autorskáho dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace 
Cena bez DPH za výkon činnosti 
Náhrada účelně vynaložených nákladů na dopravu 
Maximální cena za provádění autorskáho dozoru bez DPH 
DPH z maximální ceny stanovena dle aktuální výše 21 %
Maximální cena celkem včetně DPH

f)
500,00,- Kč/hod 

8,00,- Kč/km 
10 000,00,- Kč 
2 100,00,- Kč 

12 100,00,- Kč

3. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnéní zdanitelného plnění.

4. Cena za provedení díla v rozsahu dle článků III., IV. a V. táto smlouvy je stanovena dohodou 
smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněni pozdějších předpisů.
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Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné 
pro provedení díla.

5. Jakékoliv vícepráce nad rozsah díla dle smlouvy budou provádény výlučně na základě 
písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. V případě, 
že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu 
nárok na jejich uhrazení, ani na náhradu jakýchkoli byť účelně vynaložených nákladů.

IX. Platební podmínky a fakturace

1. Cenu za řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury 
(daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části 
díla:

1. faktura - po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání 
vstupních podkladů včetně dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR),

2. faktura - po řádněm dokončení a předání dokumentace pro stavební povolení

3. faktura - po předání povolujících správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní

4. faktura - po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění 
stavby (DZS/DPS),

5. faktura - v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací 
autorskěho dozoru.

(DSP),

moci

2. Datem pro vystavení faktury za jednotlivě stupně plnění je den předání díla nebo části díla 
objednateli. Předání stvrzuje smluvními stranami odsouhlasený protokol o předání a převzetí 
části díla, který je zároveň podkladem pro fakturaci.

Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňověho dokladu včetně těchto údajů:
a) údaje zhotovitele, obchodní jměno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo 

v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o registraci k DPH,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) číslo faktury,
f) fakturovanou částku,
g) datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h) razítko a podpis oprávněná osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost 

faktury.

3.

Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 30 dní od doručení 
objednateli. Faktura bude předána v jednom vyhotovení. Faktury budou zasílány na adresu sídla 
objednatele.

4.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění. Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu jakýchkoliv záloh.

5.

6. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnutá či zákonem vymezená náležitosti (případně bude 
obsahovat chybná údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučeně či osobně 
(prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data 
jejich splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel povinen vystavit novou fakturu se správnými 
náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou splatnosti, není objednatel 
v prodlení s placením příslušná faktury. Splatnost řádně vystavené nové faktury je 30 dnů 
od jejího doručení objednateli.

7. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla fakturovaná částka odepsána z účtu 
objednatele.
Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o DPH“), je povinen 
neprodleně o tomto informovat objednatele.

8.
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9. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu 
§ 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidaná hodnoty 
uhradit přímo na účet správce daně v souladu s § 109a zákona o DPH. O tuto část bude 
na základě dohody smluvních stran snížena cena díla a zhotovitel obdrží pouze cenu díla (části 
díla) bez DPH.

X. Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele řádně provást dílo je splněn dokončením všech činností dle čl. IV této 
smlouvy a protokolárním předáním všech požadovaných výstupů dle čl. IV této smlouvy (dále 
také jako „výstupy") bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli.

Není-li ujednáno výslovně jinak, je zhotovitel povinen přípravu každáho výstupu konzultovat 
s objednatelem a jeho připomínky zohlednit při dalším postupu. Zhotovitel je výslovně povinen 
předložit objednateli prvotní návrhy každáho výstupu (nevylučuje-ii to povaha výstupu, pak vždy 
v grafická provedení) k vyjádření.

Zhotovitel oznámí objednateli dokončení každého výstupu a předloží objednateli alespoň jedno 
vyhotovení takového výstupu, to vše nejpozdéji 10 pracovních dnů přede dnem dokončení 
příslušné části díla dle čl. VII. této smlouvy. Objednatel se k předloženému vzorovému výstupu 
vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne oznámení a předání vzorováho výstupu podle 
předchozí věty. Zhotovitel je povinen zpracovat veškerá připomínky objednatele k vzorovému 
výstupu, tak aby byl zachován termín dokončení příslušné části díla dle čl. VII. této smlouvy.

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí výstupu, pokud výstup není proveden v souladu 
s touto smlouvou.

2.

3.

4.

5. O převzetí každáho z výstupů sepíší smluvní strany písemný protokol podepsaný zástupci obou 
smluvních stran, a to ve dvou stejnopisech (každá ze smluvních stran obdrž po jednom 
stejnopisu).

6. V případě, že objednatel odmítne převzít kterýkoli z výstupů, sepíší obě strany zápis, v němž 
uvedou svá stanoviska včetně jejich odůvodnění, případně také navrhované řešení, a dohodnou 
náhradní termín předání takového výstupu.

7. Místem předání a převzetí jakéhokoli výstupu je sidlo objednatele uvedené v záhlaví této 
smlouvy.

XI. Odpovědnost za vady díla, za škodu a dodatečné náklady

Zhotovitel zodpovídá za vady díla nebo jeho části dle ustanovení § 2615 a následujících 
občanského zákoníku, jež má dílo nebo jeho část v dobé předání. Vadou se pro účely této 
smlouvy rozumí také jakákoli odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla nebo jeho části 
stanovených touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy či technickými normami, zejména 
pokud dílo nebo jeho část není provedena s odbornou péčí nebo je provedena v rozporu 
s pokyny, připomínkami či jinými požadavky objednatele, anebo pokud nelze následný stavební 
zámér objednatele na základě díla nebo jeho části řádně realizovat či jej lze realizovat pouze 
s provedením dodatečných změn.

Případnou reklamaci vady díla nebo jeho části (ať již z titulu vadného plnění či záruky) uplatní 
objednatel bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou (reklamační protokol). Pokud bude 
objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít 
s odstraňováním oznámená vady bez zbytečného odkladu po jejím oznámení a tuto 
bez zbytečného odkladu odstranit, a to na své náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak, platí, že zhotovitel je povinen odstranit oznámenou vadu nejpozději do 15 dnů od jejího 
oznámení.
V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne 
s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu od jejího oznámení nebo tuto 
nejpozději ve lhůtě dle odst. 2. tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit 
takovou vadu sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele. V takovám 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na odstraněni vady podle předcházející 
věty nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele.

1.

2.

3.
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4. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku vadně provedeného díla nebo jinak 
v souvislosti s plněním této smlouvy, škody způsobené případnými technickými nebo jinými 
nedostatky díla nebo jeho částí (zejména výstupů), jakož i za škody způsobené realizací 
následného stavebního záměru objednatele anebo již realizovaným následným stavebním 
záměrem objednatele, pokud tyto mají původ v technických řešeních navržených zhotovitelem při 
provádění díla podle této smlouvy. Povinnost nahradit škodu se dále řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku.

5. Objednatel má právo na náhradu dodatečných nákladů na realizaci následného stavebního 
záměru objednatele, pokud tyto vzniknou v důsledku vady díla nebo jeho části. Zhotovitel je 
povinen uhradit objednateli takové dodatečné náklady na základě výzvy objednatele, 
a to do 15 dnů ode dne doručení výzvy zhotoviteli.

XII. Smluvní pokuty

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla, tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení. Pro účely tohoto ujednání 
se provedením díla rozumí předání všech výstupů objednateli.

Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením kterékoliv dílčí části díla dle čl. VII. odst. 2 smlouvy, 
tak je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z celkové ceny každé dílčí 
části díla dle čl. VIN. odst. 2 smlouvy, se kterou je zhotovitel v prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutou ve výši 500,-Kč za každou vadu 
nebo nedodělek a každý i jen započatý den prodlení s odstraněním vady či nedodělku, 
a to až do dne odstranění všech vad a/nebo nedodělků díla nebo jeho části, nebo do dne 
doručení výzvy k uhrazení nákladů objednatele na odstranění vady díla nebo jeho části podle 
čl. XI. odst. 3 této smlouvy.

V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli náklady na odstranění vady díla 
nebo jeho části podle čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebo povinnosti uhradit objednateli dodatečné 
náklady na realizaci následného stavebního záměru objednatele podle čl. XI. odst. 5 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5 % z dlužné částky 
za každý započatý den prodlení.

2.

3.

4.

5. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uhradit objednateli dodatečné náklady na realizaci 
následného stavebního záměru objednatele podle čl. XI. odst. 5 této smlouvy se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu výši ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý 
den prodlení.

6. V souladu s občanským zákoníkem se zhotovitel výslovně zavazuje k plné úhradě dohodnutých 
smluvních pokut, a to nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení písemné výzvy k úhradě 
od objednatele. V případě prodlení s úhradou jakékoli smluvní pokuty podle tohoto článku 
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli dále také smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % 
z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.

Úhradou jakékoli smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy není dotčeno právo objednatele 
na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti zhotovitele, ke kterému se smluvní pokuta 
vztahuje, v plné výši, ani vzniklé porušením jakékoli jiné povinnosti zhotovitele podle této 
smlouvy.

7.

XIII. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré výstupy budou způsobilé k použití pro účel 
sjednaný v této smlouvě, jinak pro účel obvyklý.

2. Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za správnost a úplnost díla a všech jeho částí 
(zejména výstupů), stejně jako za proveditelnost následného stavebního záměru objednatele 
realizovaného na základě výstupů a činností zhotovitele podle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá 
výslovně zejména za:
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a) kompletní zpracování výstupů tak, aby tyto byly způsobilé k plnění sjednaného účelu (a není-li 
tento sjednán, pak k účelu obvyklému);

b) proveditelnost navrhovaných řešení následného stavebního záměru objednatele a jejich 
soulad s obecně závaznými předpisy a technickými normami;

c) navržení takových technických řešení následného stavebního záměru objednatele, 
která budou hospodárná a přiměřená účelu následněho stavebního záměru objednatele, 
včetně rozdělení výstavby na jednotlivé etapy a provedení zhodnocení dopadů na stavbu.

Záruční doba za kvalitu díla je smluvními stranami sjednána v délce 24 měsíců, a pokud v této 
době dojde k započetí realizace následného stavebního záměru objednatele, pak do okamžiku 
předání a převzetí následného stavebního záměru objednatele. Záruční doba počíná běžet dnem 
předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem objednateli. Pro účely tohoto ujednání 
se provedením díla rozumí předání všech výstupů objednateli.

XIV. Mimořádné a nepřekonatelné překážky

Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážky, které vznikly 
po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 
mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 
Jedná se především o živelní pohromy, válečné události, případně opatření příslušných 
správních orgánů na území ČR. Za tyto překážky se však nepovažuje šíření nakažlivých 
onemocněni či epidemie (zejména chřipky a koronaviru) a opatření vydaná orgány veřejné moci 
v souvislosti s jejich šířením. Zhotovitel výslovně přijímá riziko změny těchto vyjmenovaných 
okolností. Smluvní strana, u které vzniknou překážky podle tohoto článku této smlouvy, 
je povinna o nich bezodkladně informovat druhou smluvní stranu.

3.

1.

2. Nastanou-li mimořádně nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba plnění 
o dobu, po kterou budou mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky působit.

Změna termínů uvedených v čl. VII. této smlouvy z titulu nepředvídaných podstatných překážek 
na straně objednatele bude řešena vzájemnou dohodou smluvních stran bez uplatňování 
jakýchkoli sankčních nároků. Zhotovitel nemá nárok na náhradu škody vzniklou v souvislosti 
se změnou termínů dle předchozí věty.

3.

XV. Výpověď a odstoupení od smlouvy

V případě, že zhotovitel neprovádí dílo řádně, včas a s veškerou odbornou pěčí, nekonzultuje 
přípravu výstupů s objednatelem nebo nepostupuje v souladu s pokyný objednatele, příslušnými 
technickými normami a obecně závaznými právními předpisy, a tyto nedostatky ani po výzvě 
objednatele neprodleně neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit nápravu sám 
či prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele a zároveň je objednatel oprávněn tuto 
smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi zhotoviteli.

Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi 
zhotoviteli bez nutnosti vyzvat zhotovitele k nápravě v případě:
• prodlení zhotovitele se zahájením nebo řádným provedením díla nebo jeho dílčí části o více

než 14 dnů, nebo
• opakovaného neodstranění vad či nedodělků zhotovitelem, i když byl objednatelem

k takovému odstranění řádně vyzván, nebo
• úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Povinnost zhotovitele nahradit škodu nebo uhradit objednateli smluvní pokutu dle této smlouvy 
nebo splnit další povinnosti dle tohoto článku není výpovědí této smlouvy ze strany objednatele 
nijak dotčena.

Pro účely odstoupení od smlouvy se užije úprava občanského zákoníku.

V případě, že kterákoli ze smluvních stran tuto smlouvu z jakéhokoliv důvodu vypoví, je zhotovitel 
povinen nabídnout objednateli k převzetí a užití všechny rozpracované výstupy. Objednatel je 
oprávněn (nikoli však povinen) převzít kterýkoli z rozpracovaných výstupů. V případě, 
že objednatel převezme rozpracovaný výstup dle předchozí věty, je povinen uhradit zhotoviteli

1.

2.

3.

4.

5.
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za každý takový výstup poměrnou část ceny takového výstupu odpovídající rozsahu jeho
částečného provedení.

6. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném
vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby
ve prospěch zhotovitele podle této smlouvy. U doposud nesplatných pohledávek splatnost
do doby dohody o vzájemném vyrovnání neběží.

7. V případě ukončení této smlouvy je zhotovitel povinen:
a) vrátit objednateli veškeré dokumenty, které mu byly objednatelem předány za účelem

provedení díla; a
b) nahradit objednateli veškerou újmu, která objednateli vznikla v souvislosti s ukončením této

smlouvy, a to za podmínky, že k ukončení této smlouvy došlo z důvodů na straně zhotovitele.

XVI. Součinnost objednatele a zhotovitele

Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro konkretizované jednání s příslušnými dotčenými
orgány státní správy a správními orgány za účelem zajištění vydání povolujících správních
rozhodnutí.

1.

2. Objednatel zpřístupní místo provádění následného stavebního záměru objednatele zhotoviteli
i spolupracovníkům zhotovitele za účelem plnění předmětu smlouvy na základě dohody obou
smluvních stran.

3. Veškeré vstupní podklady a další materiály poskytnuté objednatelem zhotoviteli mají důvěrný
charakter a zhotovitel odpovídá za to, že budou použity pouze pro plnění podle této smlouvy.

4. Veškeré další podklady si zhotovitel zajistí na své náklady bez spolupůsobení objednatele.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob určených
touto smlouvou.

5.

6. Objednatele jsou při jednání se zh é osoby:
• ve věcech technických

7. Zhotovitele jsou při jednání s obje
• ve věcech smluvních
• ve věcech technických

V průběhu provádění díla budou návrhy projektové dokumentace konzultovány s příslušnými
dotčenými orgány a dotčenými organizacemi, zejména stavebním úřadem. Odborem dopravy
Městského úřadu Kolín, Odborem životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Kolín,
Policií ČR - Dopravním inspektorátem Kolín, Odborem investic a územního plánování Městského
úřadu Kolín, architektem města Kolín a zpracovatelem generelu veřejného osvětlení
na poradách, které svolává a zajišťuje zhotovitel ve spolupráci s Odborem investic a územního
plánování Městského úřadu Kolín, a to nejméně jednou měsíčně.

8.

XVII. Zvláštní ujednání pro výkon autorského dozoru

Při výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel průběžně ověřovat a kontrolovat soulad
projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) s povolujícími správními
rozhodnutími a ověřovat a kontrolovat vzájemný soulad jednotlivých částí projektové
dokumentace. V případě zjištění odchylek navrhne zhotovitel způsob jejich řešení.

1.

Při výkonu činnosti autorského dozoru bude dále zhotovitel posuzovat návrhy osoby provádějící .
následný stavební záměr objednatele na odchylky a změny projektové dokumentace, podávat
k nim objednateli stanoviska, doporučení a účastnit se jejich projednávání s objednatelem
a osobou provádějící následný stavební záměr objednatele.

2.
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3. V rámci výkonu autorského dozoru je zhotovitel rovněž v případě potřeby povinen provádět 
inženýrskou činnost a projekční práce nutné pro získání povolení pro změnu stavby před 
dokončením. Pokud by rozsah těchto prací překročil běžný rámec, dohodnou smluvní strany 
přiměřenou cenu za takto provedené práce.

4. Autorský dozor bude vykonáván v místě provádění následného stavebního záměru objednatele, 
případné změny projektové dokumentace na pracovišti zhotovitele podle povahy prováděných 
prací.

5. O termínech kontrolních dnů, předání stavby apod. bude objednatel informovat zhotovitele 
v předstihu alespoň 3 pracovních dnů.

6. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen 
zaznamenat do stavebního deníku.

7. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžně po celou dobu realizace 
následného stavebního záměru objednatele, a to takovým způsobem, aby mohl řádně a včas 
provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského dozoru. Zhotovitel se dále zavazuje, 
že se (mimo další účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plnění smlouvy) vždy 
dostaví na staveniště či se zúčastní schůzky nebo jednání na základě výzvy objednatele. 
Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

8. V rámci výkonu autorského dozoru se zhotovitel dále zavazuje:
a) ověřovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 

objednatele s projektovou dokumentací;
b) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele a dotčený orgán státní správy, zjistí-li nesoulad 

činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru objednatele 
s projektovou dokumentací, případně právními předpisy a technickými normami či jakýmikoli 
příslušnými povoleními či souhlasy orgánů státní správy;

c) požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na zhotovení následného 
stavebního záměru objednatele, pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného 
odstavce nebyly včas odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy 
objednatele či třetích osob;

d) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, pokud zjistí nebo při vynaložení odborné péče 
měl zjistit, že je následný stavební záměr objednatele prováděn v rozporu s projektovou 
dokumentací, rozhodnutím či pokyny objednatele, nebo jakýmkoli příslušným povolením 
či souhlasem orgánů státní správy;

e) navrhovat objednateli nebo technickému dozoru stavby opatření, zjistí-li odchylky 
od projektové dokumentace;

f) na požádání objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout nutná vysvětlení k projektové 
dokumentaci;

g) zajišťovat soulad objektů zařízení staveniště s projektovou dokumentací a zhotovením 
následného stavebního záměru objednatele;

h) zajišťovat soulad činností prováděných v rámci zhotovování následného stavebního záměru 
objednatele s projektovou dokumentací, a to zejména s přihlédnutím k podmínkám 
stanoveným povolujícími správními rozhodnutími a poskytnout vysvětlení potřebné 
pro plynulost provádění stavby;

i) posuzovat návrhy na odchylky a změny oproti projektové dokumentaci, dávat k nim stanovisko 
a účastnit se jejich projednání s objednatelem, případně s orgány státní správy;

j) sledovat postup zhotovení následného stavebního záměru objednatele z technického hlediska 
a z hlediska dokumentace provádění stavby;

k) účastnit se přejímacího řízení při odevzdání a převzetí následného stavebního záměru 
objednatele, nebo jeho části a zkoušek či měření;

l) nahlížet do stavebního deníku, a to nejméně jednou za týden a stavební deník při nahlížení 
podepisovat;

m) zpracovat pro objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, přičemž 
konkrétní podmínky zpracování změn díla budou předmětem samostatně uzavřených dodatků 
k této smlouvě;

n) vypracovat na výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby stanovisko vlivu a dopadů 
zamýšlené změny na dílo a realizaci následného stavebního záměru objednatele pro účely 
změnového řízení v rámci realizace následného stavebního záměru objednatele a zúčastnit 
se tohoto změnového řízení.
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}

9. Veškerá podstatná zjištění bude zhotovitel neprodleně zaznamenávat do stavebního deníku 
a zároveň o nich bude telefonicky nebo e-mailem informovat kontaktní osobu objednatele, pokud 
nebude možná kontaktní osobě tuto informaci neprodleně sdělit na staveništi.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění autorskáho dozoru, zejmána účast zhotovitele 
na kontrolních dnech a zápisy prováděná zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel 
zjistí, že zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou nebo výkon autorského 
dozoru zanedbává, má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. 
Pokud shora uvedeným postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její 
náhradu.

10.

XVIII. Licenční ujednání

1. Veškeré výstupy zpracované zhotovitelem včetně jejich návrhů či konceptů jsou autorským dílem 
ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2. Veškerá majetková práva k autorskému dílu vykonává svým jménem a na svůj účet objednatel.

3. Zhotovitel tímto uděluje objednateli výhradní a neomezenou licenci k užití autorského díla, 
tj. licenci neomezenou časově (na celou dobu trvání majetkových práv autora k dílu), teritoriálně, 
způsoby, množstvím, technologií užití ani jinak. Součástí licence jsou též oprávnění autorské dílo 
zpracovat, upravit, změnit nebo užít jen jeho část.

Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout práva z licence třetí osobě.4.

Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají 
ve viastnictví zhotovitele, ať je následný stavební záměr objednatele, pro který byly připraveny, 
proveden či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie projektové dokumentace včetně 
reprodukovatelných kopií ostatních výstupů, plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, 
textových určení (specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání autorského díla.

5.

Objednatel může autorské dílo použít k účelu vyplývajícímu ze smlouvy, čímž se rozumí mimo 
jiné obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných výkonových fází a realizace 
následného stavebního záměru objednatele.

6.

Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni užít autorské dílo pro potřeby marketingu, pro potřeby 
prezentace autorského díla na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě 
zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je oprávněn užít autorské dílo a fotografie 
realizovaného následného stavebního záměru objednatele pro potřeby své prezentace.

7.

Licenční poplatek za užití majetkových práv k autorskému dílu objednatelem je zahrnut v celkové 
ceně díla dle této smlouvy.

8.

XIX. Zvláštní ujednání

Cena díla nezahrnuje správní poplatky spojené se správními řízeními nutnými k provedení díla. 
Tyto náklady bude zhotovitel fakturovat objednateli, jakmile vzniknou.
Cena díla nezahrnuje náklady a správní poplatky spojené se smlouvou o věcném břemeni. 
Zhotovitel zpracuje pouze podklady k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene.

1.

2.

XX. Ostatní ujednání

Zhotovitel provede dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel může pověřit 
provedením části díla třetí osobu po předchozím souhlasu objednatele a pod svým osobním 
vedením. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem zamýšlené realizace následného stavebního 
záměru objednatele a se všemi podklady, které mu byly objednatelem poskytnuty, a je si vědom 
toho, že v průběhu zhotovování díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek 
z důvodů, které mohl zjistit již při seznámení se s takovými podklady.

1.

2.
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r 3. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s platnými technickými normami příp. jejich
novelizacemi, s dalšími předpisý vztahujícími se k předmětu plnění a v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s právními předpisy souvisejícími.

4. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele a jeho pokyny.

5. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, předprojektovou a projektovou dokumentaci stavby 
(následněho stavebního záměru objednatele) archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., 
o archivnictví a spisová službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

6. Výstupy se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání a převzetí dle článku X. této 
smlouvy.

7. Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech informacích, o nichž se dozvěděl v souvislosti 
s prováděním díla dle této smlouvy, a to bez ohledu na způsob, jakým se o těchto informacích 
dozvěděl, a dále bez ohledu na skutečnost, zda takové informace jsou předmětem obchodního 
tajemství objednatele a/nebo třetích osob či nikoli (dále jen „informace") a zavazuje 
se neposkytnout informace žádné třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Zhotovitel se dále zavazuje, že informace přímo ani nepřímo nezneužije ve svůj prospěch ani 
ve prospěch či k újmě třetí osoby v rozporu s jejich účelem a zajistí jejich přiměřenou ochranu 
a utajení. Tato povinnost zhotovitele trvá i po skončení této smlouvy. V případě porušení 
povinnosti podle tohoto článku je zhotovitel povinen k náhradě škody vzniklé objednateli takovým 
porušením.

Zhotovitel se zavazuje v případě požadavku objednatele na změnu rozsahu prací poskytovaných 
zhotovitelem podle této smlouvy takový požadavek akceptovat s tím, že bude odpovídajícím 
způsobem upravena cena díla nebo jeho části, případně termín provádění díla nebo jeho části.

9. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2 odst. e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel prohlašuje, že se k dílu (zejména k výstupům) nevztahují práva třetích osob podíe 
zvláštního zákona.

11. Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dáíe jen „registr smluv"). Smluvní strany 
se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů 
od uzavření smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i zhotovitel. 
Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence 
datové schránky e-mailem potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je 
ve formátu pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým 
razítkem. Smíuvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění 
smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

12. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu 
nazvaném „Přehled smluv" vedeném objednatelem, který obsahuje údaje o smluvní straně, 
datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní straný dále výslovně 
souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních 
webových stránkách objednatele, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh 
a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení 
k jejích užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

XXI. Závěrečná ujednání

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou postupně číslovaných písemných dodatků, 
řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky se stávají 
nedíínou součástí smlouvy.

8.

1.
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2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se
ustanoveními občanského zákoníku.

3. Jakákoli práva nebo povinnosti z této smlouvy vyplývající jakož i následky z ní vzešlé je zhotovitel
oprávněn postoupit na třeti osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

4. Všechný spory, které vzniknou z této smlouvy, se budou smluvní strany snažit řešit smírně
a pro takový případ se zavazují o smíru jednat. V případě, že spory nebudou moci být vyřešeny
postupem uvedeným v první větě tohoto odstavce, budou je smluvní strany řešit soudně.

Smluvní strany využívají možnosti dané ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu prvního
stupně objednatele, tj. Okresní soud v Kolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost výlučnou.

5.

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě
a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jejího
uveřejnění v registru smluv.

7.

8. Je-li nebo stane-li se některé ujednání této smlouvy neplatné či neúčinné, zůstávají ostatní
ujednání této smlouvy platná a účinná. Na místo neplatného či neúčinného ujednání se použijí
ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu
smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím jiného ujednání,
které by svým obsahem nejlépe odpovídalo záměru ujednání neplatného či neúčinného.

9. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí,
že smlouva nebude uzavřena, pokud ji jedna ze smluvních stran podepíše s jakoukoliv změnou
či odchýlkou, býť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu
či odchylku nebo dodatek následně schválí.

10. Tato smlouva představuje úplné ujednání smluvních stran o jejím předmětu a nahrazuje a ruší
jakékoli případné předchozí ústní či písemné dohody v této věci.

11. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel
a dvě zhotovitel.

9 jTV Kolíně dne V Pardubicích dne
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