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Dodatek č. 1,  

 
ke smlouvě o dílo ze dne 10.12.2021  

 

ke stavbě  
 

„Bystřice nad Pernštejnem – Prodloužení vodovodu a splaškové 
 kanalizace na par. č. 3192/7“ 

 
 

Čl. 1 Smluvní strany 
 

1.1. Objednatel:   Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 
      se sídlem:     Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 
       zastoupený:    Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva  
       k jednání jsou oprávněni:    

- ve věcech smluvních:   Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah      
- ve věcech technických:  Ing. Petr Bláha      
IČ:     43383513 

       DIČ:     CZ43383513 
       Peněžní ústav:    Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou 
       Číslo účtu:     1622321399/0800 
       K uzavření smlouvy o dílo 
       a jejích dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová, Mgr. Reda Ifrah   
       Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou 
       (dále jen objednatel) 
 
 
1.2. Zhotovitel:                    SPH stavby s.r.o. 
       se sídlem:    Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem   
       zastoupený:   Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem; 
     Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem             
       k jednání jsou oprávněni: 

-  ve věcech smluvních:  Ing. arch. Petr Horáček, jednatel nebo  
    Ing. Radek Pospíšil, jednatel 

-  ve věcech technických:  Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby 
IČ:     26230470                    

       DIČ:     CZ26230470                                     
       Peněžní ústav:   Komerční banka, a.s.                        
       Číslo účtu:    27-3948420257/0100                             
       Zapsaný v     obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38708        
       (dále jen zhotovitel) 
 

Čl. 2 Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se dohodly z důvodu nesrovnalosti v projektu na uzavření dodatku č.1, kterým se mění cena díla 
a předmět plnění. 
Odůvodnění: Navýšení smluvní ceny díla bylo zapříčiněno rozdílnou, méně příznivou, těžitelností hornin, než 
uvažoval původní rozpočet. Nové zatřídění hornin bylo provedeno na základě geologického průzkumu, který 
byl zajištěn investorem. Navýšení ceny dále zahrnuje opětovnou dodávku šachtového dna Š1330, které bylo 
v projektu chybně uvedeno. 
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Změna ceny díla:   

2. Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy o dílo ze dne 10.12.2021 se s odkazem na přiložený 
položkový rozpočet tímto dodatkem č. 1 mění následovně: 
 

        Původní cena díla bez DPH      Kč 4.290.436,00 
  Vícepráce           Kč    327.619,77 
  Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH               Kč 4.618.055,77 
                          Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 s DPH                  Kč 5.587.847,48 

 
  

Čl. 3 – Ostatní ujednání 
 

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 10.12.2021 se nemění a zůstávají v platnosti.  
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 12/21/SOD/412, je uzavírán s odkazem a            

v souladu ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.   
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními             

obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy.             
Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. 
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto              

skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním 
smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných 
právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 
svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí 
tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od 
objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné 
účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 
5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel. 

7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. 

8. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací. 

 
Ve Žďáře nad Sázavou, dne                                                         V Bystřici nad Pernštejnem dne  

 
 
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------                                                ---------------------------------------- 
                  objednatel:                                                                                         zhotovitel: 
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko                     SPH stavby s.r.o.  

   
 
 
 
 
 
Přílohy: Položkový rozpočet změn   
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