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SMLOUVA O DÍLO
Č. S/20/2022/0073

uzavřená podle ustanoveni § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany:

Městská část Praha 20
sídlo: JIvanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice
lČ: 00 240 192
DIČ: CZ 00240192
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená:
ve věcech smluvních Mgr. Petrem Měšt'anem, starostou
ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel:

Ing. Aleš Lada, tel.:

(dále jen ,,objednatel")

a

CTIBŮREK VÝTAHY s.r.o.
sídlo: Na mokřině 2841/38, 130 00, Praha 3 - Žižkov
lČ: 26756803
DIČ: CZ26756803
Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíle C
vložka 91709
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupený/á: Antoninem Ctibůrkem

(dále jen ,,zhotovitel")

l. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

1. Objednatel má podle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů, a obecně závazné vyhlášky č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy,
kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů,
svěřen ve své správě pozemek KN parč. č. 786/88 a na něm stojÍcÍ objekt č. p.
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2250 u ulice Chodovická v k. ú. Horní Počernice, který je ve vlastnictví obce hl.
m. Prahy. Podkladem pro uzavřeni smlouvy je cenová nabídka.

ll. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: ,,Výměna dveří 2 výtahů ve
FZŠ Chodovická". vybourání původních a výměnu celkem 6 ks šachetních dveří
za nové se stejnými rozměry u 2 nákladních výtahů v kuchyni při FZŠ
Chodovická dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o rozsahu díla se má za to, že předmětem
díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu v příloze
této smlouvy.

3. Dílo bude provedeno v souladu s:

· se všemi obecně platnými ČSN, technickými normami, zákonem
č. 183/2006 Sb., stavební zákon, navazujÍcÍmĹ vyhláškami, předpisy
výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb
a technických zařízeni,

Podrobnější podmínky provedeni díla jsou uvedeny v ČI. VI. Smlouvy.

4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou
mu známy veškeré technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné
podmínky nezbytné k realizaci díla a že je odborně způsobilý k provedeni díla.
Zhotovitel dále prohlašuje, že se řádně seznámil položkovým rozpočtem a tento
překontroloval. Případné nejasné podmínky pro realizaci díla si před podpisem
této smlouvy zhotovitel vyjasnil s objednatelem a prohlašuje, že mu nejsou
známé žádné skutečnosti, které by mu bránily dílo realizovat.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a na vlastní
odpovědnost (nebezpečí). Provedením díla nebo jeho části může zhotovitel
pověřit třetí osobu jen se souhlasem objednatele. Za výsledek těchto činností
však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

III. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Terminy plnění:

Termín předáni staveniště a zahájení prací: 04.07.2022

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 26.08. 2022

2. Provedením díla se rozumí jeho řádné dokončení bez vad a nedodělků bránicích
jeho obvyklému užÍváni včetně protoko|árního předání díla.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících
jeho obvyklému užÍvání převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za
řádně dokončené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou za podmínek dále stanovených.
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4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo odmítnout převzetí díla i pro
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
obvyklému užíváni díla, funkčně nebo esteticky, ani jeho užÍváni podstatným
způsobem neomezují.

5. Pokud zhotovitel dokonči dílo a připraví ho k odevzdání před sjednaným
terminem dle tohoto článku, zavazuje se objednatel převzít řádně dokončené dílo
i v tomto zkráceném terminu.

6. Místo plněni: pozemek 786/88 a na něm stojÍcÍ objekt č. p. 2250 u ulice
Chodovická v k. ú. Horní Počernice.

7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, včetně nezbytných dokladů. O předání
staveniště bude pořízen zápis, podepsaný oběma smluvními stranami.

lV. CENA DÍLA

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou
položkovým rozpočtem včetně rekapitulace, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Cena za provedení díla celkem bez DPH: 351 000 KČ

3. DPH 21 %: 73 710 Kč

4. Cena za provedení díla celkem včetně DPH: 424 710 KČ.

5. Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek
jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů.

6. Cena je sjednána jako nejvýše přípustná, konečná, pevná a neměnná. V ceně
díla je zahrnuta cena všech věcí, prací, dodávek a služeb potřebných ke
zhotovení díla. Smluvní strany si ujednaly, že cena obsahuje veškeré náklady
zhotovitele spojené s pořízením díla, zejména náklady na zařízeni staveniště
včetně potřebných energií, atesty materiálů, potřebné zkoušky, měřeni, revize,
provozní předpisy a řády, zaškoleni obsluhy, výstražné tabulky, informační
zařízenÍ a schémata (jsou-li třeba), provozní a komplexní vyzkoušení díla,
zajištěni péče o zhotovené dílo až do doby protoko|árniho předání díla
objednateli, náklady na pojištění, zajištění všech dodávek, zabudování všech
materiálů, poplatky a práce spojené s realizací stavby zhotovitelem, zejména pak
náklady na přesun hmot a materiálu, jak vnitrostaveništni, tak ostatní, odstranění
a likvidace všech odpadů.

7. Sjednanou cenu lze měnit v případě změny daňových předpisů a pouze za
předpokladu, že k takové změně daňových předpisů dojde v době, kdy zhotovitel
není v prodlení s plněním dle této smlouvy. V případě, kdy ke změně daňových
předpisů dojde v době prodlení zhotovitele s plněním dle smlouvy, nese případné
riziko spojené s případnou zvýšenou daňovou zátěží výlučně zhotovitel. Uvedené
se nevztahuje na daňové změny znamenající snížení předpokládané daňové
zátěže.
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8. Sjednanou cenu je možné měnit rovněž v souvislosti s případnými vícepracemi
a méněpracemi, kdy jsou smluvní strany povinny uzavřít o takové skutečnosti
dodatek ke smlouvě. Cenu případných vIcepracI a méněprací nelze vzájemně
započítat.

9. Veškeré práce, dodávky a změny nad rámec sjednaného předmětu plněni, tj. ty,
které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu a jejichž provedeni se v průběhu
realizace díla ukáže jako nezbytné pro řádné dokončení díla, se nazývají
vícepráce. Vícepráce budou oceněny v cenách v souladu s položkovým
rozpočtem a odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.
Skutečnosti zapsané do stavebního deníku a veškeré vícepráce musí být
obsaženy v dodatku k této smlouvě. Návrh dodatku předkládá zhotoviteli
objednatel. Vícepráce provedené bez souhlasu objednatele a bez uzavření
dodatku k této smlouvě jdou pIně k tíži zhotovitele.

10. Práce a dodávky, které v položkovém rozpočtu obsaženy jsou, a objednatel jejich
provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. Případné méněpráce budou
odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v položkovém rozpočtu. Objednatel
si tímto vyhrazuje právo omezit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou
obsaženy v dokumentaci.

11.Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na
náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly
nebo mohly vzniknout.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohové platby na cenu díla nebudou
objednatelem poskytovány.

2. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečněna na
základě jediné faktury (dále jen ,,faktura"). Součástí faktury musí být doklad
o protokolárním předání díla, jehož součástí bude objednatelem odsouhlasený
výkaz výměr provedených prací a dodávek včetně veškerých dokladů, zejména
(doklady o likvidaci odpadů, revizní zprávy, prohlášení o shodě vC. příslušných
certifikátů apod.). Součástí faktury musí být rovněž i smluvními stranami
odsouhlasený doklad o odstranění drobných vad a nedodělků pokud
v protoko|árním předáni díla byly takovéto vady uvedeny.

3. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o DPH").

4. Lhůta splatnosti faktury je 21 (dvacet jedna) dní od doručeni objednateli.
Terminem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

5. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat
náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli
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k doplněni. Důvod vráceni je objednatel povinen uvést na vracené faktuře.
V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručeni
opravené či oprávněně vystavené faktury.

6. V případě prodlení objednatele se zaplacením sjednané ceny za dílo je zhotovitel
oprávněn požadovat po objednateli úrok z prodlení dle nařízení vlády
Č. 351/2013 Sb.

7. Zhotovitel prohlašuje, že ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH není tzv.
nespolehlivým plátcem. V případě, že se objednatel jako příjemce zdanitelného
plnění stane dle ust. § 109 zákona o DPH ručitelem za nezaplacenou DPH (a to
zejména z důvodu, že zhotovitel bude prohlášen za tzv. nespolehlivého plátce) je
objednatel oprávněn DPH odvést přímo na účet příslušného správce daně.
K uvedenému postupu je objednatel oprávněn i v případě, že na vystavené
faktuře bude uveden jiný než tzv. určený účet ve smyslu ust. § 96 zákona o DPH.
Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí
věty se považuje tato část ceny za řádně uhrazenou. Objednatel je povinen o
provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat zhotoviteli písemné potvrzení.
Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel bude v
průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.

VI. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště do doby odstranění vad
a nedodělků specifikovaných při přejímacím řízení vést v souladu s ust. § 157
zákona č. 186/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších
předpisů, na staveništi stavební deník, a to formou čitelných denních záznamů,
do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro
plněni díla. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jeho zástupci provádět
zápisy do stavebního deníku.

2. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele
připojovat svá stanoviska - souhlas, námitky, návrhy na řešeni či jiná opatřeni,
apod.

3. Ve stavebním deníku je zakázáno škrtat a přepisovat. Je-li nezbytné provedený
zápis opravit, musí být oprava učiněna tak, aby původní text zůstal čitelný. Ze
stavebního deníku je rovněž zakázáno trhat prvopisy listů.

4. Zápis ve stavebním deníku nenahrazuje písemný dodatek k této smlouvě.

5. Zhotovitel zajistí na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení
staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí
osobou po celou dobu realizace díla.

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožováni, nadměrnému
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, především a zejména okolních
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bytových a školských objektů nadměrným hlukem. Takovéto práce mohou být
prováděny výhradně v čase mezi 8.00 - 18.00 hod. Smluvní strany se dohodly,
že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí objednateli či třetím osobám
během provádění díla.

7. V případě jakéhokoliv narušeni či poškozeni oko|ních ploch v době provádění
stavebních prací zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději ke
dni předáni díla do původního stavu. Původní stav ploch před zahájením prací
zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí
životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončeni. Současně se
zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činnosti
nebyly porušeny právní předpisy upravujÍcÍ ochranu životního prostředí.

9. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími
podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni oprávněných
zástupců smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

10.SrHuvní strany si ujednaly, že za účelem průběžné kontroly realizace díla budou
probíhat průběžné kontroly, tzv. kontrolní dny, jejichž harmonogram bude
dohodnut předem při předání staveniště a zaznamenán na protokolu o odevzdáni
staveniště, popř. bude dohodnut jiným vhodným způsobem před započetím
realizace díla. V případě, že vyvstane potřeba uskutečnit mimořádný kontrolní
den, svolá jej objednatel. Smluvní strany jsou povinny se ke kontrolnímu dni
dostavit. Z kontrolního dne bude pořízen zápis, který je povinen vyhotovit
technický dozor stavebníka, a není-li, pak zhotovitel.

11.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, resp. jeho technický dozor alespoň
3 (tři) pracovní dny předem ke kontrole a prověření částí díla, které mají být
v dalším postupu prací zabudované, zakryté nebo se stanou jinak nepřístupné.
Pokud se objednatel i přes výzvu ke kontrole nedostaví, má se za to, že kontrolu
provedl a zhotovitel je oprávněn v realizaci díla pokračovat. V případě, že za této
situace bude objednatel následně požadovat odkryti těchto prací, je zhotovitel
povinen požadavku objednatele vyhovět na náklady objednatele za předpokladu,
že po takovém dodatečném odkryti nebude zjištěno, že práce nebyly provedeny
řádně. V opačném případě nese tyto náklady zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole včas nebo vůbec, je povinen k výzvě objednatele odkrýt
a znovu zakrýt takové práce na vlastni náklady, a to i v případě, že dodatečnou
kontrolou bude zjištěno, že práce byly provedeny řádně.

12.Zhotovitel se zavazuje upřesnit objednateli veškeré materiály a výrobky, které
zamýšlí použít ke zhotovení díla, a to v takovém předstihu, aby nebyl narušen
plynulý postup provádění díla. Toto upřesnění musí být předem písemně
odsouhlaseno objednatelem. Zhotovitel musí zajistit objednateli alespoň 7
pracovních dnů na vyjádření k předloženému vzorku nebo dokumentům
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definujícím vlastnosti materiálu nebo výrobku. Neučiní-li tak zhotovitel, nahradí
škodu v souvislosti s tím vzniklou.

13.Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházejÍcÍ dni podpisu této smlouvy
uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění
za škody způsobené na zhotovovaném díle, ve výši nejméně 500 000,- Kč.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy do okamžiku
ukončení záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde
ke snÍženÍ pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Trvání
pojistné smlouvy je zhotovitel na požádání povinen objednateli prokázat.

14.Zhotovitel je povinen vyklidit prostor stavby a staveniště a předat jej objednateli
do 5 (pěti) dnů ode dne protokolárniho převzetí díla. O vyklizení bude sepsán
protokol. Při prodlení se splněním povinnosti vyklidit staveniště platí ustanoveni
ČI. X. odst. 2. smlouvy. Současně je objednatel oprávněn nechat staveniště
vyklidit na náklady zhotovitele, k čemuž ho zhotovitel výslovně zmocňuje.
Náklady na vyklizení je povinen zhotovitel uhradit do 15 (patnácti) dnů od
doručeni výzvy k jejich úhradě.

VIl. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou osobu (fyzickou či
právnickou) provádějÍcÍ technický dozor stavebníka.

2. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly stavby a zhotovitel je
povinen tyto kontroly objednateli nebo jím pověřené osobě umožnit.

3. Objednatel bude řádně a včas poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost při
realizaci díla a zajistí i případnou součinnost autorského dozoru, bude-li třeba.

4. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků
bránIcích obvyklému užÍváni, nevyužije-li svého práva odmítnout převzetí díla
i pro ojedinělé vady nebránÍcÍ obvyklému užívání ve smyslu ČI. Ill. odst. 4.
smlouvy.

5. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, je-li dílo řádně dokončeno
bez jakýchkoliv vad a nedodělků a předáno objednateli.

VIII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností si smluvní strany výslovně ujednaly, že
zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným
dokončením bez jakýchkoliv vad a nedodělků, v odpovídajÍcÍ kvalitě a
protokolárnkn předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 3
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(tři) dny předem, objednateli termín dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí. O
doručováni písemného oznámeni platí ČI. XIII. odst. 10. smlouvy.

2. Objednatel svolá na základě výzvy zhotovitele přejímací řízení v termínu, který
mu umožní převzít dílo nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne jeho dokončení.

3. Při předávacím řízení předá zhotovitel objednateli výsledky všech předepsaných
nebo objednatelem požadovaných zkoušek, stavební deník, záruční listy, atesty
použitých materiálů (prohlášení o shodě vC. příslušných certifikátů, dokumentaci
skutečného provedeni stavby (pokud se liší od dokumentace pro stavební
povoleni), geometrické zaměření (pokud je třeba) a veškeré ostatní písemnosti
nezbytné pro povolení užívánÍ díla stavebním, nebo jiným správním úřadem, dále
doklad o zajištěni likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v
souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

4. O předáni a převzetí díla bude sepsán protokol, jehož součásti bude
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, dodávek a služeb včetně
veškerých dokladů. Protokol z přejknaciho řízení bude obsahovat zhodnocení
prací, zejména jejich jakost a úplnost, případné vady a nedodělky a termín jejich
odstranění, dále pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných
zhotovitelem objednateli, a prohlášeni objednatele, že dokončené dílo přebírá,
případně z jakých důvodů je nepřebírá.

5. Vlastnické právo k dílu vzniká objednateli dnem jeho převzetí. Do doby
protoko|árniho předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí
škody na díle.

6. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání
obvyklému užívánÍ, uvede tyto do protokolu a předání a převzetí díla a má právo
na dodatečné bezplatné odstraněni vad a nedodělků v oboustranně dohodnutém
termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí díla. jestliže tak zhotovitel
v tomto dohodnutém termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady
a nedodělky na náklady zhotovitele odstranit a tyto náklady po zhotoviteli zpětně
požadovat. Uvedeným postupem není dotčeno právo objednatele na smluvní
pokutu dle ČI. X. odst. 4. smlouvy a náhradu případně vzniklé škody.

lX. ZÁRUČNÍ DOBA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden bez právních
a faktických vad, že bude zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu
záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti
stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předáni objednateli a po
dobu sjednané záruky za jakost. Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které vznikly
až po jeho předání (přechodu nebezpečí), jestliže tyto vady byly způsobeny
prokazatelně porušením jeho povinnosti. Zhotovitel se nemůže zprostit
povinnosti z vady díla i přesto, že by prokázal, že vadu způsobila jen chyba v
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dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhání dozoru
vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla po dobu, která činí
60 (šedesát) měsíců (dále jako ,,záruční doba").

3. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků. Reklamaci
lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum
odeslání. V případě skrytých vad díla zjištěných v záruční době má objednatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně, nezvolikli si
objednatel v konkrétním případě jiný způsob zjednáni nápravy.

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole díla před uplynutím záruční
doby. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit.

5. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo
mechanickým poškozením při činnosti nesouvÍsejÍcÍ s činností zhotovitele.

6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bez
zbytečného odkladu po jejím zjištění, tj. nejdéle do 3 (tří) dnů. Pro doručení
písemného oznámení objednatele o reklamaci platí ČI. Xlll. odst. 10 této smlouvy.
V oznámení o reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se
projevuji. Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit případné vady
předmětu plnění, a to i v případě, že případnou reklamaci neuznává,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak, ve lhůtách a termínech uvedených niže,
přičemž v závislosti na povaze zjištěné vady může být smluvními stranami ad
hoc dohodnutý jiný termín. Termín odstraněni vady je v takovém případě
oprávněn určit s ohledem na povahu zjištěné vady objednatel s tím, že lhůta
musí být přiměřená.

7. Lhůty pro odstranění zjištěných vad:

· vady bránici provozu do 48 hod.,

· vady nebránÍcÍ provozu do 7 dnů.
8. Informaci o tom, že reklamaci neuznává je zhotovitel povinen objednateli sdělit

písemně do 3 (tří) kalendářních dnů od obdržení reklamace, v opačném případě
se má za to, že reklamaci bez dalšího uznává. Náklady na odstraněni
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného
pravomocného rozhodnutí soudu, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak.

9. V případě, že zhotovitel neodstraní zjištěnou vadu ve výše uvedených terminech,
nebo v termínu dohodnutém dle odst. 6 tohoto článku, nebo k odstranění vady
nepřistoupí, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou
právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí
objednateli zhotovitel a práva objednatele ze záruky tímto nejsou dotčena.
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10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro
odstranění vad a vytvořit podmínky pro jejich odstranění. Pokud tak neučiní, není
zhotovitel v prodlení s terminem pro odstranění reklamované vady.

11. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele
zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně ode dne provedení
reklamační opravy.

12. O odstranění reklamované vady bude smluvními stranami sepsán protokol,
v němž objednatel potvrdí opravu reklamované vady, případně uvede důvody,
pro které odmítá opravu převzít.

X. SMLUVNÍ POKUTY

1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla objednateli
v terminu uvedeném v ČI. Ill odst. 1. této smlouvy má objednatel právo požadovat
po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý i započatý den prodlení
počínaje dnem nás|edujÍcÍm po terminu uvedeném v ČI. Ill odst. 1.

2. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 (pěti) dnů ode dne
protokolárního převzetí díla objednatelem má objednatel právo požadovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- kč za každý i započatý den prodlení
s vyklizením staveniště.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad nebo
dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování jednotlivých reklamačních
vad má objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,-
kč za každý i započatý den prodlení ode dne nás|edujÍcÍho po posledním dni
lhůty stanovené v ČI. lX. odst. 7. smlouvy.

4. V případě prodlení zhotovitele se sjednaným terminem pro odstraňování vad
a/nebo nedodělků zachycených v protokolu o předáni a převzetí díla má
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- za
každý i započatý den prodlení a každou jednotlivou vadu či nedodělek.

5. Za opakované nedodržení požadavků BOZP dle platných právních předpisů má
objednatel právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu za každé jednotlivé
porušeni požadavků BOZP ve výši 1 000,- KČ.

6. Objednatel je oprávněn započíst částku představujÍcÍ smluvní pokutu proti částce
představujícI cenu za dílo na základě kterékoliv faktury vystavené zhotovitelem
(tzn. faktura vystavená zhotovitelem, může být objednatelem proplacena pouze
částečně).

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
Náhradu škody lze po zhotoviteli požadovat v plné výši vedle smluvní pokuty.

8. V případě, kdy dojde k zániku této smlouvy, nejsou dotčena práva smluvních
stran na úhradu smluvní pokuty a případně vzniklé škody.
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9. Smluvní pokuta je splatná do 15 (patnácti) dnů ode dne doručení výzvy
k zaplacení druhé smluvní straně. Ve výzvě k úhradě smluvní pokuty musí být
uvedena její výše a důvod vzniku smluvní pokuty.

XI. vYšší MOC

1. Smluvní strany se zprostí odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění
smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v
důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostI mimořádné
povahy, které mají bezprostřední vliv na plněni předmětu této smlouvy (kupř.
přÍrodni katastrofy, živelní pohromy, vyhlášení válečného stavu). Smluvní strana,
která se dovolává působeni vyšší moci, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé
smluvní straně do 3 (tři) dnů od jejího zjištěni a je povinna tuto skutečnost
prokázat. Zhotovitel není oprávněn se dovolávat působení vyšší moci, pakliže
účinky vyšší moci nastaly v době jeho prodlení s plněním dle této smlouvy.

3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o
dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně
odsouhlasena dodatkem k této smlouvě. Stane-li se plněni dle této smlouvy zcela
nemožné v důsledku působeni vyšší moci, jsou smluvní strany povinny
dohodnout se na odpovídajÍcÍ změně smlouvy ve vztahu k předmětu díla, jeho
ceně a doby plnění v podobě dodatku k této smlouvě. Nedohodnou-li se smluvní
strany, je kterákoliv smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit.

XII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě
předpokládaném v ČI. XI odst. 3 smlouvy (nenalezeni dohody na změně smlouvy
nezbytné v důsledku působeni vyšší moci).

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že:

a) je vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, exekuční řízení, nebo vstoupí-li
zhotovitel do likvidace za předpokladu, že je právnickou osobou.

b) zhotovitel byl prohlášen nezpůsobilým plátcem DPH,

c) nezahájí-li zhotovitel práce ani do 15 (patnácti) dní od předání staveniště,

d) je dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou nebo je prováděno nekvalitně
a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele v dodatečné přiměřené lhůtě
15 (patnácti) dní nezjedná nápravu,

e) zhotovitel při prováděni díla opakovaně nerespektuje připomínky autorského
dozoru, technického dozoru nebo koordinátora BOZP
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f) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla z důvodů na jeho straně o více jak

)

30 (třicet) dni,

g) zhotovitel přestal splňovat kvalifikační předpoklady požadované objednatelem
v zadávací dokumentaci, případně jinak sdělené objednatelem zhotoviteli
před podpisem této smlouvy,

h) nastane-li vyšší moc dle ČI. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu
delší než 90 (devadesát) dnů znemožni některé ze smluvních stran plnit své
závazky ze smlouvy,

i) v případě, že technický dozor stavebníka bude provádět zhotovitel nebo osoba
s ním propojená,

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy také v případě, že:

a) bude nucen z důvodů prokazatelně na straně objednatele přerušit práce na
dobu delší než 90 (devadesát) dnů.

b) nastane-li vyšší moc dle ČI. XI. smlouvy, pokud okolnosti vyšší moci na dobu
delší než 90 (devadesát) dnů znemožni některé ze smluvních stran plnit své
závazky ze smlouvy.

4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámeni
o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně s
právními účinky ,,ex nunc", tedy do budoucna. V písemném odstoupeni musí být
náležitě odůvodněn důvod odstoupeni s odkazem na příslušné ustanoveni této
smlouvy.

5. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran je zhotovitel
povinen ihned po doručení odstoupení předat nedokončené dílo včetně věcí,
které zhotovitel opatřil, a jsou součástí díla. K datu účinnosti odstoupení bude
vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. Do doby vzájemného
vyrovnání oprávněných nároků smluvních stran je objednatel oprávněn zadržet
veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

6. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své
závazky, zejména vrátit si věci předané k provedení díla, vyklidit prostory
poskytnuté k provedeni díla a staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité
závazky podle smlouvy.

7. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo smluvních stran domáhat se
náhrady škody vzniklé z titulu porušení smlouvy druhou smluvní stranou a úhrady
smluvních pokut dle této smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena
smluvní záruka, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud
provedenou část díla, a ani odpovědnost za vady, které existují na doposud
zhotovené části díla ke dni odstoupení. Současně odstoupením od smlouvy
nejsou dotčena ta ustanovení smlouvy, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i
po zániku smlouvy.
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XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení
příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízenI vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, nařízeni vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu
z výšky nebo do hloubky a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. V oblasti
požární ochrany je zhotovitel povinen dodržovat ustanoveni zákona č. 133/1985
Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě odvozu jakéhokoliv vybouraného či jinak demontovaného materiálu je
zhotovitel povinen získat souhlas objednatele. V případě odvozu jakéhokoliv
materiálu bez požadovaného souhlasu bude objednatel v případě možnosti
vlastního využiti materiálu požadovat od zhotovitele navrácení odvezeného
materiálu na určené místo a na náklady zhotovitele.

3. Zhotovitel si zajistí veškerá potřebná povolení zvláštního užívánÍ komunikací dle
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, a veřejných prostranství včetně stanoveni dopravního značeni, osazeni
dopravních značek (včetně úhrad s tím spojených).

4. Dopravu, skládku příp. mezideponii materiálu, a to i vytěženého, si zajišt'uje
zhotovitel na své náklady včetně jeho uložení na skládku, kterou si zhotovitel
sám zvolí.

5. Oprávněni ke vstupu na cizí pozemky si dohodne zhotovitel s jejich vlastníky
před zahájením prací.

6. Smluvní strany se dohodly, že technický dozor stavebníka nesmí provádět
zhotovitel ani osoba s ním propojená. Porušení této povinnosti je považováno za
podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit.

7. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory.

8. Zhotovitel je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků jsou stavební práce hrazeny, provést kontrolu
dokladů souvisejÍcÍch s předmětem plnění do roku 2029, pokud český právní řád
nestanovuje lhůtu delší; tyto dokumenty a účetní záznamy budou uchovávány
způsobem stanoveným platnými právními předpisy.

9. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn převést práva
a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu (převod smlouvy) a není ani oprávněn
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postoupit celou nebo část pohledávky za objednatelem na třetí osobu bez
předchozího souhlasu objednatele.

10.Veškeré písemnosti se doručují do datové schránky objednatele a zhotovitele.
V případě, že zhotovitel nemá zřízenou datovou schránku, doručují se
písemnosti na adresu sídla zhotovitele, zapsanou ve veřejném rejstříku. Pokud

\

v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně id datové schránky nebo adresy
sídla strany smlouvy, je tato povinna písemně sdělit nové aktuální údaje druhé
smluvní straně.

11.Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením
§ 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších
předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla
objednatele.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva nabývá platnosti připojením podpisů smluvních stran.

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění
pozdějších předpisů.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných číslovaných
dodatků, odsouhlasených oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž po dvou obdrží
každá smluvní strana.

5. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost
některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku.

6. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva bude uvedena v Centrální
evidenci smluv (CES), vedené městskou částí Praha 20.

7. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této
smlouvě nepovažuji za obchodní tajemství ve smyslu občanského zákoníku
a udělují souhlas s jejich užitím a zveřejněním bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu zašle správci registru smluv
ke zveřejnění objednatel. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy
uzavřených v budoucnosti.

8. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem městské části Praha 20 na
zasedání konaném dne 2. 5. 2022, usneseni č. ZMC/28/12/0071/22.

9. Strany prohlašuji, že si smlouvu před podpisem přečetly, souhlasí s jejím
obsahem, což stvrzují svými podpisy.
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10.DOLOŽKA o splnění podmínek pro uzavření smlouvy připojená dle § 43 zákona
č. 131/2000 Sb., zákona o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků.
Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky zveřejněni
a schválení Radou městské části Praha 20.

l

Přílohy:
Příloha č. l: Cenová nabídka (položkový rozpočet)

V P'a"e dn"' i16. S- Z

Za objednatele:

V P,aze dne, 1 f 202 Z

M r tr " t'a
starosta

Za zhotovitele:

.
Antonin ibůrek

jednatel společnosti
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í CTIBŮREK VÝTAHYS.ľ0:)

Sídlo firmy: Na mokřině 38 130 00 Praha 3
Hlavní provozovna: Jalodvorská 83 l, 142 00 Praha 4

Fakultní ZŠ
Chodovická 2250/36,
Horní Počernice,
Praha 9

V Praze dne: 14. 3. 2022

Věc: Výtahy kuchvň.

Výměna šachetních dveří.

Křídla dveří jsou za 35 let provozu zdeforinovaná, jejich otevírání vyžaduje značnou sílu.
Křídla jsou zajištěna nespolehlivou padací lištou spojenou s jednočinnou uzávěrou, což
znemožňuje elektrickou kontrolu uzamčení dveří.

Doporučujeme vybourání původních a výměnu šachetních dveří za nové se stejnými rozměry.
Navrhujeme typ VDD, v provedení dle EN 81-20/50, s dveřní uzávěrkou DLF, od největšího
českého výrobce výtahových dveří firmy Strojon Výtahy spol. s r. o.

Cenová nabídka - výiněna šachetních dveří:

Cena za výměnu l ks dveří včetnč příslušných stavebních prací
Cena za výměnu 6 ks dveří (oba výtahy)

K cenám bude připočtena DPH dle platných předpisů.

58.500,- Kč
351.000,- Kč

Ceny jsou závazné při objednání nabízených prací na obou výtazích do 31. 3. 2022 a
realizaci v mčsících Červenec- srpen 2022.

Čas plnění:

Realizace červenec - srpen 2022.

Na další spolupráci se těší

IČO: 26756803
DIČ: CZ26756803


