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DODATEK Č. 2 

 

ke Smlouvě o dílo 

„Výměna špaletových oken 5NP Schebkova paláce za repliky“ 

  

(dále jen „smlouva“) 

 

 

 
1.  Veřejný zadavatel:  Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. 
  Se sídlem:  Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1 
  IČ:  67985998 
  DIČ:   CZ67985998 
  Bankovní spojení:   
  Jednající osoba:  doc. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel 
  Ve věcech technických jedná:   
  Telefon:     
  Email:   

 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 

a 
 
2.  Název/firma:   KERNER, s.r.o. 
  Se sídlem:  Zadní Vinohrady 5412, 430 01 Chomutov 
  IČ:  49904451 
  DIČ:   CZ49904451 
  Bankovní spojení:   
  Jednající osoba:   Libor Malínek 
  Zapsaná v OR:  U Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 6167
  Kontaktní osoba:  Libor Malínek 
  Ve věcech technických jedná:  Libor Malínek 
  Telefon:   
  Email:   
     

 
na straně druhé (dále jen zhotovitel) 
 

dále společně také jen „smluvní strany“  

 

 

Preambule 

 

Objednatel  a  zhotovitel  uzavřeli  dne  29.  listopadu  2021  smlouvu,  jejímž  předmětem  je  provedení 

výměny stávajících dřevěných špaletových oken a souvisejících stavebních přípomocí v 5. nadzemním 

podlaží sídla objednatele. 

 

(Dále také jen „dílo“) 

 



 
 
 

Strana 2 (celkem 3) 
 

S ohledem na skutečnost, že v průběhu provádění díla došlo ke zjištění nových skutečností, vedoucích 

ke změnám technické  specifikace díla a majících vliv na  rozsah a cenu díla, dohodl  se objednatel a 

zhotovitel na následujícím dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě: 

 

 

Článek I. 

Předmět dodatku 

 

1. Objednatel  a  zhotovitel  se  v důsledku  zjištění  skutečností  v průběhu  montáže,  které  mají  za 

následek vznik nutnosti provedení víceprací, dohodli, že zhotovitel v rámci kompletace montáže 

provede vícepráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Ocenění víceprací bylo provedeno 

v souladu s čl. II., odst. 2.13.2 smlouvy. 

 

2. S ohledem na skutečnost, že provedením víceprací dojde ke změně celkové ceny díla, se smluvní 

strany  dohodly  na  následující  změně  čl.  II.,  odst.  2.2.  smlouvy,  kdy  se  část  tohoto  odstavce 

obsahující členění ceny díla ve znění: 

 

 

Cena dodávky celkem bez DPH   898 438 Kč 

Cena montáže celkem bez DPH   141 695 Kč 

Cena díla celkem bez DPH   1 040 133.06 Kč 

DPH  218 427.94 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH                 1 258 561 Kč 

 

nahrazuje zněním: 

 

Cena dodávky celkem bez DPH   898 438 Kč 

Cena montáže celkem bez DPH   156 365 Kč 

Cena díla celkem bez DPH   1 054 803.06 Kč 

DPH  221 508.64 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH                 1 276 311.7 Kč 

 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je i příloha č. 2 – upravený Harmonogram plnění, který nahrazuje 

původní  upravený  harmonogram  plnění.  Pro  vyloučení  veškerých  pochybností  touto  úpravou 

harmonogramu nedochází k prodloužení lhůty dokončení díla. 
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Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

 

2. Úpravy smlouvy provedené tímto dodatkem jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy na 

veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a stává se tímto 

dnem nedílnou součástí smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv 

v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). 

 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran. 

 

5. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli,  jeho 

obsahu porozuměli a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné 

vůle. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

 

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

Příloha č. 2 – Upravený Harmonogram plnění 

 

 

V Praze dne 28. dubna 2022  V Praze dne 28. dubna 2022 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

……………………………………  …………………………………….. 

doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.  Libor Malínek 

ředitel  jednatel společnosti 

 



Příloha Změnového listu č. 1 ‐ Položkový rozpočet víceprací



Příloha č. 2 – Upravený Harmonogram plnění






