
Stavba : Název a číslo stavby: Objekt IV Spisovna - CSMS Hostivice

Ocenění 

víceprací:

1.1. Navýšení kapacity regálového systému 233 968,00 Kč           

1.2. Příprava pro další zkapacitnění spisovny 64 190,80 Kč             

1.3. Přesun stávajícího hydrantu 86 933,53 Kč             

1.4.;1.5.;1.6. Odstranění kalu z nádrže a bourání ŽB opěrné stěny 139 334,67 Kč           

1.7. Provedení zesílení stávajících základů a dotěsnění 233 751,53 Kč           

1.8. Povrchová úprava stávající stěny 67 743,78 Kč             

1.9. Kácení stromů a náhradní výsadba 154 206,00 Kč           

1.10. Část areálového rozvodu vody 194 709,99 Kč           
1.11.;        

1.12.;1.13.;       

1.14.;1.15. Nátěry a malby, fabiony, penetrace a izolace dešťového potrubí 5 636,09 Kč               

1.16; 1.17 Zavěšení svítidel a větrání NN a PO 53 357,00 Kč             

CELKOVÁ ČÁSTKA DODATKU č.1 bez DPH 1 233 831,39 Kč    

Výše DPH 21% 259 104,59 Kč       

Celková cena dodatku včetně DPH 1 492 935,98 Kč    

Rekapitulace

Rekapitulace cenové nabídky víceprací


