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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení díla
„ZŠ Holečkova – výměna oken, jižní fasáda staré budovy“

	Číslo dodatku zhotovitele: 1
	Číslo dodatku objednatele: 1


uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů
I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace

	
	Holečkova 193/10

	
	Povel, 779 00 Olomouc

	
	IČ: 70631000
	DIČ: CZ70631000


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Mgr. Martin Vosyka, ředitel

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	- technický dozor stavebníka: 
TRANCIO Consulting s.r.o.
IČ: 
06687539;                    DIČ: CZ06687539                   číslo autorizace ČKAIT: 1200597

tel.: 
XXXXX,                     e-mail: XXXXX
- (občasný TDS):

	XXXXX 

tel.:      XXXXX,        e-mail: XXXXX

	č. účtu:  889364/0300


	2. Zhotovitel:
	MEROPS spol. s r.o.

Strojnická 374

735 62 Český Těšín
IČ: 25394282



	Obchodní rejstřík:
	zapsáno u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 16697

	ID datové schránky:       q7ambaa

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	Ing. Jiří Wawrzyczek, jednatel společnosti

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech technických a stavbyvedoucí:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

	XXXXX

	tel.: 
	XXXXX,
	e-mail: XXXXX

	Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

	č. účtu: 162026588/0300




Výše uvedená smlouva o dílo s názvem „ZŠ Holečkova – výměna oken, jižní fasáda staré budovy“ (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací), které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo mění a nově zní:

1. Kupní cena je stranami sjednána ve výši 670.803,05 Kč bez DPH, tj. 811.671,69 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Kupní cena bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. 

2. Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 2 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jakožto jeho příloha. 

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci dne:  
	V Českém Těšíně dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	………………………………………

Mgr. Martin Vosyka
ředitel
Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10, příspěvková organizace
	………………………………………

Ing. Jiří Wawrzyczek

jednatel společnosti

MEROPS spol. s r.o.
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