D OD A T E K  č . 2
ke smlouvě o díle ze dne 9.2.2022
uzavřené dle ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku


1. FW2S, a.s. 
se sídlem: Žižkova 738, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupená: členem představenstva  Jiřím Krejčím
IČ: 28829425	
DIČ: CZ28829425
bankovní spojení: 	Raiffeisenbank, a.s. 
číslo účtu: 9880618001/5500	
        dále jen „zhotovitel“

a

2. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace
	se sídlem: Vrchlického 61, 586 01 Jihlava
	zastoupená ředitelkou Ing. Vladislavou Filovou
	IČO: 47366630
	DIČ: CZ47366630 – neplátce DPH
	bankovní spojení: Komerční banka Jihlava
	číslo účtu: 26736681/0100
	dále jen „objednatel“


1. S ohledem na události spočívající ve vyšší moci (válečný konflikt na Ukrajině a omezení vyplývající pro prodávajícího z narušení dodavatelských řetězců) došlo k nezaviněnému prodlení na straně zhotovitele hasicího zařízení pro heliport ZZS Kraje Vysočina. 

2. Vzhledem k prodlení subdodavatelů zhotovitele dojde nevyhnutelně k opoždění díla. Smluvní strany se proto výslovně dohodly, že nejzazší termín dodání předmětu koupě, uvedený v čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo, se prodlužuje do 30. 9. 2022. 

3. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v souvislosti s odkladem termínu dodání dle odst. 2 tohoto dodatku nebude uplatněna vůči zhotoviteli smluvní pokuta dohodnutá v čl. VII odst. 2 smlouvy, náhrada škody ani jiná sankce, neboť vzniklou situaci nemohl při vynaložení nejvyššího úsilí nijak předvídat. Tím není dotčeno právo smluvních stran uplatnit sankční ujednání ze smlouvy o dílo v budoucích případech porušení smluvních povinností.

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv – informačním systému veřejné správy. Povinnost zveřejnění zajistí objednatel.  
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 …..…………..…………………..	                                   ……………………………….
	   za objednatele				                        za zhotovitele
       Ing. Vladislava Filová					              Jiří Krejčí
                   ředitelka						      člen představenstva
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