
Dodatek č. 1
ke smlouvě o dflo

17-Nep./3111,6121/2022číslo smlouvy objednatele:
evidenční číslo Objednatele: 1322100115

Objednatel:

Statutární město Bmo, městská část Bmo-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Bmo
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
pověřený zaměstnanec ÚMC Bmo-Bystrc: Ing. Jan Coufal
dále jen objednatel

Zhotovitel:

Gartensta Plus s.r.o.
Nepovolená 1320,107 00, Praha

Obchodní firma:
Sídlo: .
adresa pro doručování: Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10 — Dolní Měcholupy

Mgr. Jakub Stašek, Ing. Vratislav Stašek
Ing. Pavel Šíp

IČ: 26689472 DIČ: CZ266894
bankovní spojení ČSOB, a.s., č
zapsaná v Obchodním rejstříku v Praze, Sp.zn. oddíl C, vložka
87497
dále jen zhotovitel

uzavřeli dodatek č. 1 v tomto znění:

zastoupená:
stavbyvedoucí:

Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky
zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce hriste s umělým
povrchem v MŠ Kachlíková 19 v Brne-Bystrci.“
v IKVZ dne 26.4.2022. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na
změně této smlouvy, která je změnou závazku dle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek
z rozpočtu MČ Bmo-Bystrc, kdy dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky lze sjednat
s dodavatelem původní veřejné zakázky malého rozsahu pokud jsou nezbytné a celkový rozsah
dodatečné zakázky nepřekročí 30% ceny původní zakázky.
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Článek II. Změny smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že text v ČI. II. Doba plnění v odst. 2.1. se mění a bude 

mít následující znění:

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo bude provedeno v těchto termínech:

Termín zahájení 
Termín ukončeni: 23. 5. 2022

1.5.2022

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že text v ČI. IV. Cena díla v odst. 4.1. se mění a bude 

mít následující znění:

Cena díla je oběma stranami sjednána v souladu se zákonem č. 526/90 Sb., o cenách ve znění 
pozdějších předpisů včetně DPH,

Cena díla bez DPH: 411 578,00 Kč

DPH činí: 86 431,38 Kč

CELKEM ve výši: 498 009,38 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
- protokol o změna díla - změnový list č. 1
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a 
zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz 

čehož níže připojují své podpisy.
4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření 
dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje 
obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text dodatku tak jak to 
vyžaduje zákon o registru smluv.
5. K podpisu smlouvy je na základě usnesení Z 8/1., bod 3.06 ze dne 19.11.2018 a Zásad pro 
zadávání veřejných zakázek schválených usnesením MRMČ 7/21., bod 6.2.02 dne 05.10.2016 
oprávněn místostarosta MČ Bmo-Bystrc RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.

6. Tento dodatek byl schválen Interní komisí veřejných zakázek dne 26.4.2022
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V Brně dne 13.5.2022

Ing/Vratislav Stašek
jednatel Gartensta Plus s.r.o.místostarosta MČ Bmo-Bystrc

Za správnost: Ing. Bárta
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