DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. 120/2021 ze dne 08. 12. 2021
 KOUPELNY, WC A ELEKTROINSTALACE DM I KARLOVARSKÁ - 1. ETAPA
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I. 
SMLUVNÍ STRANY
	OBJEDNATEL
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

	se sídlem:
	Karlovarská 99, 323 00, Plzeň

	IČO:
	69457930

	DIČ:
	CZ69457930

	statutární zástupce:
	Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

	bankovní spojení:
	


dále jen „objednatel“
	ZHOTOVITEL
	
 Petr Milota


	se sídlem:
	U trati 768, 336 01 Blovice 

	IČO:
	 48331023

	DIČ:
	 CZ7308272026

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	ŽR u ŽÚ Blovice

	zastoupený:
	Petr Milota

	bankovní spojení:
	


dále jen „zhotovitel“
II. 
PŘEDMĚT ZMĚNY
1) Článek 3, ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ, se doplňuje o nový odstavec 3. 12., který zní: 
3.12. Objednatel v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ akceptuje dodavatelem navrženou vyhrazenou změnu závazku spočívající v aktualizaci cen elektromateriálu, jehož použití neoddělitelně souvisí s řádným dokončením díla.
3.12.1. S účinností dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 120/2021 (dále SOD) se navyšují ceny elektro materiálu uvedené v rozpočtu dle přílohy č. 2 SOD, a to následovně:
a) Svítidla 	+ 17 %
b) Kabely 	+ 15 %
c) Úložný materiál	+ 13 %
d) Vypínače a zásuvky	+ 15 %
e) Rozvaděč, jištění	+ 15 %
3.12.2. Změna položkových cen elektromateriálu byla ze strany objednatele akceptována na základě doložených 3 dokumentů, které potvrzují provedení poptávky dodavatelem a relevantnost požadavku v kontextu s objektivním nárůstem tržních cen. Provedený průzkum trhu je nedílnou součástí SOD, viz příloha č. 11.
2) Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se doplňuje o cenovou kalkulaci víceprací a zároveň mění i celkovou rekapitulaci čtyř pater a nově zní: 
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
CENA ZA VÍCE A MÉNĚ PRÁCE NEZBYTNÉ K ŘÁDNÉMU DOKONČENÍ DÍLA PRO ČTYŘI TYPICKÁ PATRA (9., 8., 7., a 6. patro):
a) Celkem cena za vícepráce 4/2022 bez DPH činí	2.649.638,06 Kč	(Dodatek č. 1 k SOD)
(slovy: dva miliony šest set čtyřicet devět tisíc šest set třicet osm korun českých a šest haléřů)
b) Celkem cena za vícepráce 5/2022 bez DPH činí	2.259 327,79 Kč	(Dodatek č. 2 k SOD)
(slovy: dva miliony dvě sta padesát devět tisíc tři sta dvacet sedm korun českých a sedmdesát devět haléřů)
Celkem cena za vícepráce bez DPH činí	4 908 965,85 Kč
  DPH 21%	1 030 882,23 Kč
Celkem cena za vícepráce včetně DPH činí	5 939 848,68 Kč
(slovy: pět milionů devět set třicet devět tisíc osm set čtyřicet osm korun českých a šedesát osm haléřů)
CENA CELKEM ZA (4) ČTYŘI TYPICKÁ PATRA (9., 8., 7., a 6. patro):
Celkem cena za dílo bez DPH činí	9.409.475,85 Kč
(slovy: devět milionů čtyři sta devět tisíc čtyři sta sedmdesát pět korun českých a osmdesát pět haléřů)
Celkem za DPH 21%	1.975.989,93 Kč
(slovy: jeden milion devět set sedmdesát pět tisíc devět set osmdesát devět korun českých a devadesát tři haléřů)
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	11 385 465,78 Kč
(slovy: jedenáct milionů tři sta osmdesát pět tisíc čtyři sta šedesát pět korun českých a sedmdesát osm haléřů)
III. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.
Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.
Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
	
v Plzni  16. 5. 2022





Ing. Irena Nováková 
ředitelka školy

Střední průmyslová škola dopravní,
Plzeň, Karlovarská 99
za objednatele

	
[bookmark: _GoBack]v Blovicích 15. 5. 2022





Petr Milota
OSVČ

U trati 768,
336 01 Blovice
za zhotovitele





Přílohy ke Smlouvě (doplněné):  
Příloha č. 6_více méně práce 9.p._5.2022
Příloha č. 7. více práce elektro 9.p._5.2022
Příloha č. 8. více méně práce_8.p._5.2022
Příloha č. 9_více méně práce_7.p._5.2022
Příloha č. 10_výměna armatury_5.2022
Příloha č. 11:_průzkum trhu elektromateriál
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