DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 16/2021 ze dne 30. 09. 2021
 VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY KARLOVARSKÁ – I. ETAPA
uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
I. 
SMLUVNÍ STRANY
	OBJEDNATEL
	Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99

	se sídlem:
	Karlovarská 99, 323 00, Plzeň

	IČO:
	69457930

	DIČ:
	CZ69457930

	statutární zástupce:
	Ing. Irena Nováková, ředitelka školy

	bankovní spojení:
	


dále jen „objednatel“
	ZHOTOVITEL
	
 RYTA s.r.o.


	se sídlem:
	 Bezručova 1159, 337 01 Rokycany

	IČO:
	 26354870

	DIČ:
	 CZ26354870

	zapsaný ve veřejném rejstříku:
	Spisová značka: C 14940 uvedená u Krajského soudu v Plzni

	zastoupený:
	Eduardem Rytířem - jednatelem

	bankovní spojení:
	


dále jen „zhotovitel“
II. 
PŘEDMĚT ZMĚNY
1) Článek 5, TERMÍNY PLNĚNÍ, odstavec „Dokončení stavebních prací“  se mění a nově zní: 
Dokončení stavebních prací:	nejpozději do 30. 06. 2022.
2) Článek 6, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 6. 1. se mění a nově zní: 
6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 
Celkem smluvní cena za dílo bez DPH činí	3 999 449,53 Kč
a. cena za vícepráce neoddělitelně související s dílem bez DPH činí 	1 051 181,75 Kč
b. cena za vícepráce související s opravou spár panelů bez DPH činí 	 114 948,75 Kč
CELKEM cena za dílo bez DPH činí 	5 165 580,03 Kč
(slovy: pět miliónů padesát tisíc šest set třicet jedna korun českých a dvacet osm haléřů)
Celkem za DPH 21% 	1 084 771,81 Kč 
CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 	6 250 351,84 Kč
(slovy: šest miliónů dvě sta padesát tisíc tři sta padesát jedna korun českých a osmdesát čtyři haléřů)

c. 
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.
Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.
Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran. 
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.
	
v Plzni 16. 5 2022





Ing. Irena Nováková 
ředitelka školy

Střední průmyslová škola dopravní,
Plzeň, Karlovarská 99
za objednatele

	
[bookmark: _GoBack]v Rokycanech 13. 5. 2022





Eduard Rytíř
jednatel

RYTA s.r.o.
Rokycany, Bezručova 1159
za zhotovitele







Příloha:  rozpočtové kalkulace víceprací ze dne 29. 04. 2022 – oprava spár obvodových panelů
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