DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele IRM/636/21	č. zhotovitele 23-SOD-2022-001
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
k akci „Stavební úpravy MK ulice U Zbrojnice v Náchodě“
město Náchod,
sídlo:		Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Čtvrtečka, místostarosta města,
zástupce ve věcech technických:

jako objednatel, na straně jedné (dále též jen „objednatel“),
a
M - SILNICE a.s.,
sídlo:	Husova 1697, 530 03 Pardubice,
adresa pro doručování:	M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER,
	Hradecká 415, 506 01 Jičín,
datová schránka:	jwtq7ju,
IČO:		421 96 868, zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 430
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):	CZ42196868,
zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Zdeněk Babka, místopředseda představenstva, na základě písemného pověření představenstvem,
zástupce ve věcech technických:
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.,
číslo účtu:	1080015329/0800,
jako zhotovitel, na straně druhé (dále též jen „zhotovitel“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. IRM/636/21 uzavřené mezi nimi dne 1.2.2022.
Tímto Dodatkem č. 1 se na základě dohody smluvních stran sjednává následující změna předmětné smlouvy:

- ustanovení článku I., bodu I.2. nově zní takto:
2. Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Stavební úpravy MK ulice U Zbrojnice v Náchodě“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména v dokumentaci stavby vypracované Miloslav Kučera PRODIS, se sídlem Svitavská 1469, 500 12 Hradec Králové, IČ 12349615 ve stupni projektové dokumentace v podrobnostech pro provedení stavby (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace, včetně všech jejích příloh, je jim znám.
Dodatkem č. 1 dochází ke změnám předmětu díla, tak jak jsou tyto změny popsány ve Změnovém listu č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1.

[bookmark: _Hlk507589366]- ustanovení článku III., bodu III.1. nově zní takto:
1.	Původní cena za provedení díla:	5 678 646,34 Kč bez DPH
	Úprava ceny dle Změnového listu č.1 činí:	-61 899,62 Kč bez DPH
	Nová cena za provedení díla celkem:	5 616 746,72 Kč bez DPH
	DPH 21 %	1 179 516,81 Kč
	Nová cena:	6 796 263,53 Kč včetně DPH

Ostatní ustanovení předmětné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento Dodatek č. 1 se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
Tento dodatekč. 1 nabývá platnosti okamžikem doručení oboustranně podepsané smlouvy té smluvní straně, která ji podepsala jako první a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Na tento Dodatek č. 1 se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákonač. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek č. 1 zašle k uveřejnění do registru smluv město Náchod.
Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto Dodatku č. 1 před účinností tohoto Dodatku č. 1 se považuje za plnění podle tohoto Dodatku č. 1 a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto Dodatkem č. 1.
Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Náchoda dne 2.5.2022 pod č. usnesení 188/3982/22.

V Náchodě dne:	V Hradci Králové dne:
město Náchod	M - SILNICE a.s.
Ing. Jan Čtvrtečka	Ing. Zdeněk Babka
místostarosta	místopředseda představenstva
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