[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

č. Objednatele DP/0050/2021/Ko uzavřené dne 14. 1. 2021, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 12. 8. 2021 a dodatku č. 2 uzavřeného dne 13. 12. 2021, mezi těmito smluvními stranami:

Fakultní nemocnice Brno 
IČ: 65269705
DIČ: CZ65269705
se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00 
zastoupena: XXXXX, ředitelem
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo bankovního účtu: 71234621/0710

FN Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna,

jako Objednatelem (dále jen „Objednatel“) na straně jedné,

a

ELAT s.r.o.
IČ: 25580825
DIČ: CZ25580825
se sídlem: Kuřimská 1503/42, 621 00 Brno
zastoupena: XXXXX, jednajícím na základě Generální plné moci
bankovní spojení: ČSOB, a.s.- Praha
číslo účtu: 191690541/0300
zapsána v obchodním rejstříku u OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 35387

jako Poskytovatelem (dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(dále jen „Smlouva“),

a to v následujícím znění:


2
3
Úvodní ujednání

Smluvní strany se s ohledem na průběh provádění Díla, jak je tento pojem vymezen v odst. II.1 Smlouvy (dále jen „Dílo“), a průběh poskytování součinnosti Objednatele dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě.

Předmět dodatku

Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Není-li tento dodatek podepsán elektronicky, je sepsán ve třech vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž jedno vyhotovení obdrží Poskytovatel a dvě Objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto dodatku, kterému zcela rozumí a plně vyjadřuje jejich svobodnou a vážnou vůli.
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	ELAT s.r.o.
XXXXX
	
	Fakultní nemocnice Brno
XXXXX, ředitel





PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram

Etapa se považuje za řádně dokončenou podpisem Dílčího předávajícího protokolu vztahujícího se k této etapě, případně dle podmínek smlouvy podpisem Předávacího protokolu.

	Etapa
	Popis etapy
	Fáze
	Lhůta pro dokončení plnění

	I
	Stanovení rozsahu a hranic SŘBI
	1
	31.07.2021

	II
	Bezpečnostní role, jejich odpovědnost a pravomoci
	
	31.07.2021

	III
	Metodika pro hodnocení aktiv a rizik, zabezpečení aktiv a způsob likvidace dat
	
	31.07.2021

	VII
	Řízení dodavatelů
	
	31.07.2021

	VI
	Přezkoumávání SŘBI a kontinuální zlepšování
	2
	30.09.2021

	VIII
	Bezpečnost lidských zdrojů
	
	30.09.2021

	IX
	Řízení provozu a komunikací
	
	30.09.2021

	X
	Řízení přístupu
	
	30.09.2021

	XI
	Akvizice, vývoj a údržba
	
	30.09.2021

	XII
	Zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů
	
	30.09.2021

	XIV
	Ochrana před škodlivým kódem a zaznamenávání událostí
	
	30.09.2021

	XV
	Aplikační bezpečnost a zajišťování dostupnosti informací
	
	30.09.2021

	 
	Řízení změn
	
	30.09.2021

	IV
	Analýza rizik včetně identifikace a hodnocení aktiv
	3
	31. 10. 2022

	V
	Plán zvládání rizik a prohlášení o aplikovatelnosti
	
	31. 10. 2022

	XIII
	Řízení kontinuity činností
	
	31. 10. 2022

	XVI
	Bezpečnostní politika
	
	31. 5. 2022

	XVII
	Bezpečnostní dokumentace
	
	31. 10. 2022



