
Název akce: Provozní zázemí TS Hlučín s.r.o.

Investor:  TS Hlučín s.r.o.

Termín realizace:  05/2022 - 05/2023

květen

Zahájení provádění stavebních prací 23.5.
1a Neuznatelné náklady - SO01 Stavebn práce

1 Zemní práce

2 Základy a zvláštní zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

4 Vodorovné konstrukce

5 Komunikace

61 Upravy povrchů vnitřní

62 Úpravy povrchů vnější

63 Podlahy a podlahové konstrukce

64 Výplně otvorů

8 Trubní vedení

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 Ostatní konstrukce, bourání

91 Doplňující práce na komunikaci

93 Dokončovací práce inženýrských staveb

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

N01 Nepojmenovaný díl

711 Izolace proti vodě

713 Izolace tepelné

714 Skříň HUP, fakturační měření, skříň HUPo

721 Vnitřní kanalizace

762 Konstrukce tesařské

764 Konstrukce klempířské

766 Konstrukce truhlářské

767 Konstrukce zámečnické

771 Podlahy z dlaždic a obklady

776 Podlahy povlakové

781 Obklady keramické

783 Nátěry

784 Malby

799 Ostatní

M23 Montáže potrubí

1aa Neuznatelné náklady - Zdravotně technické instalace

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

724 Zdravotechnika - strojní vybavení

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

726 Zdravotechnika - předstěnové instalace

727 Zdravotechnika - požární ochrana

1ab Neuznatelné náklady - Plynoinstalace

723 Vnitřní plynovod

1ac Neuznatelné náklady - Vytápění

731 Kotelny

732 Strojovny

733 Rozvod potrubí

734 Armatury

735a Plynové ohřívače vzduchu

735b Sálavé panely

736 Podlahové vytápění

1ad Neuznatelné náklady - VZT

728 Vzduchotechnika

1ae Neuznatelné náklady - chlazení

729 Chlazení

1af Neuznatelné náklady - Slaboproudá elektrotechnika

002 KT - kabelové trasy

002 SK - Strukturovaná kabeláž

003 EZS - Elektronická zabezpečovací signalizace

004 AV - Audio-video technika

Harmonogram

č. Popis prací 
červen červenec srpen květenzáří říjen listopad prosinec

rok 2022 rok 2023

leden únor březen duben



005 Ostatní

1ag Neuznatelné náklady - Silnouproudá elektrotechnika

001 KT - kabelové trasy

001 LPS - Uzemnění, hromosvod

003 SP - Silnoproudé instalace

004 SV - Svítidla

005 Rozvaděč RE

006 RZ (rozvaděč retence)

007 Rozvaděč RH

008 Rozvaděč RM11

009 Rozvaděč RM12

010 Rozvaděč RM21

011 Ostatní

2a SO02 zpevněné plochy

1 Zemní práce

2 Základy a zvláštní zakládání

3 Svislé a kompletní konstrukce

5 Komunikace

63 Podlahy a podlahové konstrukce

91 Doplňující práce na komunikaci

4a Neznatelné náklady - SO04 Přípojka vody

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce

8 Trubní vedení

HZS Hodinové zúčtovací sazby - revize a kontrolní činnost geodet

722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

5a Neuznatelné náklady - SO05 Přípojka kanalizace splaškové

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce

8 Trubní vedení

HZS Hodinové zúčtovací sazby - revize a kontrolní činnost geodet

6a Neuznatelné náklady - SO06 Přípojka plynu

1 Zemní práce

8 Trubní vedení

ON Geodet

8a Neuznatelné náklady - SO08 FVE 10kWp pro krytí spotř. Zázemí

01 Montáž a ostatní

02 Materiál

9a Uznatelné náklady - SO01 Vegetační střecha

1 Zemní práce

63 Podlahy a podlahové konstrukce

712 Povlakové krytiny

713 Izolace tepelné

721 Vnitřní kanalizace

762 Konstrukce tesařské

764 Konstrukce klempířské

ON Průzkumné práce - odtrhové a výtážné zkoušky

9c Uznatelné náklady - SO07 Dešťová kanalizace

1 Zemní práce

4 Vodorovné konstrukce

8 Trubní vedení

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

HZS Hodinové zúčtovací sazby - revize a kontrolní činnost geodet a hydrogeolog

Ostatní  a vedlejší náklady

Vytýčení stavby

Dokumentace skutečného provedení stavby

Geodetické zaměření skutečného provedení

Dočasná dopravní opatření

Zařízení staveniště

Řádné ukončení a předání stavební části díla 22.5.



1. uzlový bod - dokončení základové desky

2. uzlový bod - hrubá stavba, zajištění proti zatékání srážkových vod a osazení výplní výtvorů
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