DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 130/2021 ZE DNE 5. 10. 2021
na akci:

„Zřícenina hradu Cornštejn – klenba – havarijní stav“
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Smluvní strany
Objednatel:

Název:



Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace
Sídlo:



Přemyslovců 129/8, 669 02, Znojmo

Zastoupen:
Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka
IČO:
00092738
DIČ: 
              není plátce DPH 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1222 
Bankovní spojení: 
            Česká spořitelna, a.s., Znojmo 
Číslo účtu: 
             1581165309/0800 
Objednatele jsou oprávněni zastupovat: 
· ve věcech smluvních: Ing. Vladimíra Durajková
·  ve věcech technických: Jiří Pichanič
na straně jedné jako „objednatel“
a

Zhotovitel:



Název/obchodní firma:

POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
Sídlo:



Brněnská 3797/29, 669 02 Znojmo
Kontaktní místo:

Dobšická 3579/15, 669 02 Znojmo
Zastoupen:


Ing. Karel Kafka, Ing. Ondřej Šimeček, jednatelé
IČO:



03935183
DIČ:



CZ03935183
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 87460
Bankovní spojení:

ČSOB a.s., pobočka Znojmo
Číslo účtu:

278652986/0300
Zhotovitele jsou oprávněni zastupovat:

•
ve věcech smluvních: 
Ing. Ondřej Šimeček

•
ve věcech technických: 
Ing. Ondřej Šimeček






na straně druhé jako „zhotovitel“

I.

Účel dodatku

1st Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 130/2021 na  zhotovení stavby „Zřícenina hradu Cornštejn – klenba – havarijní stav“ na zřícenině hradu Cornštejn (dále jen „dodatek“) spočívající v rozšíření předmětu plnění – ceny.
II.

Cena díla
V článku V. Cena díla se mění:

1st Cena za dílo činí:
Původní cena bez DPH
              2.112.011,85 Kč

Původní DPH                                    443.522,49 Kč

Původní cena včetně DPH          2.555.534,34 Kč
Vícepráce bez DPH                          137.756,06 Kč
Vícepráce DPH                                   28.928,77 Kč

Vícepráce s DPH                              166.684,83 Kč
Méněpráce bez DPH                         44.237,06 Kč

Méněpráce DPH                                  9 289,78 Kč

Méněpráce s DPH                              53.526,84 Kč

Nová celková cena bez DPH        2.205.530,85 Kč 
DPH



    463 161,48 Kč

Cena včetně DPH

 2.668.692,33 Kč
2nd Rozsah prací, o které se rozšiřuje předmět plnění, je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který zhotovitel zpracoval v souladu s cenou, kterou nabídl v rámci zadávacího řízení na zakázku a v souladu bodem 4.7. a 4.8. Smlouvy.  Tento položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku.  

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti v plném rozsahu.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele, jedno vyhotovení je určeno pro zhotovitele.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany se s obsahem tohoto dodatku seznámily a souhlasí s ním.

Příloha: 

Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

V Znojmě dne  13. 5. 2022



Ve Znojmě dne 13. 5. 2022
…………………………………………………
…………………………………………………

Jihomoravské muzeum ve Znojmě,                                    POZEMNÍ STAVBY s.r.o.
příspěvková organizace
Ing. Ondřej Šimeček, jednatel
Ing. Vladimíra Durajková, ředitelka


za zhotovitele
za objednatele
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