
DODATEK č. 1

SMLOUVY O DODÁNÍ A MONTÁŽI VĚCI
č. 2021/1316/OZP-OSCOZP

uzavřené podle § 2079 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
v platném znění

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Kladno
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
sídlo: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
zastoupené: Mgr. Milanem Volfem, primátorem
ve věcech smluvních: Petrou Melčovou, náměstkyní primátora
(dále jen “objednatel'1)

a

Dodavatel: TOILETDESIGN s.r.o.
IČ: 04491645
DIČ: CZ04491645
sídlo: 1. máje 4, 285 22 Zruč nad Sázavou
zastoupená: Lubošem Tvrdíkem, jednatelem
zapsaná: v OR u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 248382
(dále jen “zhotovitel")

I. Úvodní prohlášení
1. Dne 15. 12. 2021 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek
zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dodávku a montáž věci -
1ks Smart Exclusive toalety v provedení s připojením k VO včetně instalace na kupujícím
určeném místě, uvedení do provozu a případného zaškolení obsluhy, v jakosti a množství
dle smlouvy a závazek objednatele věc převzít a zaplatit za dodanou věc a montáž
ujednanou cenu (dále jen „smlouva").

2. Podle čl. III smlouvy se zhotovitel se zavázal dílo provést do 30. 4. 2022.

II. Předmět dodatku
1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby zhotovení díla o 3 měsíce z důvodu
technické překážky v podobě dodání nestandardního doplňku (mincovního zařízení) ze
strany zhotovitele. Tímto se čl. III. odst. 1 smlouvy mění takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31. 7. 2022.

2. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
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I. Závěrečná ustanovení
1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou účastníků a účinnosti dnem zveřejnění 

v registru smluv.
2. Dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, každé s platností originálu, každá smluvní 

strana obdrží po jednom.

V Kladně dneA Í_. 2022 Ve Zruči nad Sázavou dne^. ^r_. 2022

Za objednatele: Za zhotovitele:

TOILETDESIGN S.r.o.
l.máje 4^

285 22:
1Č:044916^

Luboš Tvrdík 
jednatel společnosti


